

DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 6/10/031
uzavřené v Liberci dne 16.11.2010

mezi

1. **Statutární město Liberec**
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČ:002 62 978
zastoupené Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města,
v této věci zastoupené Ing. Michalem Vereščákem, vedoucím odboru strategického
rozvoje a dotací

na straně jedné (dále jen objednatel)

a

2. **Jan Pikous**
Klicperova 446/6, 460 01 Liberec IV - Perštýn
IČ:672 50 106

na straně druhé (dále jen zhotovitel)
případně smluvní strany.

Článek I.
Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. II odst.2 smlouvy, sjednání posunu termínu
dodání části publikace týkající se historie budovy Lázní do roku 2000 a jejich umělecko-
historické hodnoty ze stanoveného 30.6.2012 na nový termín 30.11.2012.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno
vyhotovení.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
- 2.3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán
určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou
ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 21.6.2012

V Liberci dne 21.6.2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Michal Vereščák
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

.....
Jan Pikous

STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC
Odbor strategického rozvoje a dotací