

Dodatek č. 1

číslo objednatele 8/13/0221

ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele 8/13/0069

číslo zhotovitele TSML/041/13

o dodávce a montáži, uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle § 536 obchodního zákoníku a § následujících.

1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel : **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**,
PSČ, sídlo : 460 01, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec I
zastoupený : Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou
IČO : 00262978
DIČ : CZ00262978
Telefon : 485 243 111
Fax : 485 243 499
bank.spojení : ČS, a.s., č.ú.: 4096142/0800
ve věcech technických oprávněn k jednání : Bc. David Novotný, ved.odb.správy
veř.majetku
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel : **TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERCE a.s.**
PSČ, sídlo : 460 08, Erbenova 376, liberec 8
zastoupený : Ing. Mgr. Miroslavem Machem, předsedou představenstva
IČO : 25007017
DIČ : CZ25007017
zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 877
bank.spojení : KB, č. účtu 639-461/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání : Ing. Otakar Kypta, výkonný ředitel
ve věcech technických oprávněn k jednání : Pavel Stanický, manažer komunikací
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. V důsledku zdlouhavého projednávání návrhu prezentace archeologických nálezů a veřejného osvětlení s orgány státní památkové péče v rámci úzce související akce „U kostela sv. Antonína – prezentace archeologických nálezů a VO“ došlo k posunu termínu realizace této akce a následně i stavby „**U kostela sv. Antonína – oprava komunikace po opravě IS**“.
3. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně v čl. 4. Smlouvy o dílo:

Dokončení stavby: 15.12.2013

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo dodatkem nedotčené zůstávají beze změny v platnosti.
5. Smluvní strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 925/2013 ze dne 19.11.2013.

8. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz).


Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za smluvní strany jednat:

V Liberci dne-2. 12. 2013

Objednatel: statutární město Liberec



Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka



V Liberci dne 27. 11. 2013

Zhotovitel: Technické služby města Liberce, a.s.



Ing. Otakar Kypta, výkonný ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA LIBEREC a.s.

Průmyslová 3, 460 01 Liberec 9
Tel./Fax: +420 485 152 058