



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO (REALIZACI ZAKÁZKY)**

číslo smlouvy objednatele: 7/12/0036/1  
číslo smlouvy zhotovitele: 102080\_U.4290\_01\_2013

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 536 až § 565 zák. č.  
513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### **„Centrum aktivního odpočinku Lidové sady“**

mezi

1. **Statutární město Liberec**  
Se sídlem: **Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1**  
IČ: **002 62 978**  
DIČ: **CZ002 62 978**  
Bankovní spojení: **251336/6100 Equa bank a.s.**  
Zastoupeným: **Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města**  
Zástupce ve věcech **Pavel Smarž, technický specialista odboru strategického**  
technických: **rozvoje a dotací**  
Zástupce ve věcech **Ing. Michal Verešćák, vedoucí odboru strategického rozvoje a**  
plnění díla a převzetí **dotací**  
prací:  
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. **Obchodní subjekt: UNISTAV a.s.**  
Se sídlem: **Brno, Příkop 838/6, PSČ 604 33, okres Brno-město**  
IČ: **005 31 766**  
DIČ: **CZ 005 31 766**  
Bankovní spojení: **~~Komerční banka, a.s., 64645641 / 0100~~**  
**GE Money Bank, a.s. 183212355 / 0600**  
Zastoupenou: **Ing. Miroslavem Frišem, předsedou představenstva**  
Zapsaná obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka RgB40  
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)  
případně smluvní strany.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

#### Článek IV. Cena díla a platební podmínky

4.2. Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou sjednanou dobu realizace díla:

<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>67 877 800,- Kč</b>
DPH 21%	14 254 338,- Kč
DPH 15%	0,- Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>82 132 138,- Kč</b>
<b>z toho:</b>	<b>Cena bez DPH</b>
<b>Cena za Budovu A</b>	<b>26 148 289,- Kč</b>
<b>Cena za Budovu B</b>	<b>40 877 888,- Kč</b>
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>851 622,- Kč</b>

Článek V. Doba plnění – odstavce 5.1.2 a 5.1.3 se upravují a zní takto:

5.1.2. Zahájení prací zhotovitelem 22.8.2013.

5.1.3. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání nejpozději do 22.8.2014 (dále jen „Lhůta pro dokončení“)

V ostatním se smlouva nemění. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, po dvou pro každou ze smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1 Časový a finanční harmonogram prací, který nahrazuje stejnojmennou přílohu č. 2 smlouvy o dílo.

Tento dodatek byl schválen radou města dne 3.12.2013 usnesením č. 999/2013


Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne 10. 12. 2013

V Brně dne 6. 12. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Martina Rosenbergová  
primátorka Statutárního města Liberce



/razítko a podpis/  
UNISTAV a.s.  
Ing. Miroslav Friš  
předseda představenstva





Časový harmonogram prací

## Centrum aktivního odpočinku Lidové sady Statutární město Liberec a Zoologická zahrada Liberec



UNISTAV TEAM

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	3. 2013	Čtvr. 4. 2013	Čtvr. 1. 2014	Čtvr. 2. 2014	Čtvr. 3. 2014
					VIII	X	I	IV	VII
						XI	II	V	VIII
							III	VI	IX
36	SO 500 - Oplocení ZOO a drobné architektonické prvky	58 dny	2.6.14	20.8.14					
37	SO 600 - Sadové a vegetační úpravy	34 dny	7.7.14	21.8.14					

Zpracoval: Martin Javůrek 7.11.2013

**Platební kalednář Centrum aktivního odpočinku Lidové sady**

Cena díla	Výkony Září 2013	Výkony Říjen 2013	Výkony Listopad 2013	Výkony Prosinec 2013	Výkony Leden 2014	Výkony Únor 2014	Výkony Březen 2014	Výkony Duben 2014	Výkony Květen 2014	Výkony Červen 2014	Výkony Červenec 2014	Výkony Srpen 2014
Plán	67 877 800 Kč	500 000 Kč	2 200 000 Kč	1 500 000 Kč	600 000 Kč	1 500 000 Kč	9 000 000 Kč	8 000 000 Kč	8 000 000 Kč	11 000 000 Kč	14 000 000 Kč	8 077 800 Kč

Zpracoval 8.8.2013 Martin Javůrek