



Dodatek č. 2
(8/12/0065 SMKS)
ke smlouvě o dílo ev.č. 10/11/0083
uzavřená dle § 536 zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

I. Smluvní strany:

Zhotovitel: EKOFLORA LIBEREC, s.r.o.
U Slunečních lázní 690
460 14, Liberec
IČ: 40 22 92 20
Zastoupená Ing. Ivo Barkem, Petrem Hawlem, jednatelem společnosti

/dále jen zhotovitel/

Objednatel: Statutární město Liberec
Nám.Dr.E.Beneše 1
460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
Zastoupené Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
Ve věcech smluvních zastoupené Lukášem Martinem, náměstkem
primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu

/dále jen objednatel/

Článek I.

Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2011 Smlouvu o dílo ev. č. 10/11/0083 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Náhradní výsadby-nákup, výsadba a následná péče o stromy a keře na území města Liberce“, která spočívá ve výsadbě různých druhů dřevin v určených velikostech na pozemky ve vlastnictví města Liberce, včetně následné péče o vysazené dřeviny dle pěstitelsko-sadovnických zásad po dobu 36 měsíců od dokončení realizace díla.

1.2 Smluvní strany se dle dodatku č. 1 (10/11/0088) dohodly na změně splatnosti ceny díla kdy se – čl. IV., bod III. „Smlouvy“ nahrazuje následujícím textem: Objednatel se zavazuje tuto částku (338 100 Kč vč. DPH) uhradit na základě faktury od zhotovitele po předání díla bez vad a nedodělků do 31. května roku 2012. Bude vystaven i předávací protokol.

1.3. Dne 1. 1. 2012 vstoupila v platnost změna snížené sazby DPH z 10 na 14 % oproti roku 2011. Zvýšenou daňovou zátěží byla původní cena 338 100 Kč navýšena na 344 192 Kč. Objednatel se na základě změny DPH zavazuje dle tohoto dodatku č. 2 ke „Smlouvě“ proplatit zhotoviteli navýšenou fakturu za provedení díla (o 6 092 Kč).

Článek II.

Ostatní ujednání

2.1 Ostatní ujednání „Smlouvy“ nejsou tímto dodatkem dotčeny a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

3.1 Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.

3.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

3.4 Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

V Liberci dne 10.5.2012.....

Lukáš Martin
náměstek primátorky

Za objednatele



Ing. Ivo Barek
jednatel

Za zhotovitele

Petr Hawel

EKOFLORA s. r. o.
U SLUNEČNÍCH LÁZNÍ 690
460 14 LIBEREC 14
tel./fax 5120253 DIČ 192-40229220

Změna ceny vzhledem ke změně DPH v r. 2012

	Rok 2011				Rok 2012			
	Základ	DPH 10 %	DPH 20%	Celkem	Základ	DPH 14%	DPH 20%	Celkem
Cena za nákup dřevín	152301	15230	4375	167531	152301	21322	4375	173623
Cena za výsadbu	21875		7000	26250	21875		7000	26250
Cena za následnou péči	35000		17053	42000	35000		17053	42000
Cena za ostatní náklady	85266			102319	85266			102319
	294442	15230	28428	338100	294442	21322	28428	344192

EKOFLORA LIBEREC s. r. o.
 U SLUNEČNÍKŮ LIBEREC 690
 460 04 LIBEREC
 IČ: 253 120 253 DIČ: CZ253120253