



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 25. 10. 2007

**Podklad pro prezentaci Marka Rejmana, výkonného ředitele
OV MS Liberec 2009**

Předkládá: Ing. Jiří Kittner

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JK', written over a horizontal line.

Zpracoval: Marek Rejman, výkonný ředitel OV MS Liberec 2009

telefon: 485 24 185

Report pro zastupitelstvo Liberce

Report pro:	Ing. Jiří Kittner, Primátor města Liberce
Dne:	22. 10. 2007
Zpracoval:	Karolína Bendlová, za OV Liberec 2009

Sekce Doprava (Tomáš Pochop)

- Byla dokončena studie „Dopravní opatření a značení v průběhu MS 2009“
- Dop. výbor průběžně navrhuje a řeší všechny dopravní otázky spojené s SP a MS.
- Dop. výbor navázal spojení s Německou Technickou Univerzitou a společně za účasti
Policie ČR a DEU, připravují plán opatření pro SP a MS

Parkování pro návštěvníky MS 2009

- P1 - Parkování na I/14, kolmé parkování pro vozidla do 3,5t kapacita 3000 vozidel
- P2 – Parkování na letišti a přilehlých komunikacích zatím 300 vozidel, řeší se parkování na nezpevněných plochách dalších 2500 vozidel.
- P Bus – pro autobusy v průmyslové zóně Jih cca 120 Busů.
- Ze všech parkovišť bude zajištěn shuttle servis do areálů.

Doprava pro akreditované osoby

- Oficiálním přepravcem pro akreditované osoby se stala spol. ČSAD Semily.
- Přeprava bude zajištěna prostřednictvím autobusů, mikrobuseů a osobních vozidel. Bude zřízeno dispečerské středisko.
- Speciální busy budou transportovat akreditované osoby na trase Letiště Praha - Liberec.

Sekce Ubytování (Filip Dohnálek)

Práce sekce v uplynulé době:

- revize smluv s ubytovateli
- nové kapacity, jejich vytipování a nasmlouvání
- Potvrzování termínů na SP2008
- Jednání a příprava výstav a veletrhů
- Účast na veletrhu ve Varšavě
- Aktualizace tabulek přerozdělení akreditovaných skupin na MS a SP

Plán činnosti sekce na následující měsíc:

- Dořešení smluv problematických ubytovacích kapacit a jednání s nimi
- rozbor ubytování pro SP 2008 a MS 2009 – **KONKRETIZACE TERMÍNŮ official hotel a official travel agent**
- rozhodnutí o spolupráci s krajem a Czechtourismem na prezentaci MS v roce 2008
- příprava na veletrh WORLD TRAVEL MARKET v Londýně

Sekce TEAM (Denis Tomáš)

- Sekce dobrovolníků TEAM LIBEREC 2009 prošla v tomto měsíci personální obměnou. 24. 09. 2007 vystřídal Markétu Lukešovou na postu manažera sekce Denis Tomáš. Dne 15. 10. 2007 se do příprav SP a MS zapojila také Vanda Šulcová, která je koordinátorkou sekce.

Plán činnosti sekce na následující měsíc:

- Dokončuje se komplexní koncepce sekce TEAM LIBEREC 2009
- Rozpočet je vypracovaný jak pro SP, tak i pro MS. Předložen k odsouhlasení.
- V současné době se dává dohromady funkční 100% funkční platnou databázi
- Příprava čtvrtletníku pro dobrovolníky

Sekce Media (Michaela Drobná)

- účast na Forum Nordicum ve švédském Ostersundu, prezentace o stavu příprav pro zástupce FIS a pro 80 zástupců zahraničních médií
- jednání s ČT jako hostbroadcasterem o zabezpečení výroby mezinárodního televizního signálu ze závodů SP 2008
- ve spolupráci s ČT příprava podkladů pro rozeslání předběžných dotazníků pro zahraniční TV na jejich potřeby a požadavky v rámci SP i MS
- příprava kamerových plánů pro SP i MS v obou areálech
- pokračují jednání o Technical Annexe a smlouvě o mediální spolupráci s ČT, podpis nejpozději do 15. 12. 2007

Sekce Sport (Michal Lamplot)

- Téměř všechny klíčové posty v sekci sport jsou obsazeny
- 25. 10. 2007 v Praze se bude konat schůzka se zástupci sportovních klubů v republice, návrh spolupráce s těmito kluby

Sekce Marketing (Tomáš Fanta)

- probíhá adaptace tiskových materiálů určených k propagaci MS 2009 a SP 2008
- probíhá výběr outdoorových ploch potřebných pro propagaci MS 2009 a SP 2008
- proběhla kompletní inventura skladových zásob propagačních předmětů

Sekce Ski-Jumping (SJ) (Lukáš Týfa)

- Výstavba areálu pokračuje podle plánu:
Chladicí věž pro chlazení nájezdových stop bude umístěna na původním místě (pod ohřívárnou pro závodníky)
Přemostění sjezdovky F 10 - bude dokončeno do konce letošního roku, plánovaný konec montáže tubusu a započetí zásypů je odhadováno na 1. 11. 2007
Lanovka pro skokany – začala výstavba jednosedačkové lanovky pro skokany, v současné době se provádějí betonáže konečných stanic a patek opěrných sloupů
Osvětlení areálu – stožáry s osvětlením byly montovány pomocí helikoptéry v týdnu od 19. 9. 2007 do 23. 9. 2007
Trafostanice – montáž trafostanice proběhla dne 17. 9. 2007, v současné době probíhá kompletní zasíťování areálu
Budova na dopadu – výstavba Budovy na dopadu probíhá podle plánu, kolaudace je plánována přibližně na půlku prosince
Nájezd můstku HS 134 – v současné době probíhá betonáž a úprava nájezdové stopy můstku HS 134, montáž přístupových schodišť a rekonstrukce tribuny pro trenéry
Kolaudace staveb v areálu – dne 17. 8. 2007 proběhla kolaudace Věže rozhodčích a Ohřívárny pro závodníky

Sekce Cross-Country (CC) (Robert Heczko)

Areál Vesec je téměř hotový, v současné době probíhají dokončovací práce a terénní úpravy. Dne 26. 10. 2007 proběhne slavnostní otevření areálu Vesec.

Sekce CC a SJ

Dodavatelé – probíhá druhé kolo jednání s potenciálními dodavateli mobilních konstrukcí, stanů, upřesňování cenových nabídek, vedení budou předány veškeré podklady s doporučeními

Snowhill – probíhá jednání o provozních režimech v obou areálech s firmou Snowhill

Sekce Životní prostředí (Vladimír Klatovský)

V současné době se zpracovává:

- provozní řád areálu Vesec a areálu Ještěd. V areálu Ještěd je provozní řád vztažen na oblast skokanských můstků, Ski areál Ještěd nebude součástí.
- provozní řady zasněžování a výroby technického sněhu v areálu Vesec a Ještěd.
- Dne 22. 9. 2007 proběhlo v rámci Školení sekce dopravy školení dobrovolníků, jejímž předmětem byla Ochrana životního prostředí v průběhu FIS MS Liberec 2009.
- V současné době probíhají práce na samotném dokumentu projektu „Plán svozu odpadů“, umístování sběrných nádob do areálu resp. jednotlivých částí a budov.

Plán činnosti sekce na následující měsíc:

- interní školení managementu ISO 14001
- práce na projektu nakládání s odpady a provozních, manipulačních a havarijních řádech
- příprava na výbor ŽP - uspořádání po interním školení managementu ISO 14001

Sekce Akreditace (Jan Dvořáček)

Proběhlé aktivity:

- Definice potřeb akreditačního systému – definování funkčnosti, sestavení akreditačního procesu
- Sestavení základních akreditačních skupin
- Sestavení akreditačních zón

Následující postup:

- Upravení akreditačního systému pro Kontinentální poháry a závody Světového poháru
- Modifikace akreditačních zón pro jednotlivé závody
- Vytvoření akreditačních formulářů pro jednotlivé skupiny
- Vytvoření časového harmonogramu fungování akreditačního střediska v rámci jednotlivých závodů
- Definice potřeb na hardwarové zázemí akreditačního střediska
- Definice potřeb na obsluhu akreditačního střediska (Team Liberec 2009)
- Zajištění internetového připojení akreditačního střediska

Sekce Bezpečnost (Zdeněk Radosta)

- Tvorba bezpečnostních plánů sportovních areálů s ohledem na Sektory, Stanoviště a Objekty
- Obsazení Sektorů, Stanovišť a Objektů s ohledem na časoprostorový program v areálech.
- Určení počtu osob zajišťujících bezpečnost ve sportovních areálech. Tato problematika je řešena společně s PČR, HZS LK, ZZS LK, HS, sekcí Bezpečnosti, sekcí TEAM 2009.
- Byla zřízena skupina MĚSTO, která řeší vnitřní zabezpečení MĚSTA v době konání MS, včetně řešení problematiky společně se sekcí Transport.
- Byla zřízena skupina EVAKUACE, která řeší evakuační plány v celkovém kontextu MS.
- Koncepce zdravotního zabezpečení z hlediska bezpečnosti společně se zástupci ZZS LK a Horské služby.