



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis z 1. setkání projektového týmu

Místo a čas konání: 27.11.2008, 14:00, Liebigova vila

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: Bc. Jiří Pilný

Členové projektového týmu byli formou prezentace seznámeni s projektem – jeho časovým harmonogramem, aktivitami, rozpočtem atd.

Kromě skutečností uvedených v prezentaci se jednalo o následujících věcech:

- ? časová náročnost účasti na projektu ze strany školených pedagogů
 - v projektu je stanoveno 160 hodin na podpořenou osobu, tato doba zahrnuje účast na vzdělávacích modulech, přípravu prezentací a jejich využití ve výuce
 - další, podrobnější rozklad a dovysvětlení takto vysokého počtu hodin poskytne Bc. J. Pilný
- ! členové projektového týmu byli informováni o možnosti účastnit se výběrové komise u výběrového řízení na tvorbu a realizaci vzdělávacích modulů
 - bylo dohodnuto, že po dokončení zadávacích podmínek bude tento dokument rozeslán členům projektového týmu k připomínkování
- ! urgence dodání podkladů pro uzavření dohod o provedení práce
 - osobní údaje o podpořených osobách/pedagozích zapojených do projektu dodají koordinátoři příslušných ZŠ do 6.12.2008
- ! pravidelný čas setkávání projektového týmu
 - po dohodě všech přítomných byl stanoven na čtvrtky 14:00
 - současně byla stanovena na nejbližší dobu konkrétní data (18.12.2008, 15.1.2009), místo bude vždy dopředu upřesněno pozvánkou
- ? možnost změny projektu – zakoupení dvou levnějších interaktivních tabulí místo jedné původně plánované
 - tento problém dosud nebyl diskutován, členové projektového týmu se nedokázali shodnout
 - koordinátoři ZŠ zašlou do pondělí 1.12.2008 vyjádření k tomuto problému
 - Ing. R. Kotasová prověří možnosti změny projektu na řídicím orgánu a současně u zpracovatele zadávacích podmínek pro výběrové řízení na dodání ICT

Zápis: R. Sochorová, 2.12.2008