

Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

Číslo	16
Typ zasedání	řádné
Datum	17. září 2012

Účast na zasedání:

Člen ŘV:	účast	náhradník	účast
Ing. Tomáš Hampl	přítomen		
Lukáš Martin	přítomen		
Ing. Lidie Vajnerová	přítomna		
RNDr. Vít Příkaský	přítomen		
Prof. Ing. Novák	přítomen		
Ing. Martin Procházka	omluven		
Ing. Jaroslav Morávek	omluven		
MUDr. Kateřina Absolonová	omluvena		
Bc. Jiří Šolc	přítomen		
Bc. Zuzana Kocumová	přítomna		
Bořek Machatý	omluven		

Celkem přítomno 7 členů s hlasovacím právem.

Manažer IPRM	Ing. Michal Vereščák	přítomen
Zástupce SML	Ing. Hana Josefíková	omluvena

Navržený program zasedání:

1. Úvodní seznámení s programem zasedání
2. Aktualizace dokumentu IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci
3. Žádost o změnu žadatele projektu „Sokolovna Vesec – rekonstrukce“
4. Žádost o navýšení rozpočtu projektů:
 - „Komunitní centrum Ruprechtice“
 - „ Jezdecký klub Liberec – rekonstrukce jezdeckého klubu“
 - „Vodní dům Harcov“
5. Různé, diskuse

Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

1. Úvodní seznámení s programem zasedání

Jednání zahájil ve 14:30h manažer IPRM Ing. Michal Vereščík a seznámil členy ŘV s programem zasedání. Vzhledem k počtu přítomných členů (7) s hlasovacím právem byl ŘV usnášeníschopný.

2. Aktualizace dokumentu IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Ing. Vereščík přednesl ŘV ke schválení návrh aktualizace dokumentu IPRM, resp. popis postupu: byla zveřejněna 1. výzva, následně na základě vyřazených (nerealizovaných projektů SML) byla na uvolněnou alokaci vyhlášena 2. výzva k podání žádostí.

Hlasování: ŘV schvaluje aktualizaci dokumentu IPRM v předložené formě

Pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů

3. Žádost o změnu žadatele projektu „Sokolovna Vesec - rekonstrukce“

Ing. Vereščík – TJ Slovan Vesec nesplňuje charakter veřejnoprávního subjektu a tudíž nemůže být žadatelem o poskytnutí dotace v rámci ROP SV. Valnou hromadou této organizace však bylo přijato usnesení, kterým byla nabídnuta dvě místa zástupcům města Liberec v revizní komisi (dozorčí orgán) TJ Slovan Vesec, což vytváří podmínky pro změnu „žadatelství“ ze SML na TJ.

Bc. Kocumová – navrhla členům ŘV oslovit své kluby v zastupitelstvu města s tím, že předloží návrhy na zmíněné dva zástupce.

p. Martin + Bc. Šolc s navrhovaným postupem souhlasí.

Ing. Vereščík – je zapotřebí nejdříve ZM schválit nominanty do dozorčího orgánu tělovýchovné jednoty a následně ZM projednat změnu indikativního seznamu (změna žadatele).

Hlasování: ŘV schvaluje změnu žadatele projektu „Sokolovna Vesec – rekonstrukce“ ze SML na TJ Slovan Vesec pod podmínkou, že ZM schválí dva nominanty do revizní komise TJ Slovan Vesec.

Pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů

4. Žádost o navýšení rozpočtu projektů:

4.1. „Komunitní centrum Ruprechtice“

Důvodem žádosti o navýšení rozpočtu předmětného projektu je nezohlednění některých podstatných aktivit projektu v rozpočtu projektového záměru (vztahující se k původně předloženým aktivitám projektu popsáním v projektovém záměru). Druhým důvodem je snaha předkladatele o rozšíření projektu o nové aktivity a zisk finančního krytí na tyto nové aktivity.

Bc. Kocumová – požadované navýšení na nové aktivity představuje cca 40 % navýšení stávajícího rozpočtu a významně mění podobu projektu.

Ing. Vereščík – nejedná se o objektivně nepředvídatelné okolnosti, nekoresponduje

Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci **ŘÍDÍCÍ VÝBOR**

s podklady uvedenými v projektovém záměru. Neschválení žádosti o navýšení rozpočtu projektu (zejména části týkající se nových aktivit) neznamená znemožnění jeho realizace.

Ing. Vajnerová – nesouhlasí s předloženou podobou žádosti o navýšení rozpočtu a žádá její přepracování.

Ing. Hampl – rovněž doporučuje hlasování o žádosti odložit a předkladatele vyzvat k přepracování a předložení bližší specifikace nárokových položek rozpočtu.

Závěr: ŘV ukládá manažerovi IPRM vykomunikovat s předkladatelem žádosti její přepracování a opětovné předložení ŘV k projednání.

4.2. „Jezdecký klub Liberec – rekonstrukce jezdeckého klubu“

Ing. Vereščák – informoval o realizovaných akcích v rámci 1. výzvy a přiblížil důvod žádosti o navýšení ceny projektu – zbudování podchodu pro koně.

Ing. Hampl – objasnil historické souvislosti v dotčeném území (rekonstrukce mostu v ul. Norská)

Ing. Vajnerová – nejedná se o výrazné navýšení rozpočtu projektu (cca 3 – 4 %).

Hlasování: ŘV schvaluje předloženou žádost o navýšení rozpočtu projektu.

Pro: 7 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů

4.3. „Vodní dům Harcov“

Ing. Vajnerová – vznáší dotaz, zda v případě neodsouhlasení požadavku o navýšení rozpočtu projektu nebude realizace projektu ohrožena.

Ing. Hampl – míní, že předprojektová příprava nebyla dostačující tak, jako tomu bylo v případě dalších akcí v rámci IPRM.

Bc. Šolc – dotaz, zda nerealizování požadavků uvedených v žádosti o navýšení rozpočtu ovlivní celkovou realizaci projektu.

Ing. Vajnerová – navrhla oslovit žadatele o podrobnější specifikaci (a obhajobu) jednotlivých položek v předložené žádosti (odstranění sutě...).

Závěr: ŘV ukládá manažerovi IPRM vykomunikovat s předkladatelem žádosti bližší specifikaci položek rozpočtu, kterých se týká žádost o navýšení a zajistit přítomnost předkladatele nebo jeho zpracovatele PD na příštím zasedání ŘV s cílem obhájit požadované navýšení rozpočtu projektu.

5. Různé, diskuse

Bc. Kocumová, předsedkyně ŘV, všem zúčastněným poděkovala za konstruktivní jednání a v 15:40 jednání ŘV ukončila.

Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Zapisovatel:
Ing. Hana Josefíková

Předsedkyně ŘV
Bc. Zuzana Kocumová

