

Projektové náměty pro II. výzvu IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci

	Název námětu	Předpokládaný rozpočet	Aktualizovaný rozpočet	Stupeň připravenosti projektu
1	Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou <ul style="list-style-type: none"> • úprava ceny – původní návrh neobsahoval patnáctiprocentní spolupodíl žadatele, tudíž došlo k navýšení celkové ceny • navýšení ceny o projektovou a inženýrskou činnost a administrativní zajištění projektu (v návaznosti na existující projektovou dokumentaci) 	20.000tis. Kč	29.000tis. Kč	Dokumentace ke stavebnímu povolení
2	Lesopark v ulici Seniorů (Vratislavice n. N.) <ul style="list-style-type: none"> • navýšení ceny o projektovou a inženýrskou činnost a administrativní zajištění projektu (v návaznosti na existující projektovou dokumentaci – studii) 	20.000tis. Kč	21.200tis. Kč	Studie
3	Konverze kina Varšava na spolkový dům (Multikulturní centrum Varšava) <ul style="list-style-type: none"> • projektantem podhodnocený projekt, proveden nový propočet ceny stavby, v původním projektu byl uveden nesprávný počet jednotek obestavěného prostoru • do rozpočtu záměru je zahrnut i park ve Frýdlantské a rekonstrukce přilehlé budovy, na něž je vypracován samostatný záměr (vedení města bude rozhodovat o variantním řešení) 	25.000tis. Kč	79.000tis. Kč	Studie
4	Modernizace sokolovny Vesec (Sokolovna Vesec – rekonstrukce) (TJ Slovan Vesec – partner) <ul style="list-style-type: none"> • doplnění propočtu o 20% rezervu projektantem (na nepředvídatelné okolnosti) • zpracována pouze studie, do ceny zahrnuto tedy i projektová a inženýrská činnost a administrativní zajištění projektu 	20.000tis. Kč	26.400tis. Kč	Dokumentace pro zadání stavby
5	Rekonstrukce skate-parku u školy Barvířská <ul style="list-style-type: none"> • navýšení o projektovou a inženýrskou činnost a administrativní zajištění projektu 	6.000tis. Kč	6.500tis. Kč	Studie
6	Rekonstrukce tělocvičny a přilehlé budovy u ZŠ Vrchlického (Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská) <ul style="list-style-type: none"> • navýšení o projektovou a inženýrskou činnost a administrativní zajištění projektu (v návaznosti na již vypracovanou projektovou dokumentaci) • projektant aktualizoval propočet stavby 	9.000tis. Kč	13.700tis. Kč	Dokumentace ke stavebnímu povolení
7	Rekonstrukce nádražní haly na tělocvičnu pro trampolíny (Modernizace trampolínové haly) <ul style="list-style-type: none"> • neúplný projekt - nereflekoval požadavky stavby, proveden nový propočet ceny 	10.000tis. Kč	13.100tis. Kč	Studie

	stavby architektem <ul style="list-style-type: none"> navýšení o projektovou a inženýrskou činnost a administrativní zajištění projektu 			
8	Vesec – rozšíření na území Císařského kamene (Síť stezek pro volný čas obyvatel města v lokalitě Císařský kámen) <ul style="list-style-type: none"> aktualizace cen propočtu (snížení ceny) 	25.000tis. Kč	23.000tis. Kč	Studie
9	ZŠ Sokolovská – rekonstrukce <ul style="list-style-type: none"> změna původního zadání (původně bylo navrženo umístit knihovnu do areálu školy do budovy družiny, ale vzhledem ke stavu rozvodů tepla a elektřiny by muselo dojít ke kompletní rekonstrukci celé budovy družiny) nové zadání – umístění knihovny do budovy tělocvičny, která je ve velmi špatném stavu a vyžaduje rekonstrukci, umístěním knihovny do horního podlaží dojde k úspoře nákladů a efektivnímu vynaložení prostředků, jelikož proběhne rekonstrukce pouze jedné budovy 	18.000tis.Kč	34.000tis. Kč	Námět
10	Volnočasové plochy Liberec I. <ul style="list-style-type: none"> původní odhad byl po propočtu ponížen 	32.000tis Kč	31.200tis. Kč	Námět
	a) ZŠ U Soudu – modernizace hřiště	10.000tis Kč	10. 000tis. Kč	
	b) ZŠ Vrchlického – modernizace hřiště	10.000tis. Kč	10. 000tis. Kč	
	c) ZŠ Křížanská – modernizace školní zahrady a hřiště	10.000tis. Kč	10. 000tis. Kč	
	d) ZŠ Na Výběžku – rekonstrukce povrchu hřiště	2.000tis. Kč	1.200tis. Kč	
11	IN-LINE dráha, letiště (Multifunkční koridor pro rekreační sporty – lokalita u letiště) <ul style="list-style-type: none"> původní odhad byl zpracován objemově (v m²), nový propočet byl již proveden v jednotkových cenách 	25.000tis. Kč	33.000tis. Kč	Námět
12	Volnočasová plochy Liberec II. <ul style="list-style-type: none"> zpracován odborný propočet včetně upřesnění mobiliáře z projektu byly vyřazeny VČP Machnín (vysoká cena) a Ostašov dolní (majetkoprávní vztahy) 	12.000tis. Kč (původní bez VČP Ostašov)	29.900tis. Kč	Námět
	f) Volnočasová plocha - Františkovská	3.500tis. Kč	6. 300tis. Kč	
	g) Ostašov – horní část	-	7.000tis. Kč	
	c) Obnova hřiště v okolí Kolosea	4.500tis. Kč	1.200tis. Kč	
	i) Volnočasová plocha Nové Pavlovice	4.000tis. Kč	9.000tis. Kč	
	h)Ostašov – střední část	-	6.400tis.Kč	
13	Volnočasové plochy Liberec III.	37.500tis. Kč	26.000tis.Kč	Námět

	<ul style="list-style-type: none"> • zpracován odborný propočet včetně upřesnění mobiliáře 			
	d) Volnočasová plocha – ul. Kropáčkova	10.000tis. Kč	4.100tis. Kč	
	e) Volnočasová plocha – ul. Americká	4.500tis. Kč	1.500tis. Kč	
	a) Volnočasová plocha Slunečná	6.500tis.Kč	3.700tis. Kč	
	j) Volnočasová plocha Lesopark nad teplárnou	5.000tis. Kč	7.000tis. Kč	
	b) Volnočasová plocha/hřiště Františkov	9.500tis.Kč	6.700tis. Kč	
	h) Volnočasová plocha/hřiště Varšava	2.000tis.Kč	3.000tis. Kč	
14	Parkové plochy – Prostor kolem Strážního kamene (dětské hřiště, antuková plocha, venkovní fitness) + louka u Hlávkovy ulice (Regenerace plochy lesoparku v ul. Hlávkova v Liberci) <ul style="list-style-type: none"> • provedeno doplnění o administrativní zajištění projektu 	18.000tis.Kč	18.300tis. Kč	Dokumentace ke stavebnímu povolení
15	Regenerace dvou parkových ploch U Domoviny a Regenerace parku Budyšínská <ul style="list-style-type: none"> • rozšíření původního návrhu, který řešil pouze dílčí realizaci; nový návrh zahrnuje již celý zpracovaný projekt z r. 2007 	18.000tis.Kč	34.000tis. Kč	Dokumentace ke stavebnímu povolení
16	Rekonstrukce multifunkčního sportovního objektu TJ Lokomotiva Liberec (TJ Lokomotiva Liberec - partner)	záměr nepředložen, uložen odboru KDEU Radou města	42.000tis. Kč	Námět