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Zápis z 1. setkání projektového týmu 
 
Místo a čas konání: 27.11.2008, 14:00, Liebigova vila 
Přítomni: viz prezenční listina 
Omluveni: Bc. Jiří Pilný 
 
Členové projektového týmu byli formou prezentace seznámeni s projektem – jeho časovým 
harmonogramem, aktivitami, rozpočtem atd.  
 
Kromě skutečností uvedených v prezentaci se jednalo o následujících věcech:  

???? časová náročnost účasti na projektu ze strany školených pedagogů 
- v projektu je stanoveno 160 hodin na podpořenou osobu, tato doba zahrnuje 

účast na vzdělávacích modulech, přípravu prezentací a jejich využití ve výuce 
- další, podrobnější rozklad a dovysvětlení takto vysokého počtu hodin poskytne 

Bc. J. Pilný 
!!!! členové projektového týmu byli informováni o možnosti účastnit se výběrové komise 

u výběrového řízení na tvorbu a realizaci vzdělávacích modulů 
- bylo dohodnuto, že po dokončení zadávacích podmínek bude tento dokument 

rozeslán členům projektového týmu k připomínkování 
!!!! urgence dodání podkladů pro uzavření dohod o provedení práce  

- osobní údaje o podpořených osobách/pedagozích zapojených do projektu 
dodají koordinátoři příslušných ZŠ do 6.12.2008 

!!!! pravidelný čas setkávání projektového týmu  
- po dohodě všech přítomných byl stanoven na čtvrtky 14:00 
- současně byla stanovena na nejbližší dobu konkrétní data (18.12.2008, 

15.1.2009), místo bude vždy dopředu upřesněno pozvánkou 
???? možnost změny projektu – zakoupení dvou levnějších interaktivních tabulí místo 

jedné původně plánované  
- tento problém dosud nebyl diskutován, členové projektového týmu se 

nedokázali shodnout 
- koordinátoři ZŠ zašlou do pondělí 1.12.2008 vyjádření k tomuto problému 
- Ing. R. Kotasová prověří možnosti změny projektu na řídícím orgánu a 

současně u zpracovatele zadávacích podmínek pro výběrové řízení na dodání 
ICT 

 
 
 
 
 
Zápis: R. Sochorová, 2.12.2008 


