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1. ÚVOD   
Integrovaný plán rozvoje města (dále jen „IPRM“) obsahuje soubor časově provázaných akcí (projektů, 

případně integrovaných projektů), které jsou realizovány ve vybrané zóně města v souladu se strategií rozvoje 
města. IPRM bude financován z Integrovaného operačního programu (IOP), z oblasti intervence 5.2. – 
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. Finanční prostředky jsou určeny na zlepšení kvality života 
v oblasti bydlení v 62 největších městech ČR nad 20.000 obyvatel.  

Problémové sídliště je definováno jako souvislá plocha území města s více než 500 byty (cca 1300 obyv.) a 
problémovost je doložena vstupními kritérii, které stanovilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Rozhodujícím 
argumentem pro výběr zóny k podpoře jsou hodnoty stanovených ukazatelů, z nichž se alespoň 3 musí 
negativně odchylovat od průměru za celé město (blíže viz kapitola 4.).  

Podpora z fondů Evropské unie je především určena na revitalizaci prostředí problémových sídlišť  
(aktivita 5.2. a) a regeneraci bytových domů v těchto sídlištích (aktivita 5.2. b). Podrobnější specifikace je 
obsažena v kapitolách 6. a 7. S ohledem na výsledky sociálně-ekonomické analýzy města, analýzy sídlišť a již 
započatý proces revitalizace veřejných prostranství (komunikace, chodníky, parkovací plochy, dětská hřiště a 
sportoviště, veřejná zeleň...) bylo zastupitelstvem města vybráno k realizaci IPRM sídliště Rochlice. 

Součástí IPRM je kromě specifikace opatření i finanční plán, časový harmonogram realizace, zapojení 
partnerů, respektování horizontálních témat pro současné programovací období EU, soulad s nadřazenými 
strategickými dokumenty aj. 

 

2. SOULAD IPRM S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY 

2.1. Přehled nadřazených strategických dokumentů 
Integrovaný plán rozvoje města – Regenerace sídliště Rochlice je v souladu s nadřazenými strategickými 

dokumenty na národní (popř. evropské), regionální i municipální úrovni, popř. přímo vychází z jejich prioritních 
oblastí, priorit a opatření. Jedná se zejména o následující dokumenty: 
Nadregionální úroveň 

 Strategické obecné zásady společenství (SOZS), viz http://www.strukturalni-
fondy.cz/uploads/documents/Regionalni_politika/Regionalni_politika_EU_2007_2013/Dokumenty/Rozho
dnuti_Rady_SOZS_2006_702_ES.pdf 

 Strategie regionálního rozvoje ČR (na roky 2007-2013), viz  
http://old.mmr.cz/upload/files/Regionalni%20politika/SRR_dokument.doc  

 Národní rozvojový plán (NRP) 2007-2013, viz http://www.strukturalni-
fondy.cz/upload/1141122325.materi-l-nrp---iii.-nrp-upraveny---str-113-a-124.pdf 

 Národní strategický referenční rámec (NSRR) ČR 2007-2013, viz http://www.strukturalni-
fondy.cz/uploads/documents/NOK/NSRR_final_1.pdf 

 Integrovaný operační program, viz http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/dokumenty  
 Strategie udržitelného rozvoje ČR – viz http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPISF7Z6L7V  
 Politika územního rozvoje ČR - http://www.mmr.cz/politika-uzemniho-rozvoje-ceske-republiky  

 

Regionální úroveň 
 Strategie rozvoje Libereckého kraje (SR LK) 2006-2020, viz http://www.kraj-

lbc.cz/index.php?page=1885  
 Program rozvoje Libereckého kraje – viz http://www.kraj-

lbc.cz/index.php?page=1884&REDIRECTED=true&c=5fdadf1e8ce3138cd03727edc438e3d2  
 Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje – http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1889  
 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – viz http://www.kraj-

lbc.cz/index.php?page=1443  
 

Municipální úroveň 
 Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2007-2020, viz 

http://www.liberec.cz/scripts/detail.php?id=27810   
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 Územní plán města Liberec, viz http://www.liberec.cz/scripts/detail.php?id=3939 , 
http://gsweb.liberec.cz/gs/  

 Generel cyklistické dopravy aj. 
 

Přestože v obecné rovině lze konstatovat soulad se všemi výše uvedenými dokumenty, uvádíme zde pouze 
vazby na prioritní oblasti, priority a opatření (oblasti podpory či oblasti intervence) u dokumentů, kde je interakce 
nejtěsnější. 

 

 

2.2. Soulad IPRM s vybranými strategickými dokumenty 
 

 Strategie regionálního rozvoje ČR na roky 2007-2013 byla schválena usnesením Vlády ČR č. 560 ze dne 
17. května 2006. IPRM se vztahuje především k prioritě P.3.4 Rozvoj a regenerace měst, která se zabývá 
rovněž problematikou okrajových částí měst a sídlišť (viz následující citace): 

„I okrajové části měst se potýkají s problémy jako je kriminalita (především kriminalita mládeže) a také 
zhoršující se kvalitou života v chátrajících částech měst. S tím souvisí i neuspokojivý stav veřejných prostranství 
(mobiliáře, hřiště atd.) a veřejné zeleně a nedostatečné uspokojení volnočasových aktivit dětí a mládeže. 
Specifickým problémem je redukce počtu dětských hřišť, která neodpovídají evropským normám a jsou 
z důvodu nedostatku finančních prostředků likvidována bez náhrady. 

Vážným problémem je i izolovanost některých městských čtvrtí, která nutí obyvatel těchto čtvrtí dojíždět za 
prací, vzděláním, sportem, kulturou a volnočasovými aktivitami do center měst. 

Řešením neuspokojivého stavu panelových sídlišť bude jejich humanizace prostřednictvím zlepšení stavu 
veřejných prostranství a veřejné zeleně, čímž dojde ke zvýšení atraktivnosti městských čtvrtí pro bydlení i 
trávení volného času. 

Realizace priority přispěje k organickému začlenění okrajových městských čtvrtí do města a rovněž ke 
zvýšení možností volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městech a zejména na sídlištích na sídlištích. Bude 
vytvářet podmínky pro uspokojování různorodých zájmů ve volném čase pro všechny věkové skupiny se 
zvláštním zřetelem na mládež.“ 

 Problematiky IPRM se dotýkají i další prioritní oblasti a priority SRR ČR, např. P.3.1 – Podpora investic do 
lidského kapitálu, P.3.2 – Sídelní struktura a bydlení, P.3.3 – Sociální soudržnost v regionech založená na 
rovnosti příležitostí, P.5.1 – Ochrana životního prostředí včetně přírody, P.5.3 – Environmentální vzdělávání, 
poradenství a osvěta. 

 

Národní rozvojový plán České republiky na léta 2007 až 2013 (vzat na vědomí usnesením Vlády ČR 
č.175 ze dne 22. února 2006) je zastřešujícím dokumentem, resp. tvoří jakousi nadstavbu všech operačních 
programů, které umožňují prostřednictvím konkrétních projektů získání dotací ze strukturálních fondů Evropské 
unie. Vazby IPRM existují ke všem prioritním oblastem (PO), zejména k PO Vyvážený a harmonický rozvoj 
území České republiky a z ní k prioritě Rozvoj městských oblastí, kde se v textu mj. uvádí: 

„Je nezbytné zabránit vzniku sociálně nepříznivého prostředí (zón chudoby) v městských a příměstských 
lokalitách, především v panelových sídlištích. Tyto faktory se mohou stát potenciálními bariérami dalšího 
rozvoje.“ 

 

Vazby na Integrovaný operační program (schválen Usnesením vlády ČR č.197/2007 ze dne 28.2.2007, 
Evropskou komisí dne 20.12.2007) je zbytečné uvádět, neboť IPRM přímo obsahově naplňuje oblast intervence 
5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. 

  
Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020, (dále „SR LK“, schválena usnesením Zastupitelstva 

Libereckého kraje č. 122/07/ZK ze dne 24. dubna 2007) se tématu IPRM dotýká v několika strategických cílech 
a rozvojových opatřeních, nejtěsnější vazby existují u rozvojového opatření E.2 – Rozvoj městských oblastí, kde 
se mj. praví:  

„K úkolům, jež města musí řešit, patří např. nutnost revitalizace mnohých panelových sídlišť, segregace 
problematických skupin obyvatel, kriminalita, přílišné zatížení automobilovou dopravou, nedostatek parkovacích 
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míst, rozdíly v nezaměstnanosti a sociální úrovni jednotlivých částí měst, rostoucí zájem o obytnou funkci v 
okrajových částech měst.“ 

 

 Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2007-2020 (SR SML) byla schválena usnesením 
zastupitelstva města č.201/07 dne 13. prosince 2007. Tématika řešená v IPRM – Regenerace sídliště Rochlice 
se dotýká všech strategických cílů a většiny rozvojových opatření. V následujícím přehledu uvádíme pouze 
výběr rozvojových opatření, u nichž jsou vazby na řešenou problematiku nejintenzivnější: 

 B.2.: Podpora sociálního začlenění a rovných příležitostí pro všechny ve všech oblastech života 
 C.2.: Podpora zklidňování dopravy v obydlené zástavbě, minimalizace vlivu dokončených staveb na 

jednotlivé složky ŽP, veřejné zdraví a zvýšení bezpečnosti 
 C.3.: Podpora rozvoje MHD, cyklistické dopravy a pěší dopravy 
 C.4.: Údržba, rozvoj a dostupnost technické infrastruktury a inženýrských sítí 
 D.1.: Oživení opuštěných průmyslových zón a obnova veřejných prostranství, revitalizace centra města 
 D.7.: Zvyšování bezpečnosti, péče o zdraví a o bydlení 
 E.6.: Efektivní hospodaření s energetickými zdroji 

Návrhy možných aktivit jsou rozpracovány přímo v dokumentu SR SML, s ohledem na doporučený rozsah 
kapitoly je zde neuvádíme. 

 

Územní plán města Liberec (schválen usnesením Zastupitelstva města Liberec č.94/02 dne 25.6.2002) řeší 
předmětné území jako plochy městského bydlení v kombinaci s plochami urbanizované zeleně a plochami 
smíšenými ostatními (občanská vybavenost). Veškeré navrhované aktivity a připravované projekty jsou plně 
v souladu s územním plánem. Zákres řešeného území zóny do územního plánu je součástí příloh IPRM.   
 

3. ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE MĚSTA A SWOT 
ANALÝZA, VIZE, CÍLE 

3.1. Analýza současné ekonomické a sociální situace města 

3.1.1. Geografická poloha 
Liberec – krajské město Libereckého kraje, šesté největší město ČR a největší město Euroregionu Nisa – se 

nachází v Liberecké kotlině v povodí řeky Nisy a jejích přítoků, mezi svahy Jizerských hor a Ještědského pohoří 
na 50°47' s.š. a 15°05' v.d. Střed města leží 374 metrů nad mořem. Nejvyšším bodem katastru je 1 012 m 
vysoký vrchol Ještědu, nejnižší bod 361 m n. m. leží v části Machnín. Rozloha města činí 106,12 km2. Území 
města se organizačně dělí na 26 katastrálních území, 33 částí a 88 základních sídelních jednotek 
(urbanistických obvodů). 

3.1.2. Demografická analýza 
Pohyb obyvatelstva 
K 31.12.2007 žilo v Liberci 99 721 obyvatel. Po setrvalém poklesu z let 1991-2004 počet obyvatel počínaje 

rokem 2005 stoupá a dynamika růstu se stále zvyšuje.  
Přirozená měna se v Liberci v letech 2000-2007 vyvíjela příznivěji než ve druhé polovině 90. let. Počet živě 

narozených dětí s určitými výkyvy stoupá od roku 1997, nejvíce pak v posledních 2 letech (2006-2007). 
Důvodem je průchod populačně silných ročníků žen z poloviny 70. let obdobím nejvyšší plodnosti. Od roku 2005 
dochází k nárůstu počtu obyvatel přirozenou měnou, který se stále zvyšuje. Hrubá míra úmrtnosti je nepatrně 
nižší než v Libereckém kraji i České republice.  

Migrační pohyb (též mechanický) vykazuje, díky podmíněnosti více faktory i lokálního charakteru (dostupnost 
bytového fondu, vývoj pracovního trhu, kvalita životního a sociálního prostředí) proti pohybu přirozenému, 
mnohem větší variabilitu. Migrační obrat (součet počtu přistěhovalých a vystěhovalých) narostl mezi lety 2000 a 
2007 o téměř 160 % a saldo migrace se rozhodujícím způsobem podílí na hodnotě celkového přírůstku. Mobilita 
obyvatel v oblasti tedy roste. Dřívější úbytek obyvatel migrací byl od roku 2005 vystřídán významnými 
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migračními přírůstky. Obce v bezprostředním okolí města zaznamenávají pravidelný přírůstek migrací 
dlouhodobě. Suburbanizace v okolí Liberce tedy existuje, i když její intenzita není doposud příliš výrazná.  

Tab. č.1: Pohyb obyvatelstva v Liberci v letech 2000-2006 
přirozený pohyb migrační pohyb 

Rok 
střední 

stav 
obyvatel 

živě 
narození zemřelí přirozený 

přírůstek 
přistěho-

valí 
vystěho-

valí 
migrační 
přírůstek 

celkový 
přírůstek

2000 99 481 900 993 -93 978  1 318  -340  -433  
2001 98 968 946 1 005 -59 1 174  1 917  -743  -802  
2002 97 998 926 984 -58 1 611  2 256  -645  -703  
2003 97 564 911 969 -58 2 169  2 018  151  93  
2004 97 542 975 975 0 1 758  2 128  -370  -370  
2005 97 596 997 907 90 2 387  1 927  460  550  
2006 98 396 1 046 944 102 2 784 2 055 729 831 
2007 99 288 1 177 977 200 3 338 2 598 740 940 

Pramen: ČSÚ Liberec 
 

Věková struktura 
Věková struktura liberecké populace se neustále zhoršuje. Během 6 let se podíl nejmladší složky snížil o 1,5 

procentního bodu (z 15,5 na 14,0 %). Počet dětí tak byl v roce 2005 o 10,4 % nižší než v roce 2000. Zároveň se 
podíl nejstarší složky zvýšil o 0,6 procentního bodu (z 13,6 na 14,2 %). Absolutně pak počet obyvatel nad 65 let 
stoupl o 4,3 %. Prodlužuje se rovněž hodnota průměrného věku obyvatel Liberce. Za sledované období stoupla 
o 1,4 roku na 40,5 (v Libereckém kraji 39,7 a v ČR 40,2). 

Vzdělanostní struktura 
Liberec má ve srovnání s Libereckým krajem i celou ČR příznivější vzdělanostní strukturu. Pro největší 

města je typická zvýšená koncentrace obyvatel s nejvyšším vzděláním. Nejpočetnější skupinou jsou v Liberci 
obyvatelé s úplným středním odborným vzděláním s maturitou. Obyvatel s vysokoškolským vzděláním je 
v Liberci relativně ve srovnání s krajem asi o polovinu a ve srovnání s Českou republikou asi o čtvrtinu více.  

Urbanistická struktura 
Město Liberec leží v pánvi mezi rozsáhlými zalesněnými plochami svahů Ještědského hřebene na západě a 

okraje Jizerských hor na východě. Plošně malé historické centrum je obklopeno čtvrtěmi s hodnotnou zástavbou 
vil a rodinných domků (např. oblast Masarykovy a Husovy třídy, Žižkova náměstí, Keilův vrch, Perštýn, 
Kristiánov, Jeřáb). Historicky vzniklou osu města tvoří spojnice železniční nádraží – centrum – oblast Lidové 
sady. Velmi významným urbanistickým prvkem je rozsáhlý areál železničního nádraží se zaústěním jednotlivých 
tratí, který historicky tvořil rozvojovou bariéru města. Na konci 20. století byl tento prvek doplněn vybudováním 
velmi frekventovaného silničního průtahu severojižního směru. I do bezprostřední blízkosti historického centra 
pronikla nová zástavba, především panelových domů (oblast pod nádražím, lokalita Na Bídě). Širší centrum 
obklopuje prstenec panelových sídlišť (např. Rochlice, Broumovská, Králův Háj, Kunratická, Ruprechtice, 
Pavlovice, Františkov, Gagarinova). Ve vzdálenějších polohách leží dříve samostatné obce, kdy některé 
rozsáhlou panelovou výstavbou značně změnily svůj charakter (Doubí, Vesec, Vratislavice), jiné si naopak 
většinově zachovaly svůj ráz (Karlov, Machnín, Krásná Studánka, Radčice). Průmyslové plochy jsou 
lokalizovány především v západní části města. Průmyslové zóny Jih a Sever jsou lokalizovány v okolí ulice 
České Mládeže, resp. Ostašovská. Prostor mezi vzdálenějšími částmi města vyplňují zemědělské plochy, jinak 
je město od ostatních obcí většinou odděleno lesy. 

 

3.1.3. Ekonomický vývoj 

Ekonomická úroveň 
Některé klíčové ukazatele ekonomického vývoje nejsou sledovány na obecní úrovni, proto je třeba použít 

krajská data. Liberecký kraj, jehož je město Liberec centrem, patří k regionům průměrně rozvinutým. V roce 
2006 měřeno výší HDP na obyvatele se Liberecký kraj s 84,7 % průměru České republiky umístil mezi 14 
kraji na 8. místě. Tato hodnota zároveň představuje 67,1 % průměru EU. Mezi lety 1995-2006, měřeno ve 
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stálých cenách, vzrostl HDP v Libereckém kraji o 36,9 %, což představuje 5. místo mezi kraji. (Zdroj: ČSÚ, 
Regionální účty 2006, kód 1371-07). 

Pracovní trh 
Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců firem s 20 a více zaměstnanci byla ve 4. čtvrtletí roku 2007 

v Libereckém kraji 20 931 Kč, což představuje 8. místo mezi kraji. Mzdy ve srovnání s předchozím rokem 
stouply o 8 %.  

Vzhledem k většímu množství pracovních příležitostí ve městě Liberci (jak množstvím, tak jejich variabilitou) 
je zde pravidelně zaznamenávána nižší nezaměstnanost než v okrese Liberec i Libereckém kraji. Ty mají míru 
nezaměstnanosti téměř totožnou. Míra nezaměstnanosti v červenci 2008 činila 5,3 % (Zdroj: 
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem ).  

Zřejmý je stále rostoucí počet cizinců na našem pracovním trhu. V červenci 2008 připadalo v okrese Liberec 
na 100 ekonomicky aktivních asi 6,8 cizinců, což je asi o 55 % více než v kraji a asi o 37 % více než v celé ČR. 
Je tak zřejmé, že cizí státní příslušníci se více koncentrují do velkých měst. Bohužel nejsou k dispozici údaje za 
samotné město Liberec, kde by byla koncentrace zřejmě ještě výraznější. 

Ekonomická struktura města 
Reprezentativní údaje o hospodářské struktuře města Liberec představují data o počtu ekonomicky aktivních 

podle jednotlivých odvětví ekonomické činnosti. Problémem je aktuálnost těchto dat, neboť nejnovější pocházejí 
ze sčítání lidu v roce 2001. Na krajské a republikové úrovni se pravidelně provádí výběrová šetření pracovních 
sil za hlavní odvětví. V Liberci byl ve srovnání s celou ČR nadprůměrně zastoupen textilní průmysl, průmysl 
skla, keramiky a stavebních hmot, výroba dopravních prostředků, stavebnictví, oblast obchodu a dále 
progresivní odvětví – peněžnictví a pojišťovnictví, činnosti v oblasti nemovitostí a školství. Podíl 
zpracovatelského průmyslu je v Liberci zhruba stejný jako v celé ČR, v libereckém okrese asi o 16 % a v celém 
kraji pak asi o 38 % vyšší než činí celorepublikový průměr. Dlouhou tradici má v Liberci textilní průmysl. 
Inovační potenciál zde nyní naplňuje především Technická univerzita, Výzkumný ústav textilních strojů a firma 
Elmarco svým výzkumem a výrobou nanovlákenných textilií. V posledních letech vzniklo v Liberci v Průmyslové 
zóně Jih více než 20 firem, především subdodavatelů automobilového průmyslu a z oblasti plastikářství, které 
vytvořily asi 4 000 pracovních míst. 

Hospodaření města 
Zajímavým údajem ke sledování je hospodaření města, vyjádřené příjmy a výdaji na 1 obyvatele. Z různých 

druhů příjmů a výdajů lze za dostatečně reprezentativní považovat daňové příjmy, které jsou odrazem 
ekonomické aktivity v obci a kapitálové výdaje, které ukazují investiční aktivitu města. Vzhledem k tomu, že není 
možné srovnání městského a krajského či státního rozpočtu, neboť jsou konstruovány zcela odlišným 
způsobem bylo provedeno srovnání Liberce s dvěma krajskými městy (Ústí nad Labem a Hradec Králové) a 
dále s Jabloncem nad Nisou a Českou Lípou. Z tohoto srovnání je zřejmé, že Liberec má v přepočtu na jednoho 
obyvatele nejvyšší daňové příjmy a během 5 let do roku 2006 zaznamenal také jejich nejvyšší nárůst. 
Kapitálové výdaje jsou odrazem investiční aktivity města, proto podléhají větším výkyvům, které závisí na 
náročnosti právě financovaných investičních akcí. Jejich výše na obyvatele byla v roce 2006 zhruba na stejné 
úrovni jako v roce 2002 a je srovnatelná s ostatními prezentovanými městy. (Zdroj: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-
bin/aris/iarisusc/index.pl). 

 

3.1.4. Bydlení a občanská vybavenost 

Bydlení 
K 1.3.2001 existovalo v Liberci 39 670 trvale obydlených bytů, pouze 23 % z nich bylo v rodinných domech 

(v Libereckém kraji 41 % a v České republice 37 %). To však není vzhledem k velikosti města a intenzivní 
bytové výstavbě minulých desetiletí především v panelových domech nijak překvapivé. Na vodovod jsou 
napojeny téměř všechny obydlené domy a byty, míra plynofikace je ve srovnání s dalšími městy Libereckého 
kraje (např. Jabloncem nad Nisou  a Českou Lípou) nižší, což je způsobeno existencí rozsáhlého systému 
centrálního zásobování teplem, na který byla postupně napojena všechna liberecká sídliště. Odkanalizováno 
bylo v roce 2001 téměř 84 % trvale obydlených bytů, bez kanalizace zůstávají především okrajové čtvrti města 
(např. Krásná Studánka, Radčice, Ostašov, Kateřinky, Machnín). Stáří bytového fondu je (podobně jako v celém 
Libereckém kraji) výrazně vyšší než republikový průměr. Po propadu bytové výstavby v 1. polovině 90. let došlo 
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ke zvýšení výstavby bytů. V letech 1997-2005 již bylo dle zjištění ČSÚ (Analýza bytové výstavby v územích 
České republiky 1997-2005, kód 8209-06) dosaženo vyšší intenzity bytové výstavby, než je průměr za ČR. 
Toho společně s Libercem dosáhla v rámci celé země pouze 4 města nad 50 000 obyvatel z celkových 22. 
64 % bytové výstavby připadá na byty v bytových domech, což je u měst nad 50 000 obyvatel jedna 
z nejvyšších hodnot (pouze Praha a Brno má vyšší). V územním plánu města z roku 2002 bylo do podzimu 
2006 vyčerpáno asi 65 % návrhových ploch pro bydlení a z požadovaných 8 000 bytů bylo v různé fázi realizace 
již 4 800 bytů, tedy asi 60 % (Vyhodnocení zastavěnosti 2006, Magistrát města Liberec, Odbor strategie a 
územní koncepce). Nabídková cena bytů zaznamenává v posledních letech obrovský nárůst.  

Sociální péče 
Analýzou a výhledem rozvoje sociálních služeb ve městě Liberci se zabývá nově zpracovaný dokument 

Komunitní plán sociálních služeb regionu Liberec 2008 – 2013 (dále jen KPSS, odkaz viz 
http://www.liberec.cz/files/30320/1.Komunitn__pl_n_soci_ln_ch_slu_eb_regionu_Liberec_2008_-_2013.pdf). Byl 
vypracován na základě spolupráce města, poskytovatelů sociálních služeb a veřejnosti. Je zaměřen na 6 
cílových skupin občanů, na něž se soustředí péče. Byl vytvořen katalog sociálních služeb v Liberci, který je 
pravidelně aktualizován. Liberec disponuje poměrně rozsáhlou sítí poskytovatelů sociálních služeb a 
jednotlivých zařízení. Dobře např. fungují terénní služby, které jsou nejúčinnější formou sociální práce, a často i 
spolupráce s dalšími organizacemi. Na území města se nachází celá řada zařízení ústavní péče (domovy 
důchodců,  zařízení sociální péče pro mentálně postižené, Jedličkův ústav, Kojenecký ústav a dětský domov 
apod..), a rozvinutý je i systém terénní péče o seniory a hendikepované občany. Seznam zařízení je uveden 
v tabulkové příloze.  

Zdravotnictví 
Zdravotnická zařízení 
Úroveň zdravotní péče je nezpochybnitelným znakem kvality a úrovně rozvoje každé společnosti. Ke konci 

roku 2007 bylo v Liberci registrováno více než 540 plných úvazků lékařů, asi 1450 úvazků zdravotnických 
pracovníků a 973 lůžek. Nejvýznamnější je koncentrace zdravotnického personálu, která je asi o dvě třetiny 
vyšší než v kraji a asi o 40 % vyšší než v ČR. To je však pochopitelné, protože zdravotnická zařízení a s nimi i 
zdravotnický personál se ve zvýšené míře koncentrují do center osídlení. Koncentrace lékařů je více než o 
polovinu vyšší než v celém kraji a téměř totožná s republikovým průměrem. Celková statistika je výrazně 
ovlivněna Krajskou nemocnicí Liberec, kde je lokalizována téměř polovina úvazků lékařů, asi 60 % úvazků 
zdravotnického personálu a všechna lůžka. Jde o plnohodnotnou krajskou nemocnici se schopností 
centralizovat kritické stavy a zajistit jejich definitivní léčení. Až na malé výjimky pokrývá celé spektrum 
specializované péče. U samostatných ambulantních zařízení jsou nejvýrazněji zastoupeni zubaři a praktičtí 
lékaři pro dospělé, vysoké je zastoupení specialistů. Lékáren je v celém městě 23. V centru Liberce na Husově 
třídě (téměř naproti nemocnici) je zřízeno operační středisko Zdravotnické záchranné služby.  

Zdravotní stav obyvatel 
Pro určení zdravotního stavu obyvatel byly porovnány počty zemřelých dle jednotlivých příčin v Liberci, 

Libereckém kraji i České republice v roce 2006. Přepočty na relativní hodnoty a jejich vzájemné srovnávání je 
třeba zvláště u Liberce, v některých případech i u Libereckého kraje a dokonce i celé ČR třeba brát pouze 
orientačně, neboť vzhledem k velmi malým počtům zemřelých mohou být výkyvy v relativních mírách úmrtnosti 
značné. V Liberci byla zaznamenána nižší relativní úmrtnost na nemoci oběhové soustavy ve srovnání s ČR 
(asi o 15 %) a s Libereckým krajem (asi o 7 %). Její podíl na celkové úmrtnosti byl v Liberci asi 45 %, v kraji i 
republice pak plná polovina. Je tedy nejčastější příčinou úmrtí. Úmrtnost na novotvary (druhá nejčastější příčina 
úmrtí) byla v Liberci asi o 15-18 % vyšší než v Libereckém kraji a ČR a tvořila plnou třetinu všech zemřelých 
(v Libereckém kraji i ČR 27-28 %). Dalšími významnými příčinami úmrtí jsou nemoci dýchací soustavy, trávicí 
soustavy a vnější příčiny (úrazy, otravy, vraždy, sebevraždy), které vždy představují okolo 5 % celkového počtu 
úmrtí.  

Školství 
Komplexní údaje o školských zařízeních ve městě Liberci uvádí zpracovaná studie Návrh optimalizace sítě 

mateřských a základních škol zřizovaných Statutárním městem Liberec (2007). V současné době (stav k 30. 
září 2008) existuje na území města Liberce celkem 35 subjektů mateřských škol (dále jen MŠ), které vyvíjely 
činnost (29 SML, 3 MO Vratislavice, 3 soukromé – MŠ Preciosa, Mateřská škola – Liberecká jazyková školka, 
o.p.s. a MŠ Křesťanská). Samotných MŠ bylo v minulosti 40. V minulých letech docházelo k rušení některých 
MŠ. K 30. září 2008 bylo na území města Liberce v mateřských školách (včetně MO Vratislavice nad Nisou a 
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soukromých MŠ)  k dispozici 2 913 míst, k 1.prosinci 2008 bylo volné pouze 1 místo. K 1. lednu 2009 bude 8 
volných míst na MŠ Liberec Ostašovská – odloučené pracoviště Machnín. Naplněnost mateřských škol je tedy 
velmi vysoká. Je to způsobeno rušením mateřských škol v předchozích letech a růstem porodnosti. Ze studie 
optimalizace sítě škol vyplývá, že počet předškolních dětí bude růst do roku 2012 a stávající síť MŠ kapacitně 
dostačovat nebude. Poté se bude počet dětí mírně snižovat (viz tabulky v příloze).  

Aktuální počet (stav k 30.9.2008) základních škol je 20 (právních subjektů), dále 2 základní školy praktické 
(dříve zvláštní školy) a 1 základní umělecká škola (ZUŠ).. Většina škol zřizovaných městem Liberec má 
specifické zaměření (jazyky, sport, hudební výchova, matematika, informatika, výtvarná výchova). Celkem je na 
základních školách v Liberci k dispozici 10 485 míst a navštěvuje je celkem 7 671 žáků, tj. počet volných míst 
je celkem 1 814 (mimo ZŠ při nemocnici o kapacitě 60 míst, kterou zřizuje Liberecký kraj). Je tedy zřejmý 
značný kapacitní převis. Výše citovaná studie Návrh optimalizace sítě MŠ a ZŠ doporučuje, vzhledem 
k očekávanému růstu počtu dětí a nutnosti města zajistit podmínky pro plnění školní docházky, nerušit žádnou 
ze ZŠ a nejbližší léta využít na rekonstrukce a zvýšení flexibility škol. Prognóza vývoje počtu žáků je zachycena 
v grafu v příloze. 

K 30.9.2007 existovalo na území města Liberce celkem 20 aktivních subjektů středních a vyšších 
odborných škol (dále jen VOŠ). Šíře poskytovaného vzdělání na středních školách je vysoká a zdejší školy 
mají regionální význam. V Liberci existují 4 gymnázia, 1 samostatně působící VOŠ, další 3 VOŠ existují v rámci 
středních škol. Zřizovatelem 10 středních škol (dále jen SŠ) je Liberecký kraj, ostatních aktivních 10 SŠ a VOŠ 
je soukromých. K 30.9.2007 byla na SŠ a VOŠ v Liberci k dispozici kapacita 11 447 míst a ke stejnému datu 
zde bylo zapsáno 8 997 žáků a studentů (8616 na SŠ a 381 na VOŠ). Ve městě Liberci tak bylo na tomto 
stupni vzdělávání volných celkem 2 450 míst, což je asi 21 % celkové kapacity. Volné kapacity se budou i 
nadále zvětšovat. Minima žáků a studentů bude dosaženo ve školním roce 2013-14, poté se začnou jejich počty 
mírně zvyšovat, ani v roce 2021 jich však nebude více než v současnosti.1 Vzhledem k efektivitě vzdělávací 
soustavy je nutný určitý kapacitní převis z důvodu regionálních nerovnoměrností, rozdílů oborové skladby v 
příslušné lokalitě a s ohledem na možné a nepředpověditelné krátkodobé výkyvy.2 I se zahrnutím těchto 
aspektů je však převis nadále vysoký a proto se uvažuje o redukci kapacit. Do tohoto procesu vstupují i důležité 
faktory dopravní dostupnosti středního vzdělání a zajištění jeho odpovídající kvality. 

V Liberci v současné době působí 3 vysoké školy. Největším subjektem je Technická univerzita v Liberci se 
6 fakultami. Její význam je nejen regionální, ale charakterem některých oborů i celostátní (např. Fakulta umění 
a architektury a Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií). V současné době studuje v Liberci 
na Technické univerzitě asi 9 000 studentů. Dalšími univerzitami působícími ve městě jsou Metropolitní 
univerzita Praha, o.p.s. a Vysoká škola Karla Engliše, a.s.  

V Liberci nalezneme i několik dalších subjektů se vzdělávací funkcí – Základní umělecká škola ve 
Frýdlantské ulici, druhá ZUŠ je zřízena v rámci ZŠ a ZUŠ Jabloňová. Pro naplnění volnočasových aktivit slouží 
Dům dětí a mládeže Větrník.  

Kultura 
Liberec je nejvýznamnějším kulturním centrem Libereckého kraje. Proto většina významných kulturních 

institucí zde sídlících má regionální význam, některé i celostátní. 
Nejvýznamnějším divadlem ve městě je divadlo F. X. Šaldy se stálými soubory opery, činohry i baletu 

klasický prostor Divadla F. X. Šaldy a Malé divadlo, kde si soubor ověřuje možnosti studiové tvorby. Známé je i 
loutkové Naivní divadlo a KÚD - Krátké a úderné divadlo Liberec. Multifunkčními centry jsou Dům kultury 
Liberec a Lidové sady. V souvislosti s rekonstrukcí obchodního centra Nisa bylo zprovozněno multikino Cinestar 
s 8 sály a 1 200 místy. Stávající 2 klasická kina (Lípa a Varšava), zřejmě budou uzavřena; jedná se o zachování 
provozu jednoho art kina. Svým významem přesahuje hranice kraje Krajská vědecká knihovna, mj. svým 
fondem cizojazyčné literatury. Severočeské muzeum a Oblastní galerie jsou dle návštěvnosti nejvýznamnějšími 
institucemi svého druhu v kraji. Zoologická i botanická zahrada šíří chovaných a pěstovaných druhů a unikátním 
charakterem některých z nich mají v některých ohledech i celostátní význam. Tipsport aréna je kromě 
sportovních podniků využívána i pro kulturní účely. Ke kulturním účelům slouží i komplex Centra Babylon, který 
má mj. i konferenční prostory. 

  

                                                      
1 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2008 
2 Změny vzdělávací soustavy středních škol Libereckého kraje (2007) 
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Kulturní památky 
Liberec není historickým městem v pravém slova smyslu. Přesto však na jeho území nalezneme řadu 

kulturních památek a zajímavých staveb. Nejvýznamnější stavbou v Liberci je horský hotel a televizní vysílač na 
vrcholu Ještědu, jež byl prohlášen za národní kulturní památku a zřejmě bude nominován na prestižní seznam 
UNESCO. Nejstaršími libereckými stavbami jsou liberecký zámek a Valdštejnské domky. Rozkvět přinesl městu 
konec 19. století a počátek 20. století, ze kdy pochází liberecká radnice, divadlo, muzeum, městské lázně a 
řada reprezentativních vil. Kostely pocházejí z 18.,19. i počátku 20. století a nalezneme je jak v centru města, 
tak v dalších libereckých čtvrtích. V roce 1992 byla prohlášena vyhláškou Ministerstva kultury na rozloze 
přibližně 100 ha v centru Liberce městská památková zóna. 

Sport 
Liberec je velmi dobře vybaven sportovními zařízeními a rovněž zde působí řada úspěšných sportovních 

klubů. V posledních letech dochází k nebývalému rozvoji sportovní infrastruktury. Nejvýznamnějším sportovním 
zařízením je beze sporu Tipsport Aréna s přilehlým multifunkčním komplexem. Dalšími dvěma významnými 
sportovními komplexy jsou areály rozšiřované a budované v souvislosti s Mistrovstvím světa v klasickém 
lyžování (dále jen MS), které se v Liberci uskuteční v roce 2009. Velkou proměnou prochází ski areál Ještěd 
s tratěmi pro sjezdové lyžování a skokanskými můstky a areál ve Vesci, kde jsou zřízeny okruhy pro běžecké 
lyžování a měl by sloužit k celoroční rekreaci a sportování. K významným sportovním zařízením patří i plavecký 
bazén Centrum Babylon nabízí spíše sportovní aktivity relaxačního charakteru. Největším lákadlem je 
aquapark. Z dalších zařízení lze jmenovat fotbalový stadion U Nisy pro 9 900 diváků, plochodrážní stadion ve 
Starých Pavlovicích, sokolovnu klubu TJ Lokomotiva Liberec, sportovní areál Technické univerzity v Harcově, 9-
jamkové golfové hřiště v Machníně.  

Nejvýznamnější akce, které se konají v Liberci, jsou často pořádané závody světového poháru ve skocích na 
lyžích a severské kombinaci, které se konají ve skokanském areálu na Ještědu. V roce 2009 se v Liberci 
uskuteční Mistrovství světa v klasickém lyžování. V Tipsport aréně se uskutečnila již řada akcí s mezinárodním 
rozměrem. Do Liberce se soustředí organizace tradiční lyžařské Jizerské padesátky a její letní obdoby na 
horských kolech. Ke stálým a oblíbeným akcím patří extraligové zápasy místního fotbalového, hokejového, 
volejbalového a basketbalového klubu. 

Cestovní ruch 
Liberec i s přilehlým okolím, které tvoří Jizerské hory a Ještědský hřbet je atraktivním cílem turistů. Hlavní 

atraktivity již byly zmíněny v kapitolách o kultuře a sportu. Liberec disponuje poměrně rozsáhlými ubytovacími 
kapacitami. Dle údajů městského informačního centra (dále jen MIC, na http://www.infolbc.cz) existuje v Liberci 
19 hotelů a 2 motely s celkem 3 244 lůžky. V prosinci 2005 byla otevřena nová část čtyřhvězdičkového hotelu 
Babylon, který se tak stal s 1 010 lůžky největším ubytovacím zařízením ve městě. Dále v Liberci funguje 32 
penzionů, 4 ubytovny a autokemp v Pavlovicích.  

Potenciál kulturních a přírodních atraktivit Liberce a okolí je vysoký a potenciál dalšího rozvoje velmi dobrý. 
Trendem jsou atraktivity podporující aktivní trávení volného času. Klasickým problémem velkých měst, Liberec 
nevyjímaje, jsou dopravní zácpy a kriminalita v místech zvýšeného pohybu osob, tedy v centru města, 
lyžařských areálech či obchodních centrech.  

 

3.1.5. Životní prostředí 

Ovzduší a klima 
Město Liberec leží v mírném klimatickém pásmu, v mírně teplé oblasti MT4. Liberec je ve srovnání 

s celorepublikovým průměrem srážkově nadprůměrný a teplotně mírně podprůměrný. Podle dlouhodobého 
normálu z let 1961-1990 činil roční úhrn srážek v Liberci 803 mm, v celé ČR pak 674 mm. Průměrná teplota 
byla v Liberci ve stejném období 7,2 °C, v celé ČR pak 7,5 °C. V Liberci byly ve srovnání s celostátním 
průměrem teplejší měsíce říjen až leden, ostatní měsíce byly chladnější (http://www.chmi.cz).   

Znečištění ovzduší 
Imise 
Liberec leží v kotlině, která je náchylná ke zhoršeným imisním situacím, především v zimních měsících. Po 

odsíření velkých energetických zdrojů jsou imise oxidu siřičitého v normálu. Nejproblematičtější je v Liberci 
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znečištění polétavým prachem (částice PM10 – mají velikost menší než 10 μm), přízemním ozónem, 
benzo(a)pyrenem a některými těžkými kovy v prašném aerosolu (především arsen a kadmium). U těchto látek 
je pravidelně překračována limitní hodnota.  

Emise 
Dominantními původci emisí jsou spalovací procesy a automobilová doprava. V posledních letech byl 

zaznamenán pokles emisí tuhých znečišťujících látek – SO2, NOx a CO. Největším znečišťovatelem je Teplárna 
Liberec, a.s. Druhým největším emitentem je spalovna Termizo, a.s. Velký podíl v emisích zaujímají malé zdroje 
(kategorie REZZO 3), které nejsou vybaveny odlučovači prachu a dochází zde k nekvalitnímu spalování. Tento 
trend bude pokračovat i nadále, v souvislosti s nárůstem ceny zemního plynu a elektřiny se podíl malých zdrojů 
na znečištění může i zvýšit. Významný je dálkový přenos znečištění (elektrárna Turów). Na základě analýz 
stavu znečištění v roce 2006 spadá dle metodiky ČHMÚ v obvodu působnosti Stavebního úřadu Liberec (město 
Liberec a 4 okolní obce) do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší kvůli polétavému prachu (PM10) 18,9 % 
plochy území a kvůli benzo(a)pyrenu 49,5 % plochy území (Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení 
kvality ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2006).  

Odpadové hospodářství a staré ekologické zátěže 
Klíčová je zde existence spalovny společnosti Termizo, a.s. (Závod pro termické využití odpadů). Spalovna 

v roce 2006 spálila 90 000 tun odpadů, vyrobila 681 TJ tepelné energie (představuje spotřebu asi 13 600 
domácností) a do veřejné sítě dodala 7,4 GWh elektrické energie (spotřeba asi 3 400 domácností). Jsou zde 
nainstalovány účinné prostředky k odstranění jednotlivých polutantů. I když je druhým nejvýznamnějším 
emitentem škodlivin v Liberci (viz výše), nařízené emisní limity nepřekračuje. Odběratelem tepla a elektřiny je 
Teplárna Liberec, a.s., která je dodává do veřejné sítě. 

Téměř veškerý komunální odpad (v letech 2001-2003 okolo 90 %) z města Liberec je energeticky využit 
spálením ve spalovně.  

Na území města existuje několik starých ekologických zátěží. K jejich aktuálnímu přehledu odkazujeme na 
http://geoportal.cenia.cz/mapsphere/MapWin.aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs.  

Vodní hospodářství 
Hlavním vodním tokem, který protéká Libercem je Lužická Nisa s hlavním pravostranným přítokem Černou 

Nisou. Hlavním povrchovým zdrojem pitné vody pro Liberec je vodní nádrž Josefův Důl. Na území města se 
nachází několik vodních ploch, nejvýznamnější je vodní nádrž Harcov, jež slouží hlavně k rekreačním účelům.  

V roce 1994 byla vybudována v městské části Růžodol I. čistírna odpadních vod pro Liberec a Jablonec nad 
Nisou, která významně zlepšila kvalitu vody v Lužické Nise. Součástí právě probíhajícího integrovaného 
projektu Lužická Nisa je rovněž přestavba městské čistírny, konkrétně mechanické části a mechanicko-
biologického úseku, která byla úspěšně dokončena v červnu 2008. S postupným napojováním dalších 
producentů znečištění a likvidací starých septiků v centrech Liberce a Jablonce nad Nisou vzrostlo ve výhledu 
znečištění přiváděné do čistírny ze 122 000 EO (ekvivalentních obyvatel) až na 190 000 EO.  

Při hodnocení vodních toků podle znečištění v pětistupňové škále, jež bylo publikováno v územním plánu 
města z roku 2002 byly jako nejvíce znečištěné (5. stupeň, tedy velmi silně znečištěná voda) hodnoceny 
některé vodní toky ve vnitřním městě – Janovodolský potok, Jizerský potok a Ruprechtický potok a dále Lužická 
Nisa pod čistírnou. Tok Lužické Nisy byl většinou hodnocen třetím stupněm (znečištěná voda). 

Na území města zasahuje v oblasti Ještědského hřbetu Chráněná oblast přirozené akumulace vod 
(CHOPAV) Severočeská křída a na severovýchodě města CHOPAV Jizerské hory. Na území města se rovněž 
nachází zdroj léčivých vod – zřídelní oblast Vratislavice nad Nisou.  

Zeleň a chráněná území 
Téměř 40 % rozlohy města představují lesní plochy. Ne vždy jsou však zalesněny. Podobně jako v celém 

Libereckém kraji jsou lesy značně poškozeny. Důvodem jsou nejen emise škodlivin v současnosti, ale i zátěž 
v podobě vysokého znečištění v minulých letech. Více jsou poškozeny lesy ve východní části města, což souvisí 
s převládajícími směry větru, který sem škodliviny zanáší. 

Na území města je vyhlášeno 5 zvláště chráněných území (chráněná krajinná oblast Jizerské hory, Národní 
přírodní rezervace Karlovské bučiny, Přírodní rezervace Hamrštejn, Přírodní památka Terasy Ještědu, Přírodní 
památka Panský lom) a Přírodní park Ještěd. Pro detailní a aktuální informace o významných krajinných 
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prvcích, památných stromech a územním systému ekologické stability na území města Liberec odkazujeme na 
server Krajského úřadu Libereckého kraje (http://www.kraj-lbc.cz), oddíl GIS – mapové úlohy – životní prostředí.  

3.1.6. Městské prostředí 
Městské prostředí se skládá ze souboru funkčních složek území (bydlení, výroba, služby a občanská 

vybavenost, rekreace, zeleň a další prvky), které v optimálním zastoupení vytváří atraktivní životní prostředí pro 
obyvatele i návštěvníky města. Rozvoj jednotlivých složek musí být harmonický a vyvážený, aby bylo možné 
docílit co nejvyšší kvality života. Tato kapitola má průřezový charakter, proto  zpracovatel dokumentu v rámci 
zachování přehlednosti včlenil strukturu a obsahovou náplň této kapitoly (dle Příručky pro předkladatele IPRM) 
do jiných kapitol, zejména 3.1.4. – Bydlení a občanská vybavenost a 3.1.5. – Životní prostředí.  

3.1.7. Dopravní a technická infrastruktura 

Dopravní infrastruktura 
Železniční doprava 
Železniční infrastruktura je v nevyhovujícím stavu. Libereckým krajem neprochází žádný železniční koridor, 

žádná trať není zdvojkolejněna ani elektrifikována. Tratě pochází z 19. století, členitost terénu a původní traťové 
uspořádání neumožňuje dosáhnout vyšších rychlostí. Železniční doprava je ve srovnání s autobusovou 
dopravou ve spojení s nejbližšími krajskými městy cenově i časově nekonkurenceschopná. Pozitivem je rozvoj 
dopravy do Německa spojený i s příznivou tarifní politikou. Stavba moderní tratě do Prahy přes Mladou Boleslav 
(tzv. 5. koridor) je projektem v dlouhodobém horizontu.  

Silniční doprava 
Silniční doprava zažívá neustálý nárůst osobní i nákladní dopravy. Rovněž počet motorových vozidel se 

neustále zvyšuje. V České republice stoupl mezi lety 2001 a 2007 počet vozidel o 22 %, v Libereckém kraji asi 
o 11 %.  

Rychlostní silnicí R35/R10 je dobře propojeno s hlavním městem Prahou. Připravuje se propojení pomocí 
silnice I/35 a dále německé silnice B178 na německou dálniční síť. Silniční spojení do ostatních směrů není 
vyhovující. Propojení s východními Čechami a Moravou se zlepší po vybudování nové rychlostní silnice R35 
Turnov – Hradec Králové – Mohelnice – Olomouc. Zatím není určeno definitivní vedení trasy. Spojení do 
ostatních směrů (s Českou Lípou a Ústeckým krajem, s Frýdlantským výběžkem, s Jabloncem nad Nisou a 
východní částí kraje) zajišťují silnice I. třídy I/13 a I/14, které jsou mnohdy na hranicích kapacitních možností. 
Postupně se staví kapacitní spojení s Jabloncem nad Nisou a v roce 2009 by měla začít stavba přeložky silnice 
I/13 do Frýdlantu. 

Na území města Liberce se nachází 43 km silnic I. a III. třídy (silnice II. třídy v Liberci nejsou) a 757 km 
místních komunikací. Stav silnic I. třídy je v podstatě vyhovující, v minulých letech byly provedeny rekonstrukce 
na silnicích I/35, I/13 a I/14. Vlastníkem místních komunikací je Statutární město Liberec, správu a údržbu 
provádějí na základě mandátní smlouvy s městem Technické služby města Liberce, a.s. Stav místních 
komunikací je neuspokojivý, velká část sítě je ve špatném stavu a dále chátrá. Finanční prostředky každoročně 
vkládané do oprav nestačí na zásadní změnu. 

Zatížení silniční sítě v Liberci odpovídá významu města jako krajského centra. Úseky na průtahu města na 
silnici I/35 jsou nejzatíženější v Libereckém kraji (intenzita dopravy zde při posledním sčítání v roce 2005 
překračovala 34 000 vozidel za 24 hodin). Mimo průtah jsou nejzatíženějšími komunikacemi ulice Dr. M. 
Horákové (úsek Fügnerova – Košická asi 21 000 vozidel) a České Mládeže (od průtahu k obchodnímu centru 
Nisa asi 18 000 vozidel). Uspořádání silniční sítě a její kapacita nevyhovují dnešním dopravním nárokům. 
Kongesce jsou v centru města a na přístupových komunikacích k velkým obchodním centrům každodenní 
realitou.  

Významnými plánovanými stavbami na městské sítí jsou „vnitřní městský okruh“ a „obvodová městská 
sběrná komunikace“, vedená při západním okraji města.  

Doprava v klidu 
Parkování a odstavování vozidel se s překotným rozvojem automobilismu po roce 1990 stalo výrazným 

problémem všech větších měst. Parkovací plochy ve městě Liberci nedostačují. Nejhorší je situace v centru 
města a na sídlištích. V centru města je parkování regulováno – jsou vymezeny zóny pouze pro rezidenty (roční 
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poplatek 2 000 Kč) a abonenty (roční poplatek 12 000 Kč) a parkování pro návštěvníky je rozděleno do 4 
placených zón.  

Městská hromadná doprava 
Městskou hromadnou dopravu zajišťuje Dopravní podnik města Liberce, a.s., který je ve 100 % vlastnictví 

Statutárního města Liberec (připravuje se i vstup Města Jablonec nad Nisou). Doprava je zajišťována 
tramvajemi a autobusy. Páteřní linkou je tramvajová trať Horní Hanychov – Nádraží – Fügnerova – Lidové 
Sady. Důležitá je i druhá trať Liberec – Vratislavice nad Nisou – Jablonec nad Nisou na úzkém rozchodu 1000 
mm. Tramvaje zajišťují dle přepravených osob přibližně třetinu dopravních výkonů. Plošnou obsluhu území 
města zajišťují autobusy  

Stav tramvajových tratí je uspokojivý. V letech 1990-2005 byla kompletně rekonstruována páteřní tramvajová 
trať Horní Hanychov – Lidové Sady, v roce 2008 prošel kompletní rekonstrukcí terminál Fügnerova. Opravy 
probíhají i na trati do Jablonce nad Nisou. Postupně se provádí obnova vozového parku autobusů a tramvají za 
moderní nízkopodlažní vozy.  

Nejdůležitější prioritou rozvoje MHD v Liberci je nyní vybudování nové tramvajové trati do sídliště Rochlice II. 
Zdvojkolejněn bude na trati do Jablonce nad Nisou úsek Fügnerova – U Lomu a odtud trať povede na okraji 
sídliště Broumovská do konečné zastávky Dobiášova. Realizací se vyřeší dlouhodobě neúnosná situace 
v obsluze této lokality autobusy, kde ve špičkách dosahuje interval mezi spoji 4 minut a další rozšíření kapacit 
není možné.  

Ke zkvalitnění veřejné dopravy přispívá integrace jednotlivých druhů dopravy do Integrovaného dopravního 
systému Libereckého kraje (IDOL). V roce 2009 by měl být pro všechny druhy veřejné dopravy na území 
Libereckého kraje zaveden jednotný tarif, který bude zónový a časový. 

Letecká doprava 
V městské části Růžodol I. existuje již od 30. let letiště s travnatou vzletovou a přistávací drahou. Letiště má 

statut „neveřejné mezinárodní letiště“. V současné době je převážně využíváno pro leteckou záchrannou službu 
a sportovní či rekreační létání.  

Pěší a cyklistická doprava 
V části historického centra je vymezena pěší zóna. Stav pěších komunikací není zcela uspokojivý. 

Rekonstrukce chodníků je prováděna systematicky. 
Cyklistická doprava plní ve městě Liberci především funkci rekreačně sportovní; pro každodenní jízdy do 

zaměstnání se využívá jen okrajově. V Liberci existuje ucelená síť cyklistických tras; město má zpracován 
generel cyklistických tras. Limitem nové výstavby je nedostatek rozpočtových zdrojů. Vyznačené cyklostezky 
existují většinou na okraji města a jsou vedeny po silnicích III. třídy nebo místních komunikacích. Samostatné 
cyklistické pruhy na vozovce či na chodníku jsou v Liberci prozatím používány okrajově.  

 

Technická infrastruktura 
Kanalizace 
Problematika kanalizací a vodovodů je podrobně řešena v Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého 

kraje. V čistírně odpadních vod v Liberci – Růžodole jsou společně čištěny odpadní vody z Liberce i Jablonce 
nad Nisou. Základní kanalizační systém je navržen jako jednotný, tj. společné odvádění splaškových 
i dešťových vod. V roce 2005 bylo na veřejnou kanalizaci napojeno 86,7 % obyvatel Liberce. V některých 
okrajových částech města není kanalizace vybudována (Rudolfov, Hluboká, ale i povodí Černé Nisy – Radčice, 
Krásná Studánka, Kateřinky kde citelně schází i kmenová stoka). Největšími problémy čištění vod jsou zastaralá 
kanalizační síť, která způsobuje průsaky do půdy a směšování splaškových a balastních vod. V nově 
budovaných lokalitách je již téměř výhradně budována oddílná kanalizace.  

Vodovody 
Hlavním zdrojem pitné vody pro Liberec je údolní nádrž Josefův Důl, odkud je voda odváděna do úpravny 

Bedřichov a odtud do vodojemu Orion. Problém představuje zastaralá vodovodní síť, která způsobuje značné 
úniky vody. Některé okrajové části města nejsou připojeny na vodovodní síť (Bedřichovka, Krásná Studánka, 
Kateřinky, okraj Vratislavic nad Nisou a Kunratic). V roce 2005 bylo na veřejný vodovod napojeno 91,9 % 
obyvatel.  
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Elektrorozvody 
Hlavními zdroji elektrické energie na území města jsou Teplárna Liberec s instalovaným výkonem 12 MW 

(http://www.mvv.cz/teplarna_liberec.html) a dále spalovna Termizo, a.s. s instalovaným výkonem 2,5 MW 
(http://www.termizo.cz/indexcz.html). V Rudolfově na Černé Nise a na Harcovské přehradě jsou v provozu 
vodní elektrárny. Uvažuje se o výstavbě geotermální elektrárny.  

Tyto zdroje však městu nemohou zabezpečit soběstačnost. Hlavním napájecím zdrojem z nadřazené 
soustavy 400 kV a 220 kV je transformovna Bezděčín umístěná nedaleko Hodkovic nad Mohelkou. Z ní je do 
Liberce trasováno dvojité vedení o napětí 110 kV, na kterém jsou umístěny transformovny, které převádějí VVN 
110 kV na 35 kV či 10 kV (http://www.ceps.cz). Vzhledem k rostoucím nárokům na spotřeby elektřiny se 
připravuje výstavba dalších transformoven a rovněž nového dvojitého vedení 110 kV z Bezděčína do 
Šimonovic.  

Plynovody a zásobování teplem 
Město Liberec je zásobováno ze 3 vysokotlakých plynovodů, konkrétně DN 500 Hospozín – Liberec, DN 300 

Úžín – Liberec a DN 250 Vlčetín – Liberec. Plynofikace Liberce je přes 11 regulačních stanic na území města a 
2 ve Stráži nad Nisou zajištěna středotlakými plynovody. Ve městě existuje značné množství nízkotlakých 
plynovodů, které je nutné v zájmu zvýšení kapacity rekonstruovat na středotlaké. Okrajové části města nejsou 
plynofikovány. Zemním plynem je v Liberci vytápěno 38 % domácností. 

Ve městě existuje rozsáhlý systém centrálního zásobování teplem. Hlavním zdrojem tepelné energie je 
Teplárna Liberec, jež má tepelný výkon 237 MW. V roce 2007 dodávala teplo pro více než 19 000 domácností  
a 19 průmyslových areálů (http://www.mvv.cz/teplarna_liberec.html). Významným zdrojem tepla je rovněž 
spalovna Termizo, kde je instalovaný tepelný výkon 24 MW. Část tepla je zde vyráběna pro vlastní potřebu, 
větší část je přes teplárnu dodávána do distribuční sítě. Systémem centrálního zásobování teplem je v Liberci 
zásobováno 44 % domácností. Problémem je razantní růst ceny tohoto média a její výše vůči zemnímu plynu, 
proto je udržitelnost tohoto systému v dlouhodobém horizontu nejasná. (Údaje o technické infrastruktuře 
převzaty z průzkumů a rozborů územního plánu města Liberec z března 2008). 

3.1.8. Veřejná správa města 

Pozice města v hierarchii veřejné správy 
Liberec je sídlem Libereckého kraje, okresním městem a zároveň i obcí 2. (obec s pověřeným obecním 

úřadem) a 3. stupně (obec s rozšířenou působností). Pověřený obecní úřad a úřad obce s rozšířenou 
působností vykonávají jimi svěřenou agendu nejen pro město Liberec, ale i pro obce v jejich správních 
obvodech.  

Tab č.2.: Velikost obvodů obcí 2. a 3. stupně, okresu Liberec a Libereckého kraje, srovnání s městem Liberec 

Administrativní jednotka Počet obcí Rozloha 
(km2) 

Počet obyvatel 
k 31.12.2007 

Město Liberec 1 106,12 99 721 
Obvod obce 2.stupně (POÚ) Liberec 5 126,63 103 508 
Obvod obce 3.stupně (ORP) Liberec 28 578,29 137 051 
Okres Liberec 59 988,87 166 547 
Liberecký kraj 215 3 162,96 433 948 

Poznámka: POÚ – pověřený obecní úřad, ORP – obec s rozšířenou působností 

Vazby města 
Nejsilnější vazby má Liberec pochopitelně s obcemi ve svém zázemí. Dle tohoto výzkumu patří do 

pracovního mikroregionu Liberce celkem 26 obcí. Do pracovního mikroregionu Liberce (územně souvislý celek 
s relativně vysokou mírou vnitřní uzavřenosti dojížďky za prací, především její denní formy) spáduje 26 obcí. 
Intenzita pracovní spjatosti obcí s Libercem logicky klesá se vzdáleností. Nejvíce jsou s městem integrovány 
obce Stráž nad Nisou, Dlouhý Most a Šimonovice, z nichž do Liberce vyjíždělo více než 80 % z celkového počtu 
vyjíždějících. Vysoká vztahová propojenost je i mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Byly zde zaznamenány 
nejsilnější proudy vyjíždějících za prací v celém kraji. 

Statutární město Liberec je jedním ze zakládajících členů mezinárodního sdružení obcí, měst a regionů – 
Euroregion Nisa (od roku 1991) a účastní se pravidelně jím pořádaných akcí na německé, polské i české 
straně. Liberec se zapojil do několika přeshraničních projektů programu Interreg. Většinou tak činil ve spolupráci 
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s některými ze svých partnerských měst. Jsou jimi německá města Augsburg a Zittau (Žitava), nizozemský 
Amersfoort, švýcarský St. Gallen, francouzský Amiens a izraelská Nahariya.  

Rozvoj města 
Město připravuje v programovacím období 2007-2013 dva integrované plány rozvoje města: první na zónu 

Lidové Sady (je směřován do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod) a druhý na 
regeneraci sídliště Rochlice, který bude předložen do Integrovaného operačního programu.  

Základní strategický rozvojový dokument – Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2007-2020 byla 
schválena zastupitelstvem města dne 13.12.2007, usnesením č. 201/07. 

Vztah město – občan 
Město se snaží vycházet vstříc občanům délkou úředních hodin – úřední den je každý den (v pondělí a 

středu až do 18 h) a vybrané agendy mají otevřeno i v sobotu dopoledne. Stejně tak je u některých přepážek 
možno si přes internet provést rezervaci termínu návštěvy a zkontrolovat aktuální naplněnost přepážek klienty.  

Internetové stránky města http://www.liberec.cz jsou pravidelně aktualizovány. Občané zde on-line naleznou 
kontakty pro vyřízení svých záležitostí, formuláře, strategické dokumenty (strategický plán a územní plán), 
dokumenty ze zasedání zastupitelstva města a rady města. Dále je zde k dispozici elektronická úřední deska. 
Občanům slouží i elektronická podatelna a je zde i Czech Point. Značné množství informací naleznou na 
městských webových stránkách občané, turisté i podnikatelé.  

3.2. SWOT analýza města 
SWOT analýza Statutárního města Liberce identifikuje silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti rozvoje 

města. SWOT analýza představuje základ pro formulování cílů a strategie IPRM. 

3.2.1. Silné stránky 
 Současný příznivý vývoj přirozeného i migračního pohybu a tedy růst počtu obyvatel 
 Intenzivní bytová výstavba v kategorii měst obdobné velikosti, především bytových domů 
 Finanční zapojení města do bytové výstavby (domy s pečovatelskou službou, chráněné bydlení) 
 Existence Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec 
 Velké množství zdravotnických zařízení, existence sídla Zdravotnické záchranné služby Libereckého 

kraje a Letecké záchranné služby 
 Existence Krajské nemocnice Liberec se širokým spektrem specializovaných oborů (neurochirurgie, 

traumatologie, invazivní kardiologie…) 
 Široká nabídka středních škol, existence vysokých škol 
 Výhodná geografická poloha města Liberce s  přirozenými vazbami na SRN a Polsko, kvalitní a rychlé 

silniční spojení s Prahou (R35/R10) 
 Existence kapacitního průtahu městem (včetně tunelu), který umožňuje svést velkou část tranzitní 

dopravy mimo centrum města a rychlé spojení okrajových čtvrtí 
 Hustá síť linek městské i meziměstské veřejné hromadné dopravy (autobusy, vlaky, tramvaje i do 

sousedního Jablonce nad Nisou) 
 Postupné zavádění integrovaného dopravního systému v rámci Libereckého kraje 
 Zpracovaný Generel cyklistických tras 
 Velmi příznivé podmínky pro cestovní ruch (Jizerské hory, Ještědský hřbet, hustá síť turistických cest, 

cyklotras a lyžařských tras, areály pro sjezdové lyžování) 
 Značné množství turistických atraktivit (Ještěd, ZOO, Botanická zahrada, Severočeské muzeum, 

Oblastní galerie, Divadlo F. X. Šaldy, Centrum Babylon…) 
 Dostatečná nabídka ubytování 
 Široké spektrum kulturních zařízení 
 Významná pozice Liberce z hlediska vrcholového sportu (fotbal, lední hokej, volejbal, basketbal, 

lyžování…), významné sportovní akce s mezinárodním rozměrem (lyžování, lední hokej, fotbal) 
 Velké množství sportovních zařízení – (Tipsport aréna, ještědský skiareál, běžecký areál ve Vesci, 

fotbalový stadion U Nisy) a návazné infrastruktury (skibusy) 
 Blízkost chráněných území přírody 
 Dodržování imisních limitů u většiny škodlivin 
 Dostatečné kapacity pro úpravu a zneškodnění odpadů (spalovna) 
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 Koncentrace kvalitativně vyšších (regionálních) funkcí města (krajské úřady a instituce, obchod, služby,  
zdravotnictví, kultura a sport…) 

 Velký soulad mezi územním vymezením obvodu obce s rozšířenou působností (obec 3.stupně) a 
přirozenou spádovostí za prací a službami 

 Vysoká vztahová provázanost v liberecko-jablonecké aglomeraci – adicionalita funkcí 
 Přeshraniční spolupráce v rámci Euroregionu Nisa 
 Dobrá spolupráce s partnerskými městy v zahraničí – zejména s Amersfoortem (Nizozemí) 
 Potenciál pro výzkum a vývoj (Technická univerzita, Výzkumný ústav textilních strojů, Centrum pro 

výzkum energetického využití litosféry) 
 Rozvoj průmyslových zón 

 

3.2.2. Slabé stránky 
 Vysoké stáří domovního fondu 
 Vylidňování městského centra 
 Značná vyčerpanost územního plánu z hlediska nabídky ploch pro bydlení 
 Kvantitativní nedostatek bytů vzhledem k existující poptávce 
 Absence některých zařízení sociálních služeb (záchytná stanice, hospic, denní stacionáře, 

nízkoprahová centra, domy na půli cesty) 
 Bariéry ve veřejných budovách a prostorech 
 Nedostatečná vybavenost infrastruktury ZŠ, malý zájem absolventů o práci na ZŠ 
 Špatná dostupnost hranic se SRN a Polskem; dosud chybí nové silniční spojení Bílý Kostel – Hrádek 

nad Nisou; zatím neexistuje kapacitní silniční hraniční přechod do SRN (přes Polsko) pro nákladní 
dopravu (brání rozvoji obchodní spolupráce) 

 Přetíženost exponovaných úseků komunikační sítě, zejména v centru a u obchodních center  
 Nedostatek parkovacích míst, zejména v centru a na sídlištích (např. Rochlice II) 
 Nedostatek financí na rozvoj a údržbu komunikační sítě, náročná zimní údržba, nevyhovující stav 

komunikací 
 Nárůst individuální dopravy s doprovodnými jevy (hluk, emise, vibrace, dopravní nehody)  
 Absence rychlého železničního spojení, zanedbaná infrastruktura 
 Absence kapacitního spojení do  hustě zalidněných městských čtvrtí (Rochlice, Vesec, Pavlovice …) 
 Rozsah cyklostezek a cyklotras a absence doprovodné infrastruktury 
 Nedostatečná kvalita stravovacích zařízení a doplňkových služeb pro cestovní ruch 
 Zvýšená kriminalita v místech zvýšeného pohybu osob (centrum, střediska cestovního ruchu) 
 Špatný stav některých památkových objektů 
 Špatný stav některých sportovních zařízení (např. v rámci ZŠ) 
 Výrazný nárůst zastavěných ploch a zemědělsky nevyužívaných ploch 
 Staré ekologické zátěže 
 Horší socioekonomická úroveň (vzdělanostní struktura, struktura ekonomiky, vývoj mezd…) ve srovnání 

s ostatními krajskými městy 
 Trasování transevropských sítí (dálnice, železniční koridory) většinou mimo Liberecký kraj 
 Nedostatečná spolupráce s nejbližším partnerským městem – Žitavou 
 Silná orientace na zpracovatelský průmysl s nízkou přidanou hodnotou 
 Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v některých profesích 
 Stáří a zanedbanost technické infrastruktury, absence kanalizace v okrajových čtvrtích 
 Vysoká cena tepla, jeho velké úniky (staré rozvody, nedostatečné izolace budov) 

 

3.2.3. Příležitosti 
 Rozvoj mezinárodní spolupráce, vč. programů EU 
 Bytová výstavba na přestavbových plochách 
 Další rozvoj komunitního plánování sociálních služeb 
 Rozvoj krajské nemocnice (centrum urgentní péče) 
 Podpora zdravého životního stylu 
 Spolupráce podnikatelské sféry s výzkumem (Technická univerzita) 
 Rozvoj vybraných klastrů 
 Dobudování a modernizace hlavních silničních tahů (R 35, I/14), napojení na německou dálniční síť 
 Rozšíření počtu parkovacích míst, hlavně v parkovacích domech a podzemních garážích 
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 Realizace integrovaného dopravního systému v regionu 
 Výstavba a rekonstrukce drážní infrastruktury (tramvaj do Rochlice, spojení do Jablonce nad Nisou, tzv. 

5. železniční koridor Liberec – Praha) 
 Rekonstrukce mezinárodního letiště v Růžodole I.  
 Postupná realizace cyklostezek a cyklotras dle Generelu cyklistické dopravy ve městě Liberci včetně 

doprovodné infrastruktury 
 Oprava kulturních památek a turistických atraktivit 
 Další rozvoj sportovních zařízení 
 Propagace města a regionu v ČR i zahraničí i v souvislosti s MS v klasickém lyžování 2009 
 Lokalizace služeb vyšší vybavenosti a významných institucí veřejné správy 
 Prohlubování spolupráce v rámci Euroregionu Nisa 

 

3.2.4. Hrozby 
 Další stárnutí populace 
 Velký růst cen bytů, zejména v atraktivních čtvrtích 
 Rozvoj suburbanizace s negativními dopady na chátrání lokalit pro bydlení v zastavěném území města 

a na daňové výnosy města (v případě migrace do obcí v zázemí Liberce) 
 Očekávaný velký růst poptávky po malometrážních bytech (nerovnováha na trhu s byty) 
 Nedostatek finančních zdrojů na rozvoj občanské vybavenosti (doprava, kultura, sport, zdravotnictví…) 
 Další rychlý růst individuální dopravy s negativními důsledky – kongesce, emise, hluk, nehody 
 Odkládání realizace dopravních staveb (tramvajové tratě, silnice, tzv. 5. železniční koridor, cyklotrasy a 

cyklostezky ve městě)  
 Pokles cestovního ruchu (důsledky globální finanční krize, špatný obraz ČR v zahraničí aj.) 
 Nevyváženost investic v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu  
 Nová environmentální legislativa a s ní spojená nákladná opatření 
 Růst konkurence Prahy – přesun významných institucí do metropole 
 Jednosměrná orientace na automobilový průmysl 
 Nedostatečná nabídka kvalifikovaných pracovních míst s vyšší úrovní mezd – „únik mozků“ mimo 

region 
 Nenalezení nosných témat pro zahraniční spolupráci, ztráta zájmu o rozvíjení partnerských vazeb 
 Velká administrativní složitost získávání financí z evropských zdrojů; nedostatek finančních zdrojů na 

vlastní podíly na kofinancovaných projektech 
 

3.2.5. Shrnutí analýzy s ohledem na zaměření IPRM 
Na základě analýzy ekonomické a sociální situace města a zpracované SWOT analýzy (zejména segmentů 

slabé stránky a hrozby) byly vytipovány problémové okruhy, které by měly být řešeny v rámci integrovaného 
přístupu ve vymezené zóně města (problémovém sídlišti). Jedná se zejména o následující tématické okruhy: 

Bydlení 
 kvalita a zanedbanost bytových domů, konstrukční vady, nedostatečné izolace budov, technický stav 

domovní infrastruktury – rozvody médií, výtahy apod.  
 odstranění bariér pro imobilní občany (úpravy vstupních vestibulů, přístupových cest...)  
 kvantitativní nedostatek bytů (možnost využití dalších vhodných ploch pro novou výstavbu, popř. 

nástavby a vestavby) 
 

Dopravní infrastruktura  
 nevyhovující stav komunikací a chodníků, náročná zimní údržba, přetíženost exponovaných úseků 

komunikační sítě způsobené nárůstem individuální dopravy s negativními doprovodnými jevy (hluk, 
emise, vibrace, dopravní nehody) 

 nedostatek parkovacích míst (kromě centra i na sídlištích) 
 absence kapacitního spojení ekologickou hromadnou dopravou (tramvaj) do hustě zalidněných 

městských čtvrtí 
 minimální rozsah cyklostezek a cyklotras a absence doprovodné infrastruktury 
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Technická infrastruktura  
 zanedbanost, špatný technický stav, popř. nedostatečná kapacita technické infrastruktury (rozvody 

tepla z CZT a výměníků, kanalizace, veřejné osvětlení, kabelové rozvody, stanoviště pro popelnice a 
kontejnery na komunální odpad i separovaný sběr...)   

Veřejná prostranství 
 zanedbanost obnovy a údržby veřejné zeleně,  
 nedostatek dětských hřišť a sportovišť pro mládež, špatný technický stav, nevyhovující parametry 

z hlediska platné legislativy 
 chybějící městský mobiliář – lavičky, odpadkové koše aj. 

 

Sociální oblast a vzdělávání 
 zhoršování věkové struktury (stárnutí) populace a její dopady (potřeba rozvoje nových zařízení a služeb 

pro seniory aj.) 
 horší vzdělanostní struktura, problémy vyplývající ze sociálního složení obyvatel, z rozdílných zvyků a 

kulturních odlišností národnostních menšin, etnik a imigrantů, nedostatečné environmentální vzdělávání 
 zvýšená kriminalita a rozvoj sociálně patologických jevů, zejména u rizikových skupin populace 
 chybějící, popř. málo rozvinutá kulturní, spolková a zájmově-umělecká činnost v periferních oblastech 

města a na sídlištích 
 

3.3. Strategická vize, rozvojové cíle města 
Strategická vize, globální cíl i strategické cíle jednotlivých oblastí rozvoje města jsou obsaženy ve schválené 

Strategii rozvoje Statutárního města Liberec 2007-2020. Byly definovány na bázi široké diskuse zástupců 
samosprávy, státní správy, podnikatelského i neziskového sektoru na principu partnerství, proto tyto výstupy 
můžeme převzít i do navrhovaného IPRM, směřovaného do oblasti intervence 5.2 IOP. 

3.3.1. Strategická vize města 
Vize (návrhovým horizontem Strategie je rok 2020): 

 Liberec bude významným evropským městem s obnovenou metropolitní funkcí, jehož vliv bude 
přesahovat hranice mezi státy, městem přátelským a tolerantním, otevřeným i příslušníkům jiných 
národů a kultur. 

 Bude centrem kultury a vzdělanosti, městem prestižních vysokých a středních škol, které vychovávají 
všestranně připravené odborníky. Místní univerzita a vysoké školy budou propojeny s vývojovými a 
výzkumnými pracovišti, která se budou podílet na zavádění nových technologií do místních 
průmyslových podniků. V návaznosti na progresivní průmyslové obory bude rostoucí počet pracovních 
míst ve městě nabízet sektor služeb.  

 Město bude nabízet příjemné podmínky pro život, zdravé a bezpečné bydlení a atraktivní nabídku 
příležitostí pro aktivní trávení volného času. Jedinečná poloha a okolí města bude i díky výborné 
dopravní dostupnosti a napojení Liberce na evropskou komunikační síť využita pro rozvoj cestovního 
ruchu a pořádání akcí mezinárodního významu. 

 

3.3.2. Globální cíle: 
1. Přitažlivé město pro obyvatele, návštěvníky, investory, podnikatele rozvíjející se v souladu s udržitelným 

rozvojem 
2. Stabilní pozice a vyvážený rozvoj ekonomické, společenské, kulturní, sociální, zdravotní a technické 

infrastruktury  
3. Rozvinutá infrastruktura v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí  
4. Město spolupracující se sousedními obcemi, regionem, euroregionem 

 

3.3.3. Strategické cíle: 
 

1. A – Ekonomický rozvoj – podpora malých a středních podniků, podpora zaměstnanosti, podpora 
znalostní ekonomiky, diverzifikace místní ekonomiky 
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2. B – Sociální rozvoj - lepší zaměstnanost prostřednictvím kvalitnějšího vzdělávání a odborné přípravy, 
podpora sociálního začlenění a rovných příležitostí pro všechny a to ve všech oblastech života, rozvoj 
občanské společnosti 

3. C – Dostupnost a mobilita – dopravní dostupnost, dopravní plánování, zklidňování dopravy, 
bezpečnost dopravy, dostupnost technické infrastruktury a inženýrských sítí 

4. D – Přitažlivé město – dostupnost služeb a informací, přírodní a fyzické prostředí, architektura, 
cestovní ruch, kultura 

5. E – Životní prostředí – kvalitní životní prostředí, kvalita ovzduší, zdrojů pitné vody, nakládání s odpady, 
obnovitelné zdroje energie 

 
Vize a cíle Integrovaného plánu rozvoje města – Regenerace sídliště Rochlice vycházejí z globálního cíle, 

strategických (specifických) cílů Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2007 – 2020 a jsou rozpracovány 
v kapitole 6 – Vize zóny, globální cíl, specifické cíle. Zaměření IPRM naplňuje především strategický cíl D – 
Přitažlivé město, ale i další cíle (C – Dostupnost a mobilita, E – Životní prostředí), zčásti i B – Sociální rozvoj a 
A – Ekonomický rozvoj.  

 

4. ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU ZÓNY 
Výběr zóny pro zpracování IPRM směřujícího do Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 5.2 

– Zlepšení prostředí v problémových sídlištích schválilo Zastupitelstvo města Liberec na svém zasedání dne 
31.1.2008, přičemž vycházelo:  

 ze závěrů Strategie rozvoje SML na 2007 – 2020 (strategický cíl D – Přitažlivé město, rozvojové 
opatření D7 – Zvyšování bezpečnosti, péče o veřejné zdraví a zdravé bydlení)  

 ze studie společnosti Berman Group spol. s r.o., 11/2007 – Návrh možných témat a zón pro IPRM  
 z Koncepce bydlení (schválené v roce 2002)  
 urbanistické studie Regenerace sídliště Rochlice z roku 2005 (Bílek Associates)  
 sociologického průzkumu na sídlišti Rochlice, prováděného mezi obyvateli sídliště a na ZŠ Dobiášova  
 zahájeného projektu Regenerace panelového sídliště Liberec-Rochlice – I. a II. etapa z Programu 

regenerace panelových sídlišť (MMR)  
Usnesení zastupitelstva dále předcházela analýza stavu jednotlivých sídlišť a diskuse na úrovni vedení 

města, rady i zastupitelských klubů. Hlavním důvodem pro výběr zóny Rochlice a zahájení přípravy 
Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice byl neutěšený stav, zejména 
dopravy v klidu (kritický nedostatek parkovacích stání), dětských hřišť a sportovišť, veřejné zeleně i samotných 
panelových domů.    

Zpracovaný Projekt regenerace sídliště Rochlice je rozdělen do pěti etap, z nichž dvě již byly realizovány a 
na část etapy třetí byla přiznána dotace z programu MMR Regenerace panelových sídlišť. Zbývající etapy 
revitalizace veřejných prostranství a regenerace panelových domů by Statutární město Liberec chtělo realizovat 
s využitím dotace z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 5.2.   

4.1. Kritéria pro výběr zóny 
Vybraná zóna musí s ohledem na intervence do oblasti bydlení splňovat kritéria a podmínky pro přiznání 

dotace ze strukturálních fondů EU, dané evropskou legislativou a rozhodnutím Řídícího orgánu IOP (MMR). 
Základní podmínky pro výběr zóny: 

 geograficky vymezená zóna musí být souvislá plocha na území města; 
 zóna musí být součástí města s celkovým počtem obyvatel 20 000 obyvatel a více (z databáze ČSÚ k 

datu 1.1.2006); 
 obytná zóna musí zahrnovat nejméně 500 bytů; 
 ve vybrané obytné zóně musí docházet ke koncentraci negativních jevů, např. vysoká 

nezaměstnanost, kriminalita, sociální vyloučení atp., které se negativně odchylují od srovnávacích 
hodnot vstupních kritérií. 

 Výdaje na podporu bydlení je možné považovat za způsobilé, pokud jsou realizovány prostřednictvím 
aktivit IPRM ve vymezené zóně města, jak je stanoveno v čl. 7 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1080/2006 (obecné nařízení). Problémová obytná zóna musí být vybrána na základě kritérií 
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uvedených v čl. 47 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 (prováděcí nařízení), přičemž musí vykázat nepříznivé 
hodnoty alespoň tří kritérií, z nichž dvě musí být kritéria uvedená pod písm. a) - h): 

a) vysoká míra chudoby a vyloučení, 
b) vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti, 
c) neuspokojivý demografický vývoj, 
d) nízká úroveň vzdělání, významné nedostatky v oblasti dovedností a velký počet studentů, kteří 

předčasně opouštějí školu, 
e) vysoký stupeň kriminality a delikvence, 
f) obzvláště znečištěné životní prostředí (ukazatel vypuštěn), 
g) nízká míra hospodářské aktivity, 
h) velký počet přistěhovalců, etnických skupin a příslušníků menšin nebo uprchlíků, 
i) poměrně nízká úroveň hodnoty nemovitostí, 
j) vysoká energetická náročnost budov (ukazatel vypuštěn). 
ŘO IOP rozhodl, že pro výběr zóny se nebudou používat kritéria uvedená pod body f) a j). 
Území vybrané městem pro realizaci IPRM v rámci oblasti intervence 5.2. IOP nesmí být shodné ani se 

zčásti překrývat s územím, na kterém bude v letech realizace IPRM poskytována podpora revitalizace 
veřejného prostranství ze strukturálních  fondů nebo národních dotací. 

 

4.2. Porovnání kritérií vybrané zóny se srovnávacími hodnotami za město Liberec 
Vybraná zóna – sídliště Rochlice se nachází v jihovýchodním sektoru města Liberce v blízkosti nově 

vybudovaného silničního spojení na Jablonec nad Nisou. Zahrnuje oblast přibližně ohraničenou ulicemi 
Dobiášova, Vratislavická, Na Žižkově, U Potůčku a Žitná. Podrobné vymezení a přesná lokalizace území zóny 
jsou uvedeny v následující kapitole – Popis zóny. 

Na základě schválených kritérií byly porovnány hodnoty za vybranou zónu s hodnotami za celé město. Popis 
kritérií a výsledek tohoto porovnání, včetně výpočtu hodnot ukazatelů, je uveden níže: 

a) vysoká míra chudoby a vyloučení 
- výše příspěvku hmotné nouze na občana v Kč (příspěvek na živobytí + příspěvek na bydlení + mimořádná 

okamžitá pomoc) v roce 2007 (zdroj: Magistrát města Liberec) 
1 886 882 Kč v roce 2007, 7 890 obyvatel k 28.8.2008, 1 886 882 / 7 890= 239,15 Kč 
Srovnávací hodnota pro Liberec 249 Kč – ukazatel nesplněn. 
 

b) vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti 
- počet osob nezaměstnaných déle než 12 měsíců jako procento z celkového počtu ekonomicky aktivních 

k 31.12.2005 (zdroj: Úřad práce Liberec) 
Počet osob dlouhodobě nezaměstnaných = 112, počet ekonomicky aktivních dle SLDB v roce 2001= 4 339 
112 / 4 339 * 100 = 2,58 %, srovnávací hodnota pro Liberec 2,7 % – ukazatel nesplněn 
 

c) neuspokojivý demografický vývoj 
- počet obyvatel nad 65 let a více jako procento z celkového počtu obyvatel v roce 2001 (zdroj: ČSÚ) 
Počet osob nad 65 let a více = 724, celkový počet obyvatel = 8 117  
724 / 8 117 * 100 = 8,92 % , srovnávací hodnota pro Liberec 13,6 % – ukazatel nesplněn 
 

d) nízká úroveň vzdělání 
- počet obyvatel starších 15 let s nejvýše základním vzděláním jako procento z počtu obyvatel nad 15 let dle 

SLDB v roce 2001 (zdroj: ČSÚ) 
počet osob s nejvýše základním vzděláním = 1 296, počet obyvatel starších 15 let = 6 299  
1 296 / 6 299 * 100 = 20,57 %, srovnávací hodnota pro Liberec 19,5 % – ukazatel splněn 
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e) vysoká úroveň kriminality a delikvence 
- počet trestných činů zaznamenaných policií na 1 000 obyvatel v roce 2006 (zdroj: Policie ČR)3 
Počet trestných činů = 147, počet obyvatel k 28.8.2008 = 7 890 
147 / 7 890 * 1 000 = 18,63, srovnávací hodnota pro Liberec = 41,3 – ukazatel nesplněn 

g) nízká míra hospodářské aktivity 
- počet ekonomicky aktivních obyvatel jako procento z celkového počtu obyvatel dle SLDB v roce 2001 

(zdroj: ČSÚ) 
Počet ekonomicky aktivních = 4 339, celkový počet obyvatel = 8 117 
4 339 / 8 117 * 100 = 53,46 %, srovnávací hodnota pro Liberec = 54,0 % – ukazatel splněn 

h) velký počet přistěhovalců, etnických skupin a příslušníků menšin 
- počet cizinců s povolením k dlouhodobému pobytu jako procento z celkového počtu obyvatel v roce 2008 

(zdroj: Cizinecká policie) 
Počet cizinců k 30.6.2008 = 484, celkový počet obyvatel k 28.8.2008 = 7 890 
484 / 7 890 * 100 = 6,1 %, srovnávací hodnota pro Liberec = 6,0 % – ukazatel splněn 

i) poměrně nízká úroveň hodnoty nemovitostí 
- počet domů s byty postavených před rokem 1991 jako procento z celkového počtu domů s byty (zdroj: ČSÚ 

– SLDB 2001) 
Počet domů s byty postavených před rokem 1991 = 134 (133+1-nezj.), celkový počet domů s byty = 147 
134/147*100 = 91,2%, srovnávací hodnota pro Liberec = 90,3 % – ukazatel splněn 
 

V následující tabulce je uveden přehled ukazatelů, včetně vypočtených hodnot odchylky zóny v porovnání 
s průměrem za celé město Liberec a doložení splnění či nesplnění daného kritéria pro hodnocení zóny: 
 
Tab. č.3: Hodnoty ukazatelů a splnění kritérií pro výběr zóny 

Hodnoty ukazatele Odchylka Název ukazatele město zóna abs. v % Poznámka 

a) vysoká míra chudoby a vyloučení 249 Kč 239 Kč - 10 Kč - 4,0 kritérium nesplněno 
b) vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti 2,7 % 2,6 % - 0,1 % - 3,7 kritérium nesplněno 
c) neuspokojivý demografický vývoj 13,6 % 8,9 % - 4,7 % - 34,6 kritérium nesplněno 
d) nízká úroveň vzdělání 19,5 % 20,6% + 1,1 % + 5,6 kritérium splněno 
e) vysoká úroveň kriminality a delikvence 41,3 18,6 - 22,7 - 45,0 kritérium nesplněno 
g) nízká míra hospodářské aktivity 54,0 % 53,5 % - 0,5 % - 0,9 kritérium splněno 
h) velký počet přistěhovalců, etnických 
skupin a příslušníků menšin 6,0 % 6,1 % + 0,1 % + 1,7 kritérium splněno 

i) poměrně nízká úroveň hodnoty 
nemovitostí 90,3 % 91,2 % + 0,9 % + 1,0 kritérium splněno 

 

Potřeba a relevance IPRM 
Potřeba a relevance problémové zóny je dána mírou negativní odchylky vstupních kritérií zóny oproti 

referenčním hodnotám. Tato míra je vypočtena jako průměrná relativní odchylka tří kritérií, která se nejvíce 
negativně odchylují od srovnávacích hodnot za město (d, h, i) a činí 2,8 %. 

                                                      
3  Ukazatel počet trestných činů zaznamenaných policií na 1 000 obyvatel je vypočten nesprávně (viz Zpráva pro IPRM, 

zpracovaná OO PČR Liberec 25, pod které spadá území vymezené zóny). Čísla o počtu trestných činů nejsou ve skutečnosti za 
obec Liberec, ale za okres Liberec a počet obyvatel je za obvody všech Obvodních oddělení Policie ČR na území Statutárního 
města Liberec, včetně spádových obcí v zázemí (např. Stráž nad Nisou, Dlouhý Most, Jeřmanice, Šimonovice apod.), tj. za cca 
125 000 obyvatel. Ukazatel za Statutární město Liberec nelze zjistit bez analýzy primárních dat, což Policie ČR není schopna 
z kapacitních důvodů zajistit. Údaj za obvody OO PČR na území SML a spádových obcí je cca 31.1 trestných činů na 1 000 
obyvatel. 
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Prognóza vývoje zóny dle stanovených kritérií 
Co se týče dalšího vývoje hodnot ukazatelů charakterizujících problémovou zónu, lze očekávat pozitivní 

vývojový trend především u ukazatele g) nízká míra hospodářské aktivity v souvislosti se stárnutím populace a 
tudíž zvýšením podílu obyvatelstva v produktivním věku, zejména na úkor obyvatel v předproduktivním věku 
(dětí a mládeže). Lze předpokládat i zvýšení úrovně vzdělanosti. Naopak zlepšení kritéria i) - poměrně nízká 
úroveň hodnoty nemovitostí – lze s ohledem na velmi omezené možnosti nové bytové výstavby ve vymezeném 
území těžko dosáhnout. Podobně je třeba hodnotit kritérium h) velký počet přistěhovalců, etnických skupin a 
příslušníků menšin (v souvislosti s otevřením a liberalizací pracovního trhu v rámci EU a jejím dalším 
rozšiřováním směrem na Balkán a do východní Evropy lze spíše očekávat další příliv imigrantů). Ukazatel 
úrovně kriminality a delikvence se odvíjí od sociálního složení obyvatel a úrovně preventivních opatření; při 
zlepšení sociálně-ekonomických podmínek rodin, zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu i práce Policie ČR 
a Městské policie lze docílit pozitivních vývojových trendů. 
 

5. POPIS ZÓNY, SWOT ANALÝZA  

5.1. Geografická poloha zóny 
Sídliště Rochlice se nachází ve vyvýšené poloze nad údolím Lužické Nisy v jihovýchodním sektoru města 

Liberce. Zahrnuje oblast přibližně ohraničenou ulicemi Dobiášova, Vratislavická, Na Žižkově, U Potůčku a Žitná 
o celkové rozloze cca 44 ha. Seznam ulic ve vymezeném území zóny, včetně zařazených domů (čísel 
popisných)  a mapa řešeného území s vyznačením hranice zóny jsou uvedeny v  příloze.  

Mapa č.1: Orientační vymezení řešeného území – poloha v rámci města Liberce 

 
      Pramen: ENVI-TON + Cityplan 

5.2. Popis zóny 

5.2.1. Základní údaje 
Sídliště Rochlice bylo stavěno postupně v letech 1974 – 1992. Vymezené území (viz výše) zahrnuje několik 

obytných skupin, které vznikaly postupně za použití různých panelových technologií (viz následující tabulka): 
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Tab. č.4: Obytné celky v řešeném území 

Obytný celek (etapa výstavby) Období 
výstavby 

Počet 
objektů Použitá technologie Počet 

bytů 

Obytná skupina U Potůčku 1972 – 79 17 žlb. vyzdívaný skelet (10 objektů) 
T 06 B (7 objektů – sekcí) 268 

Obytná skupina Žitná – Na Žižkově 
(Rochlice I) 1981 – 84 22 BANKS (8 objektů) 

OP 1.21 (14 objektů) 270 

Obytná skupina Rochlice II/1 – 
Dobiášova 1982 – 87 18 OP 1.21 980 

Obytná skupina Rochlice II/2 – 
Burianova – Haškova 1985 – 92 76 OP 1.21 1860 

Celkem  133  3398 
Pramen: Statutární město Liberec 
Pozn.: Celkový počet domů v řešeném území je vyšší, než uvádí tabulka (kromě bytových domů jsou zde navíc objekty 
postavené mimo režim komplexní bytové výstavby (KBV) po roce 1992, např. domy s pečovatelskou službou (DPS), objekty 
postavené jinou než panelovou technologií, popř. nebytové objekty) 
 

Rozloha zóny (řešeného území IPRM) je zhruba 443 000 m2. K datu sčítání lidí v roce 2001 bydlelo 
v řešeném území 8117 obyvatel, do roku 2008 (srpen) došlo k mírnému poklesu na 7890 obyvatel. Hustota 
zalidnění tak činí cca 178 obyv./ha. Velmi vysokou hustotu zalidnění obytného území snižují zejména plochy 
sportovišť u základní školy a veřejné zeleně (rozsáhlý park na místě bývalého hřbitova u kostela sv. Jana 
Křtitele v jihozápadním sektoru). 

Počet bytů k datu k datu sčítání lidí, domů a bytů 2001 činil dle údajů ČSÚ za sčítací obvody, které tvoří 
vymezené území zóny, celkem 3181. počet bytů zřejmě v nejbližším období vzroste; ve výstavbě je obytný 
soubor 6 domů v Nádvorní ulici na okraji řešeného území (developerský projekt).   

5.2.2. Struktura vlastnictví 
Bytové domy na sídlišti Rochlice jsou zařazeny v různých formách vlastnictví; nejvíce bytů vlastní stále 

původní bytová družstva (Stavební bytové družstvo Sever, SBD Pozemní stavby, Okresní stavební bytové 
družstvo), doplňují je družstva vlastníků domů, jednotliví vlastníci bytů a částí domů, sdruženi do společenstev 
vlastníků a akciová společnost LIBET 2000. Město v lokalitě vlastní tři domy s pečovatelskou službou 
(postaveny v letech 1998 – 2001).  

Na sídlišti probíhá proces privatizace – část bytů v družstevním vlastnictví byla převedena do osobního 
vlastnictví a nejrozsáhlejší privatizace se připravuje u domů ve vlastnictví LIBET 2000, a.s. (původně ve 
vlastnictví města). 

5.2.3 Hlavní problémy sídliště 

Vysoká koncentrace obyvatel a hustota zalidnění 
Největším problémem vymezené zóny je vysoká hustota zalidnění (obyv/ha, popř. km2). Poslední etapy 

sídliště byly projektovány a realizovány v 80. letech minulého století, kdy v režimu komplexní bytové výstavby 
stanovily technicko-hospodářské ukazatele hustoty až 400 obyv./ha. Původní bloková zástavba domy o 4 (resp. 
8 podlažích) byla nahrazena domy o 8 (resp. 12) podlažích, aniž by došlo k rozšíření ploch komunikací, 
parkovišť, dětských hřišť a veřejné zeleně. Právě příliš vysoká koncentrace obyvatel na malé ploše sídliště 
implikuje další problémy v oblasti dopravy, životního prostředí, bezpečnosti, kriminality a sociálně-patologických 
jevů. 

Problémy v dopravě a péči o veřejná prostranství 
Největší problémy způsobila vysoká hustota zalidnění v dopravě (zejména se to dotklo dopravy v klidu). Se 

zvyšujícím se stupněm motorizace postupně docházelo k zahlcení všech volných ploch a k devastaci 
veřejných prostranství (parkování po obou stranách komunikace znemožňující průjezd vozidel hasičů, 
záchranné služby apod., parkování na veřejné zeleni mimo určené plochy...). Tzv. komplexní bytová výstavba 
neuspokojivě řešila problém parkování. Zastavení finančních toků (ukončení financování KBV) způsobilo, že 
nebyla v plném rozsahu realizována plánovaná občanská a technická vybavenost sídliště. Za největší problém 
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považujeme nenaplnění projektové dokumentace u části dopravní a technické infrastruktury (nebyly realizovány 
navrhované parkovací domy a záchytná parkoviště). 

Problematickou oblastí zůstává rovněž veřejná doprava. Sídliště je obsluhováno autobusovými linkami 
Dopravního podniku města Liberce, a.s. (DPML) č. 12, 23, 35 a 40, které mají ve špičkách v pracovní dny 
interval 4-5 minut. S ohledem na vysoký objem přepravy cestujících připravuje Statutární město Liberec ve 
spolupráci s DPML zavedení kapacitní tramvajové dopravy (výstavbu nové tramvajové trati) do této lokality. 

Sociální problémy 
Typickým rysem sídliště Rochlice je anonymita, vyplývající z vysoké hustoty zalidnění, koncentrace velkých 

panelových domů s mnoha byty a velký počet cizinců a přistěhovalců, zejména z východní Evropy, 
jihovýchodní Asie i jiných teritorií, kteří se do Liberce přistěhovali za prací či podnikáním. Původní obyvatelé 
s vyšším vzděláním a vyššími příjmy, v průběhu uplynulých let opouštějí prostředí sídliště (stěhují se do 
kvalitnějších bytů či rodinných domů v atraktivnějších čtvrtích města) a do uvolněných bytů se stěhují sociálně 
slabí obyvatelé s nižším vzděláním.  

Všechny tyto negativní trendy mají vliv na růst intenzity sociálně-patologických jevů jak mezi dospělou 
populací, tak i mládeží.  

Na sídlišti zcela chybí spolkový život a aktivity, organizace a prostory pro setkávání občanů, mládeže, 
seniorů, NNO...  

Občanská vybavenost 
Sídliště Rochlice trpí klasickými „neduhy“ komplexní bytové výstavby (KBV) socialistické éry. Původně 

navrhovaná občanská vybavenost nebyla v plném rozsahu realizována. Vzniklo pouze okrskové středisko 
služeb Gusto v Ježkově ulici, v pozdějším období bylo postaveno v rámci řešeného území či těsně za jeho 
hranicí několik supermarketů a diskontů se sortimentem potravin (Plus, Albert, Lidl). Z bývalé velkoprodejny 
EDEKA se stal obchod s levným textilem a obuví asijské provenience. Kromě těchto obchodních středisek jsou 
v rámci sídliště umístěny drobné prodejny s nepotravinářským sortimentem (drogerie apod.). 

V okrajových částech vymezené zóny či v nejbližším okolí je situována základní škola, mateřské školy, 
zdravotní středisko. Kapacita těchto zařízení neodpovídá nárokům sídliště, nicméně dostupnost dalších  
zařízení mimo řešené území městskou hromadnou dopravou (např. na sídlišti Broumovská) je přijatelná. 
Kulturní vyžití v lokalitě je omezené; sídlí zde pobočka Krajské vědecké knihovny v Liberci (ZŠ Dobiášova). 
Další příležitosti pro kulturu a setkávání poskytují např.  pohostinská (společensko.zábavní) zařízení –  
restaurace Sportovka, V Žitě, Slovenská aj. 
Z hlediska vybavenosti pro sport a volnočasové aktivity je sídliště poddimenzované a kvalita těchto zařízení 
není vysoká. V obytné zóně je situováno několik dětských hřišť, významnější (a kvalitnější) sportoviště jsou 
soustředěna v areálu ZŠ Dobiášova. 

Technický stav panelových domů 
Mezi vážné problémy se řadí rovněž špatný technický stav panelových domů. V lokalitě se nacházejí bytové 

domy 4 různých typů (dle použité technologie výstavby, resp. konstrukčních soustav): 
 železobetonový vyzdívaný skelet (používal se pro bytové domy koncem 60. let a v 70. letech minulého 

století a pro objekty občanské vybavenosti) 
 T 06 B (nejpoužívanější konstrukční soustava v 70. letech – v Liberci např. sídliště Františkov, 

Ruprechtice, Vratislavice nad Nisou) 
 BANKS (soustava používaná na přelomu 80. a 90. let – např. sídliště Nové a Staré Pavlovice, část 

sídliště Broumovská apod.) 
 OP 1.21 (poslední typ konstrukční soustavy pro tzv. komplexní bytovou výstavbu – přelom 80. a 90. let)  

Hlavní technické nedostatky: 
 Funkční způsobilost (nízký plošný standard bytů, nefunkční rozměry lodžií, neúčelné řešení vstupů)  
 Mechanická odolnost a stabilita (nedostatečná výztuž a její krytí, koroze kovových obvodových prvků)  
 Požární bezpečnost (hořlavost povrchových materiálů únikových cest, nedostatečná požární odolnost 

dveří do bytů, požárních předělů)  
 Bezpečnost při užívání / nezajištěný přístup občanů se sníženou schopností pohybu, nedostatečná 

výška zábradlí na lodžiích, nedostatečně zajištěná bezpečnost bytů)  
 Hygiena (ochrana zdraví, nízká teplota na povrchu konstrukcí, vznik plísní)  
 Ochrana proti hluku (vnitřní i vnější)  
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 Úspora spotřeby energie a ochrana tepla (nedostatečný tepelný odpor konstrukcí)  
Město nechalo pro potřeby vlastníků a uživatelů bytů vypracovat podklad: „Katalog stavebních úprav 

panelových bytových objektů“, řazených podle použitých konstrukčních technologií, který vymezuje stavební, 
technické, estetické možnosti stavebních úprav.  

V posledních letech již započali jednotliví vlastníci realizovat stavebně-technické úpravy na objektech 
(výměna oken, zateplení fasád, úpravy vstupních vestibulů aj.). 

5.3. SWOT analýza a přehled klíčových problémů zóny  

5.3.1. SWOT analýza zóny 
SWOT analýza sídliště Rochlice identifikuje silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti rozvoje vybrané zóny 

pro zpracování IPRM. 

Silné stránky 
 Relativně příznivá věková struktura obyvatel (vyjma DPS) 
 Dobrá dopravní návaznost na průtah městem (I/14, I/35) 
 Dostatečná kapacita obchodních jednotek se sortimentem potravin   
 Existence služebny Městské policie, provozovny České pošty  
 Existence základní školy se sportovním zaměřením, kvalitní sportoviště v areálu školy 
 Existence mateřských škol ve vymezené zóně a v jejím blízkém okolí (docházková vzdálenost)     

Slabé stránky 
 Nedostatek parkovacích míst, garáží a garážových stání, jejich nevhodné umístění a nízká estetická 

úroveň 
 Omezení průjezdnosti (přeplněný profil) a nevyhovující technický stav sběrných komunikací, 

neregulérní parkování na nevhodných plochách (veřejná zeleň aj.), nedostatek kvalitních pěších 
komunikací 

 Nárůst individuální dopravy s doprovodnými jevy (hluk, emise, vibrace, dopravní nehody); nedostatek  
bariérové zeleně tlumící hluk a emise 

 Absence cyklostezek a cyklotras a doprovodné infrastruktury, včetně ploch pro skateboarding a in-line 
bruslení 

 Absence kapacitního spojení s centrem města hromadnou dopravou (chybí tramvajová linka a autobusy 
musí jezdit v krátkých intervalech, což má mj. negativní dopad na životní prostředí)  

 Nedostatečné, nekvalitní či chybějící plochy volně přístupných sportovišť a dětských hřišť, oddělené 
plochy volného času pro nejnižší věkovou hranici dětí; chybí odpovídající zázemí pro seniory 

 Nedostatečná kultivace zeleně, nálety, nedostatek parkových ploch;  
 Chybějící občanská vybavenost (zejména služby, stravování, kultura, zdravotnictví - lékárna apod.) 
 Nevhodné řešení prvků technické infrastruktury (špatné umístění kontejnerů na směsné odpady i 

separovaný sběr, odpadkové koše, plakátovací plochy, přístřešky MHD...), absence laviček a 
městského mobiliáře, nedostatečné a nekvalitní veřejné osvětlení 

 Nevhodné urbanistické řešení zástavby bytovými domy (uzavřené vnitrobloky v kombinaci s vysokou 
podlažností působí depresivně), nehezká pohledová expozice (panelová hradba) 

 Technické a konstrukční nedostatky panelových domů, úniky tepla (v objektech i venkovních 
rozvodech), bariérové vstupy (nezajištěný přístup občanů se sníženou schopností pohybu) 

 Pomalý a nekoordinovaný proces revitalizace bytových domů (výměna zastaralých a opotřebených 
konstrukčních prvků - okna, vstupní vestibuly, zateplení fasád a jejich grafické řešení, modernizace 
výtahů, rozvodů médií, obnova střech...) 

 Vysoká koncentrace (hustota) obyvatelstva, anonymita, zhoršování sociální struktury obyvatel, vysoká 
migrace (fluktuace), silné zastoupení cizinců (chybí vazba k lokalitě)  

 Zvýšená kriminalita (zejména majetková trestná činnost, vykrádání a odcizování automobilů, bytové 
krádeže...) 

 Roztříštěná struktura vlastnických vztahů po privatizaci bytů, malá zkušenost s přípravou společných 
projektů 

 Nepořádek v celém prostoru sídliště (směsný odpad zejména okolo košů a kontejnerů, psí výkaly na 
trávnících i na dětských hřištích – chybí zařízení na sběr exkrementů) 

 Chybí spolkový život a aktivity, organizace a prostory pro setkávání občanů, mládeže, seniorů, NNO 
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Příležitosti 
 Regenerace a revitalizace bytových domů a veřejných prostranství, zlepšení životního prostředí sídliště  
 Podpora rozvoje zdravého životního stylu (revitalizovaná hřiště a sportoviště pro děti a mládež, cyklo a 

in-line stezky...) 
 Rozšíření počtu parkovacích míst, hlavně podél komunikací a ve vnitroblocích  
 Výstavba nové drážní infrastruktury MHD (tramvajová linka z centra přes sídliště Broumovská)  
 Posílení vybavenosti pro zvýšení bezpečnosti (např. kamerový systém) 

Hrozby 
 Stárnutí populace, zhoršování sociální skladby obyvatel v důsledku migrace, vznik „sociálního ghetta“ 
 Nedostatek finančních zdrojů na obnovu a rozvoj technické a sociální infrastruktury (doprava, veřejné 

osvětlení, kultura, sport, sociální péče, zdravotnictví…) 
 Odkládání realizace dopravních staveb (tramvajová trať, parkovací plochy, cyklotrasy a cyklostezky) 
 Nedostatek finančních zdrojů na obnovu a regeneraci domovního a bytového fondu, chátrání 

panelových domů, garáží, výrazné zhoršení estetické úrovně lokality 
 Nedostatek finančních zdrojů na vlastní podíly na kofinancovaných projektech z evropských zdrojů; 

 

5.3.2. Souhrnný přehled klíčových problémů, vyžadujících řešení v rámci navrhované 
regenerace sídliště Rochlice: 
Sídliště Rochlice se potýká s akutním nedostatkem parkovacích míst a garáží, které jsou navíc nevhodně 

umístěny. Výsledkem je odstavování vozidel na zelených plochách i v průjezdním profilu komunikací, což 
ztěžuje či přímo znemožňuje průjezd např. hasičských vozů a sanitek a jsou tak nepřímo ohroženy zdraví a 
majetek obyvatel sídliště. Je zde nedostatek kvalitních komunikací pro pěší, dochází k ničení ploch zeleně, což 
má za následek zvýšené emise a hluk z přilehlých sběrných komunikací. 

S výjimkou již revitalizované části území neexistují v lokalitě kvalitní sportoviště a dětská hřiště pro děti a 
mládež, navíc pro nejmenší děti nejsou hřiště oplocena, jsou proto např. znečišťována volně pobíhajícími psy. 
Neexistují zde ani trasy pro cyklistiku a in-line bruslení, kde by nehrozila kolize s pěšími. 

Sídlištní zeleň postrádá jasnou koncepci, nenavazuje na okolní krajinu, často je tvořena nálety, chybí zde 
parková úprava. 

Velkým nešvarem je neustálý nepořádek v celém prostoru sídliště, zejména kolem košů, kontejnerů a 
hlavních pěších tahů. Stav nadále zhoršují velmi rozšířené psí výkaly, a to nejen v zelených plochách, ale např. 
i na dětských hřištích (viz výše). 

Sídliště je téměř výhradně monofunkčním obytným celkem, který citelně postrádá občanskou vybavenost, 
zejména v oblasti kultury, zdravotnictví a některých druhů služeb. 

Prvkem, který nepřímo přispívá k vysokému nápadu trestné činnosti v lokalitě, je nedostatečné a nekvalitní 
veřejné osvětlení. Handicapem pro trávení volného času v prostoru sídliště je chybějící městský mobiliář, 
především lavičky a koše. Zřejmě byl redukován po neblahých zkušenostech s dnes velmi rozšířeným 
vandalismem. Ten se ostatně projevuje i na přístřešcích MHD či poničených plakátovacích plochách. Nevhodné 
je umístění kontejnerů převážně přímo na komunikacích. 

 

5.4. Projektová příprava a dosud realizované úpravy 
Původní Projekt regenerace a revitalizace sídliště Rochlice byl zpracován na základě výstupů 

Strategického plánu rozvoje města Liberce již v roce 2002 (odbor rozvoje a územního plánování ve spolupráci 
se zpracovatelem urbanistické studie – Bílek associates, s.r.o.).  

Záměr a návrh postupu zpracování projektu Regenerace sídliště Rochlice byl schválen usnesením 
Zastupitelstva města Liberec dne 30.4.2002 (č. usnesení 49/02). V rámci schváleného záměru byl proveden 
sociologický průzkum mezi obyvateli sídliště Rochlice (celkem bylo osloveno 427 domácností) a mezi žáky 
ZŠ Dobiášova a ZŠ Na Žižkově (874 žáků 1. a 2. stupně). Dotazník s možností vyplnění byl zveřejněn rovněž 
na webových stránkách města. Výsledky průzkumu byly zveřejněny ve Zpravodaji liberecké radnice a na webu. 

Výběrové řízení na zpracování projektu (urbanistické studie) vyhrála společnost Bílek Associates s.r.o. 
Studie byla předána v září 2002 a v říjnu proběhla prezentace pro zastupitele a veřejná prezentace pro 
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obyvatele sídliště. Usnesením Zastupitelstva města Liberce č. 221/02 byly schváleny urbanistická studie, vize a 
strategie postupu regenerace sídliště Rochlice. Bylo rovněž definováno 6 konkrétních projektů k realizaci v roce 
2003, které se týkaly změn a úprav komunikační sítě, úprav vnitrobloků, promenádní pěší komunikace (včetně 
cyklostezky), úprav bytových objektů, výstavby dvou parkovacích domů a úprav objektu (studie využitelnosti) 
objektu občanské vybavenosti „Gusto“. Tyto projekty však v následujících letech nebyly realizovány. 

V následujících letech byla realizována modernizace a dostavba základní školy v Dobiášově ulici (na 
okraji řešeného území zóny), orientovaná především na zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektu a 
vybudování nových sportovišť (škola je zaměřená na rozvoj sportovních talentů - má rozšířenou výuku tělesné 
výchovy). Bylo vybudováno fotbalové hřiště, atletická dráha, polyfunkční hřiště, tenisové kurty aj.  

Pro zlepšení možností využití volného času, zejména dětí a mládeže, byla vybudována dětská hřiště 
v obytném souboru Žitná a Rochlice II/1 (poblíž diskontu Plus). Byla rovněž provedena revitalizace bývalého 
hřbitova nad kostelem sv. Jana Křtitele a plocha byla upravena jako veřejně přístupný park. 

Za účelem získání dotace MMR na regeneraci panelových sídlišť byla v roce 2005 zpracována nová 
dokumentace pod názvem  „Projekt regenerace panelového sídliště Rochlice – Liberec VI“ (Bílek 
associates, s.r.o. - 12/2005). Projekt regenerace byl rozdělen do 5 etap – viz tabulka č. 5. 

 
Tab. č.5: Etapizace projektu Regenerace sídliště Rochlice 

Investiční náklady (mil. Kč) 
Etapa Název Období 

realizace rozpočet 
(2002) 

rozpočet 
(2008) 

I Změny a úpravy ulic Ježkova – Burianova – I. etapa  2006-2007 17,135 *21,430 
II Změny a úpravy ulic Ježkova – II. etapa  2007-2008 14,067 *20,335 

III/1 Změny a úpravy komunikací uvnitř vnitrobloků 
(Dobiášova, Halasova, Seifertova, Haškova – část) 2008+ 26,687 47,677 

III/1a Dílčí etapa – vnitroblok (rondel) Halasova  2008-2009  11,642 
III/1b Dílčí etapa – rondely Seifertova, Dobiášova 2009-2010  36,035 
III/2 Dílčí etapa – rondely ve vnitroblocích Haškova 2009-2010  29,252 
IV Změny a úpravy ulic Pazderkova – Haškova (část) 2009-2011 17,189 39,410 
V Úprava pěších komunikací v obytném souboru  2009-2010 20,958 70,621 

Celkem náklady Regenerace sídliště Rochlice   96,036 228,725 
Rozšíření kamerového monitorovacího systému   7,500 
Celkem k realizaci v rámci IPRM (dle IOP 5.2 a)   182,818 

Pramen: Projekt regenerace panelového sídliště Rochlice – Liberec VI, SML 
* skutečnost - (z výkazů ISPROFIN) 
Pozn.: Tučně označené etapy jsou předmětem řešení IPRM Regenerace sídliště Rochlice 
 

V roce 2006 byla zahájena realizace první etapy projektu regenerace sídliště Rochlice. Realizované etapy 
(I. a II.) s dotací MMR (Program Regenerace a Program Panel) zahrnovaly úpravy ulic, rozšíření odstavných a 
parkovacích míst (kolmých a podélných), úpravy chodníků, opravy povrchů, úpravu míst pro kontejnery (včetně 
přístřešků), opravy opěrných zdí a venkovních schodišť, rekonstrukci a rozšíření veřejného osvětlení, 
rekonstrukci dětských hřišť a sportovišť, úpravy inženýrských sítí a vedení, sanaci ploch veřejné zeleně a 
sadové úpravy, instalaci košů, psích koutků a vybavení prostor městským mobiliářem. 

III. etapa bude rozdělena na menší části (jednotlivé vnitrobloky – rondely) s ohledem na možnost získání 
dotací. Na první část III/1a (rondel Halasova) byla Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 100/2008 z 18.6. 
2008 již dotace přiznána ve výši 4 mil. Kč z programu/kapitoly 117512 – Podpora regenerace panelových 
sídlišť. Další části III. etapy (III/1b, III/2), IV. a V.etapa by měly být realizovány s využitím dotace z IOP 5.2., 
pokud bude IPRM Regenerace sídliště Rochlice doporučen Řídícím orgánem IOP k realizaci. 

Navrhované etapy mají obdobnou strukturu prací, navíc je zařazena v rámci V. etapy realizace asfaltové 
dráhy pro in line bruslení. 
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6. VIZE ZÓNY, GLOBÁLNÍ CÍL, SPECIFICKÉ CÍLE 
Na základě provedené analýzy a identifikace klíčových problémů k řešení byla s ohledem na Strategii 

rozvoje Statutárního města Liberec 2007-2020 definována strategická vize, globální cíl a specifické cíle 
rozvoje vybrané zóny sídliště Rochlice: 

Strategická vize zóny Rochlice 

Sídliště Rochlice: 
 příjemné podmínky pro život 
 zdravé a bezpečné bydlení 
 kvalitní technická, dopravní i sociální infrastruktura 
 možnosti pro trávení volného času pro všechny generace 
 dostatek zeleně a oddychových ploch. 

Globální cíl 
Zlepšení podmínek pro život obyvatel sídliště, zkvalitnění bydlení, vytvoření kvalitního životního prostředí 

s dostatkem ploch pro dopravu v klidu, veřejné zeleně, dětských hřišť a sportovišť i oddechových ploch pro 
seniory, posílení atraktivity zóny pro obyvatele střední příjmové skupiny, to vše na principu partnerství, s cílem 
zamezit vzniku sociálního ghetta prostřednictvím maximálního využití podpory z fondů EU. 

Specifické cíle: 
 Specifický cíl č. 1 – Revitalizace prostředí problémového sídliště Rochlice 
 Specifický cíl č. 2 – Regenerace bytových domů   
 Specifický cíl č. 3 – Zlepšení technické, dopravní infrastruktury, dostupnosti a mobility 
 Specifický cíl č. 4 – Podpora sociální integrace, zvýšení bezpečnosti a prevence kriminality 

Specifické cíle jsou zaměřeny na celkové zkvalitnění životního prostředí a zlepšení podmínek obyvatel ve 
vymezeném území zóny při maximálním využití podpory z fondů EU na realizaci navržených opatření, aktivit a 
konkrétních projektů. Upřesnění (popis) specifických cílů je uvedeno v kapitole Popis cílů, opatření a aktivit 
IPRM. 

 

7. POPIS CÍLŮ A OPATŘENÍ IPRM 

7.1.  Specifický cíl č. 1 – Revitalizace prostředí problémového sídliště Rochlice 
Specifický cíl č. 1 – Revitalizace prostředí problémového sídliště Rochlice je orientován na zvýšení kvality, 

estetické úrovně a atraktivity veřejných prostranství v řešeném území. Realizovaná opatření a aktivity zahrnují 
úpravu zelených ploch, obnovu a výsadbu stromů a keřů, vybavení městským mobiliářem apod. Z hlediska 
zaměření (typu aktivit) je tento specifický cíl je úzce provázán s cílem č. 3 – Zlepšení technické, dopravní 
infrastruktury, dostupnosti a mobility, neboť základem pro naplňování obou těchto cílů je zpracovaný Projekt 
regenerace panelového sídliště Rochlice – Liberec VI, jehož úvodní 2 etapy již byly realizovány.   

7.1.1. Opatření 1.1. Revitalizace veřejné zeleně  
Toto opatření zahrnuje aktivity zaměřené na obnovu a novou výsadbu stromů a keřů, úpravu travnatých 

ploch v návaznosti na realizované vozidlové a pěší komunikace a odstavná stání (viz specifický cíl č.3).  

7.1.2. Opatření 1.2. Výstavba a rekonstrukce dětských hřišť a sportovišť   
Opatření úzce souvisí s revitalizací veřejné zeleně a volných ploch a kromě naplnění specifického cíle č. 1 

rovněž cíl č. 4 – Podpora sociální integrace, zvýšení bezpečnosti a prevence kriminality. V rámci tohoto opatření 
by měly být opět realizovány aktivity z Projektu regenerace panelového sídliště Rochlice. Předpokládá se 
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rekonstrukce a nová výstavba dětských hřišť (skluzavky, prolézačky aj.) a pískovišť, sportovišť pro mládež 
(hřiště na míčové hry apod.), včetně doprovodné infrastruktury.  

7.1.3. Opatření 1.3. Vybavení veřejných prostranství městským mobiliářem  
Toto opatření je komplementární k opatření 1.1. a 1.2. a opatřením a aktivitám pod specifickým cílem 3 – 

Zlepšení technické, dopravní infrastruktury, dostupnosti a mobility. Zahrnuje instalaci laviček, odpadkových 
košů, speciálních nádob na psí exkrementy, informačních tabulí a orientačních plánů, prvků drobné architektury 
apod. 

7.2.  Specifický cíl č. 2 – Regenerace bytových domů 
Opatření a aktivity IPRM naplňující specifický cíl č. 2 jsou orientovány na rekonstrukci a modernizaci 

panelových domů ve vymezené zóně sídliště Rochlice. Jedná se především o výměnu oken, zateplení střech a 
fasád, odstranění statických poruch, včetně obnovy konstrukčních prvků, balkonů, hydroizolaci spodní stavby, 
rekonstrukci rozvodů tepla, studené i teplé vody, popř. dalších médií, kanalizace, rekonstrukci a modernizaci 
společných prostor bytových domů, modernizaci vstupních vestibulů, výtahů apod. 

7.2.1. Opatření 2.1. Odstranění statických poruch panelových domů, obnova konstrukčních 
prvků, střech, balkonů, hydroizolace apod.  
Opatření zahrnuje aktivity zaměřené na obnovu narušených konstrukčních prvků panelových domů, zejména 

střech, balkonů, izolaci proti spodní vodě, úpravu vstupních vestibulů apod.  

7.2.2. Opatření 2.2. Zateplení střech a fasád panelových domů, včetně lodžií a balkonů  
Aktivity v rámci tohoto opatření směřují k úsporám energií a ochraně před povětrnostními vlivy, včetně 

zvýšení estetické úrovně a zlepšení vzhledu obvodového pláště panelových domů. 

 7.2.3. Opatření 2.3. Výměna oken a dveří  
Výměna dožilých dřevěných oken (popř. balkonových a vstupních dveří)  za moderní plastová představuje 

největší úsporu energie.  

7.2.4. Opatření 2.4. Rekonstrukce a modernizace výtahů  
Toto opatření je úzce zaměřeno na odstranění havarijního stavu výtahů a naplnění nových evropských 

norem pro tato zařízení.  

7.2.5. Opatření 2.5. Rekonstrukce rozvodů médií (teplo, TUV, SV, plyn, elektro, kanalizace...)   
Toto opatření zahrnuje aktivity cílené na modernizace rozvodů tepla, studené i teplé užitkové vody, rozvodů 

elektřiny, plynu, vnitřní kanalizace, včetně přípojek a ostatní projekty (nezařazené do předchozích opatření), 
směřující do oblasti intervence 5.2, aktivity 5.2 b) Integrovaného operačního programu.  

7.3.  Specifický cíl č. 3 – Zlepšení technické, dopravní infrastruktury, dostupnosti a 
mobility 
Opatření a aktivity IPRM naplňující specifický cíl č. 3 jsou zaměřeny na rekonstrukci a modernizaci technické 

a dopravní infrastruktury sídliště (vozidlové a pěší komunikace, chodníky, cyklostezky a cyklotrasy, stezky pro 
in-line bruslaře, parkoviště a odstavná stání pro automobily, stanoviště pro kontejnery a popelnice na komunální 
odpad i separovaný sběr apod.). Tento cíl rovněž naplňují opatření ke zlepšení dostupnosti a mobility (zlepšení 
infrastruktury a přepravní kapacity městské hromadné dopravy, včetně výstavby nové tramvajové trati jako 
kapacitního spojení sídliště s centrem města, bezbariérové úpravy u veřejných budov a staveb a zařízení 
dopravní infrastruktury apod.). 
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7.3.1. Opatření 3.1. Rekonstrukce a modernizace dopravní infrastruktury sídliště  
Pod tímto opatřením jsou zahrnuty aktivity zaměřené na rekonstrukci komunikační sítě (sběrné a obslužné 

komunikace, chodníky), rozšíření a zkvalitnění ploch pro dopravu v klidu (parkoviště a odstavná stání pro 
automobily), realizaci cyklostezek, cyklotras a stezek pro in-line bruslaře, včetně doprovodné infrastruktury.  

7.3.2. Opatření 3.2. Rekonstrukce a modernizace technické infrastruktury sídliště  
Toto opatření je orientováno na rekonstrukci a modernizaci technické infrastruktury (kanalizace, rozvody 

tepla, vody, kabelová síť, veřejné osvětlení, stanoviště pro popelnice a kontejnery na směsný odpad i 
separovaný sběr, včetně přístřešků aj.).  

7.3.3. Opatření 3.3. Zlepšení dostupnosti sídliště a mobility  
Opatření směřuje především do jiných operačních programů (např. Regionální operační program NUTS II – 

Severovýchod – oblast podpory 1.2., popř. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost aj.). Pod toto 
opatření lze zařadit projekt výstavby nové tramvajové trati z centra města směrem na sídliště Broumovská 
s ukončením na sídlišti Rochlice, rekonstrukci a modernizaci zastávek MHD či realizaci bezbariérových úprav. 

7.4.  Specifický cíl č. 4 – Podpora sociální integrace, zvýšení bezpečnosti a prevence 
kriminality 
Specifický cíl č. 4 je zaměřen především na zvýšení bezpečnosti na sídlišti (instalace kamerového systému 

aj.) a na prevenci sociálně-patologických jevů, především u dětí a mládeže (přednášková činnost na školách) a 
zvýšení bezpečnosti u nejvíce ohrožených skupin (např. senioři).  

7.4.1. Opatření 4.1. Posílení infrastruktury pro bezpečnost a prevenci kriminality  
Toto opatření je zaměřeno na infrastrukturu v oblasti bezpečnosti, zejména na instalaci kamerového 

monitorovacího systému na sídlišti, popř. další infrastrukturální projekty. 

7.4.2. Opatření 4.2. Prevence kriminality a sociálně-patologických jevů  
Opatření je orientováno na přednáškovou činnost v oblasti prevence kriminality a sociálně-patologických 

jevů se zaměřením na děti a mládež (základní škola) a na seniory (na sídlišti jsou 3 domy s pečovatelskou 
službou). 

 

 

7.5.  Přehled cílů a opatření, provázanost IOP a jiných operačních programů 
V souladu s metodikou zpracování dokumentu IPRM uvádíme přehled cílů a opatření, včetně  návaznosti na 

další operační programy (tématické OP, ROP – viz tabulka):  
 
Tab. č.6: Přehled cílů a opatření IPRM, vazby mezi operačními programy 

IPRM IOP TOP ROP 
cíl (č.) opatření (č.) oblast 

interv. aktivita oblast 
podp. aktivita oblast 

podp. aktivita  

1.1. Revitalizace veřejné 
zeleně 5.2. 5.2.a) OP ŽP 

6.5. 

Podpora 
regenerace 
urbanizované 
krajiny 

2.1.  
Regenerace 
brownfields, obnova 
vybraných částí měst 

1.2. Výstavba a 
rekonstrukce dětských hřišť 
a sportovišť   

5.2. 5.2.a)   2.1.  
Regenerace 
brownfields, obnova 
vybraných částí měst 

1. Revitalizace 
prostředí 
problémového 
sídliště 
Rochlice 1.3. Vybavení veřejných 

prostranství městským 
mobiliářem 

5.2. 5.2.a)   2.1.  
Regenerace 
brownfields, obnova 
vybraných částí měst 

2 – Regenerace 
bytových domů 

2.1. Odstranění statických 
poruch panel. domů, obnova 
konstrukčních prvků, střech, 
balkonů, hydroizolace apod. 

5.2. 5.2.b)     
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2.2. Zateplení střech a fasád 
panelových domů, včetně 
lodžií a balkonů 

5.2. 5.2.b) OP ŽP 
3.2. 

zateplovací 
systémy budov,   

2.3. Výměna oken a dveří 5.2. 5.2.b) OP ŽP 
3.2. 

řešení výplní 
otvorů (výměna 
oken apod.)  

  

2.4. Rekonstrukce a 
modernizace výtahů 5.2. 5.2.b)     

2.5. Rekonstrukce rozvodů 
médií (teplo, TUV, SV, plyn, 
elektro, kanalizace...) 

5.2. 5.2.b)     

3.1. Rekonstrukce a 
modernizace dopravní 
infrastruktury sídliště 

5.2. 5.2.a)   1.2. 
Rozvoj infrastruktury 
pro cyklistickou 
dopravu ... 

3.2. Rekonstrukce a 
modernizace technické 
infrastruktury sídliště 

5.2. 5.2.a)     

3 – Zlepšení 
technické, 
dopravní 
infrastruktury, 
dostupnosti a 
mobility 3.3. Zlepšení dostupnosti 

sídliště a mobility     1.2. 

Infrastruktura a 
technické vybavení pro 
veřejnou dopravu, IDS 
a ekologizace ve 
veřejné dopravě 

4.1. Posílení infrastruktury 
pro bezpečnost a prevenci 
kriminality 

3.4., 
5.2 

3.4. a-e 
5.2.a)     

4 – Podpora 
sociální 
integrace, 
zvýšení 
bezpečnosti a 
prevence 
kriminality 

4.2. Prevence kriminality a 
sociálně-patologických jevů   

OP LZZ 
3.1. 
 

programy 
podpory 
prevence 
sociálně 
patolog. jevů 

  

Pramen: Příručka pro předkladatele IPRM + vlastní zdroje 
 

8. OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY 
 

Pro IPRM z oblasti intervence 5.2. byly Řídícím orgánem IOP stanoveny 3 základní indikátory: 
 Počet regenerovaných bytů – počet bytových jednotek v bytových domech, ve kterých budou 

provedeny stavební úpravy ke zlepšení fyzického stavu budov, tzn. např. energeticky efektivní sanace, 
odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad, opravy a 
rekonstrukce technického vybavení domů, vybudování sociálních bytů z nevyhovujících bytů anebo z 
nebytových prostor, objektů. 

 Plocha revitalizovaného území – celková výměra vymezené plochy problémového sídliště, na které 
budou prováděny konkrétní úpravy vedoucí ke zvýšení kvality života obyvatel sídlišť včetně zvýšení 
bezpečnosti. 

 Úspora spotřeby energie bytových domů – procentické vyjádření snížení spotřeby energie 
v bytových domech na území problémových sídlišť, tj. vyjádření rozdílu spotřeby energie před 
provedením energetických sanací obytných budov a po jejich dokončení. 

 
Tab. č.7: Indikátory očekávaných výsledků pro oblast intervence 5.2. IOP 

Kód nár. 
číselníku 

 
Indikátor 

 

Měrná 
jednotka 

Hodnota 
2008 

Indikativní 
cíl 2015  

331200 Počet regenerovaných bytů (IOP 5.2b) Počet 0 1800 
331300 Plocha revitalizovaného území (IOP 5.2a) m2 0 50000 
331500 Úspora spotřeby energie bytových domů (IOP 5.2b) % 0 20 

 
Aktivitu 5.2 a) Integrovaného operačního programu naplňuje jediný projekt Statutárního města Liberec, a to 

Projekt regenerace panelového sídliště Rochlice – Liberec VI, který je zaměřen na revitalizaci veřejných 
prostranství (komunikace, chodníky, parkovací a odstavná stání, dětská hřiště a sportoviště, stanoviště pro 
nádoby na směsný odpad a separovaný sběr, městský mobiliář a parkové a sadové úpravy). Projekt je rozdělen 
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na několik etap; předmětem realizace v rámci IPRM jsou etapy III – V (s výjimkou podetapy III/1a, která je již ve 
výstavbě). 

 Výměry ploch, určených k revitalizaci, jsou uvedeny v následující tabulce: 
 
Tab. č.8: Regenerace sídliště Rochlice – plochy revitalizovaného území podle etap 

Plocha v m2 podle jednotlivých etap projektu regenerace sídliště Druh plochy III/1 III/2 IV V Celkem  
Komunikace - živice 3032 1813 3281 375  
Parkovací stání - zámková dlažba 1799 785 1341 300  
Chodníky - zámková dlažba 1795 460 995 2960  
Ostatní zpevněné plochy 225 984 72 1618  
Dětská hřiště  211 104 0 2176  
Kontejnerová stání  70 0 135 0  
Sadové úpravy  5961 2600 3601 24300  
Promenáda  0 0 152  
Plochy celkem (III.-V.etapa) 13093 6746 9425 31881 61145 
Z toho III/1a – v realizaci cca 2800     
Celkem plochy k revitalizaci 10293 6746 9425 31881 58345 

Pramen: Statutární město Liberec: Projekt regenerace panelového sídliště Rochlice – Liberec VI  
 

Konkrétní hodnoty jsou uvedeny ve výkazu výměr pro realizaci jednotlivých etap projektu. Dodržení 
navržených parametrů bude monitorováno v rámci řízení projektu (resp. v souvislosti s kolaudací jednotlivých 
etap projektu regenerace sídliště). 

Aktivitu 5.2 b) IOP naplňují projekty jednotlivých vlastníků bytových domů, zaměřené na jejich rekonstrukci 
a modernizaci v souladu s výčtem uznatelných výdajů dle metodiky tvorby IPRM z IOP. Jedná se především o 
výměnu oken, zateplení střech a fasád, odstranění statických poruch, včetně obnovy konstrukčních prvků, 
balkonů, hydroizolaci spodní stavby, rekonstrukci rozvodů tepla, studené i teplé vody, popř. dalších médií, 
kanalizace, rekonstrukci a modernizaci společných prostor bytových domů, modernizaci vstupních vestibulů, 
výtahů apod. Přehled projektů (včetně základních charakteristik) je uveden v tabulkové příloze, primární data 
pocházejí z vyplněných projektových listů jednotlivých předkladatelů projektových záměrů. 

Předpokládaný počet regenerovaných bytů (tj. bytů v domech, kde je navržena regenerace dle aktivity 5.2 b) 
IOP) do roku 2015 (programovací období s přesahem 2 let) je dle předložených projektových záměrů 1880. 
Tento počet bude upřesněn v případě schválení IPRM Řídícím orgánem IOP po vyhlášení výzvy SML na sběr 
projektů (II. Q 2009).  

  Úspory energií (tj. naplňování indikátoru „Úspora spotřeby energie bytových domů“) jsou odhadovány na 
základě zpracovaných energetických auditů. Je obtížné stanovit průměrné procento úspor spotřeby energií, 
protože domy mají díky různému stáří a konstrukčním soustavám různé tepelně-izolační vlastnosti a úspora 
tepla se rovněž liší podle druhu prováděných energetických sanací bytových domů (výměna oken, spárování 
obvodových plášťů, zateplení fasád a lodžií apod.).  

Způsob měření indikátorů se liší u projektů Statutárního města Liberec (revitalizace prostředí) a u projektů 
vlastníků bytových domů. Plocha revitalizovaného území (Projekt SML – Regenerace sídliště Rochlice) vychází 
ze zpracované dokumentace a naplnění ukazatelů bude monitorováno při kolaudaci. U projektů vlastníků 
bytových domů musí být naplnění ukazatelů doloženo v závěrečné monitorovací zprávě. Stejným způsobem 
bude hodnoceno splnění ukazatelů u dalších projektů; u jiných operačních programů v souvislosti s platnými 
pravidly pro monitorování.   

 

9. ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE IPRM 
Základní podmínkou úspěšné realizace IPRM je podrobně naplánovaný a realistický časový harmonogram, 

počítající s určitou časovou rezervou. Konstrukce časového harmonogramu je úzce propojena s finančním 
plánem a vychází z podmínek daných Řídícím orgánem a obsahem a podrobností podkladů, které dodali 
žadatelé jednotlivých projektů (Statutární město Liberec a vlastníci bytových domů). Časový harmonogram byl 
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projednán Pracovní skupinou a Řídícím výborem IPRM a společně s celým IPRM byl rovněž schválen Radou 
města a následně Zastupitelstvem města.  

Přípravná fáze IPRM 
První aktivitou IPRM je jeho příprava. V jejím rámci byl nejprve 31.1.2008 Zastupitelstvem města rozhodnuto 

o pořízení IPRM Regenerace sídliště Rochlice. Poté byl vybrán zpracovatel IPRM, kterým se stala ARR-
Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Byl navržen a schválen manažer IPRM - Bc. Jiří Pilný. Zastupitelstvo 
města rovněž 24.4.2008 ustavilo Řídící výbor IPRM. Řídící výbor IPRM na svém jednání 8.9.2008 ustavil 
Pracovní skupinu IPRM. 6.10.-20.10.2008 proběhla výzva na sběr jednotlivých projektů. Poté byl vypracován 
dokument IPRM, který byl po projednání a schválení v Pracovní skupině, Řídícím výboru IPRM a Radě města 
rovněž schválen v Zastupitelstvu města Liberec 11. prosince.2008). IPRM Regenerace sídliště Rochlice bude 
do 31.12.2008 odevzdán na regionální pracoviště Ministerstva pro místní rozvoj. 

Hodnocení IPRM Řídícím orgánem 
V průběhu I. čtvrtletí roku 2009 bude na Ministerstvu pro místní rozvoj probíhat hodnocení předložených 

IPRM jednotlivých měst. Pravděpodobně v dubnu 2009 lze očekávat rozhodnutí o schválení či zamítnutí 
spolufinancování IPRM z Integrovaného operačního programu. Po schválení IPRM a podpisu Dohody o 
zabezpečení realizace IPRM s vybranými městy bude Řídícím orgánem IPRM vyhlášena kontinuální výzva k 
předkládání projektů. Termín vyhlášení kontinuální výzvy nelze v současné době odhadovat. 

Realizační fáze IPRM 
V případě schválení IPRM Regenerace sídliště Rochlice vyhlásí SML časově omezenou výzvu na sběr 

projektů. V průběhu celého programovacího období se předpokládá vyhlášení více výzev. Posléze město na 
základě předem zveřejněných podmínek a kritérií a v souladu se zpracovaným IPRM provede výběr projektů, 
který schválí Řídící výbor IPRM.  

Projekty schválené městem budou žadatelé předkládat na základě kontinuální výzvy na regionální 
pracoviště Centra pro regionální rozvoj (dále jen CRR). CRR žadateli do 10 pracovních dnů (2 týdny) zašle 
potvrzení o přijatelnosti projektu. Od tohoto data je možné zahájit realizaci projektů (bez nároku na proplacení 
výdajů v případě nepřijetí projektu Řídícím orgánem). Rozhodnutí o poskytnutí dotace však bude zasláno podle 
současných odhadů až 75 pracovních dnů (tj. asi 3,5-4 měsíce) po odevzdání žádosti na CRR.  

Realizace každého projektu bude zahájena výběrovým řízením na dodavatele stavebních prací, zajištění 
autorského a technického dozoru apod. Bude postupováno v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách. V průběhu realizace stavby bude probíhat autorský a technický dozor, budou se pořádat pravidelné 
kontrolní dny. Po dokončení stavby bude provedeno kolaudační řízení k odstranění případných vad a 
nedodělků. Poté budou realizované stavby předány do užívání. Závěrečná monitorovací zpráva bude podána 
do 20 dnů po ukončení realizace projektu. 

V průběhu realizace projektů budou pravidelně podávány monitorovací zprávy, bude zajišťována propagace 
projektů. Předpokládá se etapové financování u projektů s delším obdobím realizace. Výsledky každého 
projektu budou muset být udrženy minimálně po dobu 5 let. Samozřejmě se předpokládá, že realizované 
investiční akce budou veřejnosti i obyvatelům jednotlivých domů sloužit mnohem déle. 

U projektů z aktivity 5.2 a) Revitalizace veřejných prostranství jsou projekty naplánovány na léta 2009-2011, 
i když lze s ohledem na možné průtahy ve fázi schvalování a implementace IPRM očekávat časový posun 
(případné změny v časovém harmonogramu budou řešeny s ŘO IOP). Drtivá většina projektů z aktivity 5.2 b) 
Regenerace bytových domů by se dle současných předpokladů měla realizovat v letech 2009-2011, kdy by 
mělo být proinvestováno (podle předběžných údajů z projektových záměrů) plných 98 % celkových výdajů z této 
aktivity! K rozvržení finančních nákladů blíže viz kapitola Finanční plán. Vzhledem k tomu, že v současné době 
nelze předvídat datum, kdy bude městu oznámeno, zda zóna Rochlice byla schválena pro spolufinancování či 
nikoli a nelze ani přibližně odhadnout datum vyhlášení kontinuální výzvy na předkládání projektů, je možné, že 
se časová realizace některých projektů (zejména těch, kde je realizace plánována již v létě 2009) časově 
posune. Tento krok by samozřejmě ovlivnil i finanční plán celého projektu. 

Realizace projektů v rámci IPRM musí být ukončena nejpozději k 30.6.2015. 
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Tab. č.9 : Časový harmonogram přípravy a realizace IPRM v období 2008-2015 (po čtvrtletích) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 aktivita 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Příprava a 
předložení IPRM 

                                

Hodnocení IPRM 
Řídícím orgánem 

                                

Výzva města na 
sběr projektů 

                                

Schválení 
projektů městem 

                                

Kontinuální výzva 
Řídícího orgánu* 

                                

Podávání žádostí 
u projektů z 5.2 a) 

                                

Podávání žádostí 
u projektů z 5.2 b) 

                                                           

Realizace 
projektů z 5.2 a) 

                                                           

Realizace 
projektů z 5.2 b) 

                                                           

* Kontinuální výzva může být v souvislosti s vyčerpáním finančních prostředků ukončena dříve 
Poznámka: Může dojít k časovému posunu aktivit v závislosti na termínu vyhlášení výzev města a kontinuální výzvy a 
prodloužení doby realizace individuálních projektů. 

 

10. FINANČNÍ PLÁN 
Finanční plán je rozvržen na zbývající část současného programovacího období a zahrnuje tak léta 2009-

2015. Finanční náklady v jednotlivých letech jsou zpracovány na základě podkladů dodaných žadateli 
jednotlivých projektů. V případě aktivity 5.2 a) Revitalizace veřejných prostranství jde o Statutární město 
Liberec, v případě aktivity 5.2 b) Regenerace bytových domů o vlastníky těchto domů – bytová družstva, 
společenství vlastníků a jedna akciová společnost. Konkrétně své návrhy podaly Stavební bytové družstvo (dále 
jen SBD) Sever, SBD Pozemní stavby Liberec, Okresní SBD Kamenická, LIBET 2000 a.s. a 5 společenství 
vlastníků. Projekty, které jsou orientovány do jiných operačních programů či v rámci Integrovaného operačního 
programu do jiných oblastí intervence než 5.2 a) a 5.2 b), nejsou předmětem řešení tohoto finančního plánu.  

Na nejbližší etapu revitalizace veřejných prostranství existuje projektová dokumentace, na další etapy pouze 
architektonická studie z roku 2005. Na projekty regenerace bytových domů většinou není k dispozici 
zpracovaná projektová dokumentace (řeší se bezprostředně před realizací) ani architektonické studie. Existuje 
však katalog stavebních úprav panelových bytových objektů v členění podle konstrukčních soustav. Je tedy 
zřejmé, že stanovené finanční náklady, zejména u aktivity 5.2 b) je nutno považovat za orientační. Jejich výše 
se může se zpracováním zpřesňujících podkladů upravit. Čerpání v jednotlivých letech bude ovlivněno nejen 
dodržením harmonogramu ze strany jednotlivých žadatelů (souvisí s dodržením harmonogramu v přípravné a 
realizační fázi – včasné udělení stavebního povolení či jiného adekvátního rozhodnutí stavebního úřadu, včasné 
podání žádosti o dotaci, dodržení harmonogramu stavebních prací), ale i úspěšností splnění kritérií přijatelnosti 
a formálních náležitostí u jednotlivých žádostí.  

Projekty z aktivity 5.2 a) nezakládají veřejnou podporu. Předpokládá se, že u aktivity 5.2 a) může dosáhnout 
výše dotace až 85 % celkových způsobilých výdajů projektů. Zbylých 15 % celkových způsobilých výdajů 
projektů a veškeré nezpůsobilé výdaje zde bude hradit žadatel, tedy Statutární město Liberec primárně 
prostřednictvím rozpočtu města. Město bude při sestavování rozpočtu pro daný rozpočtový rok vycházet z 
plánovaného harmonogramu realizace vybraných projektů v aktivitě 5.2 a). Rozpočet bude obsahovat 
odhadované výdaje v daném rozpočtovém období v takovém objemu, aby je bylo město schopno pokrýt 
primárně z vlastních zdrojů (posílené i případnými cizími zdroji v podobě úvěrů a půjček) a nedošlo přitom k 
předlužení. 

Projekty z aktivity 5.2 b) zakládají veřejnou podporu. U aktivity 5.2 b) se počítá s úspěšnou notifikací ze 
strany Evropské komise. Doporučená výše dotace činí v případě regenerace bytových domů 40 %. Zbylých 
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60 % celkových způsobilých výdajů projektů a veškeré nezpůsobilé výdaje budou hradit žadatelé, tedy vlastníci 
jednotlivých bytových domů. Žadatelé se zavážou, že v případě schválení IPRM Řídícím orgánem IOP a 
v případě schválení projektů městem a následně Řídícím orgánem IOP budou mít zajištěny dostatečné finanční 
prostředky na pokrytí vlastního podílu. Pokud notifikační proces skončí neúspěšně, investiční akce u aktivity 
5.2 b) budou ohroženy, neboť vlastníci nemovitostí nemají dostatečné prostředky na realizaci investičních akcí 
jen z vlastních prostředků či pouze s využitím podpory de minimis.  

K finančním nákladům viz tabulka níže. Všechny výdaje jsou zatím vedeny jako způsobilé, v budoucnu může 
dojít k úpravě na základě vývoje přípravy konkrétních projektů. 
 
 
Tab. č.10: Náklady v letech 2009-2013 (2015) na revitalizaci veřejných prostranství a regeneraci bytových domů 

aktivity 2009 2010 2011 2012 2013 celkem 
absolutně v Kč Celkové způsobilé výdaje 
5.2 a) 39 888 500 119 665 500 23 264 000 0 0 182 818 000
dotace 33 905 225 101 715 675 19 774 400 0 0 155 395 300
vlastní zdroje 5 983 275 17 949 825 3 489 600 0 0 27 422 700
5.2 b) 62 975 000 91 319 500 41 100 000 420 000 3 575 000 199 389 500
dotace 25 190 000 36 527 800 16 440 000 168 000 1 430 000 79 755 800
vlastní zdroje 37 785 000 54 791 700 24 660 000 252 000 2 145 000 119 633 700
celkem 102 863 500 210 985 000 64 364 000 420 000 3 575 000 382 207 500
dotace 59 095 225 138 243 475 36 214 400 168 000 1 430 000 235 151 100
vlastní zdroje 43 768 275 72 741 525 28 149 600 252 000 2 145 000 147 056 400
relativně v % Celkové způsobilé výdaje 

5.2 a) 21,82 65,46 12,73 0,00 0,00 100; 
z celku 47,83

dotace   85
vlastní zdroje   15

5.2 b) 31,58 45,80 20,61 0,21 1,79 100; 
z celku 52,17

dotace   40
vlastní zdroje   60
celkem 26,91 55,20 16,84 0,11 0,94 100
dotace* 25,13 58,79 15,40 0,07 0,61 61,52
vlastní zdroje* 29,76 49,47 19,14 0,17 1,46 38,48

* Ve sloupcích 2009-2013 je uvedeno čerpání dotací a vlastních zdrojů v jednotlivých letech, ve sloupci celkem pak celkový 
podíl dotací a celkový podíl vlastních zdrojů na celkových výdajích. 
Poznámka: V tabulce nejsou uvedeny roky 2014 a 2015, neboť se v tomto období čerpání nákladů na realizaci projektů 
v rámci IPRM nepředpokládá. 
 

Jak je z výše uvedené tabulky zřejmé, většina finančních nákladů by měla být vynaložena v letech 2009-
2010, na které připadá asi 5/6 celkových způsobilých výdajů. V letech 2012-2013 je již plánováno minimální 
množství investičních akcí, které ve finančním vyjádření představují asi 1 % celkových způsobilých výdajů. 
S ohledem na termínové nejasnosti v procesu hodnocení IPRM, vyhlášení kontinuální výzvy k předkládání 
projektů (MMR) i výzvy ke sběru projektů ze strany města, může v roce 2009 dojít k posunu plánovaného 
časového harmonogramu. 

10.1.  Veřejná podpora 
Jak již bylo zdůrazněno výše, projekty z aktivity 5.2 a) nezakládají veřejnou podporu, výše dotace proto 

může dosáhnout až 85 % celkových způsobilých výdajů projektů.  
Projekty z aktivity 5.2 b) zakládají veřejnou podporu. Očekává se závěr notifikačního procesu ke konci roku 

2008. Uvažována je prozatím dotace ve výši 40 % celkových způsobilých výdajů projektů. Úspěšnost procesu 
notifikace je pro realizaci projektů z této aktivity klíčová.  
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Dle pravidel Řídícího orgánu je nutné při respektování pravidel N+3 do konce roku 2010 a N+2 do konce 
roku 2013 zrealizovat a proplatit do konce roku 2010 alespoň 12,5 % celkové alokace, do konce roku 2011 min. 
22,7 % celkové dotace atd. Tento ukazatel IPRM Regenerace sídliště Rochlice splňuje bez problémů, neboť již 
na konci roku 2010 by dle současných předpokladů mělo být vyčerpáno asi 87 % dotací. I v případě časového 
zpoždění jednotlivých investičních akcí a případu, kdy se v rámci výzvy nepodaří mezi jednotlivé IPRM rozdělit 
celková alokace pro oblast intervence 5.2 IOP na léta 2007-2013, proto nebude dodržení tohoto pravidla 
ohroženo. Blíže viz tabulka č.11. 

 

Tab. č.11: Srovnání požadovaného a předpokládaného čerpání dotací v jednotlivých letech v % 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Minimální požadované čerpání podle pravidel IOP 0 12,5 22,7 35,7 66,3

Předpokládané čerpání 25,1 83,9 99,3 99,4 100,00

 

11. ADMINISTRATIVNÍ ŘÍZENÍ IPRM 

11.1. Řídící struktury IPRM 
Odpovědnost za přípravu, zpracování a realizaci IPRM Regenerace sídliště Rochlice nese Statutární město 

Liberec a jeho orgány, tj. zastupitelstvo města, rada města a příslušné odbory. V rámci procesu přípravy a 
realizace IPRM byly ustaveny na principu partnerství v souladu s metodickými pokyny Řídícího orgánu IOP a 
Příručkou pro předkladatele IPRM nové řídící struktury:  

 Řídící výbor IPRM 
 Pracovní skupina IPRM 
 Manažer IPRM 

Způsob ustavení těchto orgánů, jejich kompetence a odpovědnost v přípravné i realizační fázi, nastavení 
informačních a komunikačních toků mezi jednotlivými subjekty implementace IPRM, způsob monitorování 
realizace IPRM a další, jsou popsány dále. 

Obr. č.3 Organizační schéma Řídících struktur IPRM 
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11.1.1. Zastupitelstvo a rada města  
Zastupitelstvo a rada města schvalují pouze zásadní dokumenty, které připraví odbory Magistrátu, manažer 

IPRM, zpracovatel dokumentu IPRM a které projednají nově ustavené orgány (Pracovní skupina a Řídící výbor 
IPRM). Jedná se zejména o tyto činnosti: 

 výběr zóny (území), která je předmětem řešení IPRM (usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 14/08 
ze dne 31.1.2008), 

 ustavení Řídícího výboru IPRM (usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 76/08 ze dne 24.4.2008), 
 výběr zpracovatele IPRM (ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.), 
 vyhlášení výzvy pro předkladatele projektových záměrů, 
 schválení dokumentu IPRM (včetně vize, globálního cíle, specifických cílů, časového a finančního 

harmonogramu, projektových záměrů zařazených do IPRM aj.), 
 změny v průběhu realizace IPRM, 
 schvaluje vyhlášení výzvy pro předkladatele konkrétních individuálních projektů a další kroky podstatné 

pro realizaci IPRM. 

11.1.2. Odbory Magistrátu města  
Činnosti Statutárního města Liberec související s organizačním zajištěním procesu zpracování a realizace 

IPRM byly delegovány na příslušné odbory Magistrátu města, a to Odbor kancelář primátora (organizační 
zajištění přípravy IPRM, včetně výkonu funkce manažera IPRM) a Odbor rozvojových projektů (garantuje 
odbornou úroveň zpracování dokumentu IPRM, poskytuje konzultace a zajišťuje připomínkování dílčích částí 
dokumentu i odborný servis předkladatelům projektových záměrů i konkrétních doporučených projektů, 
spolupracuje na aktualizaci IPRM apod.). Od roku 2009 bude realizaci IPRM zajišťovat nově vzniklý Odbor 
koordinace dotací EU. 

11.1.3. Řídící výbor IPRM  
Ustavení Řídícího výboru (dále jen „ŘV“) IPRM a jmenování (volba) členů byly schváleny usnesením 

Zastupitelstva města Liberec číslo 76/08 ze dne 24.4.2008 a usnesením 95/08 ze dne 5.6.2008 (dodatečné 
jmenování dalších členů ŘV). Členové ŘV byli vybráni z řad hlavních partnerů zpracovávaného integrovaného 
plánu a dalších institucí, které se budou na jeho realizaci přímo nebo nepřímo podílet (kromě SML jsou členy 
ŘV zástupci podnikatelské i neziskové sféry, vlastníků domů i občanské veřejnosti). Výběr členů ŘV byl 
dostatečně reprezentativní, odborně kompetentní i kompetentní z hlediska statutárních pozic v orgánech 
hlavních partnerů i pro fázi implementace integrovaného plánu rozvoje města a svým složením odpovídá 
strategickým záměrům zabezpečení realizace rozvoje zóny Rochlice. 

Řídící výbor pracuje a jedná podle schváleného jednacího řádu. Jeho kompetence jsou dány platnými 
metodickými pokyny k přípravě a realizaci IPRM, respektive vyplývají z usnesení volených orgánů Statutárního 
města Liberec. ŘV je odpovědný za řízení, přípravu a realizaci IPRM, jeho monitoring a hodnocení a za 
rozhodnutí o projektech, které budou v rámci IPRM předloženy k financování. 

Hlavní úkoly Řídícího výboru IPRM vyplývají ze schváleného statutu.  
Řídící výbor IPRM: 

 zřizuje pracovní skupiny podle zaměření Integrovaného plánu rozvoje města Liberec a jmenuje členy 
pracovních skupin, 

 řídí a koordinuje přípravu Integrovaného plánu rozvoje města Liberec, 
 konzultuje své kroky s externím poradcem (zpracovatelem IPRM, odborníkem na příslušnou oblast 

IPRM), 
 prostřednictvím manažera IPRM, který je současně tajemníkem ŘV i PS, předkládá materiály do orgánů 

města,  
 v rámci procesu přípravy a schvalování IPRM předkládá Řídícímu orgánu IOP všechny požadované 

podklady,  
 projednává IPRM před jeho předložením orgánům města ke schválení, 
 projednává výběr dílčích projektů k realizaci v rámci IPRM a zajistí jejich projednání v orgánech města,  
 projednává a schvaluje postupy a změny realizace IPRM, 
 projednává monitorovací zprávy za IPRM a zajišťuje jejich projednání v orgánech města, 
 při své činnosti postupuje v souladu se závazným metodickým pokynem pro přípravu IPRM.  
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V čele Řídícího výboru IPRM stojí předseda a místopředseda, kteří byli jmenováni (zvoleni) na ustavující 
schůzi ŘV dne 21.5.2008. Předsedou ŘV se na základě hlasování členů ŘV stal Ing. Ivo Palouš, náměstek 
primátora pro rozvoj a územní plánování. Místopředsedkyní ŘV byla zvolena paní Naděžda Jozífková, 
náměstkyně primátora pro sociální věci.  
 
Tab. č.12: Složení Řídícího výboru IPRM  

 Jméno Partnerská organizace Funkce v organizaci Právo 
hlasování 

1 Ing. Ivo Palouš  
- předseda ŘV Statutární město Liberec náměstek primátora pro 

rozvoj a územní plánování ano 

2 Naděžda Jozífková  
- místopředsedkyně ŘV  Statutární město Liberec náměstkyně primátora pro 

sociální věci ano 

3 Mgr. Ivo Svatoš Základní škola Dobiášova ředitel  ano 

4 RNDr. Vít Příkaský Liberecký kraj radní pověřený vedením 
resortu regionálního rozvoje ano 

5 Miroslav Matějka Bytová družstva a 
společenství vlastníků 

předseda OSBD 
(Kamenická) ano 

6 Ing. Martin Procházka Okresní hospodářská 
komora 

ředitel Okresní 
hospodářské komory ano 

7 Oldřich Jeníček  
(Ing. Vít Hovorka) Osadní výbor Rochlice předseda Osadního výboru 

(zástupce – náhradník) ano 

8 MUDr. Kateřina Absolonová Statutární město Liberec člen zastupitelstva města  ano 

9 Ing. Jaroslav Morávek Statutární město Liberec člen zastupitelstva města  ano 

10 Ing. Petr Šourek Statutární město Liberec člen zastupitelstva města  ano 

11 JUDr. Antonín Krejčí Ministerstvo pro místní 
rozvoj  

zástupce regionálního 
pracoviště MMR  ne 

12 Bc. Jiří Pilný 
- tajemník ŘV Statutární město Liberec Odbor kancelář primátora 

- manažer IPRM ne 

Pramen: Statutární město Liberec 
 

Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem. Usnesení je 
považováno za schválené, v případě, že pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů Výboru 
s hlasovacím právem (v případě rovnosti hlasů platí hlas předsedy Výboru za dva hlasy). 

V průběhu přípravné fáze se uskutečnila tři zasedání Řídícího výboru a jedno jednání per rollam. Jednání  
ŘV IPRM jsou blíže popsána v kapitole 12 – Zapojení partnerů. 

 

11.1.4. Pracovní skupina IPRM  
Na základě schváleného statutu a s ohledem na nutnost odborného posouzení a připomínkování procesu 

přípravy IPRM (následně i jeho realizace) rozhodl Řídící výbor IPRM na svém řádném zasedání dne 8.9.2008 o 
ustavení Pracovní skupiny (PS) IPRM Regenerace sídliště Rochlice a jmenování jejích členů na návrh ŘV ze 
zástupců zainteresovaných institucí, odborné i laické veřejnosti na principu partnerství. Řídící výbor ve 
spolupráci s manažerem IPRM koordinuje činnost PS a posuzuje dosažené výsledky práce.  

Pracovní skupina IPRM projednává jednotlivé kapitoly dokumentu IPRM, předložené zpracovatelem IPRM, 
dle závazné osnovy uvedené v Příručce pro předkladatele IPRM v IOP (sociálně-ekonomická analýza, SWOT 
analýza, základní vize, globální cíl, specifické cíle IPRM, indikátory, hodnocení dílčích projektových záměrů 
k zařazení do IPRM apod.). Pracovní skupina projednává podklady pro rozhodnutí ŘV a orgánů samosprávy 
(rada, zastupitelstvo města); její výstupy mají poradní (doporučující) charakter. Metodickou a odbornou podporu 
poskytuje Pracovní skupině především jmenovaný manažer IPRM, s nímž členové PS úzce spolupracují. 
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Tab. č.13: Složení Pracovní skupiny IPRM  
 Jméno Partnerská organizace Funkce v organizaci 

1 Ing. Jaromíra Čechová Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec ředitelka  

2 Mgr. Michael Otta Liberecký kraj / Krajský úřad LK vedoucí odboru (ORREP) 
3 Aleš Šámal – předseda PS OSBD Kamenická  
4 Petr Černý – místopředseda PS SBD Sever Liberec předseda představenstva 
5 Jan Kousal SBD PS Liberec odborný pracovník 
6 Jana Pospíšilová Okresní hospodářská komora odborný pracovník 

7 Marie Mauricová  
(Zuzana Jiřikovská – náhradník) Základní škola Dobiášova  

8 Ing. Lucie Sládková Magistrát města Liberec odborný pracovník  
- správa zeleně 

9 Bc. Simona Oravcová Komunitní středisko KONTAKT, p. o. odborný pracovník 
10 Ing. Vít Hovorka Osadní výbor Rochlice zástupce předsedy  

11 Bc. Jiří Pilný 
- tajemník PS Magistrát města Liberec Odbor kancelář primátora 

- manažer IPRM 
Pramen: Statutární město Liberec 
 

V průběhu přípravné fáze se uskutečnila tři zasedání Pracovní skupiny a jedno jednání per rollam (resp. 
konzultace a připomínkování materiálů elektronickou poštou). Tato jednání jsou blíže popsána v kapitole 12 – 
Zapojení partnerů. 

11.1.5. Manažer IPRM  
Manažerem IPRM byl jmenován usnesením Rady města Liberce č. 606/07 ze dne 20. listopadu.2007 Bc. Jiří 

Pilný, pracovník Odboru kancelář primátora. Manažer IPRM poskytuje metodickou a administrativní podporu pro 
činnost a dle potřeby zprostředkovává komunikaci s volenými orgány Statutárního města Liberec, kterým 
předkládá dokumenty k projednání, pro informaci a ke schválení. Manažer IPRM je v rámci svých kompetencí 
kontaktní osobou pro komunikaci s Ministerstvem pro místní rozvoj (řídícím orgánem IOP) a s řídícími orgány 
dalších operačních programů a zajišťuje přenos informací a úkolů souvisejících s IPRM, za jehož přípravu, 
zpracování a realizaci je odpovědný. Manažer IPRM zajišťuje v rámci svých pracovních povinností dodržování 
principů partnerství a monitoruje kvalitu spolupráce mezi partnery, dále spolupracuje s externím zpracovatelem 
IPRM a informuje veřejnost o procesu tvorby a realizace IPRM. Manažer IPRM je odpovědný ŘV a voleným 
orgánům Statutárního města Liberec a ve funkci tajemníka ŘV a PS odpovídá mimo jiné za předložení 
relevantních podkladů k jednání těchto orgánů. 

 V realizační fázi IPRM manažer zajišťuje:  
 sledování plnění harmonogramů, rozpočtu projektů a monitorovacích indikátorů, 
 aktualizaci IPRM, 
 monitoring a reporting IPRM, 
 předkládání materiálů, týkajících se IPRM, do zastupitelstva a rady města. 

Manažer IPRM rovněž zodpovídá za komunikaci navenek a zajištění dostatečné informovanosti odborné i 
laické veřejností. K tomu využívá všech dostupných možností (úřední deska, web SML, Zpravodaj liberecké 
radnice, tištěná periodika i zpravodajské servery aj.).   

11.1.6. Řídící orgán IOP  
Řídící orgán IOP (ŘO IOP) je vládou pověřený subjekt zodpovědný za řízení a provádění Integrovaného 

operačního programu v souladu s předpisy EU a národními normami. Řídícím orgánem IOP je na základě 
usnesení vlády č.175/2006 Ministerstvo pro místní rozvoj. Ve vztahu k oblasti intervence 5.2. IOP a procesu 
přípravy IPRM vydává ŘO metodické pokyny, příručky pro předkladatele IPRM, pro žadatele a příjemce, 
organizuje semináře, poskytuje konzultace a prostřednictvím svých regionálních pracovišť přijímá zpracované 
projektové žádosti a dokumenty IPRM jednotlivých měst. 

Ve fázi realizace IPRM (po schválení IPRM a podpisu Dohody o zabezpečení realizace IPRM s městem) 
komunikuje Řídící orgán s jednotlivými žadateli (předkladateli projektů) prostřednictvím státní příspěvkové 
organizace Centrum pro regionální rozvoj ČR a jejích regionálních pracovišť (poboček) v regionech NUTS II. 
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11.2. Implementace IPRM 

11.2.1. Komunikační strategie IPRM  
Základním principem v rámci procesu přípravy a realizace IPRM je princip rovnosti šancí všech dotčených 

subjektů a transparentnosti rozhodovacích procesů. Hlavním faktorem, který garantuje naplnění tohoto principu, 
je otevřená komunikace mezi jednotlivými partnery prostřednictvím dostupných prostředků. 

Způsob komunikace s Řídícím orgánem IOP, tedy MMR, vychází z metodických pokynů ke zpracování 
IPRM. Základní informace jsou poskytovány ze strany ŘO formou vydání Příručky pro předkladatele IPRM v 
IOP, Příručky pro žadatele a příjemce (pro oblast intervence 5.2.), dále v rámci výzvy k předkládání IPRM, 
prostřednictvím školení a seminářů, konzultací (osobních či formou listinné či elektronické komunikace), účastí 
zástupce MMR v Řídícím výboru IPRM (člen bez hlasovacího práva) apod. 

Komunikace s dotčenými subjekty je a bude nadále zajišťována přímým zapojením do činnosti Řídícího 
výboru IPRM a Pracovní skupiny včetně spolupráce při řešení konkrétních koncepčních a strategických záměrů 
souvisejících s aktualizací obsahu IPRM, spoluprací při výběru a posuzování projektových záměrů a dílčích 
projektů před jejich předložením ke schválení, spoluprací při jednáních s Řídícím orgánem IOP, popř. dalších 
operačních programů, spoluprací při prezentaci záměrů IPRM odborné i laické veřejnosti aj. Pokud by došlo 
k případnému střetu zájmů (např. při hodnocení projektů předkládaných partnery), musí člen Pracovní skupiny 
či Řídícího výboru dle schváleného statutu na předpokládaný konflikt upozornit a vyzvat PS či ŘV k posouzení 
účasti na hlasování. 

Komunikace ve fázi přípravy a zpracování IPRM byla zajištěna formou několika jednání Řídícího výboru a 
Pracovní skupiny, včetně možnosti projednání a připomínkování dílčích výstupů zpracovávaného IPRM, 
hodnocení předložených projektových záměrů a dalších podkladů. 

Komunikace s veřejností je a nadále bude zajišťována zejména prostřednictvím existující webové stránky 
IPRM a informací v lokálních sdělovacích prostředcích a tisku.  

 
Způsoby komunikace: 

 internetová prezentace (web IPRM) – základní komunikační kanál – odkaz v rámci www portálu 
Liberce: http://www.liberec.cz/pages/plan/int_plan.htm. Webová stránka slouží k poskytování obecných 
informací a zejména aktualit, dále pak ke stažení dokumentů, formulářů apod.,  

 přímá komunikace – komunikace prostřednictvím e-mailu a telefonu, zejména při zodpovídaní dotazů 
a komunikaci s předkladateli projektů, osobní konzultace, 

 měsíčník Zpravodaj liberecké radnice – využitelný zejména pro obecné informace o IPRM a postupu 
realizace, zejména v případě konkrétních projektů a také pro informování zainteresované veřejnosti 
o semináři k IPRM, veřejném projednávání apod., 

 regionální tisk – využitelné zejména pro komunikaci v souvislosti s výzvou k předkládání žádostí a 
následnou prezentaci postupu realizace projektů v rámci IPRM, 

 semináře pro veřejnost, zejména pro předkladatele projektových záměrů – zaměření primárně na 
prezentaci výzvy k předkládání projektových záměrů (jednání proběhlo 17.9.2008) a následně přípravu 
konkrétních projektů, veřejné projednání IPRM a semináře pro předkladatele projektů ve fázi 
realizace IPRM 

 přímá komunikace s veřejností a její zapojení – zajištěné veřejné projednávání IPRM  
 projednávání IPRM a jeho částí na zasedání zastupitelstva a rady města 
 neformální komunikační kanály – využití kontaktů a komunikačních kanálů jednotlivých partnerů 

města v rámci IPRM a dalších zainteresovaných subjektů. 
Rozvíjení již existujícího partnerství bude i v realizační fázi IPRM probíhat prostřednictvím moderních 

komunikačních prostředků, stejně jako v období zpracovávání integrovaného plánu, bude respektovat moderní 
zásady partnerství a umožní přístup odborné i laické veřejnosti k realizaci IPRM. 

11.2.2. Sběr projektových záměrů k zařazení do IPRM  
V souladu s metodickými pokyny pro přípravu IPRM z IOP vyhlásilo Statutární město Liberec „Výzvu k 

předkládání projektových záměrů k zařazení do Integrovaného plánu rozvoje města – Regenerace 
sídliště Rochlice“ (text Výzvy – viz příloha). Výzva byla zveřejněna v období od 6. do 20. října 2008 na úřední 
desce a webových stránkách Statutárního města Liberec.  
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Před zveřejněním Výzvy byl 17. září 2008 uspořádán seminář (pracovní jednání) pro potenciální 
předkladatele projektových záměrů do oblasti intervence 5.2. Integrovaného operačního programu, na něž 
byli jmenovitě pozváni především zástupci vlastníků bytových domů ve vymezené zóně (byla oslovena bytová 
družstva i jednotlivé domovní samosprávy, zástupci společenství vlastníků a další subjekty). 

   Přestože byla výzva přednostně orientována na oblast oblasti intervence 5.2. IOP, byly prostřednictvím 
webu osloveny i další subjekty, které měly možnost na základě integrovaného přístupu podávat projektové 
záměry orientované do jiných oblastí intervence či jiných operačních programů (tzv. „projekty pod čarou“). 

 Po ukončení sběru jednotlivých projektových záměrů byl vytvořen seznam projektů, který byl hodnocen 
z hlediska formálního naplnění podmínek vyhlášené výzvy a následně předložen k posouzení Pracovní skupině 
IPRM (na jednání dne 10.11.2008).  

Zásady hodnocení projektových záměrů: 
 projektovým záměrem je každý potenciální (budoucí) dílčí projekt, jehož zaměření a obsah je v souladu 

se strategií IPRM, 
 projektové záměry jsou posuzovány transparentně a nediskriminačně, 
 zařazení projektových námětů do IPRM (popř. určení pořadí) doporučuje Pracovní skupina IPRM, 

doporučuje Řídící výbor a schvaluje rada a zastupitelstvo města jako součást IPRM,  
 při posuzování jednotlivých projektových záměrů a při rozhodování o vhodnosti jejich zařazení do IPRM 

respektuje Pracovní skupina a Řídící výbor skutečnost, že projekty financované z jiných operačních 
programů (ROP, TOP) nejsou operativní součástí IPRM (financování, rozpočtování, harmonogram 
realizace, rozhodování o přidělení dotační podpory, atd.), jsou uváděny do seznamu projektů „pod 
čarou“ s cílem prokázat integritu se zaměřením strategického rámce tématické oblasti IPRM. 

 
Projektové náměty, které svým zaměřením vyhověly nastaveným pravidlům, byly zařazeny do indikativního 

seznamu projektů doporučených k zařazení do IPRM (viz tabulka v příloze). Projektové záměry, kde se 
vyskytly nejasnosti z hlediska způsobilých výdajů (zejména se jednalo o zařazení mezi investice či opravy, popř. 
zda technická infrastruktura je součástí bytového domu či má být realizována vně objektu), byly konzultovány 
s Řídícím orgánem IOP. Definitivní zařazení projektových záměrů (indikativní seznam projektů) do IPRM 
schválil Řídící výbor IPRM, rada a zastupitelstvo města. Takto vytvořený seznam projektů tvoří podklad 
k nastavení aktivit IPRM a indikátorů, kterých je možno prostřednictvím realizace IPRM dosáhnout. 

 

11.2.3. Předkládání individuálních projektů IPRM městu a CRR  
V případě, že bude IPRM Regenerace sídliště Rochlice Řídícím orgánem doporučen k realizaci, oznámí 

město tuto skutečnost individuálně všem, jejichž projektové záměry byly zařazeny do indikativního seznamu 
projektů v rámci IPRM a dále na úřední desce a webových stránkách SML. V souladu s vyhlášením kontinuální 
výzvy Řídícího orgánu IOP na předkládání projektů (viz níže) vyhlásí město výzvy na předkládání 
individuálních projektů; společně s Příručkou pro žadatele a příjemce (vydanou ŘO) zveřejní specifické 
požadavky pro vybranou zónu IPRM (sídliště Rochlice).  

Žadatel vyplní žádost v BENEFIT7, po finálním uložení ji vytiskne, přiloží přílohy požadované ve výzvě a v 
jednom vyhotovení předloží městu. Žádost musí být podepsaná statutárním zástupcem žadatele. 

 Město následně vyhodnotí kvalitu projektů a provede transparentním a nediskriminačním způsobem jejich 
výběr. (Způsob výběru projektů je popsán v kapitole 14). Přitom bude město dbát na efektivní čerpání SF, na 
veřejný zájem, na dosažení synergického efektu a bude bránit neoprávněným ziskům. Všem schváleným 
projektům město vystaví potvrzení, že předkládaný projekt je součástí schváleného IPRM a že je v souladu s 
jeho cíli a prioritami a seznam schválených projektů město poskytne Řídícímu orgánu IOP. Řídící orgán schválí 
seznam s vyznačením projektů určených k podpoře a pořadí projektů náhradních. 

V souladu s příručkou pro žadatele a příjemce budou jednotliví žadatelé předkládat individuální projekty se 
všemi potřebnými náležitostmi na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj (CRR).  

Město vrátí dokumentaci k projektům žadatelům a vyzve je k předávání schválených projektů v oblasti 
intervence 5.2 IOP (s formulářem BENEFIT7 včetně všech povinných příloh) počínaje stanoveným termínem na 
Centrum pro regionální rozvoj (CRR). Město dohlíží na úplnost podkladů předávaných CRR. 
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Kontinuální výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace vyhlašuje Řídící orgán IOP. 
Projektové žádosti je možné předkládat průběžně do vyčerpání finanční částky. O případném ukončení 

výzvy budou žadatelé informováni 20 pracovních dní před termínem ukončení výzvy na uvedených 
internetových stránkách. 

Vyhlášení, příp. ukončení, výzvy, bude zveřejněno: 
 v tisku, 
 na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR, www.mmr.cz, 
 na stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/vyzvy,  
 na internetových stránkách Centra pro regionální rozvoj ČR, www.crr.cz, 
 na stránkách měst realizujících IPRM. 

V textu výzvy budou zveřejněny zejména informace o názvu programu, názvu oblasti intervence a prioritní 
ose, podporovaných aktivitách, pro které je výzva vyhlášena, oprávněných žadatelích, místu, kam je možné 
podat žádost, kritériích pro poskytnutí dotace, odkazech na podrobnější informace a o finanční alokaci, která je 
k dispozici. 

Informace žadatelům poskytne Statutární město Liberec (zejména manažer IPRM), dále Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR (odbor řízení operačních programů, místně příslušné regionální pracoviště pro NUTS II – 
Severovýchod a odbor podpory bydlení) a Centrum pro regionální rozvoj ČR – hlavní kancelář a regionální 
pobočka pro NUTS II – Severovýchod v Hradci Králové, resp. jeho odloučené pracoviště v Liberci). 

Pobočka pro NUTS II Severovýchod - pracoviště Liberec 
Vedoucí: Ing. Leoš Macura 
tř. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec  
Tel.: 482 736 343  
Fax: 482 736 305  
E-mail: severovychod@crr.cz, charuzova@crr.cz, modrak@crr.cz 

Způsob administrace projektů na CRR a harmonogram jednotlivých kroků je podrobně popsán v Příručce 
pro žadatele a příjemce, kterou vydal ŘO IOP. Schválení jednotlivých projektů ŘO IOP se předpokládá do 27 
pracovních dnů a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace nejdéle do 65 pracovních dnů od data předložení 
projektu na CRR.   

11.2.4. Monitoring IPRM  
Monitorování realizace IPRM provádí Statutární město Liberec. O průběhu činností informuje město Řídící 

orgán IOP formou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM (Roční monitorovací zpráva), kterou 
projednává a schvaluje rada nebo zastupitelstvo města. Manažer IPRM předkládá Roční monitorovací zprávu 
na regionální pracoviště MMR. Město projekty monitoruje zejména s ohledem na dodržení finančních rámců a 
podílů EU – státní rozpočet – zdroje města – soukromé zdroje, pravidla N+3 (resp. N+2) a na věcné plnění 
monitorovacích indikátorů.  

Manažer IPRM zpracovává k 31.12. běžného roku Roční monitorovací zprávu a do 31.3. následujícího 
roku ji předkládá na regionální pracoviště MMR. Manažer využívá výstupních sestav z MSC2007, které mu 
budou zasílány elektronickou poštou, a zpráv jednotlivých příjemců. Při zpracování Roční monitorovací zprávy 
manažer IPRM spolupracuje se všemi subjekty řídící struktury IPRM (Řídící výbor IPRM, Pracovní skupina 
IPRM) a s příjemci. Součástí Roční monitorovací zprávy je přehled schválených a realizovaných projektů 
v členění podle oblastí intervence 5.2 a), 5.2 b) IOP, (popř. ostatní intervence IOP) a jiné OP. V Ročních 
monitorovacích zprávách se sleduje především plnění finančního plánu, časového harmonogramu a plnění 
monitorovacích indikátorů. Zpráva obsahuje rovněž hodnocení celkového dopadu IPRM na rozvoj města.  

ŘO IOP prověří, zda Roční monitorovací zpráva obsahuje všechny požadované údaje. Pokud tomu tak není, 
vyzve manažera IPRM k jejich doplnění. Pokud nejsou údaje ve stanoveném termínu doplněny, postupuje se 
podle podmínek Dohody o zabezpečení realizace IPRM, kterou uzavírá město s MMR po schválení IPRM 
Řídícím orgánem IOP a ministrem pro místní rozvoj.. V případě potřeby může ŘO IOP vyžádat od města 
zpracování ad-hoc zprávy o postupu realizace IPRM. Manažer IPRM je povinen dodat tuto zprávu písemně do 
30 pracovních dnů od obdržení výzvy. 

Do tří měsíců od ukončení realizace IPRM předkládá manažer IPRM Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM. 
Zodpovědnost za přípravu monitorovacích zpráv nese manažer IPRM. Zprávy projednává a schvaluje Řídící 

výbor IPRM s využitím doporučení a připomínek Pracovní skupiny IPRM.  
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Kontroly  projektů a změny v individuálních projektech  
Projekty IPRM jsou realizovány a kontrolovány standardním způsobem podle podmínek IOP. Jakékoliv 

změny v projektu realizovaném v IPRM v IOP musí příjemce oznámit neprodleně písemnou formou CRR a 
manažerovi IPRM. Město uloží do smlouvy při zařazování dílčího projektu do IPRM podmínku odevzdání 
závěrečné zprávy a oznamování změn v realizaci projektu z důvodu nesplnění časového a finančního 
harmonogramu. O nepodstatných změnách v projektu rozhoduje CRR, o podstatných změnách ŘO IOP. 
Všechny změny musí být oznámeny včas před jejich provedením. Manažer vyhodnotí, zda jde o změnu, která 
může mít vliv na celkovou realizaci IPRM vzhledem k dodržení naplnění cílů stanovených v IPRM. V případě, že 
změna má podstatný vliv na IPRM, je možné povolit změnu v dílčím projektu až po zapracování změny do 
IPRM. V tomto případě manažer oznámí změnu ŘO prostřednictvím Formuláře Oznámení o změně IPRM. 

Individuální projekty jsou realizovány a monitorovány standardním způsobem a řídí se postupy uvedenými 
v Příručce pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2. 

Změny IPRM 
Změny v IPRM oznamuje manažer IPRM prostřednictvím Roční zprávy o postupu realizace IPRM nebo pomocí 
formuláře Oznámení o změně IPRM. Nepodstatné změny nevyžadují uzavření dodatku k dohodě; k provedení 
těchto změn stačí souhlas ŘO IOP. Podstatné změny v IPRM vyžadují dodatek k dohodě. Jedná se zejména o: 

 změny cílů IPRM, 
 změny monitorovacích indikátorů,  
 přesun prostředků v rozpočtu mezi opatřeními,  
 změny alokace na opatření nebo rok o více než 15 % z původní výše,  
 změnu doby realizace IPRM a jednotlivých opatření. 

Nepodstatné změny musí město popsat a sdělit ŘO IOP v nejbližší Roční zprávě o postupu realizace IPRM 
nebo prostřednictvím formuláře Oznámení o změně IPRM kdykoliv v průběhu realizace IPRM. Pokud změna 
vyžaduje vypracování dodatku k dohodě, je změnu možné realizovat až po podpisu dodatku oběma stranami. 
Pokud změna nevyžaduje vypracování dodatku k dohodě, je změnu možné realizovat bezprostředně po jejím 
schválení ŘO IOP. Na základě Oznámení o změně IPRM rozhodne ŘO IOP, zda se jedná o změnu, která 
vyžaduje  vypracování  dodatku  k dohodě, a zašle tuto informaci do 10 pracovních dnů manažerovi IPRM. 

 

12. ZAPOJENÍ PARTNERŮ 
Statutární město Liberec plánuje, připravuje a hodlá realizovat IPRM v souladu s jedním ze základních 

principů fungování Evropské unie, tj. s principem partnerství. Již před zahájením zpracování vlastního 
dokumentu IPRM město zapojilo do přípravy různé subjekty. 

Již počátkem roku 2007 byly zahájeny práce na aktualizaci Strategie rozvoje města její analytickou částí 
(Profil města), v jejímž rámci byl shromážděn a objektivně vyhodnocen rozsáhlý soubor dat z různých sfér 
života města. V průběhu tohoto procesu byli osloveni odborníci na jednotlivé oblasti z podnikatelského 
prostředí, neziskové sféry, státní správy a samosprávy, rozvojových agentur a dalších institucí (např. Berman 
Group, Elset, Edip, Liberecká IS, ARR-Agentura regionálního rozvoje, Technická univerzita v Liberci, Krajský 
úřad Libereckého kraje, Úřad práce, Český statistický úřad a samozřejmě i pracovníci jednotlivých odborů 
Magistrátu města Liberec). 

Každá kapitola byla zakončena SWOT analýzou. Aktualizovaný Profil města se stal primárním analytickým 
podkladem pro Strategii rozvoje Statutárního města Liberec 2007 – 2020, z které vychází i tento IPRM. 

12.1. Přípravná fáze IPRM 
V rámci procesu přípravy IPRM byly v souladu s metodickými pokyny Řídícího orgánu IOP a Příručkou pro 

předkladatele IPRM ustaveny na principu partnerství nové řídící struktury, a to Řídící výbor IPRM, Pracovní 
skupina IPRM a Manažer IPRM. Způsob ustavení těchto orgánů, personální obsazení, jejich kompetence a 
odpovědnost, způsoby přenosu informací a komunikace mezi partnery v rámci procesu zpracování dokumentu 
IPRM jsou popsány v kapitole 11 - Administrativní řízení IPRM.  

Komunikace mezi manažerem IPRM, odbornými pracovníky Statutárního města Liberec a zpracovatelem 
dokumentu IPRM (ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.) probíhala zejména formou pracovních 
jednání a elektronické pošty. Zpracované výstupy IPRM byly před předložením dalším orgánům (PS, ŘV, popř. 
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rada a zastupitelstvo města) připomínkovány, doplněny a upraveny pracovním týmem města ve složení dle 
usnesení Rady města Liberce č. 606/07 ze dne 20.11.2007. Dále byly výstupy předány k projednání Pracovní 
skupině a Řídícímu výboru IPRM.  

Pracovní skupina, složená především ze zainteresovaných odborníků – zástupců města, vlastníků bytových 
jednotek (družstev), občanské samosprávy ve vymezené zóně sídliště Rochlice a dalších partnerů, po 
projednání a připomínkování předává zpracované výstupy se svým doporučením Řídícímu výboru IPRM.  

Řídící výbor IPRM, jehož personální obsazení vychází z odborných předpokladů, respektuje princip 
partnerství, odráží i zastoupení jednotlivých politických stran v městském zastupitelstvu a reflektuje zájmy 
podnikatelské i neziskové sféry, dílčí výstupy IPRM projednává a po odsouhlasení doporučuje předložit klíčové 
materiály ke schválení radě a zastupitelstvu města. 

V průběhu přípravné fáze (zpracování dokumentu IPRM) proběhlo několik jednání Pracovní skupiny a 
Řídícího výboru IPRM:   

12.1.1. Jednání Pracovní skupiny IPRM  

1. zasedání – 17.9.2008 
První zasedání PS bylo ve znamení organizačních záležitostí (volba předsedy a místopředsedy) a zároveň 

byly členům podány základní informace o přípravě IPRM z IOP a připravované výzvě na sběr projektových 
záměrů. Podmínky vyhlášení a text výzvy, včetně formuláře pro sběr projektových záměrů, byl členům PS 
zaslán k připomínkám elektronickou poštou.  

2. zasedání – 10.11.2008 
Na druhém zasedání byly dodatečně projednány a schváleny základní dokumenty (statut a jednací řád), dále 

poskytnuty informace o postupu přípravy IPRM z IOP, včetně upraveného harmonogramu. PS projednala a 
připomínkovala dosavadní výstupy zpracovaného dokumentu IPRM. Hlavním bodem programu jednání bylo 
představení návrhu hodnocení projektových záměrů, předložených na základě výzvy (byla oficiálně zveřejněna 
na úřední desce a webových stránkách SML v období od 6. do 20. října) a jejich doporučení k zařazení do 
IPRM (seznam indikativních projektů). 

3. zasedání – 4.12.2008 
Na třetím zasedání byl projednán zpracovaný koncept dokumentu IPRM a doporučeno jeho předložení ke 

schválení Řídícímu výboru, radě a zastupitelstvu města. Na programu zasedání byly i informace o procesu SEA 
(výsledek zjišťovacího řízení). 

 

12.1.2. Jednání Řídícího výboru IPRM  
V průběhu přípravné fáze se uskutečnila tři zasedání Řídícího výboru:  

1. zasedání – 14. května 2008 
Na prvním zasedání byly řešeny hlavně organizační záležitosti (statut a jednací řád ŘV, volba předsedy a 

místopředsedy, manažera IPRM) a byly podány základní informace o přípravě IPRM z IOP. Členové ŘV byli 
požádáni o návrhy na členy Pracovní skupiny IPRM. 

2. zasedání – 8. září 2008 
Na druhém zasedání byly podány základní informace o přípravě IPRM z IOP, včetně harmonogramu, 

prezentovány a připomínkovány dosavadní výstupy zpracovaného dokumentu IPRM. Byla rovněž ustavena 
Pracovní skupina IPRM a schváleno jmenování členů na principu partnerství. 

V mezidobí mezi řádnými zasedáními byli členové Řídícího výboru informováni o zásadních skutečnostech a 
postupu prací na IPRM elektronickou poštou.  

3. zasedání – 9.  prosince 2008 
Na třetím zasedání byly prezentovány výstupy zpracovaného dokumentu IPRM, průběh vyhlášení výzvy na 

sběr projektových záměrů, jejich vyhodnocení Pracovní skupinou a doporučení k zařazení do seznamu 
indikativních projektů IPRM aj. Hlavním výstupem bylo doporučení zastupitelstvu města předložit zpracovaný 
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IPRM, včetně projektové žádosti a povinných příloh v rámci aktuální výzvy IOP příslušnému pracovišti MMR. Na 
programu zasedání byly i informace o procesu SEA (výsledek zjišťovacího řízení). 

12.1.3. Jednání rady a zastupitelstva města Liberce 
V rámci procesu přípravy IPRM schvalují samosprávné orgány (rada a zastupitelstvo města) pouze zásadní 

dokumenty, týkající se této problematiky. Po předchozím projednání v radě města schválilo zastupitelstvo města 
Liberec svým usnesením č. 14/08 ze dne 31. ledna 2008 výběr zóny (území), která je předmětem řešení IPRM, 
tj. sídliště Rochlice. Na svém zasedání dne 24. dubna 2008 schválilo ustavení Řídícího výboru IPRM (usnesení 
č. 76/08), včetně již dříve jmenované osoby manažera IPRM jako člena ŘV bez hlasovacího práva (manažer 
zodpovídá za zpracování a realizaci obou IPRM, které Statutární město Liberec připravuje k realizaci; kromě 
IPRM – Regenerace sídliště Rochlice z oblasti intervence 5.2. IOP rovněž IPRM – zóna Lidové sady z oblasti 
podpory 2.1. Regionálního operačního programu NUTS II – Severovýchod). 

Na jednání Zastupitelstva města Liberec dne 11. prosince 2008 (po předchozím projednání v radě města) 
byl schválen dokument Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice a bylo 
doporučeno po zapracování připomínek z veřejného projednání, doplnění projektové žádosti a povinných příloh 
předložit v termínu do 31. prosince 2008 zpracovaný IPRM Řídícímu orgánu IOP (Ministerstvo pro místní 
rozvoj). 

12.1.4. Veřejné projednání IPRM 
Veřejné projednání dokumentu IPRM se uskutečnilo dne 10. prosince 2008. Koncept dokumentu, včetně 

indikativního seznamu projektových záměrů, byl zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec 
s možností předložení připomínek širokou veřejností. Pozvánka na veřejné projednání (a současně pracovní 
seminář pro zastupitele) byla zveřejněna kromě úřední desky a oficiálního webu SML rovněž v místním tisku a 
informace byly rozšiřovány i neformálními cestami prostřednictvím partnerů zastoupených v řídících strukturách 
IPRM (PS, ŘV IPRM). Připomínky z projednání v Pracovní skupině, Řídícím výboru IPRM, v radě a 
zastupitelstvu města byly vyhodnoceny a relevantní připomínky byly zapracovány do finální verze dokumentu 
IPRM.  

 

12.2. Realizační fáze IPRM 
Zapojení partnerů v realizační fázi a informační a komunikačních toky mezi jednotlivými subjekty 

implementace IPRM budou probíhat obdobně jako v přípravné fázi (s využitím pozitivních i negativních 
zkušeností z dosavadního fungování tohoto procesu).  

Pracovní skupina IPRM a Řídící výbor budou participovat na finálním textu výzvy na předkládání 
individuálních projektů, stanovení kritérií pro hodnocení projektů městem a následně transparentním a 
nediskriminačním výběru projektů zařazených do IPRM Regenerace sídliště Rochlice tak, aby byl zachován 
veřejný zájem, bylo dosaženo synergického efektu a došlo k efektivnímu čerpání prostředků ze strukturálních 
fondů. Budou rovněž participovat na monitorování realizace IPRM prostřednictvím projednávání a schvalování 
ročních monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy IPRM. 

  
 

13. NÁSTROJE FINANČNÍHO ŘÍZENÍ 
Statutární město Liberec neuvažuje o využití nástrojů finančního inženýrství typu Fond rozvoje bydlení. 

Tento fond existoval od počátku 90. let minulého století a město jej využívalo k podpoře rekonstrukcí a 
modernizací domovního a bytového fondu, zejména k zásadním investicím do rekonstrukcí střech a 
obvodových plášťů budov (okna, fasády) s cílem zlepšit estetický vzhled zanedbaných bytových domů. Tento 
fond již splnil svou funkci a v souladu s podmínkami jeho založení a statutem byl zrušen. V současné době 
existuje pouze fond určený na podporu výstavby inženýrských sítí pro bytovou výstavbu. 
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14. ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ 
Základními principy výběru projektových záměrů k zařazení do IPRM a následně i konkrétních individuálních 

projektů jsou transparentnost a rovnost šancí všech subjektů při respektování pravidel národního a 
komunitárního práva. Pravidla pro výběr projektů budou nastavena tak, aby došlo k efektivnímu čerpání 
prostředků ERDF při dosažení synergického efektu. 

 

14.1. Výběr projektových záměrů k zařazení do IPRM 
 Sběr projektových záměrů k zařazení do indikativního seznamu projektů IPRM byl podrobně popsán 

v kapitole 11.2.2. Město uspořádalo 17. září 2008 seminář pro potenciální předkladatele projektových 
záměrů do oblasti intervence 5.2. IOP. Cílovou skupinou byli zejména zástupci vlastníků bytových jednotek ve 
vymezené zóně. Účastníci semináře byli seznámeni s cíli a prioritami IPRM z IOP, zaměřením aktivit a se 
způsobilými výdaji z oblasti intervence 5.2 a) a 5.2 b). 

Následně vypsalo Statutární město Liberec „Výzvu k předkládání projektových záměrů k zařazení do 
Integrovaného plánu rozvoje města – Regenerace sídliště Rochlice“ (text Výzvy – viz příloha). Výzva byla 
zveřejněna v období od 6. do 20. října 2008 na úřední desce a webových stránkách Statutárního města 
Liberec.  

Po ukončení sběru jednotlivých projektových záměrů byl vytvořen seznam projektů, který byl hodnocen 
z hlediska formálního naplnění podmínek vyhlášené výzvy. Tento seznam posoudila na jednání dne 10.11.2008 
Pracovní skupina IPRM. Do seznamu byly zařazeny všechny projekty, které splnily podmínky a kritéria výzvy. 
Sporné případy byly konzultovány prostřednictvím osobního jednání (29. října 2008), telefonu a elektronické 
pošty s Řídícím orgánem IOP, tj. Ministerstvem pro místní rozvoj. Seznam těchto projektů je uveden v tabulkové 
příloze, jednotlivé projektové listy tvoří v souladu s metodickými pokyny pro zpracovatele IPRM samostatnou 
přílohu. Projekty jsou rozděleny do 2 kategorií podle časové naléhavosti realizace. První kategorii tvoří projekty 
s předpokládaným obdobím realizace v letech 2009 až 2010, druhou kategorii projekty ostatní. 

Na základě integrovaného přístupu mohly zainteresované subjekty podávat projektové záměry orientované 
rovněž do jiných oblastí intervence či jiných operačních programů (tzv. „projekty pod čarou“). Takovéto projekty 
(s výjimkou projektu SML nazvaného „Bezpečné sídliště Rochlice“), však předloženy nebyly. 

Definitivní zařazení projektových záměrů do IPRM schválily Pracovní skupina, Řídící výbor IPRM, Rada a 
Zastupitelstvo města Liberec. 

 

14.2. Výběr individuálních projektů IPRM 
Druhá fáze IPRM, tj. výběr individuálních projektů, závisí na výsledku schvalovacího procesu IPRM Řídícím 

orgánem IOP, tj. od doporučení IPRM Regenerace sídliště Rochlice výběrovou komisí a schválení ministrem 
pro místní rozvoj. Způsob vyhlášení výzvy na předkládání individuálních projektů a postup města při výběru 
projektů je popsán v kapitole 11.2.3. Podrobné podmínky pro žadatele (předkladatele projektů) budou 
zveřejněny v textu Výzvy. Její vyhlášení se předpokládá po podpisu Dohody o zabezpečení realizace IPRM. 
Současně s textem Výzvy bude k dispozici na webových stránkách také Příručka pro žadatele a příjemce pro 
oblast intervence 5.2. IOP (Zlepšení prostředí v problémových sídlištích), doplněná specifickými podmínkami 
pro žadatele ze strany Statutárního města Liberec. Součástí těchto podmínek bude i zveřejnění kritérií pro 
hodnocení kvality projektů, které bude vycházet z doporučených kritérií dle Příručky. 
 
Tab. č.14: Doporučená obecná kritéria hodnocení (bude upraveno jako příloha textu Výzvy na předkládání 
individuálních projektů)  

Kritéria hodnocení projektů a jejich specifikace % z možného 
počtu bodů 

1. Hodnocení schopností a zkušeností žadatele max. 10 
 Žadatel má zkušenosti s řízením a realizací obdobných projektů  
 Finanční hodnocení žadatele (bude-li potřeba) 

 
 

2. Potřeba, relevance projektu  max. 30 
 Realizace projektu je v souladu s cíli IPRM 
 Projekt naplňuje princip partnerství při jeho přípravě a realizaci. 
 Vazba projektu na jiné aktivity, projekty (synergický efekt) 
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3. Kvalita projektu max. 50 
 Kritéria budou stanovena dle kvantifikovaných cílů dané oblasti intervence (u 

aktivity 5.2 b) budou mj. reflektovat míru naplnění stanovených indikátorů, tj. počtu 
regenerovaných bytů a % úspor spotřeby energie bytových domů) 

 Posouzení kvalitativního přínosu projektu ve srovnání se současnou situací 
 Připravenost projektu k realizaci (stavební povolení, energetický audit apod.) 
 Analýza a řízení rizik 
 Udržitelnost projektu po skončení podpory (způsob garantování) 
 Reálnost rozpočtu projektu (dle zkušeností s realizací obdobných projektů)     

 

4. Horizontální kritéria  max. 10 
 Realizace projektu přispěje k naplnění principu rovných příležitostí (potírání 

diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, víry, zdravotního 
postižení, věku, sexuální orientace). 

 Realizace projektu přispěje k naplnění principu  udržitelného rozvoje a ochrany 
životního prostředí. 

 

Celkem max. 100 
 

Vyhlášení Výzvy k předkládání individuálních projektů včetně podmínek pro výběr projektů bude oznámeno 
na úřední desce města, na webových stránkách SML a dle možností také v lokálních periodikách (Zpravodaj 
liberecké radnice, popř. regionální přílohy celostátních deníků). 

Na základě podmínek a kritérií stanovených výzvou vyplní žadatel elektronickou žádost (bude k dispozici na 
webových stránkách www.eu-zadost.cz) v systému BENEFIT7, po finálním uložení ji vytiskne, přiloží přílohy 
požadované městem ve výzvě a v jednom vyhotovení předloží městu. Žádost musí být podepsaná statutárním 
zástupcem žadatele. 

Projekty bude přijímat manažer IPRM prostřednictvím podatelny Magistrátu města Liberec nebo poštou na 
adresu a v termínu stanoveném Výzvou. Evidenci projektů a kontrolu formálních náležitostí zajistí manažer 
IPRM.  

Návrh hodnocení projektů dle předem stanovených kritérií (schválených Pracovní skupinou a Řídícím 
výborem IPRM) zpracuje manažer IPRM, popř. s využitím externích odborníků (hodnotitelů) a zpracovatele 
IPRM, a předloží jej k posouzení Pracovní skupině IPRM a s jejím doporučením předá Řídícímu výboru IPRM.   

Každá žádost o zařazení projektu do IPRM bude obodována hodnotitelem dle jednotlivých kritérií (vahám 
odpovídá i maximální počet bodů). V případě nedostatečného počtu bodů bude uvedeno zdůvodnění.  

Projekty, které budou zařazeny do IPRM Regenerace sídliště Rochlice a doporučeny k podání na CRR, 
budou seřazeny podle bodového hodnocení. Seznam bude předložen Pracovní skupině v tabulkové podobě:  

 Číslo projektu 
 Předkladatel 
 Název projektu 
 Popis projektu 
 Připravenost projektu 
 Harmonogram projektu 
 Bodové hodnocení projektu 
 Celková výše způsobilých výdajů projektu 
 Celková výše dotace projektu 
 Kumulativní výše dotace 
 Doporučen / Nedoporučen / Náhradní projekt 

Seznam zařazených projektů, včetně náhradních, po projednání Pracovní skupinou a odsouhlasení Řídícím 
výborem IPRM schválí rada města (popř. zastupitelstvo města) a manažer IPRM jej poskytne Řídícímu orgánu 
IOP, který zajistí informování příslušných jiných ŘO OP. Řídící orgán schválí seznam s vyznačením projektů 
určených k podpoře a pořadí projektů náhradních. Všem schváleným projektům město vystaví potvrzení o jejich 
schválení v IPRM a seznam projektů zveřejní na svých webových stránkách. Manažer IPRM koordinuje 
předkládání projektů na příslušné ŘO OP a zprostředkující subjekty IOP podle jejich výzev.  

V souladu s předpokládaným harmonogramem realizace a finančním plánem bude Statutární město Liberec 
v následujícím období vyhlašovat další výzvy na předkládání individuálních projektů (viz kapitola 9. – Časový 
harmonogram realizace IPRM). V roce 2009 se předpokládá vyhlášení dvou výzev (první bezprostředně po 
podpisu Dohody o zabezpečení realizace IPRM, bude-li vybrán k podpoře, druhá v průběhu IV.Q). V případě, že 
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nebude vyčerpán veškerý objem schválených prostředků ERDF, určených k podpoře aktivit IPRM, vyhlásí 
Město dle potřeby další výzvy.     

V souladu se schválenými metodickými pokyny budou jednotliví žadatelé předkládat individuální projekty se 
všemi potřebnými náležitostmi na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj (CRR). Způsob 
předkládání individuálních projektů IPRM na CRR je podrobně popsán v kapitole 11.2.3. a v Příručce pro 
žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2. IOP.  

 

15. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA 
Naplňování horizontálních témat udržitelný rozvoj a rovné příležitosti je jedním ze základních předpokladů 

realizace projektů spolufinancovaných ze Strukturálních fondů EU.  
Součástí projektů z aktivity 5.2 a) Revitalizace veřejných prostranství jsou úpravy komunikací včetně 

zvýšení počtu parkovacích míst, rekonstrukce a rozšíření sítě veřejného osvětlení, rekonstrukce  a výstavba 
dětských hřišť, instalace městského mobiliáře, sanace ploch veřejné zeleně a sadové úpravy, úpravy 
inženýrských sítí, vymezení míst pro umístění kontejnerů, rekonstrukce opěrných zídek a venkovních schodišť, 
úprava pěších tras, vybudování cyklostezky a bruslařské dráhy. 

Součástí projektů z aktivity 5.2 b) Regenerace bytových domů jsou zateplení domů, rekonstrukce fasády, 
výměna oken, dveří, balkonů a lodžií, rekonstrukce výtahů či výměna rozvodů. 

Uvedené investiční akce mají pozitivní efekt na horizontální témata – udržitelný rozvoj a rovné příležitosti.  

15.1. Udržitelný rozvoj 
Z projektů spadajících do aktivity 5.2 a) téma nepochybně naplňují sanace ploch veřejné zeleně a sadové 

úpravy. Jejich realizací se zvýší podíl zeleně v prostředí velkého městského sídliště. Dojde tak ke zlepšení 
mikroklimatu, sníží se prašnost a hlučnost od přilehlých komunikací. Zároveň se zlepší estetický vzhled této 
lokality. Přispěje se tím ke zlepšení kvality života. Vybudováním cyklostezky a in-line bruslařské dráhy bude 
nepřímo podpořen zájem občanů o pohyb a tedy posun ke zdravému životnímu stylu. Úpravy komunikací 
včetně zvýšení počtu parkovacích míst přispějí ke snížení počtu případů dopravních kongescí a tedy i emisí 
škodlivin do ovzduší. Rekonstrukce sítě veřejného osvětlení přispěje ke snížení energetické náročnosti této sítě. 

Realizací projektů z aktivity 5.2 b) se sníží náklady na vytápění s pozitivním efektem na snížení emisí 
škodlivin vč. skleníkových plynů. Rekonstrukce rozvodů přispěje ke snížení úniků dodávaných síťových 
komodit. To bude mít pozitivní efekt na snížení množství dodávek a efektivní nakládání se zdroji. 

15.2. Rovné příležitosti 
Výsledky revitalizace veřejných prostor a regenerace bytových domů jsou cíleny na všechny občany bez 

rozdílu s důrazem na přizpůsobení prostor pro osoby se sníženou pohyblivostí. Rekonstrukce a výstavba 
dětských hřišť přispěje k rozšíření smysluplné náplně volného času dětí a mládeže. Přispěje se tak k účinnému 
potíraní sociálně-patologických jevů, jakými zde jsou drobná kriminalita, distribuce a užívání drog, gamblerství. 
Významná je rekonstrukce sítě veřejného osvětlení a dále projekt sestávající z instalace kamerového systému. 
Všechny tyto akce představují významný příspěvek ke zlepšení bezpečnosti občanů v lokalitě, účinnému boji 
proti majetkové i násilné trestné činnosti a vandalismu a k potírání sociálně-patologických jevů. Důležité je jejich 
cílení na skupiny obyvatel, které jsou sociálně-patologickými jevy nejvíce ohroženy a nemohou se účinně bránit, 
tedy děti, mládež a senioři. Součástí investičních akcí je zajištění bezbariérových přístupů a umožnění 
plnohodnotného využívání budov osobami se sníženou pohyblivostí. Naplnění jednotlivých kategorií v rámci 
rovných příležitostí viz tabulka níže. 
 

Tab. č.15: Naplnění kategorií v rámci horizontálního tématu rovné příležitosti 
Specifické potřeby obyvatel Bezbariérové přístupy 

Kvalita života  Služby pro seniory, mládež, zdravotně postižené, zkvalitnění 
služeb a péče o zdraví obyvatelstva.  

Prevence sociálně-patologických 
jevů     

Výchovně-preventivní aktivity, aktivity vedoucí k potírání 
diskriminace a násilí, zajištění bezpečnosti ve městech, 
integračně preventivní aktivity potírající sociálně patologické jevy, 
např. lichvu, drogy, prostituci, gamblerství aj. 
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   16. ANALÝZA RIZIK 
Realizace projektu je vystavena určitým rizikům ohrožujícím úspěšnou realizaci projektu. Cílem je eliminovat 

tato rizika a navrhnout opatření minimalizující případné negativní dopady. 

16.1. Popis analýzy rizik dle jednotlivých fází 
Jsou definována jednotlivá rizika v přípravné fázi, realizační fázi a fázi udržitelnosti projektu. Míra rizika je 

hodnocena ve třech stupních- nízká, střední a vysoká. Po zhodnocení závažnosti jednotlivých rizik jsou 
navrhována opatření k jejich eliminaci a minimalizaci případných negativních dopadů.  

16.1.1. Přípravná fáze  

Personální rizika 
Průběh přípravy, administrace a následně realizace jednotlivých projektů může být ohrožen rovněž změnami 

v realizačním týmu (například odstoupení manažera, koordinátora nebo některého odborného pracovníka), 
odstoupením partnera, resp. neplněním závazků plynoucích z uzavřené partnerské smlouvy apod. Intenzita 
negativního vlivu je vysoká. Míru rizika lze hodnotit jako střední. 

Eliminaci rizika lze dosáhnout především pečlivým výběrem manažera IPRM, uzavřením kvalitních smluv 
mezi jednotlivými partnery projektu a odpovědným výběrem osob do realizačního týmu jednotlivých projektů. 

Riziko podkladových materiálů 
Nekvalitně zpracovaná žádost a podkladové materiály k žádosti (energetické audity, rozpočty apod.). Míru 

rizika lze hodnotit jako střední. 
Eliminaci rizika lze dosáhnou především konzultací s městem, MMR, předkladateli projektových záměrů a 

dalšími odborníky.  

16.1.2. Realizační fáze  

Snížení požadované výše dotace 
Nedostatečně kvalitně zpracovaný IPRM a žádosti o dotaci u individuálních projektů mohou mít za následek 

snížení požadované výše dotace. Snížení dotace může být způsobeno i porušením některé z podmínek dotační 
smlouvy. Mohou nastat zejména problémy s nedostatkem financí ve vztahu k neuznatelným výdajům projektu. 
Intenzita negativního vlivu je vysoká. Pokud by byla dotace významně snížena a nepodařilo se nalézt další 
zdroje financování, jednotlivé projekty by se staly krátkodobě i dlouhodobě finančně neudržitelné. Míru rizika 
lze hodnotit jako nízkou. 

Eliminaci rizika lze dosáhnout kvalitou a pečlivým zpracováním IPRM a individuálních projektů. Nezbytný je 
soulad s podmínkami dotačního programu a naplnění podmínek (způsobilost výdajů). Dále je nutné důsledně 
dbát na dodržování podmínek dotační smluv u individuálních projektů. Odpovědnými subjekty jsou zpracovatel 
IPRM a dále žadatelé, kteří budou dbát na dodržování dotačních smluv. 

Nepříznivé klimatické podmínky 
Nepříznivé klimatické podmínky mohou negativně ovlivnit realizační fázi individuálních projektů. Mohlo by 

dojít k časovému skluzu při samotné stavbě. 
Intenzita negativního vlivu je nízká. Realizace projektů by se mohla časově zpozdit, což by mohlo mít za 

následek i porušení podmínek dotačních smluv. Změny časových harmonogramů projektů by bylo nutné 
dohodnout s poskytovatelem dotace. Míru rizika lze hodnotit jako nízkou. 

Žadatelé nemohou tento faktor nijak ovlivnit. Mohou pouze uskutečnit takové kroky, aby realizace projektů 
probíhala dle harmonogramu a aby časový harmonogram každého projektu počítal s určitou časovou rezervou. 
Odpovědnými subjekty jsou žadatelé, a zhotovitelé stavby.  

Nedodržení harmonogramu realizační fáze projektů 
Příčin nedodržení harmonogramu může být více. Patří mezi ně možné průtahy při zadávacích řízeních na 

zhotovitele staveb. Ty mohou být způsobeny nedodržením některých podmínek dotačních smluv či 
nedostatečnou kvalitou zadávacích dokumentací. Nejasné podmínky výběrových řízení na zhotovitele staveb 
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mohou vést k odvolání neúspěšných účastníků či dokonce ke zrušení výběrových řízení a vypsání nových. Ke 
zdržení může dojít i v rámci samotné stavby vinou investora. 

Intenzita negativního vlivu je střední. Realizace individuálních projektů by se mohla časově zpozdit, což by 
mohlo mít za následek i porušení podmínek dotačních smluv. Změny časových harmonogramů projektů by bylo 
nutné dohodnout s poskytovatelem dotace. Míru rizika lze hodnotit jako nízkou. 

K eliminaci rizika je nutné kvalitně a pečlivě zpracovat zadávací dokumentace, dbát na dodržování podmínek 
dotačních smluv, kvalitně a dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a dalších právních předpisů 
provést výběrová řízení na zhotovitele staveb. Při uzavírání smluv bude projednán postup a harmonogram 
stavebních prací a dohodnut platební kalendář. Nezbytný je dohled nad stavební částí projektu. Samozřejmostí 
je zde technický dozor stavebníka a pravidelné pořádání kontrolních dnů. Časový harmonogram by měl být 
vytvořen realisticky a s určitou časovou rezervou. 

Odpovědnými subjekty jsou žadatelé, zpracovatelé zadávacích dokumentací, organizátoři výběrových řízení 
(budou-li externí), firmy provádějící technický dozor stavebníka a zhotovitelé staveb. 

Nedodržení rozpočtu investiční fáze projektu 
Důvody možného nedodržení rozpočtů mohou být nejasné zadávací dokumentace a smlouvy se zhotoviteli 

staveb. Intenzita negativního vlivu je vysoká. V případě vzniku dalších nákladů stavebních prací, s kterými 
nebylo v rozpočtech projektů počítáno by došlo k překročení rozpočtu jednotlivých projektů, které by museli 
uhradit sami žadatelé. Míru rizika lze hodnotit jako nízkou. 

K eliminaci rizika je nutná existence kvalitních zadávacích dokumentací a transparentně a dle zákona 
provedená výběrová řízení na zhotovitele staveb. Pozornost je třeba věnovat znění smluv se zhotoviteli staveb 
(bude dohodnut i platební kalendář). Dále bude na stavbě technický dozor stavebníka a autorský dozor a budou 
se konat kontrolní dny. Je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost způsobilosti výdajů. 

Odpovědnými subjekty jsou žadatelé, zpracovatelé zadávacích dokumentací, organizátoři výběrových řízení 
(budou-li externí), firmy provádějící technický dozor stavebníka a zhotovitelé staveb.  

Nedodržení technických a technologických postupů stavebních prací 
Nedodržení postupů stavebních prací může být způsobeno nedostatečnými projektovými a zadávacími 

dokumentacemi, špatnými smlouvami s dodavateli či chybějícím technickým dozorem. Intenzita negativního 
vlivu je vysoká. Pokud nebudou dodrženy stanovené technické a technologické postupy, stavby nebudou 
zkolaudovány a předány do užívání. Odstranění nedostatků si vyžádá prodloužení realizační fáze jednotlivých 
projektů a zřejmě i další finanční prostředky, které budou hrazeny žadateli. Míru rizika lze hodnotit jako 
nízkou. 

K eliminaci rizika jsou nutné pečlivě zpracované projektové a zadávací dokumentace, kvalitní smlouvy 
s dodavateli stavebních prací, účinný stavební dozor a pravidelné pořádání kontrolních dnů. 

Odpovědnými subjekty jsou žadatelé, zpracovatelé projektových dokumentací, zpracovatelé zadávacích 
dokumentací, organizátoři výběrových řízení (budou-li externí), firmy provádějící technický dozor stavebníka 
a zhotovitelé staveb. 

16.1.3. Fáze udržitelnosti  

Vnější vlivy 
Rizikem jsou škody na pořízeném majetku, které mohou být způsobeny přírodními vlivy (vichřice, velké 

mrazy), ale i způsobené lidským faktorem (vandalismus, neopatrnost při zacházení s plynem, požáry). Povodně 
v této lokalitě nehrozí, neboť sídliště Rochlice leží v náhorní poloze. Intenzita negativního vlivu je střední. Míru 
rizika lze hodnotit jako nízkou. 

K eliminaci rizika je nutná pravidelná kontrola prostor sídliště Policií ČR i Městskou policií, zejména 
v nočních hodinách. Rovněž je nutná pravidelná kontrola technických zařízení ve společných prostorách domu 
a zamezení vstupu neoprávněných osob. Přírodní pohromy nelze odvrátit, účinnou prevencí je však možno 
zmírnit jejich negativní vlivy. Jde především o volný příjezd hasičských vozů k jednotlivým budovám a fungující 
hydranty v jednotlivých budovách. U dětských hřišť a pískovišť je třeba zamezit volnému pobíhání psů. Zároveň 
musí být nově pořízený majetek řádně pojištěn. Žadatelé musí splnit podmínku udržení výsledků projektů po 
dobu min. 5 let. 
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Odpovědnými subjekty jsou jednotliví žadatelé. 

Nedostatečné využití některých objektů 
Rizikem je malý zájem dětí a mládeže o využití dětských hřišť. Tato hřiště by pak nenaplňovala dostatečně 

svůj účel. Intenzita negativního vlivu je nízká. Míru rizika lze hodnotit jako nízkou. 
K eliminaci rizika je nutné zajistit dostatečnou propagaci a publicitu nově zprovozněným stavbám, což je 

v kompetenci žadatele, tedy v tomto případě města. S ohledem na věkovou strukturu obyvatel s vysokým 
zastoupením dětí a mládeže předpokládáme naopak značnou  poptávku po sportovních aktivitách mládeže i 
hraní dětí.  

Odpovědným subjektem je žadatel – Statutární město Liberec. 

16.2. Řízení rizik 
Na základě výše uvedeného výčtu rizik je zřejmé, že vysoká pozornost by měla být především věnována 

kvalitě zpracování projektové dokumentace k jednotlivým projektům (včetně výkazu výměr a směrného 
rozpočtu). Nezbytný je rovněž kvalitně a pečlivě zpracovaný IPRM a žádosti o dotaci individuálních projektů, 
včetně realistického harmonogramu projektů s určitou časovou rezervou. Klíčové pro celou realizaci 
Regenerace sídliště Rochlice je schválení dotace. 

Po přiznání dotace ke každému projektu je třeba pečlivě zpracovat zadávací dokumentaci a transparentně 
a v souladu se zákonnými předpisy provést výběrové řízení na zhotovitele stavby. Nutná je kvalitně sepsaná 
smlouva se zhotovitelem stavby, během samotné stavby pak provádění technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru a pořádání kontrolních dnů. Již během realizace projektu je žádoucí dostatečná publicita. 
Závěrem lze říci, že celkové riziko projektu je, pokud se podaří získat dotaci, malé a žadatelé jsou schopni 
jednotlivá rizika podchytit a účinnými prostředky eliminovat či snížit jejich negativní vliv. 

 

17. PROJEKTY FINANCOVANÉ Z JINÝCH OP 
Charakter vymezené zóny – její obytná funkce – předurčuje zaměření projektů v rámci IPRM. V termínu 

výzvy na předkládání projektových záměrů nebyl předložen žádný projekt cílený do jiné oblasti intervence IOP 
či dalších operačních programů. Město Liberec má zájem na realizaci rozšíření kamerového monitorovacího 
systému, který je zaměřen především na zvýšení bezpečnosti na sídlišti (specifický cíl č. 4 – Podpora sociální 
integrace). Po konzultaci s ŘO IOP je možné tento projekt zahrnout do oblasti intervence 5.2 a) IOP jako 
součást městského mobiliáře.  

Statutární město Liberec původně zvažovalo zařadit do IPRM Regenerace sídliště Rochlice projekt 
výstavby nové tramvajové trati z centra města, jehož první etapy jsou již realizovány s využitím dotace 
z Regionálního operačního programu NUTS II – Severovýchod, oblast podpory 1.2. – Podpora projektů 
zlepšujících dopravní obslužnost území. Tento projekt o velkém finančním objemu (řádově cca 700 mil. Kč) 
však dle podmínek ROP nemůže získat zařazením do IPRM Rochlice bodové zvýhodnění (a to ani jeho 
poslední etapa, která je lokalizována přímo do řešeného území zóny), proto Město od jeho zařazení mezi 
projekty „pod čarou“ upustilo. 

 

18. ZÁVĚR   
Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice je důležitým koncepčním 

dokumentem, vycházejícím ze Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2007-2020. Byl zpracován za 
účelem identifikace a řešení nejpalčivějších problémů největšího libereckého sídliště Rochlice, které lze dle 
metodiky IOP, oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, označit za deprivovanou 
zónu města..Řešené území (zóna) představuje souvislou plochu o rozloze 44 ha s cca 3200 byty a necelými 8 
tisíci obyvateli, vymezenou na základě následujících ukazatelů dle kritérií uvedených v nařízení Komise (ES) 
č.1828/2006 článek 47: 

a) vysoká míra chudoby a vyloučení, 
b) vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti, 
c) neuspokojivý demografický vývoj, 
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d) nízká úroveň vzdělání, významné nedostatky v oblasti dovedností a velký počet studentů, kteří 
předčasně opouštějí školu, 

e) vysoký stupeň kriminality a delikvence, 
f) obzvláště znečištěné životní prostředí (ukazatel vypuštěn), 
g) nízká míra hospodářské aktivity, 
h) velký počet přistěhovalců, etnických skupin a příslušníků menšin nebo uprchlíků, 
i) poměrně nízká úroveň hodnoty nemovitostí, 
j) vysoká energetická náročnost budov (ukazatel vypuštěn). 

Ve srovnání s celoměstským průměrem vykazuje řešené území zóny nepříznivé výsledky zejména u kritérií 
vzdělanosti, hospodářské aktivity, počtu přistěhovalců a etnických skupin a hodnoty nemovitostí. 

IPRM Regenerace sídliště Rochlice úzce navazuje na čtyři prioritní oblasti Strategie rozvoje SML 2007-2020 
(blíže viz kapitola 2.2), a to:  

B. Sociální rozvoj a zdraví 
C. Dostupnost a mobilita 
D. Přitažlivé město 
E. Životní prostředí 

V důsledku nekoncepčního přístupu k řešení bytového problému a pod tlakem tzv. technicko-hospodářských 
ukazatelů vznikl v 70. a 80. letech minulého století v jihovýchodním sektoru města rozsáhlý obytný soubor o 
vysoké hustotě obyvatel, bez dostatečného občanského vybavení, potřebných parkovacích ploch, dětských 
hřišť a sportovišť, zeleně a oddychových ploch. Od 90.let minulého století začaly problémy gradovat; kritická 
situace nastala především u dopravy v klidu (nedostatek odstavných stání pro vzrůstající počet automobilů). 
Docházelo k postupné devastaci veřejných prostranství (poškozování zeleně, nepořádek u stanovišť pro 
kontejnery na odpad, likvidace hřišť a sportovních ploch, městského mobiliáře). Vysoká koncentrace obyvatel 
na malé ploše, změna sociální skladby a věkové struktury obyvatel s sebou přinesla rovněž nárůst kriminality a 
sociálně patologických jevů, zejména u dětí a mládeže.  

Stárnutí domovního a bytového fondu se promítlo do technického stavu panelových domů (konstrukční vady, 
nedostatečná izolace, úniky tepla okny, lodžiemi, netěsnými spárami v panelech aj.). Problémy se objevily 
rovněž u technické infrastruktury (rozvodů médií, výtahů apod.).  

Statutární město Liberec se rozhodlo tuto neutěšenou situaci řešit a na základě zpracovaného Projektu 
regenerace sídliště Rochlice – Liberec VI začalo z vlastních zdrojů a s využitím dotace z Programu 
regenerace panelových sídlišť MMR postupně revitalizovat veřejná prostranství. S ohledem na útlum tohoto 
programu a potřebu dokončení dalších etap navržených úprav se zastupitelstvo města usneslo na principu 
partnerství zpracovat IPRM Regenerace sídliště Rochlice, cílený do oblasti intervence 5.2 Integrovaného 
operačního programu a získat prostřednictvím tohoto programu podporu z fondů EU.  

Hlavním cílem IPRM je zlepšení podmínek pro každodenní život obyvatel sídliště Rochlice, zkvalitnění 
bydlení, vytvoření kvalitního životního prostředí s dostatkem ploch pro dopravu v klidu, veřejné zeleně, dětských 
hřišť a sportovišť i oddechových ploch pro seniory. Smyslem navržených opatření je posílení atraktivity zóny pro 
všechny obyvatele. 

Významným atributem celého procesu přípravy a realizace IPRM byla a je snaha o zapojení trvale obyvatel 
(vlastníků i nájemců) bytových domů, ostatních uživatelů veřejných prostranství a místní komunity. Zvýšení 
přitažlivosti veřejného prostoru přispěje ke spokojenosti obyvatel a zlepšení kvality jejich života stejně tak, jako 
zvýšení kvality samotného bydlení. 

Implementace IPRM je dlouhodobý proces uskutečňování rozvojových projektů od námětů po realizaci a 
následný monitoring. K úspěšné realizaci a naplnění cílů IPRM je však třeba zabezpečit potřebnou kooperaci 
všech zúčastněných subjektů (včetně uvolnění patřičných finančních spolupodílů na jednotlivých projektech).  
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19. SEZNAM ZKRATEK 
 
ARR Agentura regionálního rozvoje 
CRR  Centrum pro regionální rozvoj ČR 
CSSLK Centrum sociálních služeb Libereckého kraje 
CZSP Centrum zdravotní a sociální péče 
ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav  
CZT  Centralizované zásobování teplem 
ČČK  Český červený kříž 
ČR  Česká republika 
ČSÚ  Český statistický úřad 
ČT  Česká televize 
DN  Diameter Nominal 
DPML  Dopravní podnik města Liberce 
DPS  Dům s pečovatelskou službou 
EO  Ekvivalentní obyvatelé 
ERDF  Evropský fond pro regionální rozvoj 
ES  Evropské společenství 
EU  Evropská unie 
GIS  Geografický informační systém 
HDP  Hrubý domácí produkt 
CHD  Chráněná dílna 
CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 
IDOL  Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje 
IDS  Integrovaný dopravní systém 
IOP  Integrovaný operační program 
IPRM  Integrovaný plán rozvoje města 
KBV  Komplexní bytová výstavba 
KPSS  Komunitní plán sociálních služeb regionu Liberec 2008 – 2013 
KÚD  Krátké a úderné divadlo 
LK  Liberecký kraj 
LZZ  Lidské zdroje a zaměstnanost 
MHD  Městská hromadná doprava 
MIC  Městské informační centrum 
MML  Magistrát města Liberec 
MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 
MO  Městský obvod 
MS  Mistrovství světa 
MŠ  Mateřská škola 
MSC2007 Monitorovací systém Central 2007 
MŽP  Ministerstvo životního prostředí ČR 
NNO  Nestátní nezisková organizace 
NRP  Národní rozvojový plán 
NSRR  Národní strategický referenční rámec 
NUTS II Nomenclature des Unites Territoriales Statistique - Statistické územní jednotky Evropské unie 
OO   Obvodní oddělení 
OP Operační program 
o. p. s.  Obecně prospěšná společnost 
ORP  Obec s rozšířenou působností 
ORREP Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 
o.s.  Občanské sdružení 
OSBD  Okresní stavební bytové družstvo 
PČR  Policie České republiky 
PF TU  Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci 
PO  Prioritní oblast 
p.o.  Příspěvková organizace 
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POÚ  Pověřený obecní úřad 
PS  Pracovní skupina 
REZZO  Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší 
ROP  Regionální operační program 
ŘO  Řídící orgán 
ŘV  Řídící výbor 
Sb.  Sbírka (zákonů) 
SBD  Stavební bytové družstvo 
SBD PS Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec 
SDČR  Svaz důchodců České republiky 
SEA  Posouzení vlivů koncepcí na životní prostředí (Strategic Environmental Assessment) 
SF  Strukturální fondy 
SLDB  Sčítání lidu, domů a bytů 
SML  Statutární město Liberec 
SOZS  Strategické obecné zásady společenství 
SR LK Strategie rozvoje Libereckého kraje 
SR SML Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 
SRN  Spolková republika Německo 
SRR  Strategie regionálního rozvoje 
SŠ  Střední škola 
SV  Studená voda 
SWOT  Silné a slabé stránky, příležitosti a rizika (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) 
TOP   Tematický operační program 
TU  Technická univerzita 
TUL  Technická univerzita v Liberci 
TUV  Teplá užitková voda 
TZP  Tělesně a zdravotně postižení 
UNESCO Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization) 
VOŠ  Vyšší odborná škola 
VŠ  Vysoká škola 
ZŠ  Základní škola 
ŽP  Životní prostředí 
ZUŠ  Základní umělecká škola 
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20. SEZNAM TABULEK, GRAFŮ, OBRÁZKŮ A MAP 
Seznam tabulek  v textu dokumentu: 
Číslo Název Strana

Tab. č.1 Pohyb obyvatelstva v Liberci v letech 2000-2006 6 

Tab. č.2 Velikost obvodů obcí 2. a 3. stupně, okresu Liberec a Libereckého kraje, srovnání 
s městem Liberec 14 

Tab. č.3 Hodnoty ukazatelů a splnění kritérií pro výběr zóny 21 
Tab. č.4 Obytné celky v řešeném území 23 
Tab. č.5 Etapizace projektu Regenerace sídliště Rochlice 27 
Tab. č.6 Přehled cílů a opatření IPRM, vazby mezi operačními programy 30 
Tab. č.7 Indikátory očekávaných výsledků pro oblast intervence 5.2. IOP 31 
Tab. č.8 Regenerace sídliště Rochlice – plochy revitalizovaného území podle etap 32 
Tab. č.9 Časový harmonogram přípravy a realizace IPRM v období 2008 – 2015 (po čtvrtletích) 34 

Tab. č.10 Náklady v letech 2009-2013 (2015) na revitalizaci veřejných prostranství a regeneraci 
bytových domů 35 

Tab. č.11 Srovnání požadovaného a předpokládaného čerpání dotací v jednotlivých letech v % 36 
Tab. č.12 Složení Řídícího výboru IPRM 38 
Tab. č.13 Složení Pracovní skupiny IPRM 39 

Tab. č.14 Doporučená obecná kritéria hodnocení (bude upraveno jako příloha textu Výzvy na 
předkládání individuálních projektů) 46 

Tab. č.15 Naplnění kategorií v rámci horizontálního tématu rovné příležitosti 48 
 
 

Seznam obrázků a map v textu dokumentu: 
Číslo Název Strana

Obr. č.1 Regenerace sídliště Rochlice – II. et. – Ježkova ulice – „Gusto“ (v průběhu a po 
ukončení revitalizace)   1 

Obr. č.2 Regenerace sídliště Rochlice – II. etapa – Ježkova ulice (v průběhu a po ukončení 
revitalizace) 2 

Mapa č.1 Orientační vymezení řešeného území – poloha v rámci města Liberce 22 
Obr. č.3 Organizační schéma Řídících struktur IPRM 36 

 
 

Seznam tabulek, grafů, obrázků a map v příloze: 
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Mapová příloha č.1 Vymezení řešeného území zóny sídliště Rochlice 56 
Tab. příloha č.2 Vývoj srovnání kapacit MŠ a počtu předškolních dětí 57 
Tab. příloha č.3 Nárůst nových kapacit mateřských škol v období 2007-2009 57 
Grafická příloha č.1 Prognóza vývoje počtu žáků základních škol v období 2006 – 2015 57 
Tab. příloha č.4 Seznam poskytovatelů sociálních služeb a institucí  57 
Obr. příloha č. 1   Sídliště Rochlice – Dobiášova ulice 61 
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21. PŘÍLOHY 
Tab. příloha č.1: Seznam ulic a domů ve vymezené zóně Rochlice 

Ulice Seznam domů (č.p.) Počet 
obyvatel 

Burianova 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 
929, 930, 931, 969, 970, 971, 972, 1070, 1071 (celá ulice) 1053 

Dobiášova 851, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 881, 882, 
883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890 (celá ul. bez č.p. 1017) 1955 

Dr. M. Horákové 54     15 
Halasova 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899 (celá ulice)   612  

Haškova 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 
951, 952, 953, 954, 974, 977, 978 (celá ulice) 1335 

Ježkova 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 1169 (celá ulice)   499 
Na Žižkově 99, 246, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 852, 853, 973 328 
Pazderkova 866, 867, 868, 869, 932, 933, 934, 935, 955 (celá ulice)   673  
Pionýrů 71, 976       8   
Seifertova 900, 901, 902, 903, 904, 905 (celá ulice)   472 
U Potůčku 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621   266 
Vratislavická 28, 55, 91, 337, 367     31 

Žitná 80, 136, 661, 662, 683, 684, 685, 745, 746, 816, 817, 818, 819, 821, 822, 
823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830   643 

Celkem  7890 
Pramen: MML – správní odbor, počet obyvatel je z evidence MML k datu 28.8.2008 
 
Mapová příloha č.1: Vymezení řešeného území zóny sídliště Rochlice 
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Tab. příloha č.2:  Vývoj srovnání kapacit MŠ a počtu předškolních dětí  
Školní rok Kategorie 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
3-leté děti 834 859 871 931 920 1066 1000* 1000* 
4-leté děti 840 834 859 871 931 920 1066 1000* 
5-leté děti (předškoláci) 801 840 834 859 871 931 920 1066 
Počet dětí předškolního věku 2475 2533 2564 2661 2722 2917 2986 3066 
Kapacita  MŠ 2515 2515 2525 2603 2650 2650 2650 2650 
Počet umístěných dětí 2339 2424 2470 2586 2634 2634 2634 2634 
Počet neumístěných dětí 136 109 94 75 88 283 352 432 
Blokovaná místa organizací spec. tříd 16 16 16 16 16 16 16 16 
Počet volných míst 160 75 39 1 0 0 0 0 
*odhad 
Pramen: MML – odbor školství a kultury (stav k 1.12. 2008) 
 
Tab. příloha č.3: Nárůst nových kapacit mateřských škol v období 2007-2009 

Kategorie v období Lokalizace Počet míst 
Zvýšená kapacita v roce 2007 MŠ Na Pískovně 10 

MŠ Jeřmanická 15 
MŠ Purkyňova 29 
MŠ Klášterní 466 24 Zvýšená kapacita v roce 2008  

Celkem  68 
MŠ Ostašovská  25 
MŠ Strakonická 22 Zvýšená kapacita od 1.1.2009  
Celkem 47 

Pramen: MML – odbor školství a kultury 
 
 
Grafická příloha č.1: Prognóza vývoje počtu žáků základních škol v období 2006 – 2015  

 
Pramen: MML – odbor školství a kultury 
 
 
Tab. příloha  č.4: Seznam poskytovatelů sociálních služeb a institucí  

Název Poskytované služby Kapacita 
Azylové domy 
Azylový dům SPERAMUS-zařízení 
CSSLK,  p.o. 

dočasné poskytování ubytování bezdomovcům po 
dobu max. 3 měsíců 25 lůžek, ~116 klientů ročně 

Domov pro matky s dětmi - zařízení 
CZSP, p.o. 

7 pokojů pro 7 matek a 10 
dětí 

Domov pro matky s dětmi v tísni Liberec–
Domov sv. Anny 

azylové domy pro matky s dětmi či osamělé těhotné 
ženy nacházející se v obtížné situaci – krizová pomoc 24 lůžek pro 8 matek a 16 

dětí, 1 krizová jednotka 
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Domy s pečovatelskou službou (DPS) 
Dům s pečovatelskou službou 
Šimáčkova 63 bytů – 64 obyvatel 

Dům s pečovatelskou službou Borový 
vrch 38 bytů – 40 obyvatel 

Dům s pečovatelskou službou Česká 19 bytů – 26 obyvatel 
Dům s pečovatelskou službou Burianova 
1070, 1071 (Zelené údolí) 

malometrážní byty zvláštního určení 
- ubytování, pomoc v sebeobsluze, pomoc při chodu 
domácnosti, klubová činnost, zlepšení, udržení 
zdravotní kondice 

116 bytů (z toho 24 
bezbariérových)–151 obyvatel

Dům s pečovatelskou službou Burianova 
969 (Zelené údolí) 

malometrážní byty zvláštního určení a bezbariérové 
byty- služby stejné, jako u ostatních dps 

54 bytů (z toho 4 
bezbariérové) – 64 obyvatel 

Domovy důchodců 
Domov důchodců Liberec - Františkov, 
p.o. 200 lůžek 

Domov důchodců Vratislavice nad Nisou,  
p.o. 104 lůžek 

Domov pokojného stáří - Domov sv. 
Vavřince 

ubytování, stravování, pomoc v sebeobsluze, pomoc 
při chodu domácnosti, socioterapie, zlepšení a udržení 
zdravotní kondice, pomoc v prosazování práv a zájmů 

19 lůžek 

Chráněné dílny (CHD) 
Domov pro mentálně postižené v Liberci 
– Harcově CHD pro lidi s ment. postižením - zajištění prac.příl. 50 míst – nyní 35 klientů 

CHRANO – chráněné pracoviště TZP CHD,  zajištění prac.příl., integrace postižených osob neuvedeno 
Mezinárodní centrum UNIVERSIUM, 
o.p.s. provoz CHD- zajištění prac.příl. 35 míst 

Sdružení TULIPAN provoz CHD- zajištění prac.příl., tréninkové středisko 
PF TUL 11 míst 

Podporované zaměstnávání 
Rytmus, občanské sdružení – Agentura 
podporovaného zaměstnání Liberec 

podporované zaměstnávání – pomoc při uplatnění na 
trhu práce neuvedeno 

Veřejně prospěšné práce Liberec, o. p. s. 
obecně prospěšné služby – vytváření časově 
omezených pracovních příležitostí 
- poradenství, zprostředkování kontaktů 

nestanovena – 
15 zaměstnanců 

Krizová pomoc 
Poradna pro oběti trestných činů – „D“ – 
občanské sdružení 

podpora a pomoc lidem, kteří se stali obětí trestného 
činu (přepadení, šikana, znásilnění, vydírání, …) nestanovena 

Kontaktní centrum pro lidi ohrožené 
drogou Liberec – zařízení CSSLK, p. o. 

kontaktní práce s uživateli drog v zařízení i na ulici za 
pomoci terénních pracovníků 

nestanovena, ročně ~500 
klientů a 2000 intervencí 

Linka důvěry Liberec – zařízení CSSLK, 
p. o. 

pomoc lidem, kteří se ocitli v krizi, či obtížné životní 
situaci 

nestanovena, ročně ~3000 
kontaktů 

Český červený kříž – Oblastní spolek 
ČČK Liberec 

záchranná a humanitární pomoc, výuka první pomoci a 
ošetřovatelství, dárcovství krve, rekondiční pobyty pro 
děti a seniory 

nestanovena 

Osobní asistence a pečovatelská služba, ošetřovatelská služba 

Centrum pro zdravotně postižené 
Libereckého kraje 

kontaktní centrum pro zdravotně postižené, kompletní 
sociální poradenství, osobní asistence a respitní péče 
(odlehčovací služba) 

nestanovena 

Mezinárodní centrum UNIVERSIUM, o. 
p. s. – Osobní asistence osobní asistence pro imobilní občany ~75 klientů 

Pečovatelská služba Liberec – CZSP, p. 
o. pečovatelská služba v DPS a v terénu ~500 klientů ročně 

Diakonie Beránek pečovatelská služba v domácnostech klientů ~114 klientů 

REVA, o. p. s. pečovatelská služba a osobní asistence v 
domácnostech klientů ~60 klientů 

Agentura J TOP – Ulmannová Jitka ~120 klientů ročně 
Diecézní charita Litoměřice – 
ošetřovatelská služba v rodinách 

~50 klientů jednorázová péče, 
~25 klientů stálá péče 

Krajská nemocnice Liberec, příspěvková 
organizace – Domácí péče 

zdravotní a ošetřovatelská péče v terénu na návrh 
ošetřujícího lékaře 

~500 klientů ročně 

GIPSY HANDICAP HELP osobní asistence v romských rodinách a rodinách 
cizinců v ČR, ve kterých žijí osoby s handicapem nestanovena 

Sdružení občanů při výchovném a 
vzdělávacím zařízení Alvalída – Denní 
centrum sociálních služeb 

komplex výchovně vzdělávacích, aktivačních, 
rehabilitačních a sociálních služeb pro klienty s 
mentálním a těžkým kombinova- 
ným postižením 

20 klientů, 10 osobních 
asistentů 

SCHOOL HANDICAP HELP asistenční služba handicapovaným dětem při pobytu ve 
škole i mimo ni pomocí osobních asistentů neuvedeno 

Poradny 
Občanská poradna – „D“ – občanské 
sdružení poradenství zaměřené na sociálně právní problematiku nestanovena 

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy – 
zařízení CSSLK, p. o. pomoc lidem, kteří se ocitnou ve složité životní situaci ~1100 klientů a 4000 

intervencí ročně 
Igor Pavelčák – soukromá poradenská a poradenství v oblasti léčby závislosti na drogách, nestanovena 
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lektorská činnost alkoholu a patologického hráčství, rodinné a partnerské 
poradenství 

Pedagogicko-psychologická poradna 
Liberec, p.o. 

školské poradenské zařízení pro děti, jejich rodiče a 
učitele 

nestanovena, ~2300 klientů 
ročně 

ianus, občanské sdružení – Rozvojové 
centrum ianus Liberec, Centrum pro 
rozvoj a zaměstnanost žen 

poradenství zaměřené na celoživotní vzdělávání a 
celostní rozvoj jednotlivců i skupin nestanovena 

Akademická poradna a poradna pro 
zpřístupňování studia lidem se 
zdravotním postižením na Technické 
univerzitě v Liberci 

studijně-informační poradenství, informace o 
možnostech studia na TU v Liberci aj. VŠ v ČR 

Ø studuje 20-24 studentů s 
postižením 

Raná péče 
Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec, příspěvková organizace – 
zařízení denní a ambulantní péče o děti 

zdravotní a výchovná péče pro děti zdravotně oslabené 
(dýchací potíže, oční vady) denní péče – 75 dětí 

Společnost pro ranou péči - Středisko 
rané péče Liberec 

terénní a ambulantní služby rodinám, které vychovávají 
dítě se zrakovým či kombinovaným postižením 

nestanovena, ročně ~55 
klientů, 280 konzultací v 
rodině 

Sociální rehabilitace a fyzioterapie 
Socioterapeutické centrum – zařízení 
CSSLK, p. o. podpora lidí s psychotickým onemocněním nestanovena– v péči 85 

klientů 

D.R.A.K podpora osob s tělesným postižením a jejich pečujících 
rodin 

nestanovena, ~300 klientů a 
500 intervencí ročně 

ELVA – HELP 
aplikace canisterapie (pomocí cvičených psů) v 
zařízeních zdravotní a sociální péče a domácnostech s 
postiženými lidmi 

nestanovena, ~800 klientů 
ročně 

FOKUS  Liberec podpora duševně nemocných lidí 
chráněné bydlení – 18 míst, 
chráněné dílny – 12 míst, 
centrum služeb – 15 míst 

Občanské sdružení Svítání rehabilitace dětí se zdravotním postižením 
prostřednictvím koní – hiporehabilitace ~95 klientů 

ROSKA Liberec, regionální organizace 
UNIE ROSKA v ČR pomoc lidem  postiženým  roztroušenou sklerózou nestanovena – ~51 členů 

Sdružení občanů při výchovném a 
vzdělávacím zařízení Alvalída 

rehabilitační a sociální péče klientům s těžkým 
kombinovaným postižením 20 míst, poradna 45 klientů 

TyfloCentrum Liberec, o. p. s. integrace těžce zdravotně postižených lidí do 
společnosti 

nestanovena, ~750 klientů 
ročně, kluby – 250 členů 

Tyfloservis Liberec, o. p. s. ambulantní a terénní služby nevidomým a slabozrakým 
lidem nestanovena 

Poradenské centrum LORM Liberec pomoc hluchoslepým osobám a jejich rodinám 15 klientů 

HANDICAP HELP LIBEREC integrace až inkluze potřebných osob prostřednictvím 
canisterapie 

nestanovena, terénní 
sociorehabilitační činnost – 
~150 osob 

Terapeutické programy pro uživatele drog 
Advaita, občanské sdružení pro pracovní 
a sociální rehabilitaci drogově závislých 
při Terapeutické komunitě pro drogově 
závislé v Nové Vsi – Centrum 
ambulantních služeb Advaita 

doléčovací program a program ambulantního 
poradenství pro bývalé uživatele návykových látek 

denní program –  25 míst, 
ambulantní program – 15 míst

Terapeutická komunita pro drogově 
závislé Nová Ves – zařízení CSSLK, p. o. pobytové zařízení pro lidi uzdravující se ze závislosti 15 lůžek 

Ústavy sociální péče 

Domov pro mentálně postižené v Liberci 
– Harcově 

celoroční péče a denní stacionář pro osoby 
s mentálním postižením 

rezidenční služba- 24 lůžek 
pro 24 klientů, chráněné 
bydlení- 10 bytů pro 25 obyv. 

Jedličkův ústav pro tělesně postiženou 
mládež, p.o. 

celoroční péče o děti a mládež s tělesným postižením, 
či v kombinaci ostatních znevýhodnění 

225 klientů, z toho 120- denní 
pobyt, 105- týdenní/celoroční 
pobyt 

Ústav sociální péče Liberec, p.o. ústavní a výchovná péče mentálně postižených dětí i 
dospělých 

celoroční pobyt – 18 osob, 
týdenní pobyt – 9 osob 

Kojenecký ústav 
Kojenecký ústav a dětský domov Liberec, 
p.o. ústavní, léčebná, výchovná péče pro děti od 0 – 3 let 80 lůžek- 30 kojenecký ústav, 

50 dětský domov 
Setkávací centra a kluby 
Asociace rodičů a přátel postižených dětí 
v ČR – Klub Liberec 

nabídka zájmových činností pro handicapované děti a 
mládež 

200 dětí v 5 zájmových 
kroužcích 

Centrum občanských iniciativ – zařízení 
CZSP, p. o. 

setkávací centrum občanů města, podpora nestátních 
neziskových organizací (NNO) využití pro ~40 NNO 

Sportovní klub stolního tenisu vozíčkáři 
Liberec 

vytváření podmínek imobilním občanům – vozíčkářům 
ke sportovní činnosti nestanovena 

Občanské sdružení S(C)HODY volnočasové aktivity dětí a mládeže, podpora integrace nestanovena, nyní ~50 klientů
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handicapovaných lidí do společnosti 

Sdružení vozíčkářů region Nisa klubová činnost pro těžce zdravotně postižené lidi 
(vozíčkáře) nestanovena – ~38 členů 

Klub seniorů Šimáčkova dochází asi 20 seniorů 
Klub seniorů Maršíkova dochází asi 30 seniorů 
Klub seniorů Borový vrch dochází asi 30 seniorů 
Klub seniorů Oblačná dochází asi 60 seniorů 
Klub seniorů Krásná Studánka dochází asi 20 seniorů 
Klub seniorů Radčice dochází asi 20 seniorů 
Klub seniorů Hlávkova dochází asi 150 seniorů 
Klub seniorů Burianova dochází asi 50 seniorů 
Klub seniorů Vesec 

klubová činnost a nabídka volnočasových aktivit pro 
seniory 

dochází asi 30 seniorů 

Centrum volného času ARABELA zajišťování volnočasových aktivit pro všechny věkové 
skupiny nestanovena 

Sdružení generací, o.s. 
mateřské centrum, programy rozvoje a vzdělávání, 
psychologické poradenství, budování kvalitních vztahů 
napříč generacemi 

nestanovena 

Centrum Kašpar posilování nezastupitelné role rodiny nestanovena 
Sociální služby zaměřené na pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením a na prevenci sociálně patologických jevů 

Středisko pro děti a mládež ČÁP – DDÚ 
a SVP, p.o. primární prevence sociálně patologických jevů 

pobytová část 8 lůžek, 
ambulantní část: ~200 klientů 
ročně 

„D“ – občanské sdružení 
primární prevence sociálně patologických jevů – 
Program Pět P, vzdělávací a resocializační programy 
pro skupiny obyvatel ohrožených sociálním vyloučením

nestanovena 

MAJÁK, o. p. s. primární prevence sociálně patologických jevů 
zaměřená na děti a mládež 

nestanovena,~214 přednášek 
ročně pro 3900 dětí 

Statutární město Liberec – projekt 
Preventivní streetwork 

preventivní sociální streetwork zaměřený na 
problematickou mládež a prevenci sociálně 
patologických jevů 

nestanovena 

Liberecké romské sdružení podpora a pomoc romským občanům, primární 
prevence 

nestanovena – ročně ~300 
klientů a 925 intervencí 

Romské komunitní centrum v Liberci – 
Statutární město Liberec 

sociální služby a aktivity směřující k zamezení 
sociálního vyloučení, setkávací centrum, podpora 
aktivit směřujících ke vzájemnému pochopení minorit a 
majority 

nestanovena 

Regionální dobrovolnické centrum 
JEŠTĚD, o. s. 

dobrovolnické služby ve zdravotní a sociální oblasti 
(nemocnice, ústavy sociální péče), zajištění přípravy a 
vzdělávání dobrovolníků 

60 dobrovolníků 

Statutární město Liberec – projekt 
Terénní práce v sociálně vyloučených 
komunitách v Liberci 

nestanovena, ~300 klientů 

Člověk v tísni, společnost při ČT, o. p. s. 
– Terénní programy v sociálně 
vyloučených lokalitách 

terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách 
v přirozeném prostředí klientů 

60 dlouhodobých klientů 

Zájmová sdružení zaměřená na pomoc zdravotně postiženým lidem a seniorům 
ARCUS SOP Liberec – společnost 
onkologických pacientů, jejich rodinných 
příslušníků a přátel 

pomoc lidem po onkologické léčbě nestanovena, sdružení má 
~110 členů 

MOBILITA, o. p. s. 
vytváření podmínek pro zpřístupnění Jizerských hor 
tělesně postiženým lidem (trasy pro vozíčkáře, mapy, 
bezbariérový penzion apod.) 

nestanovena 

Občanské sdružení OBZOR Liberec pomoc lidem těžce zdravotně handicapovaným 
(vozíčkářům) nestanovena, nyní 21 členů 

Sdružení CZECH HANDICAP pomoc lidem těžce zdravotně handicapovaným nestanovena 
Regionální sdružení zdravotně 
postižených NISA Liberec nestanovena 

Regionální organizace zdravotně 
postižených SEVER Liberec 

pomoc lidem se zdravotním postižením 
nestanovena 

Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých pomoc lidem nevidomým a těžce zrakově postiženým nestanovena 

SIZO – Liberec město pomoc tělesně postiženým lidem s kombinovanými 
vadami nestanovena 

Svaz tělesně postižených v ČR – okresní 
výbor Liberec nestanovena 

Svaz tělesně postižených v ČR – místní 
organizace „Na Jeřábu“ 

hájí zájmy a potřeby tělesně postižených občanů 
nestanovena, ~80 členů 

Svaz diabetiků České republiky, územní 
organizace Liberec pomoc lidem s onemocněním diabetes nestanovena 

SDČR – Svaz důchodců České 
republiky, základní organizace Liberec nácvik sebepomoci, svépomoc při vyřizování záležitostí nestanovena 
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Instituce 

Statutární město Liberec-Magistrát města 
Liberec, odbor sociální péče 

výkon st.správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí, 
dávek sociální potřebnosti, mimořádných výhod těžce 
zdravotně postižených, výkon samosprávy v oblastech 
bytové problematiky a prevence kriminality a sociálně 
patologických jevů, spolupráce s příspěvkovými 
organizacemi města zaměřenými na zdravotní a 
sociální péči, garant komunitního plánování 

nestanovena 

Liberecký kraj-Krajský úřad Libereckého 
kraje, odbor sociálních věcí, bezpečnosti 
a problematiky menšin 

mimo jiné řešení bezpečnostní situace v oblasti 
prevence kriminality, hodnocení projektů žadatelů o 
granty a dotace v sociální oblasti a v protidrogové 
problematice aj. 

nestanovena 

Úřad práce v Liberci, odbor státní 
sociální podpory 

vyřízení žádostí o přídavek na dítě, sociální příplatek, 
příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, dávky 
pěstounské péče, příspěvek na péči o dítě v zařízení, 
porodné, pohřebné, stanovení životního minima 

nestanovena 

Krajská správa sociálního zabezpečení 
pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, 
Okresní správa sociálního zabezpečení 
Liberec 

agenda důchodového pojištění, nemocenského 
pojištění a lékařská posudková služba aj. nestanovena 

Probační a mediační služba ČR, 
Středisko Liberec  
(působnost pro soudní okres Liberec) 

výkon sociální práce v oblasti trestního práva, v oblasti 
probace a parole a v oblasti mediace nestanovena 

Pramen: Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Liberci (stav k 31.8.2006) 
 
 
Obr. příloha č. 1  Sídliště Rochlice – Dobiášova ulice 

 
Pramen: ARR 
 


