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1. Uvobp

Integrovany plan rozvoje mésta (dale jen ,IPRM") obsahuje soubor ¢asové provazanych akci (projektu,
pfipadné integrovanych projektud), které jsou realizovany ve vybrané zéné mésta v souladu se strategii rozvoje
mésta. IPRM bude financovan z Integrovaného operac¢niho programu (IOP), z oblasti intervence 5.2. —
Zlepseni prostredi v problémovych sidliStich. Financni prostfedky jsou uréeny na zlepseni kvality zivota
v oblasti bydleni v 62 nejvétsich méstech CR nad 20.000 obyvatel.

Problémové sidlisté je definovano jako souvisla plocha uzemi mésta s vice nez 500 byty (cca 1300 obyv.) a
problémovost je doloZzena vstupnimi kritérii, které stanovilo Ministerstvo pro mistni rozvoj (MMR). Rozhodujicim
argumentem pro vybér zény k podpofe jsou hodnoty stanovenych ukazatell, z nichZz se alespori 3 musi
negativné odchylovat od priméru za celé mésto (blize viz kapitola 4.).

Podpora z fondd Evropské unie je pfedevSim uréena na revitalizaci prostredi problémovych sidlist’
(aktivita 5.2. a) a regeneraci bytovych domi v téchto sidlistich (aktivita 5.2. b). Podrobnéjs$i specifikace je
obsazena v kapitolach 6. a 7. S ohledem na vysledky socialné-ekonomické analyzy mésta, analyzy sidlist' a jiz
zapocaty proces revitalizace vefejnych prostranstvi (komunikace, chodniky, parkovaci plochy, détska hristé a
sportovisté, vefejna zelen...) bylo zastupitelstvem mésta vybrano k realizaci IPRM sidlisté Rochlice.

Soucasti IPRM je kromé specifikace opatfeni i finanéni plan, ¢asovy harmonogram realizace, zapojeni
partner(i, respektovani horizontalnich témat pro sou¢asné programovaci obdobi EU, soulad s nadfazenymi
strategickymi dokumenty aj.

2. SoULAD IPRM S NADRAZENYMI STRATEGICKYMI DOKUMENTY

2.1. Pfrehled nadrazenych strateqickych dokumentu

Integrovany plan rozvoje mésta — Regenerace sidlist€ Rochlice je v souladu s nadfazenymi strategickymi
dokumenty na narodni (popf. evropskeé), regionalni i municipalni Urovni, popf. pfimo vychazi z jejich prioritnich
oblasti, priorit a opatfeni. Jedna se zejména o nasledujici dokumenty:

Nadregionalni Groven
= Strategické obecné zasady spoledenstvi (SOZS), viz http://www.strukturalni-
fondy.cz/uploads/documents/Regionalni_politika/Regionalni_politika EU 2007 2013/Dokumenty/Rozho
dnuti Rady SOZS 2006 702 ES.pdf

= Strategie regionalniho rozvoje CR (na roky 2007-2013), viz

http://old.mmr.cz/upload/files/Regionalni%20politika/SRR_dokument.doc

» Narodni rozvojovy plan (NRP) 2007-2013, viz http://www.strukturalni-

fondy.cz/upload/1141122325.materi-I-nrp---iii.-nrp-upraveny---str-113-a-124.pdf

= Narodni strategicky referenéni ramec (NSRR) CR 2007-2013, viz http://www.strukturalni-

fondy.cz/uploads/documents/NOK/NSRR final_1.pdf

* Integrovany operacni program, viz http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/dokumenty

= Strategie udrzitelného rozvoje CR — viz http://www.env.cz/AlS/web-pub.nsf/$pid/MZPISF7Z6L7V

= Politika Gizemniho rozvoje CR - http://www.mmr.cz/politika-uzemniho-rozvoje-ceske-republiky

Regionalni aroven

» Strategie rozvoje Libereckého kraje (SR LK) 2006-2020, viz http://www.kraj-
Ibc.cz/index.php?page=1885

* Program rozvoje Libereckého kraje — viz http://www.kraj-
Ibc.cz/index.php?page=1884&REDIRECTED=true&c=5fdadf1e8ce3138cd03727edc438e3d2

= Strategie udrziteIného rozvoje Libereckého kraje — http://www.kraj-lIbc.cz/index.php?page=1889

= Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci Libereckého kraje — viz http://www.kraj-
Ibc.cz/index.php?page=1443

Municipalni uroven
= Strategie rozvoje Statutarniho mésta Liberec 2007-2020, viz
http://www.liberec.cz/scripts/detail.php?id=27810

*
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= Uzemni plan mésta Liberec, viz http://www.liberec.cz/scripts/detail.php?id=3939 ,
http://gsweb.liberec.cz/gs/
= Generel cyklistické dopravy aj.

Pfestoze v obecné roviné Ize konstatovat soulad se vSemi vySe uvedenymi dokumenty, uvadime zde pouze
vazby na prioritni oblasti, priority a opatfeni (oblasti podpory &i oblasti intervence) u dokumentd, kde je interakce
nejtésnéjsi.

2.2. Soulad IPRM s vybranymi strateqickymi dokumenty

Strategie regionalniho rozvoje CR na roky 2007-2013 byla schvalena usnesenim Vlady CR &. 560 ze dne
17. kvétna 2006. IPRM se vztahuje pfedevSim k priorité P.3.4 Rozvoj a regenerace mést, ktera se zabyva
rovnéz problematikou okrajovych ¢asti mést a sidlist’ (viz nasledujici citace):

.| Okrajové Casti mést se potykaji s problémy jako je kriminalita (pfedevsim kriminalita mladeze) a také
zhor8ujici se kvalitou Zivota v chatrajicich ¢astech mést. S tim souvisi i neuspokojivy stav verejnych prostranstvi
(mobiliare, hristé atd.) a vefejné zelené a nedostateéné uspokojeni volnodasovych aktivit déti a mladeZe.
Specifickym problémem je redukce poctu détskych hfist, ktera neodpovidaji evropskym normam a jsou
z divodu nedostatku financnich prostredku likvidovana bez nahrady.

Vaznym problémem je i izolovanost nékterych méstskych Ctvrti, ktera nuti obyvatel téchto Ctvrti dojizdét za
praci, vzdélanim, sportem, kulturou a volno¢asovymi aktivitami do center mést.

Resenim neuspokojivého stavu panelovych sidlist bude jejich humanizace prostfednictvim zlepSeni stavu
verejnych prostranstvi a verejné zelené, &imz dojde ke zvySeni atraktivnosti méstskych ctvrti pro bydleni i
traveni volného ¢asu.

Realizace priority prispéje k organickému zaclenéni okrajovych méstskych Ctvrti do mésta a rovnéz ke
zvySeni mozZnosti volnoéasovych aktivit déti a mladeZe ve méstech a zejména na sidlistich na sidlistich. Bude
vytvaret podminky pro uspokojovani rtiznorodych zajmu ve volném CEase pro vSechny vékové skupiny se
zvlastnim zfetelem na mladez.”

Problematiky IPRM se dotykaji i dal$i prioritni oblasti a priority SRR CR, napt. P.3.1 — Podpora investic do
lidského kapitélu, P.3.2 — Sidelni struktura a bydleni, P.3.3 — Socialni soudrZznost v regionech zaloZzena na
rovnosti pfileZitosti, P.5.1 — Ochrana Zivotniho prostfedi v&etné pfirody, P.5.3 — Environmentéalni vzdélavani,
poradenstvi a osvéta.

Narodni rozvojovy plan Ceské republiky na léta 2007 az 2013 (vzat na védomi usnesenim Vlady CR
€.175 ze dne 22. unora 2006) je zastfeSujicim dokumentem, resp. tvofi jakousi nadstavbu v8ech operacnich
program0, které umoznuji prostfednictvim konkrétnich projektu ziskani dotaci ze strukturalnich fondd Evropské
unie. Vazby IPRM existuji ke vSem prioritnim oblastem (PO), zejména k PO Vyvazeny a harmonicky rozvoj
uzemi Ceské republiky a z ni k priorité Rozvoj méstskych oblasti, kde se v textu mj. uvadi:

~Je nezbytné zabranit vzniku socialné nepfiznivého prostfedi (z6n chudoby) v méstskych a priméstskych
lokalitach, pfedevsim v panelovych sidlistich. Tyto faktory se mohou stat potencialnimi bariérami dalSiho
rozvoje.”

Vazby na Integrovany operaéni program (schvalen Usnesenim vlady CR &.197/2007 ze dne 28.2.2007,
Evropskou komisi dne 20.12.2007) je zbytecné uvadét, nebot IPRM pfimo obsahové naplfiuje oblast intervence
5.2 — ZlepSeni prostfedi v problémovych sidlistich.

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020, (dale ,SR LK" schvalena usnesenim Zastupitelstva
Libereckého kraje €. 122/07/ZK ze dne 24. dubna 2007) se tématu IPRM dotyka v nékolika strategickych cilech
a rozvojovych opatfenich, nejtésnéjsi vazby existuji u rozvojového opatfeni E.2 — Rozvoj méstskych oblasti, kde
se mj. pravi:

LK Ukolim, jez mésta musi feSit, patfi napr. nutnost revitalizace mnohych panelovych sidlist, segregace
problematickych skupin obyvatel, kriminalita, pfilisné zatizeni automobilovou dopravou, nedostatek parkovacich
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mist, rozdily v nezaméstnanosti a socialni urovni jednotlivych ¢asti mést, rostouci zéjem o obytnou funkci v
okrajovych castech mést.”

Strategie rozvoje Statutarniho meésta Liberec 2007-2020 (SR SML) byla schvalena usnesenim
zastupitelstva mésta €.201/07 dne 13. prosince 2007. Tématika feSena v IPRM — Regenerace sidlisté Rochlice
se dotyka vSech strategickych cilll a vétSiny rozvojovych opatfeni. V nasledujicim pfehledu uvadime pouze
vybér rozvojovych opatieni, u nichz jsou vazby na feSenou problematiku nejintenzivnéjsi:

B.2.: Podpora socialniho za&lenéni a rovnych pfilezitosti pro vSechny ve vSech oblastech Zivota

C.2.: Podpora zklidfiovani dopravy v obydlené zastavbé&, minimalizace vlivu dokon€enych staveb na
jednotlivé slozky ZP, vefejné zdravi a zvyseni bezped&nosti

C.3.: Podpora rozvoje MHD, cyklistické dopravy a péSi dopravy

C.4.: Udrzba, rozvoj a dostupnost technické infrastruktury a inZenyrskych siti

D.1.: Oziveni opusténych primyslovych zén a obnova verejnych prostranstvi, revitalizace centra mésta
D.7.: ZvySovani bezpec&nosti, pé€e o zdravi a o bydleni

E.6.: Efektivni hospodareni s energetickymi zdroji

Navrhy moznych aktivit jsou rozpracovany pfimo v dokumentu SR SML, s ohledem na doporuceny rozsah
kapitoly je zde neuvadime.

Uzemni plan mésta Liberec (schvalen usnesenim Zastupitelstva mésta Liberec €.94/02 dne 25.6.2002) fesi
pfedmétné uzemi jako plochy méstského bydleni v kombinaci s plochami urbanizované zelené a plochami
smiSenymi ostatnimi (ob&anska vybavenost). Veskeré navrhované aktivity a pfipravované projekty jsou pIiné
v souladu s uzemnim planem. Zakres feSeného uzemi zény do uzemniho planu je sou&asti pfiloh IPRM.

3. ANALYZA SOUCASNE EKONOMICKE A SOCIALNi SITUACE MESTA A SWOT
ANALYZA, VIZE, CILE

3.1. Analyza souc¢asné ekonomické a socialni situace mésta

3.1.1. Geograficka poloha

Liberec — krajské mésto Libereckého kraje, $esté nejvétsi mésto CR a nejvétsi mésto Euroregionu Nisa — se
nachazi v Liberecké kotliné v povodi feky Nisy a jejich pfFitok(, mezi svahy Jizerskych hor a Jestédského pohofi
na 50°47' s.8. a 15°05' v.d. Stfed mésta lezi 374 metrd nad mofem. Nejvy§Sim bodem katastru je 1 012 m
vysoky vrchol JeStédu, nejniz8i bod 361 m n. m. leZi v ¢asti Machnin. Rozloha mésta ¢&ini 106,12 km?®. Uzemi
mésta se organizacné déli na 26 katastralnich uzemi, 33 ¢&asti a 88 =zakladnich sidelnich jednotek

(urbanistickych obvodu).

3.1.2. Demograficka analyza
Pohyb obyvatelstva

K 31.12.2007 Zilo v Liberci 99 721 obyvatel. Po setrvalém poklesu z let 1991-2004 pocet obyvatel pocinaje
rokem 2005 stoupa a dynamika rlstu se stale zvysuje.

Pfirozena ména se v Liberci v letech 2000-2007 vyvijela pfiznivéji nez ve druhé poloviné 90. let. Poclet Zivé
narozenych déti s ur€itymi vykyvy stoupa od roku 1997, nejvice pak v poslednich 2 letech (2006-2007).
Duvodem je priichod populaéné silnych ro€nika zen z poloviny 70. let obdobim nejvyssi plodnosti. Od roku 2005
dochazi k narlstu poctu obyvatel pfirozenou ménou, ktery se stale zvySuje. Hruba mira imrtnosti je nepatrné
niz$i nez v Libereckém kraji i Ceské republice.

Migracni pohyb (téZ mechanicky) vykazuje, diky podminénosti vice faktory i lokalniho charakteru (dostupnost
bytového fondu, vyvoj pracovniho trhu, kvalita Zivotniho a socialniho prostfedi) proti pohybu pfirozenému,
mnohem vétsi variabilitu. Migracni obrat (soucet poctu pfistéhovalych a vystéhovalych) narostl mezi lety 2000 a
2007 o témeér 160 % a saldo migrace se rozhodujicim zpUsobem podili na hodnoté celkového pfirlistku. Mobilita
obyvatel v oblasti tedy roste. DfivéjSi ubytek obyvatel migraci byl odroku 2005 vystfidan vyznamnymi
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migracnimi pfirdstky. Obce v bezprostfednim okoli mésta zaznamenavaji pravidelny pfirGstek migraci
dlouhodobé. Suburbanizace v okoli Liberce tedy existuje, i kdyz jeji intenzita neni doposud pfili§ vyrazna.

Tab. €.1: Pohyb obyvatelstva v Liberci v letech 2000-2006

stredni prirozeny pohyb migracni pohyb celkovy
Rok stav zivé Feli prirozeny | pristého- | vystého- | migraéni el

obyvatel | narozeni zemrell prirastek vali vali prirtstek P
2000 | 99481 900 993 -93 978 1318 -340 -433
2001 98 968 946 1005 -59 1174 1917 -743 -802
2002 | 97998 926 984 -58 1611 2 256 -645 -703
2003 | 97 564 911 969 -58 2169 2018 151 93
2004 | 97542 975 975 0 1758 2128 -370 -370
2005 | 97 596 997 907 90 2 387 1927 460 550
2006 | 98 396 1046 944 102 2784 2 055 729 831
2007 | 99 288 1177 977 200 3338 2 598 740 940

Pramen: CSU Liberec

Vékova struktura

Vé&kova struktura liberecké populace se neustéle zhor8uje. BEhem 6 let se podil nejmladsi slozky sniZil 0 1,5
procentniho bodu (z 15,5 na 14,0 %). PoCet déti tak byl v roce 2005 o 10,4 % niz8i nez v roce 2000. Zaroven se
podil nejstarsi slozky zvysil o 0,6 procentniho bodu (z 13,6 na 14,2 %). Absolutné pak pocCet obyvatel nad 65 let
stoupl 0 4,3 %. Prodluzuje se rovnéz hodnota pramérného véku obyvatel Liberce. Za sledované obdobi stoupla
0 1,4 roku na 40,5 (v Libereckém kraji 39,7 a v CR 40,2).

Vzdélanostni struktura

mésta je typicka zvySena koncentrace obyvatel s nejvy§Sim vzdélanim. Nejpocetnéjsi skupinou jsou v Liberci
obyvatelé s Upinym stfednim odbornym vzdélanim s maturitou. Obyvatel s vysokoSkolskym vzdélanim je
v Liberci relativné ve srovnani s krajem asi o polovinu a ve srovnani s Ceskou republikou asi o ¢tvrtinu vice.

Urbanisticka struktura

Mésto Liberec lezi v panvi mezi rozsahlymi zalesnénymi plochami svahi JeStédského hfebene na zapadé a
okraje Jizerskych hor na vychodé. Plosné malé historické centrum je obklopeno &tvrtémi s hodnotnou zastavbou
vil a rodinnych domk( (napf. oblast Masarykovy a Husovy tfidy, Zizkova namésti, KeilGv vrch, Perstyn,
Kristianov, Jefab). Historicky vzniklou osu mésta tvofi spojnice Zelezni¢ni nadrazi — centrum — oblast Lidové
sady. Velmi vyznamnym urbanistickym prvkem je rozsahly areal Zelezni¢niho nadrazi se zausténim jednotlivych
trati, ktery historicky tvofil rozvojovou bariéru mésta. Na konci 20. stoleti byl tento prvek dopinén vybudovanim
velmi frekventovaného silni¢niho pratahu severojizniho sméru. | do bezprostfedni blizkosti historického centra
pronikla nova zastavba, pfedevsim panelovych doml (oblast pod nadrazim, lokalita Na Bid&). Sirsi centrum
obklopuje prstenec panelovych sidlist (napf. Rochlice, Broumovska, Kraliv Haj, Kunraticka, Ruprechtice,
Pavlovice, FrantiSkov, Gagarinova). Ve vzdalenéjSich polohach leZzi dfive samostatné obce, kdy nékteré
rozsahlou panelovou vystavbou zna¢né zménily svUj charakter (Doubi, Vesec, Vratislavice), jiné si naopak
vétSinové zachovaly sv(j raz (Karlov, Machnin, Krasna Studanka, Radcice). Primyslové plochy jsou
lokalizovany pfedevSim v zapadni ¢asti mésta. Primyslové zény Jih a Sever jsou lokalizovany v okoli ulice
Ceské Mladeze, resp. Ostasovska. Prostor mezi vzdalen&j§imi ¢astmi mésta vypliiuji zemédélské plochy, jinak
je mésto od ostatnich obci vétSinou oddéleno lesy.

3.1.3. Ekonomicky vyvoj

Ekonomicka uroven

Neékteré kliCové ukazatele ekonomického vyvoje nejsou sledovany na obecni urovni, proto je tfeba pouzit
krajska data. Liberecky kraj, jehoz je mésto Liberec centrem, patfi k regiondm primérné rozvinutym. V roce
2006 méfeno vySi HDP na obyvatele se Liberecky kraj s 84,7 % praméru Ceské republiky umistil mezi 14
kraji na 8. misté. Tato hodnota zaroven pfedstavuje 67,1 % priméru EU. Mezi lety 1995-2006, méfeno ve
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stalych cenach, vzrostl HDP v Libereckém kraji o 36,9 %, coZ predstavuje 5. misto mezi kraji. (Zdroj: CSU,
Regionalni ucty 2006, kod 1371-07).

Pracovni trh

Primérna hruba mésicni mzda zaméstnanct firem s 20 a vice zaméstnanci byla ve 4. Ctvrtleti roku 2007
v Libereckém kraji 20 931 K¢, coz predstavuje 8. misto mezi kraji. Mzdy ve srovnani s predchozim rokem
stouply 0 8 %.

Vzhledem k vétSimu mnozstvi pracovnich pfilezitosti ve mésté Liberci (jak mnozstvim, tak jejich variabilitou)
je zde pravidelné zaznamenavana nizsi nezaméstnanost nez v okrese Liberec i Libereckém kraji. Ty maji miru
nezameéstnanosti témeéf totoznou. Mira nezaméstnanosti v &ervenci 2008 Ccinila 53 % (Zdroj:
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem ).

Zfejmy je stale rostouci pocet cizincd na naSem pracovnim trhu. V €ervenci 2008 pfipadalo v okrese Liberec
na 100 ekonomicky aktivnich asi 6,8 cizinc, coZ je asi 0 55 % vice nez v kraji a asi 0 37 % vice nez v celé CR.
Je tak zfejmé, Ze cizi statni pfisludnici se vice koncentruji do velkych mést. BohuZel nejsou k dispozici udaje za
samotné mésto Liberec, kde by byla koncentrace zfejmé jesté vyraznéjsi.

Ekonomicka struktura mésta

Reprezentativni udaje o hospodaiské struktufe mésta Liberec pfedstavuji data o po¢tu ekonomicky aktivnich
podle jednotlivych odvétvi ekonomické Cinnosti. Problémem je aktualnost téchto dat, nebot’ nejnovéjsi pochazeji
ze scéitani lidu v roce 2001. Na krajské a republikové Urovni se pravidelné provadi vybérova Setfeni pracovnich
sil za hlavni odvétvi. V Liberci byl ve srovnani s celou CR nadprimérné zastoupen textilni primysl, primysl
skla, keramiky a stavebnich hmot, vyroba dopravnich prostfedku, stavebnictvi, oblast obchodu a dale
progresivni odvétvi — penéznictvi a pojistovnictvi, C&innosti v oblasti nemovitosti a Skolstvi. Podil
zpracovatelského primyslu je v Liberci zhruba stejny jako v celé CR, v libereckém okrese asi 0 16 % a v celém
kraji pak asi o 38 % vysSi nez ¢&ini celorepublikovy priimér. Dlouhou tradici ma v Liberci textilni pramysl.
Inovacni potencial zde nyni naplfiuje pfedev§im Technicka univerzita, Vyzkumny Ustav textilnich stroji a firma
Elmarco svym vyzkumem a vyrobou nanovlakennych textilii. V poslednich letech vzniklo v Liberci v Primyslové
z6né Jih vice nez 20 firem, pfedevsim subdodavatel(l automobilového primyslu a z oblasti plastikarstvi, které
vytvofily asi 4 000 pracovnich mist.

Hospodareni mésta

Zajimavym udajem ke sledovani je hospodareni mésta, vyjadfené pfijmy a vydaji na 1 obyvatele. Z rliznych
druhll pfijma a vydaju lze za dostateéné reprezentativni povazovat dafiové pfijmy, které jsou odrazem
ekonomické aktivity v obci a kapitalové vydaje, které ukazuji investiéni aktivitu mésta. Vzhledem k tomu, Ze neni
mozné srovnani méstského a krajského ¢i statniho rozpoctu, nebot jsou konstruovany zcela odliSnym
zpUusobem bylo provedeno srovnani Liberce s dvéma krajskymi mésty (Usti nad Labem a Hradec Kralové) a
dale s Jabloncem nad Nisou a Ceskou Lipou. Z tohoto srovnani je zfejmé, Ze Liberec méa v pfepoétu na jednoho
obyvatele nejvysSi danové pfijmy a béhem 5 let do roku 2006 zaznamenal také jejich nejvysSi narUst.
Kapitalové vydaje jsou odrazem investi¢ni aktivity mésta, proto podliéhaji vétSim vykyvam, které zavisi na
naro¢nosti pravé financovanych investi¢nich akci. Jejich vySe na obyvatele byla v roce 2006 zhruba na stejné
urovni jako vroce 2002 a je srovnatelna s ostatnimi prezentovanymi mésty. (Zdroj: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-
bin/aris/iarisusc/index.pl).

3.1.4. Bydleni a ob¢anska vybavenost

Bydleni

K 1.3.2001 existovalo v Liberci 39 670 trvale obydlenych bytd, pouze 23 % z nich bylo v rodinnych domech
(v Libereckém kraji 41 % a v Ceské republice 37 %). To v8ak neni vzhledem k velikosti mésta a intenzivni
bytové vystavbé minulych desetileti pfedevSim v panelovych domech nijak pfekvapivé. Na vodovod jsou
napojeny témér vSechny obydlené domy a byty, mira plynofikace je ve srovnani s dalSimi mésty Libereckého
kraje (napf. Jabloncem nad Nisou a Ceskou Lipou) niz&i, coZ je zplisobeno existenci rozsahlého systému
centralniho zasobovani teplem, na ktery byla postupné napojena vSechna liberecka sidlisté. Odkanalizovano
bylo v roce 2001 témér 84 % trvale obydlenych bytl, bez kanalizace zUstavaji pfedevsim okrajové Ctvrti mésta
(napf. Krasna Studanka, Radcice, OstaSov, Katefinky, Machnin). Stafi bytového fondu je (podobné jako v celém
Libereckém kraji) vyrazné vyssi nez republikovy primér. Po propadu bytové vystavby v 1. poloviné 90. let dosSlo
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ke zvySeni vystavby byt(l. V letech 1997-2005 jiz bylo dle zjiténi CSU (Analyza bytové vystavby v Uzemich
Ceské republiky 1997-2005, kéd 8209-06) dosazeno vy$si intenzity bytové vystavby, neZ je primér za CR.
Toho spolecné s Libercem dosahla v ramci celé zemé pouze 4 mésta nad 50 000 obyvatel z celkovych 22.
64 % bytové vystavby pfipada na byty v bytovych domech, coz je u mést nad 50 000 obyvatel jedna
z nejvysSsich hodnot (pouze Praha a Brno ma vysSi). V uzemnim planu mésta z roku 2002 bylo do podzimu
2006 vycerpano asi 65 % navrhovych ploch pro bydleni a z pozadovanych 8 000 bytd bylo v rizné fazi realizace
jiz 4 800 bytu, tedy asi 60 % (Vyhodnoceni zastavénosti 2006, Magistrat mésta Liberec, Odbor strategie a
Uuzemni koncepce). Nabidkova cena byt( zaznamenava v poslednich letech obrovsky narist.

Socialni péce

Analyzou a vyhledem rozvoje socialnich sluzeb ve mésté Liberci se zabyva nové zpracovany dokument
Komunitni plan socialnich sluzeb regionu Liberec 2008 - 2013 (dale jen KPSS, odkaz viz
http://www.liberec.cz/files/30320/1.Komunitn__pl n_soci In_ch slu_eb regionu Liberec 2008 - 2013.pdf). Byl
vypracovan na zakladé spoluprace mésta, poskytovatelt socidlnich sluzeb a vefejnosti. Je zaméfen na 6
cilovych skupin ob&anu, na néz se soustfedi péce. Byl vytvofen katalog socialnich sluzeb v Liberci, ktery je
pravidelné aktualizovan. Liberec disponuje pomérné rozsahlou siti poskytovateld socialnich sluzeb a
jednotlivych zafizeni. Dobfe napf. funguji terénni sluzby, které jsou nejucinnéjsi formou socialni prace, a €asto i
spoluprace s dalSimi organizacemi. Na Uzemi mésta se nachazi cela fada zafizeni ustavni péce (domovy
dlchodcu, zafizeni socialni péce pro mentalné postizené, Jedlickav Ustav, Kojenecky ustav a détsky domov
apod..), a rozvinuty je i systém terénni péCe o seniory a hendikepované ob&any. Seznam zafizeni je uveden
v tabulkové pfiloze.

Zdravotnictvi
Zdravotnicka zarizeni

Uroveni zdravotni péée je nezpochybnitelnym znakem kvality a Urovné rozvoje kazdé spoleénosti. Ke konci
roku 2007 bylo v Liberci registrovano vice nez 540 pinych Uvazka lékarl, asi 1450 Gvazk( zdravotnickych
vy$8i nez v kraji a asi 0 40 % vy38i nez v CR. To je vSak pochopitelné, protoZe zdravotnicka zafizeni a s nimi i
zdravotnicky personal se ve zvySené mife koncentruji do center osidleni. Koncentrace Iékafu je vice nez o
polovinu vysSi nez v celém kraji a téméf totozna s republikovym primérem. Celkova statistika je vyrazné
ovlivnéna Krajskou nemocnici Liberec, kde je lokalizovana téméF polovina Uvazku lékard, asi 60 % Uvazkd
zdravotnického persondlu a vSechna lGzka. Jde o pInohodnotnou krajskou nemocnici se schopnosti
centralizovat kritické stavy a zajistit jejich definitivni 1éCeni. AZ na malé vyjimky pokryva celé spektrum
specializované péce. U samostatnych ambulantnich zafizeni jsou nejvyraznéji zastoupeni zubafi a prakticti
Iékafi pro dospélé, vysokeé je zastoupeni specialistd. Lékaren je v celém mésté 23. V centru Liberce na Husové
tfidé (témér naproti nemocnici) je zfizeno operaéni stfedisko Zdravotnické zachranné sluzby.

Zdravotni stav obyvatel

Pro uréeni zdravotniho stavu obyvatel byly porovnany pocty zemrielych dle jednotlivych pfi€in v Liberci,
Libereckém kraji i Ceské republice v roce 2006. Pfepoéty na relativni hodnoty a jejich vzajemné srovnavani je
tfeba zvlasté u Liberce, v nékterych piipadech i u Libereckého kraje a dokonce i celé CR tieba brat pouze
orientacné, nebot vzhledem k velmi malym poctiim zemielych mohou byt vykyvy v relativnich mirach umrtnosti
znaéné. V Liberci byla zaznamenana nizs$i relativni imrtnost na nemoci ob&hové soustavy ve srovnani s CR
(asi 0 15 %) a s Libereckym krajem (asi o 7 %). Jeji podil na celkové umrtnosti byl v Liberci asi 45 %, v kraji i
republice pak pIna polovina. Je tedy nejéast&jsi pricinou umrti. Umrtnost na novotvary (druha nejéastéjsi pticina
amrti) byla v Liberci asi 0 15-18 % vy$8i nez v Libereckém kraji a CR a tvofila plnou tfetinu v8ech zemielych
(v Libereckém kraji i CR 27-28 %). Dal$imi vyznamnymi pfi¢inami umrti jsou nemoci dychaci soustavy, travici
soustavy a vnéjsi pfFi€iny (Urazy, otravy, vrazdy, sebevrazdy), které vzdy predstavuji okolo 5 % celkového poctu
umrti.

Skolstvi

Komplexni udaje o Skolskych zafizenich ve mésté Liberci uvadi zpracovana studie Navrh optimalizace sité
matefskych a zakladnich kol zfizovanych Statutarnim méstem Liberec (2007). V sou€asné dobé (stav k 30.
zaFi 2008) existuje na Uzemi mésta Liberce celkem 35 subjektt matefskych kol (dale jen MS), které vyvijely
ginnost (29 SML, 3 MO Vratislavice, 3 soukromé — MS Preciosa, Matefska $kola — Liberecka jazykova $kolka,
0.p.s. a MS Krestanska). Samotnych MS bylo v minulosti 40. V minulych letech dochazelo k ruseni nékterych
MS. K 30. zafi 2008 bylo na Gzemi mésta Liberce v matefskych $kolach (véetn& MO Vratislavice nad Nisou a
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soukromych MS) k dispozici 2 913 mist, k 1.prosinci 2008 bylo volné pouze 1 misto. K 1. lednu 2009 bude 8
volnych mist na MS Liberec Ostagovska — odlougené pracovi$té Machnin. Naplnénost matefskych $kol je tedy
velmi vysoka. Je to zplsobeno ruSenim matefskych $kol v pfedchozich letech a rdstem porodnosti. Ze studie
optimalizace sité kol vyplyva, Ze podet predskolnich déti bude rlist do roku 2012 a stavajici sit MS kapacitné
dostacovat nebude. Poté se bude pocet déti mirné snizovat (viz tabulky v pfiloze).

Aktualni pocet (stav k 30.9.2008) zakladnich §kol je 20 (pravnich subjektt), dale 2 zakladni Skoly praktické
(dFive zvlastni Skoly) a 1 zakladni umélecka Skola (ZUS).. Vétsina $kol zfizovanych méstem Liberec ma
specifické zaméfeni (jazyky, sport, hudebni vychova, matematika, informatika, vytvarna vychova). Celkem je na
zakladnich Skolach v Liberci k dispozici 10 485 mist a navstévuje je celkem 7 671 zak(, tj. pocet volnych mist
je celkem 1 814 (mimo ZS pfi nemocnici o kapacité 60 mist, kterou zfizuje Liberecky kraj). Je tedy ziejmy
znaény kapacitni previs. VySe citovana studie Navrh optimalizace sit¢ MS a ZS doporuduje, vzhledem
k oGekavanému rastu poctu déti a nutnosti mésta zajistit podminky pro pinéni Skolni dochazky, nerusit zadnou

v grafu v pfiloze.

K 30.9.2007 existovalo na uUzemi mésta Liberce celkem 20 aktivnich subjektl stfednich a vyssich
odbornych $kol (dale jen VOS). Site poskytovaného vzdélani na stfednich $kolach je vysoka a zdejsi $koly
maiji regionalni vyznam. V Liberci existuji 4 gymnazia, 1 samostatné pusobici VOS, dal$i 3 VOS existuji v ramci
stfednich $kol. Zfizovatelem 10 stfednich $kol (dale jen SS) je Liberecky kraj, ostatnich aktivnich 10 SS a VOS
je soukromych. K 30.9.2007 byla na SS a VOS v Liberci k dispozici kapacita 11 447 mist a ke stejnému datu
zde bylo zapsano 8 997 zakh a studentd (8616 na SS a 381 na VOS). Ve mésté Liberci tak bylo na tomto
stupni vzdélavani volnych celkem 2 450 mist, coz je asi 21 % celkové kapacity. Volné kapacity se budou i
nadale zvétSovat. Minima zakl a studenti bude dosazeno ve skolnim roce 2013-14, poté se za¢nou jejich pocty
mirné zvysovat, ani v roce 2021 jich vSak nebude vice nez v soudasnosti.’ Vzhledem k efektivité vzdélavaci
soustavy je nutny urcity kapacitni pfevis z divodu regionalnich nerovnomérnosti, rozdili oborové skladby v
pFislusné lokalité a s ohledem na mozné a nepredpovéditelné kratkodobé vykyvy.? | se zahrnutim téchto
aspektl je vSak previs nadale vysoky a proto se uvazuje o redukci kapacit. Do tohoto procesu vstupuiji i dalezité
faktory dopravni dostupnosti stfedniho vzdélani a zajisténi jeho odpovidajici kvality.

V Liberci v sou¢asné dobé plsobi 3 vysoké Skoly. Nejvétsim subjektem je Technicka univerzita v Liberci se
6 fakultami. Jeji vyznam je nejen regionalni, ale charakterem nékterych oboru i celostatni (napf. Fakulta uméni
a architektury a Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborovych studii). V sou¢asné dobé studuje v Liberci
na Technické univerzité asi 9 000 studentd. DalSimi univerzitami pusobicimi ve mésté jsou Metropolitni
univerzita Praha, o.p.s. a Vysoka Skola Karla EngliSe, a.s.

V Liberci nalezneme i nékolik dalich subjektt se vzdélavaci funkci — Zakladni umélecka Skola ve
Frydlantské ulici, druha ZUS je zfizena v ramci ZS a ZUS Jablofiova. Pro naplInéni volno&asovych aktivit slouzi
Dim déti a mladeze Vétrnik.

Kultura

Liberec je nejvyznamnéjSim kulturnim centrem Libereckého kraje. Proto vétSina vyznamnych kulturnich
instituci zde sidlicich ma regionalni vyznam, nékteré i celostatni.

Nejvyznamngjsim divadlem ve mésté je divadlo F. X. Saldy se stalymi soubory opery, &inohry i baletu
klasicky prostor Divadla F. X. Saldy a Malé divadlo, kde si soubor ové&fuje moznosti studiové tvorby. Znamé je i
loutkové Naivni divadlo a KUD - Kratké a uderné divadlo Liberec. Multifunkénimi centry jsou Dam kultury
Liberec a Lidové sady. V souvislosti s rekonstrukci obchodniho centra Nisa bylo zprovoznéno multikino Cinestar
s 8 saly a 1 200 misty. Stavajici 2 klasicka kina (Lipa a VarSava), zifejmé budou uzaviena; jedna se o zachovani
provozu jednoho art kina. Svym vyznamem pfesahuje hranice kraje Krajska védecka knihovna, mj. svym
fondem cizojazy¢né literatury. Severoteské muzeum a Oblastni galerie jsou dle nav§tévnosti nejvyznamnéjSimi
institucemi svého druhu v kraji. Zoologicka i botanicka zahrada $ifi chovanych a péstovanych druhl a unikatnim
charakterem nékterych znich maji v nékterych ohledech i celostatni vyznam. Tipsport aréna je kromé
sportovnich podnik( vyuzivana i pro kulturni Géely. Ke kulturnim tceliim slouzi i komplex Centra Babylon, ktery
ma mj. i konferenéni prostory.

! Dlouhodoby zamér vzdélavani a rozvoje vzdélavaci soustavy Libereckého kraje 2008
2 Zmeény vzdeélavaci soustavy stfednich skol Libereckého kraje (2007)
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Kulturni pamatky

Liberec neni historickym méstem v pravém slova smyslu. Pfesto v8ak na jeho Uzemi nalezneme fadu
kulturnich pamatek a zajimavych staveb. Nejvyznamnéjsi stavbou v Liberci je horsky hotel a televizni vysila¢ na
vrcholu Jestédu, jez byl prohlasen za narodni kulturni pamatku a zfejmé bude nominovan na prestizni seznam
UNESCO. Nejstarsimi libereckymi stavbami jsou liberecky zamek a Valdstejnské domky. Rozkvét pfinesl méstu
konec 19. stoleti a polatek 20. stoleti, ze kdy pochazi liberecka radnice, divadlo, muzeum, méstské lazné a
fada reprezentativnich vil. Kostely pochazeji z 18.,19. i po€atku 20. stoleti a nalezneme je jak v centru mésta,
tak v dalSich libereckych C&tvrtich. V roce 1992 byla prohlaSena vyhlaSkou Ministerstva kultury na rozloze
pfiblizné 100 ha v centru Liberce méstska pamatkova zéna.

Sport

Liberec je velmi dobfe vybaven sportovnimi zafizenimi a rovnéz zde pusobi fada UspéSnych sportovnich
klubd. V poslednich letech dochazi k nebyvalému rozvoji sportovni infrastruktury. NejvyznamnéjSim sportovnim
zafizenim je beze sporu Tipsport Aréna s pfilehlym multifunk&nim komplexem. Dal$imi dv€ma vyznamnymi
sportovnimi komplexy jsou arealy rozSifované a budované v souvislosti s Mistrovstvim svéta v klasickém
lyzovani (dale jen MS), které se v Liberci uskute¢ni v roce 2009. Velkou proménou prochazi ski areal Jestéd
s tratémi pro sjezdové lyzovani a skokanskymi mustky a aredl ve Vesci, kde jsou zfizeny okruhy pro bézecké
lyzovani a mél by slouzit k celoro¢ni rekreaci a sportovani. K vyznamnym sportovnim zafizenim patfi i plavecky
bazén Centrum Babylon nabizi spiSe sportovni aktivity relaxaéniho charakteru. NejvétSim lakadlem je
aquapark. Z dalSich zafizeni Ize jmenovat fotbalovy stadion U Nisy pro 9 900 divakd, plochodrazni stadion ve
Starych Pavlovicich, sokolovnu klubu TJ Lokomotiva Liberec, sportovni areal Technické univerzity v Harcove, 9-
jamkové golfové hfisté v Machniné.

Nejvyznamnéjsi akce, které se konaji v Liberci, jsou €asto porfadané zavody svétového poharu ve skocich na
lyZich a severské kombinaci, které se konaji ve skokanském aredlu na Jesté€du. V roce 2009 se v Liberci
uskute¢ni Mistrovstvi svéta v klasickém lyZovani. V Tipsport aréné se uskutecnila jiz fada akci s mezinarodnim
rozmérem. Do Liberce se soustfedi organizace tradiéni lyZzafské Jizerské padeséatky a jeji letni obdoby na
horskych kolech. Ke stalym a oblibenym akcim patfi extraligové zapasy mistniho fotbalového, hokejového,
volejbalového a basketbalového klubu.

Cestovni ruch

Liberec i s pfilehlym okolim, které tvofi Jizerské hory a JeStédsky hrbet je atraktivnim cilem turistd. Hlavni
atraktivity jiz byly zminény v kapitolach o kultufe a sportu. Liberec disponuje pomé&rné rozsahlymi ubytovacimi
kapacitami. Dle udaji méstského informacniho centra (dale jen MIC, na http://www.infolbc.cz) existuje v Liberci
19 hotelll a 2 motely s celkem 3 244 |Gzky. V prosinci 2005 byla oteviena nova Cast Ctyfhvézdi¢kového hotelu
Babylon, ktery se tak stal s 1 010 ltzky nejvétSim ubytovacim zafizenim ve mésté. Dale v Liberci funguje 32
penzionu, 4 ubytovny a autokemp v Pavlovicich.

Potencidl kulturnich a pfirodnich atraktivit Liberce a okoli je vysoky a potencial dalSiho rozvoje velmi dobry.
Trendem jsou atraktivity podporujici aktivni traveni volného €asu. Klasickym problémem velkych mést, Liberec
nevyjimaje, jsou dopravni zacpy a kriminalita v mistech zvy3eného pohybu osob, tedy v centru mésta,
lyZafskych arealech €i obchodnich centrech.

3.1.5. Zivotni prostredi

Ovzdusi a klima

Mésto Liberec lezi v mirném klimatickém pasmu, v mirné teplé oblasti MT4. Liberec je ve srovnani
s celorepublikovym primérem srazkové nadprimérny a teplotné mirné podpriimérny. Podle dlouhodobého
normalu z let 1961-1990 &inil roéni Uhrn srazek v Liberci 803 mm, v celé CR pak 674 mm. Primérna teplota
byla v Liberci ve stejném obdobi 7,2 °C, vcelé CR pak 7,5 °C. V Liberci byly ve srovnani s celostatnim
primérem teplejSi mésice fijen az leden, ostatni mésice byly chladné;jsi (http://www.chmi.cz).

Znecisténi ovzdusi
Imise

Liberec lezi v kotling, ktera je nachylna ke zhorSenym imisnim situacim, pfedevS§im v zimnich mésicich. Po
odsifeni velkych energetickych zdrojl jsou imise oxidu sifi¢itého v normalu. Nejproblematictéjsi je v Liberci
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znecisténi polétavym prachem (Castice PM10 — maji velikost menSi nez 10 uym), pfizemnim ozénem,
benzo(a)pyrenem a nékterymi t&zkymi kovy v prasném aerosolu (pfedevSim arsen a kadmium). U téchto latek
je pravidelné prekracovana limitni hodnota.

Emise

Dominantnimi plvodci emisi jsou spalovaci procesy a automobilova doprava. V poslednich letech byl
zaznamenan pokles emisi tuhych znecistujicich latek — SO,, NO, a CO. NejvétSim znecidtovatelem je Teplarna
Liberec, a.s. Druhym nejvétSim emitentem je spalovna Termizo, a.s. Velky podil v emisich zaujimaji malé zdroje
(kategorie REZZO 3), které nejsou vybaveny odlu¢ovaci prachu a dochazi zde k nekvalitnimu spalovani. Tento
trend bude pokracovat i nadale, v souvislosti s naristem ceny zemniho plynu a elektfiny se podil malych zdroju
na znecisténi muze i zvysit. Vyznamny je dalkovy prenos znecCisténi (elektrarna Turéw). Na zakladé analyz
stavu znegisténi v roce 2006 spada dle metodiky CHMU v obvodu piisobnosti Stavebniho tfadu Liberec (mésto
Liberec a 4 okolni obce) do oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi kvuli polétavému prachu (PM10) 18,9 %
plochy Uzemi a kvali benzo(a)pyrenu 49,5 % plochy Gzemi (Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP o hodnoceni
kvality ovzdusi — vymezeni oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi, na zakladé dat za rok 2006).

Odpadové hospodarstvi a staré ekologické zatéze

KliCova je zde existence spalovny spole€nosti Termizo, a.s. (Zavod pro termické vyuziti odpadu). Spalovna
vroce 2006 spalila 90 000 tun odpadt, vyrobila 681 TJ tepelné energie (pfedstavuje spotfebu asi 13 600
domacnosti) a do vefejné sité dodala 7,4 GWh elektrické energie (spotfeba asi 3 400 domacnosti). Jsou zde
nainstalovany ucinné prostfedky k odstranéni jednotlivych polutantd. | kdyz je druhym nejvyznamnéjsim
emitentem Skodlivin v Liberci (viz vySe), nafizené emisni limity nepfekrauje. Odbératelem tepla a elektfiny je
Teplarna Liberec, a.s., ktera je dodava do vefejné sité.

Témér veSkery komunalni odpad (v letech 2001-2003 okolo 90 %) z mésta Liberec je energeticky vyuzit
spalenim ve spalovné.

Na uzemi mésta existuje nékolik starych ekologickych zatézi. K jejich aktualnimu prehledu odkazujeme na
http://geoportal.cenia.cz/mapsphere/MapWin.aspx?M_Site=cenia&M Lang=cs.

Vodni hospodaristvi

Hlavnim vodnim tokem, ktery protéka Libercem je Luzicka Nisa s hlavnim pravostrannym pfitokem Cernou
Nisou. Hlavnim povrchovym zdrojem pitné vody pro Liberec je vodni nadrz Joseflv Dul. Na uzemi mésta se

nachazi nékolik vodnich ploch, nejvyznamnéjsi je vodni nadrz Harcov, jeZ slouzi hlavné k rekrea¢nim aceldm.

V roce 1994 byla vybudovana v méstské ¢asti Rlzodol I. istirna odpadnich vod pro Liberec a Jablonec nad
Nisou, ktera vyznamné zlepSila kvalitu vody v LuZické Nise. Soulasti pravé probihajiciho integrovaného
projektu LuZickd Nisa je rovnéZz prestavba méstské Cistirny, konkrétné mechanické &asti a mechanicko-
biologického Useku, ktera byla uUspéSné dokoncena v ¢ervnu 2008. S postupnym napojovanim dalSich
producentd znecisténi a likvidaci starych septik v centrech Liberce a Jablonce nad Nisou vzrostlo ve vyhledu
znecisténi pfivadéné do Cistirny ze 122 000 EO (ekvivalentnich obyvatel) az na 190 000 EO.

Pfi hodnoceni vodnich tok(l podle znecisténi v pétistupriové Skale, jez bylo publikovano v uzemnim planu
mésta zroku 2002 byly jako nejvice znecisténé (5. stupen, tedy velmi silné znecisténa voda) hodnoceny
nékteré vodni toky ve vnitfnim mésté — Janovodolsky potok, Jizersky potok a Ruprechticky potok a dale Luzicka
Nisa pod Cistirnou. Tok LuZické Nisy byl vétSinou hodnocen tfetim stupném (znecisténéa voda).

Na uzemi mésta zasahuje v oblasti JeSté€dského hibetu Chrédnéna oblast pfirozené akumulace vod
(CHOPAYV) Severoceska kfida a na severovychodé mésta CHOPAYV Jizerské hory. Na uzemi mésta se rovnéz
nachazi zdroj 1é€ivych vod — zfidelni oblast Vratislavice nad Nisou.

Zelen a chranéna uzemi

TémérF 40 % rozlohy mésta pfedstavuji lesni plochy. Ne vZzdy jsou v8ak zalesnény. Podobné jako v celém
Libereckém kraji jsou lesy znacné posSkozeny. Dlvodem jsou nejen emise Skodlivin v sou€asnosti, ale i zatéz
v podobé vysokého znecisténi v minulych letech. Vice jsou poSkozeny lesy ve vychodni ¢asti mésta, coz souvisi
s prevladajicimi sméry vétru, ktery sem Skodliviny zanasi.

Na uzemi mésta je vyhlaSeno 5 zvlasté chranénych Uzemi (chranéna krajinna oblast Jizerské hory, Narodni
pfirodni rezervace Karlovské buciny, Pfirodni rezervace HamrStejn, Pfirodni pamatka Terasy JeStédu, Pfirodni
pamatka Pansky lom) a Pfirodni park Jestéd. Pro detailni a aktudlni informace o vyznamnych krajinnych
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prvcich, pamatnych stromech a uzemnim systému ekologické stability na uzemi mésta Liberec odkazujeme na
server Krajského ufadu Libereckého kraje (http://www.kraj-Ibc.cz), oddil GIS — mapové ulohy — Zivotni prostredi.

3.1.6. Méstské prostredi

Méstské prostfedi se sklada ze souboru funk&nich slozek uzemi (bydleni, vyroba, sluzby a ob&anska
vybavenost, rekreace, zelen a dalSi prvky), které v optimalnim zastoupeni vytvafi atraktivni Zivotni prostfedi pro
obyvatele i navstévniky mésta. Rozvoj jednotlivych sloZzek musi byt harmonicky a vyvazeny, aby bylo mozné
docilit co nejvyssi kvality Zivota. Tato kapitola ma prarfezovy charakter, proto zpracovatel dokumentu v ramci
zachovani pfehlednosti v€lenil strukturu a obsahovou néapli této kapitoly (dle Pfiru¢ky pro pfedkladatele IPRM)
do jinych kapitol, zejména 3.1.4. — Bydleni a ob&anska vybavenost a 3.1.5. — Zivotni prostiedi.

3.1.7. Dopravni a technicka infrastruktura

Dopravni infrastruktura
Zelezniéni doprava

Zelezniéni infrastruktura je v nevyhovujicim stavu. Libereckym krajem neprochazi zadny Zelezniéni koridor,
zadna trat neni zdvojkolejnéna ani elektrifikovana. Traté pochazi z 19. stoleti, Clenitost terénu a pivodni tratové
usporadani neumozfiuje dosahnout vyssich rychlosti. Zelezniéni doprava je ve srovnani s autobusovou
dopravou ve spojeni s nejblizSimi krajskymi mésty cenové i Casové nekonkurenceschopna. Pozitivem je rozvoj
dopravy do Némecka spojeny i s pfiznivou tarifni politikou. Stavba moderni traté do Prahy pfes Mladou Boleslav
(tzv. 5. koridor) je projektem v dlouhodobém horizontu.

Silniéni doprava

Silniéni doprava zaZiva neustaly nardst osobni i nakladni dopravy. Rovnéz pocCet motorovych vozidel se
neustale zvySuje. V Ceské republice stoupl mezi lety 2001 a 2007 pocet vozidel o 22 %, v Libereckém kraiji asi
011 %.

Rychlostni silnici R35/R10 je dobfe propojeno s hlavnim méstem Prahou. Pfipravuje se propojeni pomoci
silnice 1/35 a dale némecké silnice B178 na némeckou dalniéni sit. Silnicni spojeni do ostatnich smérd neni
vyhovuijici. Propojeni s vychodnimi Cechami a Moravou se zlep$i po vybudovani nové rychlostni silnice R35
Turnov — Hradec Kralové — Mohelnice — Olomouc. Zatim neni urCeno definitivni vedeni trasy. Spojeni do
ostatnich smérti (s Ceskou Lipou a Usteckym krajem, s Frydlantskym vyb&zkem, s Jabloncem nad Nisou a
vychodni ¢asti kraje) zajistuji silnice I. tfidy 1/13 a 1/14, které jsou mnohdy na hranicich kapacitnich moznosti.
Postupné se stavi kapacitni spojeni s Jabloncem nad Nisou a v roce 2009 by méla zacit stavba pfelozky silnice
I/13 do Frydlantu.

Na uzemi mésta Liberce se nachazi 43 km silnic |. a lll. tfidy (silnice Il. tfidy v Liberci nejsou) a 757 km
mistnich komunikaci. Stav silnic I. tfidy je v podstaté vyhovuijici, v minulych letech byly provedeny rekonstrukce
na silnicich 1/35, 1/13 a 1/14. Vlastnikem mistnich komunikaci je Statutarni mésto Liberec, spravu a udrzbu
provadéji na zakladé mandatni smlouvy s méstem Technické sluzby mésta Liberce, a.s. Stav mistnich
komunikaci je neuspokojivy, velka ¢ast sité je ve Spatném stavu a déle chéatra. Finanéni prostfedky kazdoro¢né
vkladané do oprav nestaci na zdsadni zménu.

ZatiZeni silniéni sit& v Liberci odpovida vyznamu mésta jako krajského centra. Useky na pritahu mésta na
silnici 1/35 jsou nejzatizenéjSi v Libereckém kraji (intenzita dopravy zde pfi poslednim scitani v roce 2005
prekraCovala 34 000 vozidel za 24 hodin). Mimo pratah jsou nejzatizené&jSimi komunikacemi ulice Dr. M.
Horakové (Usek Fiignerova — Kos$icka asi 21 000 vozidel) a Ceské Mladeze (od pratahu k obchodnimu centru
Nisa asi 18 000 vozidel). Usporadani silni¢ni sité a jeji kapacita nevyhovuji dne$nim dopravnim narok{m.
Kongesce jsou v centru mésta a na pristupovych komunikacich k velkym obchodnim centrim kazdodenni
realitou.

Vyznamnymi planovanymi stavbami na méstské siti jsou ,vnitfni méstsky okruh“ a ,obvodovd méstska
sbérna komunikace®, vedena pfi zapadnim okraji mésta.

Doprava v klidu

Parkovani a odstavovani vozidel se s pfekotnym rozvojem automobilismu po roce 1990 stalo vyraznym
problémem v8ech vétSich mést. Parkovaci plochy ve mésté Liberci nedostacduji. Nejhorsi je situace v centru
mésta a na sidliStich. V centru mésta je parkovani regulovano — jsou vymezeny zény pouze pro rezidenty (rocni
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poplatek 2 000 K&) a abonenty (ro¢ni poplatek 12 000 K¢&) a parkovani pro navstévniky je rozdéleno do 4
placenych zon.

Méstska hromadna doprava

Méstskou hromadnou dopravu zajistuje Dopravni podnik mésta Liberce, a.s., ktery je ve 100 % vlastnictvi
Statutarniho mésta Liberec (pfipravuje se i vstup Mésta Jablonec nad Nisou). Doprava je zajistovana
tramvajemi a autobusy. Pateini linkou je tramvajové trat Horni Hanychov — Nadrazi — Flgnerova — Lidové
Sady. Dulezita je i druha trat' Liberec — Vratislavice nad Nisou — Jablonec nad Nisou na tuzkém rozchodu 1000
mm. Tramvaje zajiStuji dle pfepravenych osob pfiblizné tfetinu dopravnich vykonu. PloSnou obsluhu uzemi
mésta zajistuji autobusy

Stav tramvajovych trati je uspokoijivy. V letech 1990-2005 byla kompletné rekonstruovana patefni tramvajova
trat Horni Hanychov — Lidové Sady, v roce 2008 prosSel kompletni rekonstrukci terminal Flgnerova. Opravy
probihaji i na trati do Jablonce nad Nisou. Postupné se provadi obnova vozového parku autobusut a tramvaiji za
moderni nizkopodlazni vozy.

Zdvojkolejnén bude na trati do Jablonce nad Nisou Usek Fugnerova — U Lomu a odtud trat’ povede na okraji
sidlist¢ Broumovska do kone¢né zastavky DobiaSova. Realizaci se vyfeSi dlouhodobé neunosna situace
v obsluze této lokality autobusy, kde ve Spickach dosahuje interval mezi spoji 4 minut a dalSi rozSifeni kapacit
neni mozné.

Ke zkvalitnéni vefejné dopravy pfispiva integrace jednotlivych druhd dopravy do Integrovaného dopravniho
systému Libereckého kraje (IDOL). V roce 2009 by mél byt pro vSechny druhy vefejné dopravy na Uzemi
Libereckého kraje zaveden jednotny tarif, ktery bude zénovy a Casovy.

Letecka doprava
V méstské ¢asti Razodol I. existuje jiz od 30. let letisté s travnatou vzletovou a pfistavaci drahou. Letisté ma

statut ,nevefejné mezinarodni letisté“. V soucasné dobé je pfevazné vyuzivano pro leteckou zachrannou sluzbu
a sportovni &i rekreacni létani.

Pési a cyklisticka doprava

V &asti historického centra je vymezena péSi zéna. Stav péSich komunikaci neni zcela uspokojivy.
Rekonstrukce chodnikl je provadéna systematicky.

Cyklisticka doprava pini ve mésté Liberci predevsim funkci rekreacné sportovni; pro kazdodenni jizdy do
zameéstnani se vyuziva jen okrajoveé. V Liberci existuje ucelena sit cyklistickych tras; mésto ma zpracovan
generel cyklistickych tras. Limitem nové vystavby je nedostatek rozpoctovych zdroju. Vyznacené cyklostezky
existuji vétSinou na okraji mésta a jsou vedeny po silnicich Ill. tfidy nebo mistnich komunikacich. Samostatné
cyklistické pruhy na vozovce €i na chodniku jsou v Liberci prozatim pouzivany okrajové.

Technicka infrastruktura
Kanalizace

Problematika kanalizaci a vodovodu je podrobné fesena v Plan rozvoje vodovod( a kanalizaci Libereckého
kraje. V Cistirné odpadnich vod v Liberci — RGzodole jsou spole¢né CiStény odpadni vody z Liberce i Jablonce
nad Nisou. Zakladni kanalizacni systém je navrzen jako jednotny, tj. spole¢né odvadéni splaskovych
i destovych vod. V roce 2005 bylo na vefejnou kanalizaci napojeno 86,7 % obyvatel Liberce. V nékterych
okrajovych &astech mésta neni kanalizace vybudovana (Rudolfov, Hluboka, ale i povodi Cerné Nisy — Radgice,
Krasna Studanka, Katefinky kde citelné schazi i kmenova stoka). NejvétSimi problémy Cisténi vod jsou zastarala
kanaliza¢ni sit, ktera zplUsobuje prisaky do pldy a smeéSovani splaskovych a balastnich vod. V nové
budovanych lokalitach je jiz téméF vyhradné budovana oddilna kanalizace.

Vodovody

Hlavnim zdrojem pitné vody pro Liberec je udoini nadrz Josefdv Dul, odkud je voda odvadéna do Upravny
Bedfichov a odtud do vodojemu Orion. Problém pfedstavuje zastarala vodovodni sit, ktera zplsobuje znacné
uniky vody. Nékteré okrajové Casti mésta nejsou pfipojeny na vodovodni sit (Bedfichovka, Krasna Studanka,
Katefinky, okraj Vratislavic nad Nisou a Kunratic). V roce 2005 bylo na vefejny vodovod napojeno 91,9 %
obyvatel.
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Elektrorozvody

Hlavnimi zdroji elektrické energie na uzemi mésta jsou Teplarna Liberec s instalovanym vykonem 12 MW
(http://www.mvv.cz/teplarna_liberec.htiml) a dale spalovna Termizo, a.s. sinstalovanym vykonem 2,5 MW
(http://www.termizo.cz/indexcz.html). V Rudolfové na Cerné Nise a na Harcovské prehradé jsou v provozu
vodni elektrarny. Uvazuje se o vystavbé geotermalni elektrarny.

Tyto zdroje v3ak méstu nemohou zabezpedit sobéstatnost. Hlavnim napajecim zdrojem z nadfazené
soustavy 400 kV a 220 kV je transformovna Bezdé&c¢in umisténa nedaleko Hodkovic nad Mohelkou. Z ni je do
Liberce trasovano dvojité vedeni o napéti 110 kV, na kterém jsou umistény transformovny, které prevadéji VVN
110 kV na 35 kV ¢&i 10 kV (http://www.ceps.cz). Vzhledem k rostoucim narokim na spotfeby elektfiny se
pripravuje vystavba dalSich transformoven a rovnéz nového dvojitého vedeni 110 kV z Bezdécina do
Simonovic.

Plynovody a zasobovani teplem

Mésto Liberec je zasobovano ze 3 vysokotlakych plynovodu, konkrétné DN 500 Hospozin — Liberec, DN 300
Uzin — Liberec a DN 250 VIgetin — Liberec. Plynofikace Liberce je pfes 11 regulagnich stanic na Gzemi mésta a
2 ve Strazi nad Nisou zajisténa stfedotlakymi plynovody. Ve mésté existuje znacné mnozstvi nizkotlakych
plynovodd, které je nutné v zajmu zvySeni kapacity rekonstruovat na stfedotlaké. Okrajové ¢asti mésta nejsou
plynofikovany. Zemnim plynem je v Liberci vytapéno 38 % domacnosti.

Ve mésté existuje rozsahly systém centralniho zasobovani teplem. Hlavnim zdrojem tepelné energie je
Teplarna Liberec, jez ma tepelny vykon 237 MW. V roce 2007 dodavala teplo pro vice nez 19 000 domacnosti
a 19 pramyslovych areal( (http://www.mvv.cz/teplarna_liberec.html). Vyznamnym zdrojem tepla je rovnéz
spalovna Termizo, kde je instalovany tepelny vykon 24 MW. Cast tepla je zde vyrabéna pro vlastni potiebu,
vétsi East je pfes teplarnu dodavana do distribuéni sité. Systémem centralniho zadsobovani teplem je v Liberci
zasobovano 44 % domacnosti. Problémem je razantni rist ceny tohoto média a jeji vyse vici zemnimu plynu,
proto je udrZitelnost tohoto systému v dlouhodobém horizontu nejasna. (Udaje o technické infrastruktufe
prevzaty z prazkumu a rozbor(i Uzemniho planu mésta Liberec z bfezna 2008).

3.1.8. Verejna sprava mésta

Pozice mésta v hierarchii vefejné spravy

Liberec je sidlem Libereckého kraje, okresnim méstem a zaroven i obci 2. (obec s povéfenym obecnim
Ufadem) a 3. stupné (obec srozSifenou puUsobnosti). Povéfeny obecni Ufad a ufad obce s rozSifenou
plusobnosti vykonavaji jimi svéfenou agendu nejen pro mésto Liberec, ale i pro obce v jejich spravnich
obvodech.

Tab €.2.: Velikost obvodu obci 2. a 3. stupné, okresu Liberec a Libereckého kraje, srovnani s méstem Liberec

Administrativni jednotka Pocet obci R:’kz':’z')‘a P D
Mésto Liberec 1 106,12 99 721
Obvod obce 2.stupné (POU) Liberec 5 126,63 103 508
Obvod obce 3.stupné (ORP) Liberec 28 578,29 137 051
Okres Liberec 59 988,87 166 547
Liberecky kraj 215 3 162,96 433 948

Poznamka: POU — povéfeny obecni GFad, ORP — obec s roz$ifenou plsobnosti
Vazby mésta

Nejsilnéj8i vazby ma Liberec pochopitelné s obcemi ve svém zazemi. Dle tohoto vyzkumu patfi do
pracovniho mikroregionu Liberce celkem 26 obci. Do pracovniho mikroregionu Liberce (Uzemné souvisly celek
s relativné vysokou mirou vnitfni uzavienosti dojizdky za praci, predevSim jeji denni formy) spaduje 26 obci.
Intenzita pracovni spjatosti obci s Libercem logicky klesa se vzdalenosti. Nejvice jsou s méstem integrovany
obce Straz nad Nisou, Dlouhy Most a Simonovice, z nichZ do Liberce vyjizdélo vice nez 80 % z celkového poétu
vyjizdéjicich. Vysoka vztahova propojenost je i mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Byly zde zaznamenany
nejsiln&jsi proudy vyjizdéjicich za praci v celém kraji.

Statutarni mésto Liberec je jednim ze zakladajicich €élenld mezinarodniho sdruzeni obci, mést a regiond —
Euroregion Nisa (od roku 1991) a uc€astni se pravidelné jim pofadanych akci na némecké, polské i Ceské
strané. Liberec se zapojil do nékolika pfeshrani¢nich projektd programu Interreg. Vétsinou tak Cinil ve spolupraci
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s n&kterymi ze svych partnerskych mést. Jsou jimi némecka mésta Augsburg a Zittau (Zitava), nizozemsky
Amersfoort, Svycarsky St. Gallen, francouzsky Amiens a izraelska Nahariya.

Rozvoj mésta

Mésto pfipravuje v programovacim obdobi 2007-2013 dva integrované plany rozvoje mésta: prvni na zénu
Lidové Sady (je sméfovan do Regionalniho opera¢niho programu NUTS Il Severovychod) a druhy na
regeneraci sidlist& Rochlice, ktery bude pfedloZen do Integrovaného operaéniho programu.

Zakladni strategicky rozvojovy dokument — Strategie rozvoje Statutarniho mésta Liberec 2007-2020 byla
schvalena zastupitelstvem mésta dne 13.12.2007, usnesenim €. 201/07.

Vztah mésto — ob¢an

Mésto se snazi vychazet vstfic obéaniim délkou ufednich hodin — Ufedni den je kazdy den (v pondéli a
stfedu az do 18 h) a vybrané agendy maji otevieno i v sobotu dopoledne. Stejné tak je u nékterych prepazek
mozno si pies internet provést rezervaci terminu navstévy a zkontrolovat aktualni naplnénost pfepazek klienty.

Internetové stranky mésta http://www.liberec.cz jsou pravidelné aktualizovany. Ob&ané zde on-line naleznou
kontakty pro vyfizeni svych zaleZitosti, formuléfe, strategické dokumenty (strategicky plan a uzemni plan),
dokumenty ze zasedani zastupitelstva mésta a rady mésta. Dale je zde k dispozici elektronicka ufedni deska.
Obcandm slouzi i elektronicka podatelna a je zde i Czech Point. Znaéné mnozstvi informaci naleznou na
méstskych webovych strankach ob&ané, turisté i podnikatelé.

3.2. SWOT analyza mésta

SWOT analyza Statutarniho mésta Liberce identifikuje silné a slabé stranky, hrozby a pfilezitosti rozvoje
mésta. SWOT analyza predstavuje zaklad pro formulovani cilt a strategie IPRM.

3.2.1. Silné stranky

Soucasny pfiznivy vyvoj pfirozeného i migracniho pohybu a tedy rist poctu obyvatel

Intenzivni bytova vystavba v kategorii mést obdobné velikosti, pfedevsim bytovych domi

Finan¢ni zapojeni mésta do bytové vystavby (domy s pecovatelskou sluzbou, chranéné bydleni)

Existence Komunitniho planu socialnich sluzeb regionu Liberec

Velké mnozZstvi zdravotnickych zafizeni, existence sidla Zdravotnické zachranné sluzby Libereckého

kraje a Letecké zachranné sluzby

= Existence Krajské nemocnice Liberec se Sirokym spektrem specializovanych oborl (neurochirurgie,
traumatologie, invazivni kardiologie...)

= Siroka nabidka stfednich $kol, existence vysokych kol

= Vyhodna geograficka poloha mésta Liberce s pfirozenymi vazbami na SRN a Polsko, kvalitni a rychlé
silni¢ni spojeni s Prahou (R35/R10)

= Existence kapacitniho pritahu méstem (v€etné tunelu), ktery umoziuje svést velkou ¢ast tranzitni
dopravy mimo centrum meésta a rychlé spojeni okrajovych &tvrti

= Husta sit linek méstské i meziméstské verejné hromadné dopravy (autobusy, vlaky, tramvaje i do
sousedniho Jablonce nad Nisou)

= Postupné zavadéni integrovaného dopravniho systému v ramci Libereckého kraje

= Zpracovany Generel cyklistickych tras

= Velmi pfiznivé podminky pro cestovni ruch (Jizerské hory, JeStédsky hibet, husta sit turistickych cest,
cyklotras a lyZafskych tras, aredly pro sjezdové lyZovani)

=  Znané mnozstvi turistickych atraktivit (Jestéd, ZOO, Botanicka zahrada, SeveroCeské muzeum,
Oblastni galerie, Divadlo F. X. Saldy, Centrum Babylon...)

= Dostateéna nabidka ubytovani

=  Siroké spektrum kulturnich zafizeni

= Vyznamna pozice Liberce z hlediska vrcholového sportu (fotbal, ledni hokej, volejbal, basketbal,
lyzovani...), vyznamné sportovni akce s mezinarodnim rozmérem (lyzovani, ledni hokej, fotbal)

= Velké mnozstvi sportovnich zafizeni — (Tipsport aréna, jestédsky skiareal, bézecky areal ve Vesci,
fotbalovy stadion U Nisy) a navazné infrastruktury (skibusy)

= Blizkost chranénych Gzemi pfirody

= Dodrzovani imisnich limitd u vétsiny Skodlivin

= Dostatec¢né kapacity pro Upravu a zneSkodnéni odpadu (spalovna)
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Koncentrace kvalitativné vysSich (regionalnich) funkci mésta (krajské Ufady a instituce, obchod, sluzby,
zdravotnictvi, kultura a sport...)

Velky soulad mezi uzemnim vymezenim obvodu obce s rozSifenou plsobnosti (obec 3.stupné) a
pfirozenou spadovosti za praci a sluzbami

Vysoka vztahova provazanost v liberecko-jablonecké aglomeraci — adicionalita funkci

Preshrani¢ni spoluprace v ramci Euroregionu Nisa

Dobra spoluprace s partnerskymi mésty v zahrani¢i — zejména s Amersfoortem (Nizozemi)

Potencial pro vyzkum a vyvoj (Technicka univerzita, Vyzkumny uUstav textilnich strojli, Centrum pro
vyzkum energetického vyuZiti litosféry)

Rozvoj primyslovych zén

3.2.2. Slabé stranky

Vysokeé stafi domovniho fondu

Vylidhovani méstského centra

Znacna vyc€erpanost Uzemniho planu z hlediska nabidky ploch pro bydleni

Kvantitativni nedostatek byt vzhledem k existujici poptavce

Absence nékterych zafizeni socialnich sluzeb (zachytna stanice, hospic, denni stacionafe,
nizkoprahova centra, domy na puli cesty)

Bariéry ve vefejnych budovach a prostorech

Nedostatedna vybavenost infrastruktury ZS, maly zajem absolventt o praci na ZS

Spatna dostupnost hranic se SRN a Polskem; dosud chybi nové silni¢ni spojeni Bily Kostel — Hradek
nad Nisou; zatim neexistuje kapacitni silni¢ni hrani¢ni pfechod do SRN (pfes Polsko) pro nakladni
dopravu (brani rozvoji obchodni spoluprace)

Pretizenost exponovanych usekd komunikaéni sité, zejména v centru a u obchodnich center
Nedostatek parkovacich mist, zejména v centru a na sidliStich (napf. Rochlice II)

Nedostatek financi na rozvoj a udrzbu komunikacni sité, narona zimni udrzba, nevyhovujici stav
komunikaci

Narust individualni dopravy s doprovodnymi jevy (hluk, emise, vibrace, dopravni nehody)

Absence rychlého Zelezni¢niho spojeni, zanedbana infrastruktura

Absence kapacitniho spojeni do husté zalidnénych méstskych &tvrti (Rochlice, Vesec, Pavlovice ...)
Rozsah cyklostezek a cyklotras a absence doprovodné infrastruktury

Nedostate¢na kvalita stravovacich zafizeni a doplfikovych sluzeb pro cestovni ruch

ZvySena kriminalita v mistech zvy3eného pohybu osob (centrum, stfediska cestovniho ruchu)

Spatny stav nékterych pamatkovych objekts

Spatny stav nékterych sportovnich zafizeni (napf. v ramci ZS)

Vyrazny nar(st zastavénych ploch a zemédélsky nevyuzivanych ploch

Staré ekologické zatéze

Horsi socioekonomicka uroven (vzdélanostni struktura, struktura ekonomiky, vyvoj mezd...) ve srovnani
s ostatnimi krajskymi mésty

Trasovani transevropskych siti (dalnice, zelezniéni koridory) vétSinou mimo Liberecky kraj
Nedostatedna spoluprace s nejblizsim partnerskym méstem — Zitavou

Silna orientace na zpracovatelsky priimysl s nizkou pfidanou hodnotou

Nedostatek kvalifikovanych pracovnich sil v nékterych profesich

Stafi a zanedbanost technické infrastruktury, absence kanalizace v okrajovych &tvrtich

Vysoka cena tepla, jeho velké uniky (staré rozvody, nedostatecné izolace budov)

3.2.3. Prilezitosti

= Rozvoj mezinarodni spoluprace, v€. program( EU
= Bytova vystavba na pfestavbovych plochach
= DalSi rozvoj komunitniho planovani socialnich sluzeb
= Rozvoj krajské nemocnice (centrum urgentni péce)
= Podpora zdravého zZivotniho stylu
= Spoluprace podnikatelské sféry s vyzkumem (Technicka univerzita)
= Rozvoj vybranych klastrd
= Dobudovani a modernizace hlavnich silni¢nich tahd (R 35, 1/14), napojeni na némeckou dalniéni sit
= RozSifeni poc¢tu parkovacich mist, hlavné v parkovacich domech a podzemnich garazich
. * % % .
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Realizace integrovaného dopravniho systému v regionu

Vystavba a rekonstrukce drazni infrastruktury (tramvaj do Rochlice, spojeni do Jablonce nad Nisou, tzv.
5. zelezni¢ni koridor Liberec — Praha)

Rekonstrukce mezinarodniho letisté v Rizodole |.

Postupna realizace cyklostezek a cyklotras dle Generelu cyklistické dopravy ve mésté Liberci vCetné
doprovodné infrastruktury

Oprava kulturnich pamatek a turistickych atraktivit

Dalsi rozvoj sportovnich zafizeni

Propagace mésta a regionu v CR i zahrani&i i v souvislosti s MS v klasickém lyZovani 2009

Lokalizace sluZzeb vy3Si vybavenosti a vyznamnych instituci vefejné spravy

Prohlubovani spoluprace v ramci Euroregionu Nisa

3.2.4. Hrozby

Dalsi starnuti populace

Velky rlist cen bytd, zejména v atraktivnich Etvrtich

Rozvoj suburbanizace s negativnimi dopady na chatrani lokalit pro bydleni v zastavéném Uzemi mésta
a na danové vynosy mésta (v pfipadé migrace do obci v zazemi Liberce)

Ocekavany velky rlst poptavky po malometraznich bytech (nerovnovaha na trhu s byty)

Nedostatek finanénich zdroju na rozvoj ob&anské vybavenosti (doprava, kultura, sport, zdravotnictvi...)
Dalsi rychly rast individualni dopravy s negativnimi disledky — kongesce, emise, hluk, nehody
Odkladani realizace dopravnich staveb (tramvajoveé traté, silnice, tzv. 5. Zelezni¢ni koridor, cyklotrasy a
cyklostezky ve mésté)

Pokles cestovniho ruchu (dGsledky globalni finanéni krize, $patny obraz CR v zahraniéi aj.)
Nevyvazenost investic v oblasti kultury, sportu a cestovniho ruchu

Nova environmentalni legislativa a s ni spojena nakladna opatreni

Rust konkurence Prahy — pfesun vyznamnych instituci do metropole

Jednosmérna orientace na automobilovy pramysi

Nedostateéna nabidka kvalifikovanych pracovnich mist s vy$Si Grovni mezd — ,unik mozkd“ mimo
region

Nenalezeni nosnych témat pro zahrani¢ni spolupraci, ztrata zajmu o rozvijeni partnerskych vazeb

Velka administrativni slozZitost ziskavani financi z evropskych zdrojl; nedostatek finan¢nich zdroji na
vlastni podily na kofinancovanych projektech

3.2.5. Shrnuti analyzy s ohledem na zaméreni IPRM

Na zakladé analyzy ekonomické a socialni situace mésta a zpracované SWOT analyzy (zejména segment(
slabé stranky a hrozby) byly vytipovany problémové okruhy, které by mély byt feSeny v ramci integrovaného
pfistupu ve vymezené z6né& mésta (problémovém sidlisti). Jedna se zejména o nasledujici tématické okruhy:

Bydleni

kvalita a zanedbanost bytovych domu, konstrukéni vady, nedostatecné izolace budov, technicky stav
domovni infrastruktury — rozvody médii, vytahy apod.

odstranéni bariér pro imobilni ob¢any (Upravy vstupnich vestibuld, pfistupovych cest...)

kvantitativni nedostatek bytd (moznost vyuziti dalSich vhodnych ploch pro novou vystavbu, popf.
nastavby a vestavby)

Dopravni infrastruktura

nevyhovujici stav komunikaci a chodnik(, naro€na zimni udrzba, pfetizenost exponovanych useku
komunikacni sité zpusobené nardstem individuaini dopravy s negativnimi doprovodnymi jevy (hluk,
emise, vibrace, dopravni nehody)

nedostatek parkovacich mist (kromé centra i na sidlistich)

absence kapacitniho spojeni ekologickou hromadnou dopravou (tramvaj) do husté zalidnénych
méstskych Ctvrti

minimalni rozsah cyklostezek a cyklotras a absence doprovodné infrastruktury
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Technicka infrastruktura

= zanedbanost, Spatny technicky stav, popf. nedostateCna kapacita technické infrastruktury (rozvody
tepla z CZT a vyméniku, kanalizace, vefejné osvétleni, kabelové rozvody, stanovisté pro popelnice a
kontejnery na komunaini odpad i separovany sbér...)

Verejna prostranstvi

= zanedbanost obnovy a udrzby vefejné zeleng,

= nedostatek détskych hfist a sportovist pro mladez, Spatny technicky stav, nevyhovujici parametry
z hlediska platné legislativy

= chybégjici méstsky mobiliaf — lavicky, odpadkové koSe aj.

Socialni oblast a vzdélavani

= zhorSovani vékoveé struktury (starnuti) populace a jeji dopady (potfeba rozvoje novych zafizeni a sluzeb
pro seniory aj.)

= horSi vzdélanostni struktura, problémy vyplyvajici ze socialniho slozeni obyvatel, z rozdilnych zvyka a
kulturnich odliSnosti narodnostnich mensin, etnik a imigrant(, nedostateéné environmentalni vzdélavani

= zvySena kriminalita a rozvoj socialné patologickych jev(, zejména u rizikovych skupin populace

= chybéjici, popf. malo rozvinutd kulturni, spolkova a zajmové-umélecka &innost v perifernich oblastech
mésta a na sidlistich

3.3. Strategicka vize, rozvojové cile mésta

Strategicka vize, globalni cil i strategické cile jednotlivych oblasti rozvoje mésta jsou obsazeny ve schvalené
Strategii rozvoje Statutarniho mésta Liberec 2007-2020. Byly definovany na bazi Siroké diskuse zastupcl
samospravy, statni spravy, podnikatelského i neziskového sektoru na principu partnerstvi, proto tyto vystupy
muzeme prevzit i do navrhovaného IPRM, sméfovaného do oblasti intervence 5.2 IOP.

3.3.1. Strategicka vize mésta

Vize (navrhovym horizontem Strategie je rok 2020):

= Liberec bude vyznamnym evropskym méstem s obnovenou metropolitni funkci, jehoz vliv bude
presahovat hranice mezi staty, méstem pratelskym a tolerantnim, otevienym i pfislusnikim jinych
narod{ a kultur.

= Bude centrem kultury a vzdélanosti, méstem prestiznich vysokych a stfednich Skol, které vychovavaji
vSestranné pfipravené odborniky. Mistni univerzita a vysoké Skoly budou propojeny s vyvojovymi a
vyzkumnymi pracovisti, ktera se budou podilet na zavadéni novych technologii do mistnich
prumyslovych podnikd. V navaznosti na progresivni primyslové obory bude rostouci pocet pracovnich
mist ve mésté nabizet sektor sluzeb.

= Mésto bude nabizet pfijemné podminky pro zivot, zdravé a bezpecéné bydleni a atraktivni nabidku
prilezitosti pro aktivni traveni volného €asu. Jedine¢na poloha a okoli mésta bude i diky vyborné
dopravni dostupnosti a napojeni Liberce na evropskou komunikaéni sit vyuzita pro rozvoj cestovniho
ruchu a pofadani akci mezinarodniho vyznamu.

3.3.2. Globalni cile:

1. Pritazlivé mésto pro obyvatele, navstévniky, investory, podnikatele rozvijejici se v souladu s udrzitelnym
rozvojem

2. Stabilni pozice a vyvazeny rozvoj ekonomické, spoleCenské, kulturni, socialni, zdravotni a technické
infrastruktury

3. Rozvinuta infrastruktura v oblasti vzdélavani, zdravotnictvi a socialnich véci

4. Meésto spolupracujici se sousednimi obcemi, regionem, euroregionem

3.3.3. Strategické cile:

1. A — Ekonomicky rozvoj — podpora malych a stfednich podnikd, podpora zaméstnanosti, podpora
znalostni ekonomiky, diverzifikace mistni ekonomiky
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2. B - Socialni rozvoj - lepsi zaméstnanost prostfednictvim kvalitnéjsiho vzdélavani a odborné pfipravy,
podpora socialniho zaclenéni a rovnych pfileZitosti pro vSechny a to ve vSech oblastech Zivota, rozvoj
obcanské spole€nosti

3. C - Dostupnost a mobilita — dopravni dostupnost, dopravni planovani, zklidhovani dopravy,
bezpecnost dopravy, dostupnost technické infrastruktury a inzenyrskych siti

4. D - Pritazlivé mésto — dostupnost sluzeb a informaci, pfirodni a fyzické prostfedi, architektura,
cestovni ruch, kultura

5. E - Zivotni prostiedi — kvalitni Zivotni prostredi, kvalita ovzdusi, zdrojti pitné vody, nakladani s odpady,
obnovitelné zdroje energie

Vize a cile Integrovaného planu rozvoje mésta — Regenerace sidlisté Rochlice vychazeji z globalniho cile,
strategickych (specifickych) cilli Strategie rozvoje Statutarniho mésta Liberec 2007 — 2020 a jsou rozpracovany
v kapitole 6 — Vize zény, globalni cil, specifické cile. Zaméfeni IPRM napliiuje pfedevsim strategicky cil D —
PFitazlivé mésto, ale i dalsi cile (C — Dostupnost a mobilita, E — Zivotni prostfedi), z&asti i B — Socialni rozvoj a
A — Ekonomicky rozvoj.

4. ZDUVODNENI VYBERU ZONY

Vybér zdny pro zpracovani IPRM sméfujiciho do Integrovaného operaéniho programu, oblasti intervence 5.2
— ZlepSeni prostfedi v problémovych sidlistich schvalilo Zastupitelstvo mésta Liberec na svém zasedani dne
31.1.2008, pfiCemz vychazelo:

= ze zavéru Strategie rozvoje SML na 2007 — 2020 (strategicky cil D — PfFitazlivé mésto, rozvojové
opatfeni D7 — ZvySovani bezpecnosti, péce o vefejné zdravi a zdravé bydleni)

ze studie spole¢nosti Berman Group spol. s r.o., 11/2007 — Navrh moZnych témat a zén pro IPRM

z Koncepce bydleni (schvélené v roce 2002)

urbanistické studie Regenerace sidlisté Rochlice z roku 2005 (Bilek Associates)

sociologického priizkumu na sidlisti Rochlice, provadéného mezi obyvateli sidli$té a na ZS Dobiasova
zahajeného projektu Regenerace panelového sidlité Liberec-Rochlice — I. a Il. etapa z Programu
regenerace panelovych sidlist (MMR)

Usneseni zastupitelstva dale pfedchazela analyza stavu jednotlivych sidli8t a diskuse na urovni vedeni
mésta, rady i zastupitelskych klubd. Hlavnim ddvodem pro vybér zény Rochlice a zahajeni pfipravy
Integrovaného planu rozvoje mésta Liberec — Regenerace sidlisté Rochlice byl neutéSeny stav, zejména
dopravy v klidu (kriticky nedostatek parkovacich stani), détskych hfist a sportovist, vefejné zelené i samotnych
panelovych domu.

Zpracovany Projekt regenerace sidlisté Rochlice je rozdélen do péti etap, z nichz dvé jiz byly realizovany a
na Cast etapy tfeti byla pfiznana dotace z programu MMR Regenerace panelovych sidlist. Zbyvajici etapy
revitalizace vefejnych prostranstvi a regenerace panelovych domU by Statutarni mésto Liberec chtélo realizovat
s vyuzitim dotace z Integrovaného operacniho programu, oblasti intervence 5.2.

4.1. Kritéria pro vybér zony

Vybrana zéna musi s ohledem na intervence do oblasti bydleni spliiovat kritéria a podminky pro pfiznani
dotace ze strukturalnich fond EU, dané evropskou legislativou a rozhodnutim Ridiciho organu IOP (MMR).

Z&kladni podminky pro vybér zény:

= geograficky vymezena zéna musi byt souvisla plocha na uzemi mésta; o

= zo6na musi byt sou€asti mésta s celkovym poctem obyvatel 20 000 obyvatel a vice (z databaze CSU k

datu 1.1.2006);
= obytna zéna musi zahrnovat nejméné 500 bytu;
= ve vybrané obytné zéné musi dochazet ke koncentraci negativnich jevil, napf. vysoka

nezaméstnanost, kriminalita, socialni vylou€eni atp., které se negativné odchyluji od srovnavacich
hodnot vstupnich kritérii.

Vydaje na podporu bydleni je moZné povazovat za zpusobilé, pokud jsou realizovany prostfednictvim
aktivit IPRM ve vymezené z6né mésta, jak je stanoveno v €l. 7 odst. 2 pism. a) nafizeni Evropského parlamentu
a Rady (ES) ¢. 1080/2006 (obecné nafizeni). Problémova obytna zéna musi byt vybrana na zakladé kritérii
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uvedenych v ¢l. 47 nafizeni Komise (ES) ¢. 1828/2006 (provadéci nafizeni), pficemz musi vykazat nepfiznivé
hodnoty alespon tfi kritérii, z nichz dvé musi byt kritéria uvedena pod pism. a) - h):

a) vysoka mira chudoby a vylou&eni,

b) vysoka mira dlouhodobé nezaméstnanosti,

c) neuspokojivy demograficky vyvoj,

d) nizka udroven vzdélani, vyznamné nedostatky v oblasti dovednosti a velky pocet studentl, ktefi

prfed€asné opoustéji Skolu,

e) vysoky stupen kriminality a delikvence,

f) obzviasté znecisténé Zivotni prostredi (ukazatel vypustén),

g) nizka mira hospodarské aktivity,

h) velky pocet pfistéhovalcu, etnickych skupin a pfislusnik mensin nebo uprchlikd,

i) pomérné nizka urover hodnoty nemovitosti,

J) vysoka energetické naro¢nost budov (ukazatel vypustén).

RO IOP rozhodl, Ze pro vybér zény se nebudou pouzivat kritéria uvedena pod body f) a j).

Uzemi vybrané méstem pro realizaci IPRM v ramci oblasti intervence 5.2. IOP nesmi byt shodné ani se
z&asti prekryvat s Uuzemim, na kterém bude v letech realizace IPRM poskytovana podpora revitalizace
vefejného prostranstvi ze strukturalnich fondd nebo narodnich dotaci.

4.2. Porovnani kritérii vybrané zony se srovnavacimi hodnotami za mésto Liberec

Vybrana zéna — sidlisté Rochlice se nachazi v jihovychodnim sektoru mésta Liberce v blizkosti nové
vybudovaného silni¢niho spojeni na Jablonec nad Nisou. Zahrnuje oblast pfiblizné ohrani€enou ulicemi
Dobiasova, Vratislavicka, Na Zizkové, U Potiiéku a Zitna. Podrobné vymezeni a presna lokalizace Gzemi zény
jsou uvedeny v nasledujici kapitole — Popis zény.

Na zakladé schvalenych kritérii byly porovnany hodnoty za vybranou zénu s hodnotami za celé mésto. Popis
kritérii a vysledek tohoto porovnani, véetné vypoctu hodnot ukazatel(l, je uveden nize:

a) vysoka mira chudoby a vylouceni
- vySe pfispévku hmotné nouze na ob&ana v K¢ (pfispévek na zivobyti + pfispévek na bydleni + mimofadna
okamzZita pomoc) v roce 2007 (zdroj: Magistrat mésta Liberec)

1 886 882 K¢ v roce 2007, 7 890 obyvatel k 28.8.2008, 1 886 882 / 7 890= 239,15 K¢&
Srovnavaci hodnota pro Liberec 249 K& — ukazatel nespinén.

b) vysoka mira dlouhodobé nezaméstnanosti
- poCet osob nezaméstnanych déle nez 12 mésicu jako procento z celkoveého poctu ekonomicky aktivnich
k 31.12.2005 (zdroj: Ufad prace Liberec)

Pocet osob dlouhodobé nezaméstnanych = 112, pocet ekonomicky aktivnich dle SLDB v roce 2001=4 339
112 /4 339 * 100 = 2,58 %, srovnavaci hodnota pro Liberec 2,7 % — ukazatel nespinén

c) neuspokojivy demograficky vyvoj
- poget obyvatel nad 65 let a vice jako procento z celkového podtu obyvatel v roce 2001 (zdroj: CSU)

Pocet osob nad 65 let a vice = 724, celkovy poCet obyvatel = 8 117
724 /8 117 * 100 = 8,92 % , srovnavaci hodnota pro Liberec 13,6 % — ukazatel nesplnén

d) nizka uroven vzdélani

- pocet obyvatel starSich 15 let s nejvySe zakladnim vzdélanim jako procento z poCtu obyvatel nad 15 let dle
SLDB v roce 2001 (zdroj: CSU)

pocet osob s nejvyde zakladnim vzdélanim = 1 296, poc€et obyvatel starSich 15 let = 6 299
1296 /6 299 * 100 = 20,57 %, srovnavaci hodnota pro Liberec 19,5 % — ukazatel spIinén
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e) vysoka uroven kriminality a delikvence

- podet trestnych &inGi zaznamenanych policii na 1 000 obyvatel v roce 2006 (zdroj: Policie CR)®
Pocet trestnych ¢inG = 147, pocet obyvatel k 28.8.2008 = 7 890

147 /7 890 * 1 000 = 18,63, srovnavaci hodnota pro Liberec = 41,3 — ukazatel nespinén

d) nizka mira hospodaiské aktivity

- pocet ekonomicky aktivnich obyvatel jako procento z celkoveého poctu obyvatel dle SLDB v roce 2001
(zdroj: CSU)

Pocet ekonomicky aktivnich = 4 339, celkovy pocet obyvatel = 8 117

4 339/8 117 * 100 = 53,46 %, srovnavaci hodnota pro Liberec = 54,0 % — ukazatel spIlnén

h) velky pocet pristéhovalcl, etnickych skupin a pfrislusniki mensin

- pocet cizincl s povolenim k dlouhodobému pobytu jako procento z celkového poctu obyvatel v roce 2008
(zdroj: Cizinecka policie)

Pocet cizincu k 30.6.2008 = 484, celkovy pocet obyvatel k 28.8.2008 = 7 890
484 /7 890 * 100 = 6,1 %, srovnavaci hodnota pro Liberec = 6,0 % — ukazatel splnén

i) pomérné nizka uroven hodnoty nemovitosti

- podet dom0 s byty postavenych pied rokem 1991 jako procento z celkového poétu domd s byty (zdroj: CSU
— SLDB 2001)

Pocet domu s byty postavenych pfed rokem 1991 = 134 (133+1-nezj.), celkovy pocet domU s byty = 147
134/147*100 = 91,2%, srovnavaci hodnota pro Liberec = 90,3 % — ukazatel spinén

V nasledujici tabulce je uveden pfehled ukazatell, véetné vypoctenych hodnot odchylky zény v porovnani
s prumérem za celé mésto Liberec a dolozeni spinéni ¢i nesplnéni daného kritéria pro hodnoceni zény:

Tab. €.3: Hodnoty ukazatelll a spInéni kritérii pro vybér zony

Nazev ukazatele Hognoty ukazgtele Odthylkd Poznamka
mésto zéna abs. v %

a) vysoka mira chudoby a vylouceni 249 KE | 239KE | -10KE - 4,0 | kritérium nesplnéno

b) vysoka mira dlouhodobé nezaméstnanosti 27 % 26% | -01% - 3,7 | kritérium nesplnéno

c) neuspokojivy demograficky vyvoj 13,6 % 89% | -47% - 34,6 | kritérium nespinéno

d) nizka uroven vzdélani 19,5 % 20,6% | +1,1% + 5,6 | kritérium splnéno

e) vysoka uroven kriminality a delikvence 41,3 18,6 -22,7 - 45,0 | kritérium nesplnéno
| g) nizkd mira hospodarské aktivity 54,0% | 53,5% | -0,5% - 0,9 | kritérium splnéno

DL RS ElE A, G 60% | 61% | +0,1% | +1,7 | kritérium spinéno

skupin a prislusnikii mensin

29‘:32:/‘?{::“"'2"3 R (e e 903% | 912% | +0,9% | +1,0 | kritérium spinéno

Potieba a relevance IPRM

Potfeba a relevance problémové zoény je dana mirou negativni odchylky vstupnich kritérii zény oproti
referenénim hodnotam. Tato mira je vypoctena jako priimérna relativni odchylka tfi kritérii, ktera se nejvice
negativné odchyluji od srovnavacich hodnot za mésto (d, h, i) a €ini 2,8 %.

% Ukazatel poget trestnych &inti zaznamenanych policii na 1 000 obyvatel je vypoéten nespravné (viz Zprava pro IPRM,
zpracovana OO PCR Liberec 25, pod které spada izemi vymezené zény). Cisla o poétu trestnych &inli nejsou ve skute&nosti za
obec Liberec, ale za okres Liberec a podet obyvatel je za obvody v8ech Obvodnich oddé&leni Policie CR na Uzemi Statutarniho
mésta Liberec, véetné spadovych obci v zazemi (napf. Straz nad Nisou, Dlouhy Most, Jefmanice, Simonovice apod.), tj. za cca
125 000 obyvatel. Ukazatel za Statutarni mésto Liberec nelze zjistit bez analyzy primarnich dat, coz Policie CR neni schopna
z kapacitnich divod( zajistit. Udaj za obvody OO PCR na tzemi SML a spadovych obci je cca 31.1 trestnych &inti na 1 000
obyvatel.
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Prognéza vyvoje zény dle stanovenych kritérii

Co se tyCe dalSiho vyvoje hodnot ukazatelt charakterizujicich problémovou zoénu, Ize o€ekavat pozitivni
vyvojovy trend predevSim u ukazatele g) nizka mira hospodarské aktivity v souvislosti se starnutim populace a
tudiz zvySenim podilu obyvatelstva v produktivnim véku, zejména na Ukor obyvatel v pfedproduktivnim véku
(déti a mladeze). Lze predpokladat i zvySeni Urovné vzdélanosti. Naopak zlepSeni kritéria i) - pomérné nizka
uroven hodnoty nemovitosti — Ize s ohledem na velmi omezené moznosti nové bytové vystavby ve vymezeném
Uzemi téZko dosahnout. Podobné je tfeba hodnotit kritérium h) velky pocet pfist€hovalcu, etnickych skupin a
pfislusnikd mensin (v souvislosti s otevienim a liberalizaci pracovniho trhu vramci EU a jejim dalSim
rozSifovanim smérem na Balkan a do vychodni Evropy lze spiSe ocekavat dalsi pfiliv imigrant(l). Ukazatel
urovné kriminality a delikvence se odviji od socialniho sloZzeni obyvatel a urovné preventivnich opatfeni; pfi
zlep$eni socialné-ekonomickych podminek rodin, zkvalitnéni vychovné-vzdélavaciho procesu i prace Policie CR
a Méstskeé policie Ize docilit pozitivnich vyvojovych trendd.

5. PoPis ZONY, SWOT ANALYZA

5.1. Geograficka poloha zény

Sidlisté Rochlice se nachazi ve vyvydené poloze nad udolim LuZické Nisy v jihovychodnim sektoru mésta
Liberce. Zahrnuje oblast pfiblizné ohrani¢enou ulicemi DobiaSova, Vratislavicka, Na Zizkové, U Pottiéku a Zitna
o celkové rozloze cca 44 ha. Seznam ulic ve vymezeném Uzemi zony, vCetné zarazenych dom( (Cisel
popisnych) a mapa feSeného Uzemi s vyznacenim hranice zoény jsou uvedeny v pfiloze.

Mapa &.1: Orientaéni vymezeni feSeného Uzemi — poloha v ramci mésta Liberce
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5.2. Popis zény

5.2.1. Zakladni udaje

Sidlisté Rochlice bylo stavéno postupné v letech 1974 — 1992. Vymezené Uzemi (viz vySe) zahrnuje nékolik
obytnych skupin, které vznikaly postupné za pouziti rdznych panelovych technologii (viz nasledujici tabulka):
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Tab. €.4: Obytné celky v feSeném uzemi

. . Obdobi Pocet g . Pocet
Obytny celek (etapa vystavby) vystavby | objektd v P?uznla technologle. : byt

Obytna skupina U Pottiku 1972 - 79 17 ?'%’6‘%2("7"fbrj?gkstge_'e;é;g)objekt“) 268
Obytna skupina Zitna — Na Zizkové _ BANKS (8 objektu)
(Rochlice 1) 1981 -84 22 | OP 1.21 (14 objekta) 270
Obytna skupina Rochlice II/1 — 1982 — 87 18 OP 1.21 980
Dobiasova ]
Obytna skupina Rochlice 11/2 —
Burianova - Hagkova 1985 — 92 76 | OP 1.21 1860
Celkem 133 3398

Pramen: Statutarni mésto Liberec

Pozn.: Celkovy pocet domul v feSeném Uzemi je vy$si, nez uvadi tabulka (kromé bytovych domu jsou zde navic objekty
postavené mimo rezim komplexni bytové vystavby (KBV) po roce 1992, napf. domy s pe€ovatelskou sluzbou (DPS), objekty
postavené jinou nez panelovou technologii, popf. nebytové objekty)

Rozloha zény (fedeného Uzemi IPRM) je zhruba 443 000 m®. K datu séitani lidi vroce 2001 bydlelo
v feSeném Uzemi 8117 obyvatel, do roku 2008 (srpen) doSlo k mirnému poklesu na 7890 obyvatel. Hustota
zalidnéni tak ¢ini cca 178 obyv./ha. Velmi vysokou hustotu zalidnéni obytného Uzemi snizuji zejména plochy
sportovist u zakladni Skoly a vefejné zelené (rozsahly park na misté byvalého hrbitova u kostela sv. Jana
Kftitele v jihozapadnim sektoru).

Pocet bytil k datu k datu s&itani lidi, domd a byt 2001 &inil dle udaja CSU za sé&itaci obvody, které tvofi
vymezené Uzemi zony, celkem 3181. pocet bytll zfejmé v nejbliz§im obdobi vzroste; ve vystavbé je obytny
soubor 6 domu v Nadvorni ulici na okraji feSeného Uzemi (developersky projekt).

5.2.2. Struktura vilastnictvi

Bytové domy na sidlisti Rochlice jsou zafazeny v rdznych formach vlastnictvi; nejvice bytd vlastni stale
plvodni bytova druzstva (Stavebni bytové druzstvo Sever, SBD Pozemni stavby, Okresni stavebni bytové
druzstvo), doplfuji je druzstva vlastnikd dom, jednotlivi vlastnici byt a ¢asti domd, sdruzeni do spole€enstev
vlastniki a akciova spolec¢nost LIBET 2000. Mésto v lokalité vlastni tfi domy s pecCovatelskou sluzbou
(postaveny v letech 1998 — 2001).

Na sidlisti probiha proces privatizace — ¢ast bytu v druzstevnim vlastnictvi byla pfevedena do osobniho
vlastnictvi a nejrozsahlejSi privatizace se pfipravuje u dom( ve vlastnictvi LIBET 2000, a.s. (puvodné ve
vlastnictvi mésta).

5.2.3 Hlavni problémy sidlisté

Vysoka koncentrace obyvatel a hustota zalidnéni

NejvétSim problémem vymezené zény je vysoka hustota zalidnéni (obyv/ha, popf. kmz). Posledni etapy
sidlisté byly projektovany a realizovany v 80. letech minulého stoleti, kdy v reZimu komplexni bytové vystavby
stanovily technicko-hospodarské ukazatele hustoty az 400 obyv./ha. Puvodni blokova zastavba domy o 4 (resp.
8 podlazich) byla nahrazena domy o 8 (resp. 12) podlazich, aniz by doslo k rozSifeni ploch komunikaci,
parkovist, détskych hiist a vefejné zelené. Pravé pfili§ vysokd koncentrace obyvatel na malé plose sidlisté
implikuje dal&i problémy v oblasti dopravy, Zivotniho prostfedi, bezpecnosti, kriminality a socialné-patologickych
jeva.

Problémy v dopravé a péci o verejna prostranstvi

NejvétSi problémy zpusobila vysoka hustota zalidnéni v dopravé (zejména se to dotklo dopravy v klidu). Se
zvySujicim se stupném motorizace postupné dochazelo k zahlceni vSech volnych ploch a k devastaci
vefejnych prostranstvi (parkovani po obou stranach komunikace znemozniujici priijezd vozidel hasicd,
zachranné sluzby apod., parkovani na vefejné zeleni mimo uréené plochy...). Tzv. komplexni bytova vystavba
neuspokojivé feSila problém parkovani. Zastaveni financnich tok(l (ukonceni financovani KBV) zpUlsobilo, ze
nebyla v plném rozsahu realizovana planovana ob&anska a technicka vybavenost sidlisté. Za nejvétsi problém
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povazujeme nenaplnéni projektové dokumentace u €asti dopravni a technické infrastruktury (nebyly realizovany
navrhované parkovaci domy a zachytna parkovisté).

Problematickou oblasti zlstava rovnéz verejna doprava. Sidlisté je obsluhovano autobusovymi linkami
Dopravniho podniku mésta Liberce, a.s. (DPML) €. 12, 23, 35 a 40, které maji ve Spickach v pracovni dny
interval 4-5 minut. S ohledem na vysoky objem pfepravy cestujicich pfipravuje Statutarni mésto Liberec ve
spolupraci s DPML zavedeni kapacitni tramvajové dopravy (vystavbu nové tramvajové trati) do této lokality.

Socialni problémy

Typickym rysem sidlisté Rochlice je anonymita, vyplyvajici z vysoké hustoty zalidnéni, koncentrace velkych
panelovych domO s mnoha byty a velky poéet cizincli a pristéhovalcl, zejména z vychodni Evropy,
jihovychodni Asie i jinych teritorii, ktefi se do Liberce pfistéhovali za praci ¢i podnikanim. Pdvodni obyvatelé
s vy§§im vzdélanim a vySSimi pfFijmy, v pribéhu uplynulych let opoustéji prostfedi sidlisté (stéhuji se do
kvalitngjsich bytd ¢€i rodinnych domu v atraktivnéjSich étvrtich mésta) a do uvolnénych byt se stéhuji socialné
slabi obyvatelé s nizSim vzdélanim.

V8echny tyto negativni trendy maji vliv na rist intenzity socialné-patologickych jevia jak mezi dospélou
populaci, tak i mladezi.

Na sidlisti zcela chybi spolkovy Zivot a aktivity, organizace a prostory pro setkavani obcanu, mladeze,
seniorl, NNO...

Obcanska vybavenost

Sidlisté Rochlice trpi klasickymi ,neduhy® komplexni bytové vystavby (KBV) socialistické éry. Pavodné
navrhovana oblanska vybavenost nebyla v plném rozsahu realizovana. Vzniklo pouze okrskové stfedisko
sluzeb Gusto v Jezkové ulici, v pozdéjSim obdobi bylo postaveno v ramci feSeného Uzemi Ci tésné za jeho
hranici nékolik supermarketl a diskontli se sortimentem potravin (Plus, Albert, Lidl). Z byvalé velkoprodejny
EDEKA se stal obchod s levnym textilem a obuvi asijské provenience. Kromé téchto obchodnich stfedisek jsou
v ramci sidlisté umistény drobné prodejny s nepotravinaiskym sortimentem (drogerie apod.).

V okrajovych &astech vymezené zény Ci v nejbliz8im okoli je situovana zakladni Skola, matefské Skoly,
zdravotni stfedisko. Kapacita téchto zafizeni neodpovida narokum sidli§t€, nicméné dostupnost dalSich
zafizeni mimo feSené Uzemi méstskou hromadnou dopravou (napf. na sidlisti Broumovska) je pfijatelna.
Kulturni vyziti v lokalité je omezené; sidli zde pobocka Krajské védecké knihovny v Liberci (ZS Dobiasova).
Dalsi prilezitosti pro kulturu a setkavani poskytuji napf. pohostinska (spoleCensko.zabavni) zafizeni —
restaurace Sportovka, V Zit&, Slovenska aj.

Z hlediska vybavenosti pro sport a volnoCasové aktivity je sidlist€ poddimenzované a kvalita téchto zafizeni
neni vysoka. V obytné zoné je situovano nékolik détskych hfist, vyznamnéjsi (a kvalitn&jsi) sportovisté jsou
soustfedéna v arealu ZS Dobiasova.

Technicky stav panelovych domu

Mezi vazné problémy se fadi rovnéz Spatny technicky stav panelovych domu. V lokalité se nachazeji bytové
domy 4 rGiznych typu (dle pouzité technologie vystavby, resp. konstrukénich soustav):

= Zelezobetonovy vyzdivany skelet (pouzival se pro bytové domy koncem 60. let a v 70. letech minulého
stoleti a pro objekty obanské vybavenosti)

= T 06 B (nejpouzivanégjsi konstrukéni soustava v 70. letech — v Liberci napf. sidlisté FrantiSkov,
Ruprechtice, Vratislavice nad Nisou)

= BANKS (soustava pouzivana na pfelomu 80. a 90. let — napf. sidlisté Nové a Staré Pavlovice, ¢ast
sidlisté Broumovska apod.)

= OP 1.21 (posledni typ konstrukéni soustavy pro tzv. komplexni bytovou vystavbu — pfelom 80. a 90. let)

Hlavni technické nedostatky:

= Funkéni zpusobilost (nizky plosny standard bytd, nefunkéni rozméry lodzii, neucelné feSeni vstupu)

= Mechanicka odolnost a stabilita (nedostateéna vyztuz a jeji kryti, koroze kovovych obvodovych prvku)

= Pozarni bezpecénost (hoflavost povrchovych materiald Unikovych cest, nedostate¢na pozarni odolnost
dvefi do bytd, pozarnich predéll)

= Bezpecnost pfi uzivani / nezajistény pfistup obcanu se snizenou schopnosti pohybu, nedostate¢na
vyska zabradli na lodziich, nedostatecné zajisténa bezpecnost bytl)

= Hygiena (ochrana zdravi, nizka teplota na povrchu konstrukci, vznik plisni)

= Ochrana proti hluku (vnitfni i vnéjsi)
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Uspora spotfeby energie a ochrana tepla (nedostateény tepelny odpor konstrukci)

Mésto nechalo pro potfeby vlastniki a uzivateld bytd vypracovat podklad: ,Katalog stavebnich Uprav
panelovych bytovych objektu“, fazenych podle pouzitych konstrukénich technologii, ktery vymezuje stavebni,
technické, estetické moznosti stavebnich uprav.

V poslednich letech jiz zapocali jednotlivi vlastnici realizovat stavebné-technické upravy na objektech
(vyména oken, zatepleni fasad, upravy vstupnich vestibull aj.).

5.3. SWOT analyza a prehled klicovych problému zény

5.3.1. SWOT analyza z6ny

SWOT analyza sidlisté Rochlice identifikuje silné a slabé stranky, hrozby a pfileZitosti rozvoje vybrané zény
pro zpracovani IPRM.

Silné stranky

Relativné pfizniva vékova struktura obyvatel (vyjma DPS)

Dobra dopravni navaznost na pratah méstem (1/14, 1/35)

Dostate¢na kapacita obchodnich jednotek se sortimentem potravin

Existence sluzebny Méstské policie, provozovny Ceské posty

Existence zakladni Skoly se sportovnim zaméfenim, kvalitni sportovisté v arealu Skoly
Existence matefskych Skol ve vymezené z6né a v jejim blizkém okoli (dochazkova vzdalenost)

Slabé stranky

; * X % ,
II INTEGROVANY x : EVROPSKA UNIE

Nedostatek parkovacich mist, garazi a gardZovych stani, jejich nevhodné umisténi a nizka esteticka
uroven

Omezeni prujezdnosti (pfeplnény profil) a nevyhovujici technicky stav sbérnych komunikaci,
neregulérni parkovani na nevhodnych plochach (vefejna zelen aj.), nedostatek kvalitnich péSich
komunikaci

Narlst individualni dopravy s doprovodnymi jevy (hluk, emise, vibrace, dopravni nehody); nedostatek
bariérové zelené tlumici hluk a emise

Absence cyklostezek a cyklotras a doprovodné infrastruktury, v€etné ploch pro skateboarding a in-line
brusleni

Absence kapacitniho spojeni s centrem mésta hromadnou dopravou (chybi tramvajova linka a autobusy
musi jezdit v kratkych intervalech, coZ ma mj. negativni dopad na Zivotni prostfedi)

Nedostate¢né, nekvalitni &i chybéjici plochy volné pfistupnych sportovist a détskych hfist, oddélené
Nedostate€¢nd kultivace zeleng, nalety, nedostatek parkovych ploch;

Chybéjici obCanska vybavenost (zejména sluzby, stravovani, kultura, zdravotnictvi - Iékarna apod.)
Nevhodné feSeni prvkl technické infrastruktury (Spatné umisténi kontejnerd na smésné odpady i
separovany sbér, odpadkové koSe, plakatovaci plochy, pristfeSky MHD...), absence lavicek a
méstského mobilidie, nedostatené a nekvalitni vefejné osvétleni

Nevhodné urbanistické FeSeni zastavby bytovymi domy (uzaviené vnitrobloky v kombinaci s vysokou
podlaznosti plsobi depresivné), nehezka pohledova expozice (panelova hradba)

Technické a konstrukéni nedostatky panelovych domu, uniky tepla (v objektech i venkovnich
rozvodech), bariérové vstupy (nezajistény pfistup ob¢anl se snizenou schopnosti pohybu)

Pomaly a nekoordinovany proces revitalizace bytovych domu (vyména zastaralych a opotfebenych
konstrukénich prvkd - okna, vstupni vestibuly, zatepleni fasad a jejich grafické feSeni, modernizace
vytahu, rozvod{ médii, obnova stfech...)

Vysoka koncentrace (hustota) obyvatelstva, anonymita, zhorSovani socialni struktury obyvatel, vysoka
migrace (fluktuace), silné zastoupeni cizincl (chybi vazba k lokalité)

ZvySena kriminalita (zejména majetkova trestna Cinnost, vykradani a odcizovani automobill, bytové
kradeze...)

Roztfisténa struktura vlastnickych vztah(l po privatizaci bytll, mala zkuSenost s pfipravou spole¢nych
projekt

Neporadek v celém prostoru sidlisté (smésny odpad zejména okolo kos( a kontejner(i, psi vykaly na
travnicich i na détskych hfistich — chybi zafizeni na sbér exkrement()

Chybi spolkovy zZivot a aktivity, organizace a prostory pro setkavani ob¢an(, mladeze, seniori, NNO
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Prilezitosti

= Regenerace a revitalizace bytovych dom( a vefejnych prostranstvi, zlepSeni Zivotniho prostfedi sidlisté

= Podpora rozvoje zdravého Zivotniho stylu (revitalizovana hfisté a sportovisté pro déti a mladez, cyklo a
in-line stezky...)

= RozSifeni poctu parkovacich mist, hlavné podél komunikaci a ve vnitroblocich

= Vystavba nové drazni infrastruktury MHD (tramvajova linka z centra pres sidli$t€ Broumovska)

= Posileni vybavenosti pro zvySeni bezpe€nosti (napf. kamerovy systém)

Hrozby

= Starnuti populace, zhorSovani socialni skladby obyvatel v disledku migrace, vznik ,socialniho ghetta“

= Nedostatek finan¢nich zdrojii na obnovu a rozvoj technické a socialni infrastruktury (doprava, vefejné
osvétleni, kultura, sport, socialni pé€e, zdravotnictvi...)

= Odkladani realizace dopravnich staveb (tramvajova trat, parkovaci plochy, cyklotrasy a cyklostezky)

= Nedostatek finanénich zdrojd na obnovu a regeneraci domovniho a bytového fondu, chatrani
panelovych domu, garazi, vyrazné zhorSeni estetické urovné lokality

= Nedostatek finan¢nich zdroji na vlastni podily na kofinancovanych projektech z evropskych zdroj(;

5.3.2. Souhrnny prehled klicovych problému, vyZadujicich reseni v ramci navrhované
regenerace sidlisté Rochlice:

Sidlisté Rochlice se potyka s akutnim nedostatkem parkovacich mist a garazi, které jsou navic nevhodné
umistény. Vysledkem je odstavovani vozidel na zelenych plochach i v prijezdnim profilu komunikaci, coz
ztézuje &i pfimo znemozniuje prijezd napf. hasi¢skych vozu a sanitek a jsou tak nepfimo ohrozeny zdravi a
majetek obyvatel sidlisté. Je zde nedostatek kvalitnich komunikaci pro pé&si, dochazi k niCeni ploch zelen&, coz
ma za nasledek zvySené emise a hluk z pfilehlych sb&rnych komunikaci.

S vyjimkou jiz revitalizované ¢asti uzemi neexistuji v lokalité kvalitni sportovisté a détska hiisté pro déti a
mladez, navic pro nejmensi déti nejsou hfisté oplocena, jsou proto napf. znecidtovana volné pobihajicimi psy.
Neexistuji zde ani trasy pro cyklistiku a in-line brusleni, kde by nehrozila kolize s péSimi.

Sidlistni zelen postrada jasnou koncepci, nenavazuje na okolni krajinu, ¢asto je tvofena nalety, chybi zde
parkova Uprava.

Velkym neSvarem je neustaly nepofadek v celém prostoru sidlisté, zejména kolem kos$(, kontejnert a
hlavnich péSich tahud. Stav nadale zhorSuji velmi rozSifené psi vykaly, a to nejen v zelenych plochach, ale napf.
i na détskych hfistich (viz vyse).

Sidlisté je témér vyhradné monofunkénim obytnym celkem, ktery citelné postrada ob&anskou vybavenost,
zejména v oblasti kultury, zdravotnictvi a nékterych druht sluzeb.

Prvkem, ktery nepfimo pfispiva k vysokému napadu trestné Cinnosti v lokalitg, je nedostatecné a nekvalitni
vefejné osvétleni. Handicapem pro traveni volného &asu v prostoru sidlisté je chybéjici méstsky mobiliaf,
pfedevsim lavicky a ko3e. Zfejmé& byl redukovan po neblahych zkuSenostech s dnes velmi rozSifenym
vandalismem. Ten se ostatné projevuje i na pfistfeScich MHD ¢&i poni¢enych plakatovacich plochach. Nevhodné

| je umisténi kontejnert pfevazné pfimo na komunikacich.

5.4. Projektova priprava a dosud realizované upravy

Pavodni Projekt regenerace a revitalizace sidlisté Rochlice byl zpracovan na zakladé vystupu
Strategického planu rozvoje mésta Liberce jiz v roce 2002 (odbor rozvoje a Uzemniho planovani ve spolupraci
se zpracovatelem urbanistické studie — Bilek associates, s.r.0.).

Zamér a navrh postupu zpracovani projektu Regenerace sidlisté Rochlice byl schvélen usnesenim
Zastupitelstva mésta Liberec dne 30.4.2002 (&. usneseni 49/02). V ramci schvaleného zdméru byl proveden
sociologicky priazkum mezi obyvateli sidli§té Rochlice (celkem bylo osloveno 427 domacnosti) a mezi zaky
ZS Dobiasova a ZS Na Zizkové (874 zaku 1. a 2. stupn&). Dotaznik s moznosti vyplnéni byl zvefejnén rovnéz
na webovych strankach meésta. Vysledky prizkumu byly zvefejnény ve Zpravodaji liberecké radnice a na webu.

Vybérové fizeni na zpracovani projektu (urbanistické studie) vyhrala spoleCnost Bilek Associates s.r.o.
Studie byla pfedana v zafi 2002 a v fijnu probéhla prezentace pro zastupitele a vefejna prezentace pro
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obyvatele sidlisté. Usnesenim Zastupitelstva mésta Liberce €. 221/02 byly schvaleny urbanisticka studie, vize a
strategie postupu regenerace sidlisté Rochlice. Bylo rovnéz definovano 6 konkrétnich projektll k realizaci v roce
2003, které se tykaly zmén a uprav komunikaéni sité, Uprav vnitroblokl, promenadni pési komunikace (véetné
cyklostezky), uprav bytovych objektll, vystavby dvou parkovacich dom( a uprav objektu (studie vyuzitelnosti)
objektu ob¢anské vybavenosti ,Gusto®“. Tyto projekty vSak v nasledujicich letech nebyly realizovany.

V nasledujicich letech byla realizovdna modernizace a dostavba zakladni Skoly v DobiaSové ulici (na
okraji feSeného uzemi zbny), orientovana predevSim na zlepSeni tepelné-izolaénich vlastnosti objektu a
vybudovani novych sportovist (Skola je zaméfena na rozvoj sportovnich talentl - méa rozsifenou vyuku télesné
vychovy). Bylo vybudovano fotbalové hiisté, atleticka draha, polyfunkéni hfisté, tenisové kurty aj.

Pro zlepSeni moznosti vyuziti volného Casu, zejména déti a mladeze, byla vybudovana détska hristé
v obytném souboru Zitna a Rochlice 1I/1 (pobliz diskontu Plus). Byla rovnéz provedena revitalizace byvalého
hibitova nad kostelem sv. Jana Kititele a plocha byla upravena jako verejné pristupny park.

Za uclelem ziskani dotace MMR na regeneraci panelovych sidlist byla vroce 2005 zpracovana nova
dokumentace pod nazvem ,Projekt regenerace panelového sidliSté Rochlice — Liberec VI“ (Bilek
associates, s.r.o. - 12/2005). Projekt regenerace byl rozdélen do 5 etap — viz tabulka €. 5.

Tab. €.5: Etapizace projektu Regenerace sidlisté Rochlice

. Investi¢éni naklady (mil. K¢)
Etapa Nazev r(e);idzc:;:a rozpocet rozpocet
(2002) (2008)
I Zmény a Upravy ulic Jezkova — Burianova — . etapa 2006-2007 17,135 *21,430
I Zmény a Upravy ulic JeZzkova — Il. etapa 2007-2008 14,067 *20,335
Zmény a Upravy komunikaci uvnitf vnitroblok(

i (Dobiayéovap, Ha)I/asova, Seifertova, Haskova — €ast) 2008+ 26,687 47,677
Ill/1a | Diléi etapa — vnitroblok (rondel) Halasova 2008-2009 11,642
Hll/1b | Diléi etapa — rondely Seifertova, Dobiasova 2009-2010 36,035

/2 Dil¢i etapa — rondely ve vnitroblocich Haskova 2009-2010 29,252

v Zmény a Upravy ulic Pazderkova — Haskova (¢ast) 2009-2011 17,189 39,410
\") Uprava pésich komunikaci v obytném souboru 2009-2010 20,958 70,621
Celkem naklady Regenerace sidli§té Rochlice 96,036 228,725
RozSifeni kamerového monitorovaciho systému 7,500
Celkem k realizaci v ramci IPRM (dle IOP 5.2 a) 182,818

Pramen: Projekt regenerace panelového sidlist€ Rochlice — Liberec VI, SML
* skute¢nost - (z vykazl ISPROFIN)
Pozn.: Tuéné oznacené etapy jsou pfedmétem feSeni IPRM Regenerace sidlisté Rochlice

V roce 2006 byla zahajena realizace prvni etapy projektu regenerace sidli§té Rochlice. Realizované etapy
(I. a I.) s dotaci MMR (Program Regenerace a Program Panel) zahrnovaly Upravy ulic, rozsifeni odstavnych a
parkovacich mist (kolmych a podélnych), tpravy chodnikd, opravy povrchd, Upravu mist pro kontejnery (véetné
pristfeskl), opravy opérnych zdi a venkovnich schodist, rekonstrukci a rozSifeni vefejného osvétleni,
rekonstrukci détskych hfist a sportovidt, upravy inZenyrskych siti a vedeni, sanaci ploch vefejné zelené a
sadové Upravy, instalaci kosu, psich koutkd a vybaveni prostor méstskym mobiliafem.

lll. etapa bude rozdélena na mensi ¢asti (jednotlivé vnitrobloky — rondely) s ohledem na moznost ziskani
dotaci. Na prvni ¢ast lll/1a (rondel Halasova) byla Rozhodnutim ministra pro mistni rozvoj ¢. 100/2008 z 18.6.
2008 jiz dotace pfiznana ve vysi 4 mil. KE z programu/kapitoly 117512 — Podpora regenerace panelovych
sidlist. Dalsi ¢asti Ill. etapy (lll/1b, 1ll/2), IV. a V.etapa by mély byt realizovany s vyuzitim dotace z IOP 5.2,
pokud bude IPRM Regenerace sidli$t& Rochlice doporugen Ridicim organem IOP k realizaci.

Navrhované etapy maji obdobnou strukturu praci, navic je zafazena v ramci V. etapy realizace asfaltové
drahy pro in line brusleni.
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6. VIZE ZONY, GLOBALNI CiL, SPECIFICKE CILE

Na zakladé provedené analyzy a identifikace kliCovych problém0 k feSeni byla s ohledem na Strategii
rozvoje Statutarniho mésta Liberec 2007-2020 definovana strategicka vize, globalni cil a specifické cile
rozvoje vybrané zény sidlisté Rochlice:

Strategicka vize zony Rochlice

Sidlisté Rochlice:

pfijemné podminky pro Zivot

zdravé a bezpecné bydleni

kvalitni technicka, dopravni i socialni infrastruktura
moznosti pro traveni volného ¢asu pro vSechny generace
dostatek zelené a oddychovych ploch.

Globalni cil

ZlepSeni podminek pro Zivot obyvatel sidlist&, zkvalitnéni bydleni, vytvofeni kvalitniho Zivotniho prostfedi
s dostatkem ploch pro dopravu v klidu, vefejné zelené, détskych hfist a sportovist i oddechovych ploch pro
seniory, posileni atraktivity zony pro obyvatele stfedni pfijmové skupiny, to v8e na principu partnerstvi, s cilem
zamezit vzniku socialniho ghetta prostfednictvim maximalniho vyuziti podpory z fondd EU.

Specifické cile:

Specificky cil €. 1 — Revitalizace prostiedi problémového sidlisté Rochlice
Specificky cil €. 2 — Regenerace bytovych doma
Specificky cil €. 3 — ZlepSeni technické, dopravni infrastruktury, dostupnosti a mobility
Specificky cil €. 4 — Podpora socialni integrace, zvySeni bezpec€nosti a prevence kriminality

Specifické cile jsou zamé&feny na celkové zkvalitnéni Zivotniho prostfedi a zlepSeni podminek obyvatel ve
vymezeném Uzemi zény pfi maximalnim vyuziti podpory z fondd EU na realizaci navrzenych opatfeni, aktivit a
konkrétnich projektl. Upfesnéni (popis) specifickych cild je uvedeno v kapitole Popis cill, opatfeni a aktivit
IPRM.

7. POPIS CiLU A OPATRENI IPRM

7.1. Specificky cil ¢. 1 — Revitalizace prostredi problémového sidliSté Rochlice

Specificky cil €. 1 — Revitalizace prostfedi problémového sidli§té Rochlice je orientovan na zvySeni kvality,
estetické Urovné a atraktivity vefejnych prostranstvi v feSeném Uzemi. Realizovana opatfeni a aktivity zahrnuji
Upravu zelenych ploch, obnovu a vysadbu strom( a kefu, vybaveni méstskym mobiliafem apod. Z hlediska
zaméreni (typu aktivit) je tento specificky cil je Uzce provazan s cilem €. 3 — ZlepSeni technické, dopravni
infrastruktury, dostupnosti a mobility, nebot zakladem pro naplfiovani obou téchto cill je zpracovany Projekt
regenerace panelového sidlisté Rochlice — Liberec VI, jehoZ uvodni 2 etapy jiz byly realizovany.

7.1.1. Opatreni 1.1. Revitalizace vefejné zelené
Toto opatfeni zahrnuje aktivity zaméfené na obnovu a novou vysadbu strom( a kefl, Upravu travnatych
ploch v ndvaznosti na realizované vozidlové a pé&si komunikace a odstavna stani (viz specificky cil €.3).

7.1.2. Opatreni 1.2. Vystavba a rekonstrukce détskych hfist a sportovist’

Opatieni Uzce souvisi s revitalizaci vefejné zelené a volnych ploch a kromé naplnéni specifického cile &. 1
rovnéz cil €. 4 — Podpora sociélni integrace, zvySeni bezpe€nosti a prevence kriminality. V ramci tohoto opatfeni
by mély byt opét realizovany aktivity z Projektu regenerace panelového sidlist€é Rochlice. Pfedpoklada se
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rekonstrukce a nova vystavba détskych hfist (skluzavky, prolézacky aj.) a piskovist, sportovist pro mladez
(hFisté na micové hry apod.), v€etné doprovodné infrastruktury.

7.1.3. Opatreni 1.3. Vybaveni vefejnych prostranstvi méstskym mobiliarem

Toto opatfeni je komplementarni k opatfeni 1.1. a 1.2. a opatfenim a aktivitdm pod specifickym cilem 3 —
ZlepSeni technické, dopravni infrastruktury, dostupnosti a mobility. Zahrnuje instalaci laviCek, odpadkovych
kos(, specialnich nadob na psi exkrementy, informacnich tabuli a orientacnich plana, prvkd drobné architektury
apod.

7.2. Specificky cil ¢. 2 — Regenerace bytovych domu

Opatfeni a aktivity IPRM napliiujici specificky cil €. 2 jsou orientovany na rekonstrukci a modernizaci
panelovych domi ve vymezené zéné sidlisté Rochlice. Jedna se pfedevsim o vyménu oken, zatepleni stfech a
fasad, odstranéni statickych poruch, v€etné obnovy konstrukénich prvkd, balkonu, hydroizolaci spodni stavby,
rekonstrukci rozvodu tepla, studené i teplé vody, popf. dalSich médii, kanalizace, rekonstrukci a modernizaci
spole¢nych prostor bytovych dom(, modernizaci vstupnich vestibuld, vytah( apod.

7.2.1. Opatreni 2.1. Odstranéni statickych poruch panelovych domi, obnova konstrukénich
prvki, stiech, balkont, hydroizolace apod.

Opatfeni zahrnuje aktivity zaméfené na obnovu naruSenych konstrukénich prvkd panelovych dom(, zejména
stfech, balkonu, izolaci proti spodni vodé, Upravu vstupnich vestibull apod.

7.2.2. Opatreni 2.2. Zatepleni stfech a fasad panelovych domi, véetné lodzZii a balkonu

Aktivity v ramci tohoto opatfeni sméfuji k Usporam energii a ochrané pfed povétrnostnimi vlivy, véetné
zvy$eni estetické Urovné a zlepSeni vzhledu obvodového plasté panelovych domu.

7.2.3. Opatreni 2.3. Vyména oken a dveri

Vyména doZilych dfevénych oken (popf. balkonovych a vstupnich dvefi) za moderni plastova pfedstavuje
nejvétsi usporu energie.

7.2.4. Opatreni 2.4. Rekonstrukce a modernizace vytahu

Toto opatfeni je Uzce zaméfeno na odstranéni havarijniho stavu vytahd a naplnéni novych evropskych
norem pro tato zafizeni.

7.2.5. Opatreni 2.5. Rekonstrukce rozvodu médii (teplo, TUV, SV, plyn, elektro, kanalizace...)

Toto opatfeni zahrnuje aktivity cilené na modernizace rozvodu tepla, studené i teplé uzitkové vody, rozvodi
elektfiny, plynu, vnitfni kanalizace, vCetné pfipojek a ostatni projekty (nezafazené do predchozich opatfeni),
sméfujici do oblasti intervence 5.2, aktivity 5.2 b) Integrovaného operaéniho programu.

7.3. Specificky cil €. 3 — ZlepsSeni technické, dopravni infrastruktury, dostupnosti a

mobility

Opatreni a aktivity IPRM naplfiujici specificky cil €. 3 jsou zaméfeny na rekonstrukci a modernizaci technické
a dopravni infrastruktury sidlisté (vozidlové a péSi komunikace, chodniky, cyklostezky a cyklotrasy, stezky pro
in-line bruslare, parkovi$té a odstavna stani pro automobily, stanovisté pro kontejnery a popelnice na komunalni
odpad i separovany sbér apod.). Tento cil rovnéz naplfiuji opatfeni ke zlepSeni dostupnosti a mobility (zlepseni
infrastruktury a pfrepravni kapacity méstské hromadné dopravy, vCetné vystavby nové tramvajové trati jako
kapacitniho spojeni sidlisté s centrem mésta, bezbariérové upravy u vefejnych budov a staveb a zafizeni
dopravni infrastruktury apod.).
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7.3.1. Opatreni 3.1. Rekonstrukce a modernizace dopravni infrastruktury sidlisté

Pod timto opatfenim jsou zahrnuty aktivity zaméfené na rekonstrukci komunikaéni sité (sbérné a obsluzné
komunikace, chodniky), rozSifeni a zkvalitnéni ploch pro dopravu v klidu (parkovisté a odstavna stani pro
automobily), realizaci cyklostezek, cyklotras a stezek pro in-line bruslafe, v€etné doprovodné infrastruktury.

7.3.2. Opatreni 3.2. Rekonstrukce a modernizace technické infrastruktury sidlisté

Toto opatfeni je orientovano na rekonstrukci a modernizaci technické infrastruktury (kanalizace, rozvody
tepla, vody, kabelova sit, vefejné osvétleni, stanovist& pro popelnice a kontejnery na smésny odpad i
separovany sbér, v€etné pfistfesku aj.).

7.3.3. Opatreni 3.3. ZlepSeni dostupnosti sidlisté a mobility
Opatfeni sméfuje predevsim do jinych operaénich programd (napf. Regionalni operaéni program NUTS |l —
Severovychod — oblast podpory 1.2., popf. Operacni program Lidské zdroje a zaméstnanost aj.). Pod toto

opatfeni lze zafadit projekt vystavby nové tramvajové trati z centra mésta smérem na sidlisté Broumovska
s ukon&enim na sidlisti Rochlice, rekonstrukci a modernizaci zastavek MHD ¢&i realizaci bezbariérovych uprav.

7.4. Specificky cil €. 4 — Podpora socialni integrace, zvySeni bezpe€nosti a prevence

kriminality

Specificky cil &. 4 je zaméfen pfedevSim na zvySeni bezpec&nosti na sidlisti (instalace kamerového systému
aj.) a na prevenci socialné-patologickych jev(, pfedevsim u déti a mladeze (pfednaskova cinnost na Skolach) a
zvySeni bezpecnosti u nejvice ohrozenych skupin (napf. seniofi).

7.4.1. Opatreni 4.1. Posileni infrastruktury pro bezpec¢nost a prevenci kriminality

Toto opatfeni je zaméfeno na infrastrukturu v oblasti bezpecnosti, zejména na instalaci kamerového
monitorovaciho systému na sidlisti, popf. dal$i infrastrukturalni projekty.

7.4.2. Opatreni 4.2. Prevence kriminality a socialné-patologickych jevu

Opatfeni je orientovano na prednaskovou €innost v oblasti prevence kriminality a socidlné-patologickych
jevl se zamérfenim na déti a mladez (zakladni Skola) a na seniory (na sidlisti jsou 3 domy s pecovatelskou
sluzbou).

7.5. Prehled cili a opatieni, provazanost IOP a jinych operacnich programu

V souladu s metodikou zpracovani dokumentu IPRM uvadime pFehled cil( a opatfeni, véetné navaznosti na
dal$i operacni programy (tématické OP, ROP - viz tabulka):

Tab. €.6: Prehled cilt a opatfeni IPRM, vazby mezi operacnimi programy

IPRM IOP TOP ROP
il (&) opatreni (¢.) oblast | akiivita gg’j‘s_t aktivita ggf;t aktivita
11, Revitali — OP 7P Podpora Regenerace
- Revilalizace verejne 5.2. 5.2.a) regenerace 2.1. brownfields, obnova
1. Revitalizace zelend 6.5. urb?nlzovane vybranych ¢asti mést
- Vie krajiny
prostredi -
problémového 1.2. Vystavba a Regen(_arace
e rekonstrukce détskych hfist | 5.2. 5.2.a) 21. brownfields, obnova
Sld“St.e a sportovist vybranych ¢asti mést
Rochlice 1.3. Vybaveni vefejnych Regenerace
prostranstvi méstskym 5.2. 5.2.a) 21. brownfields, obnova
mobilidfem vybranych ¢asti mést
2.1. Odstranéni statickych
2 — Regenerace | poruch panel. domd, obnova 52 5.2.b)
bytovych dom@ | konstrukénich prvka, stfech, - -
balkonu, hydroizolace apod.
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2.2. Zatepleni stfech a fasad OP 7P zateplovaci
panelovych domu, véetné 5.2. 5.2.b) 392 svstémy bud
oo o 2. ystémy budov,
lodZii a balkond
OP 2P feSeni vyplni
2.3. Vyména oken a dvefi 5.2. 5.2.b) 32 otvord (vyména
- oken apod.)
2.4. Rekonstrukce a
modernizace vytaht 52. 5.2.b)
2.5. Rekonstrukce rozvod
médii (teplo, TUV, SV, plyn, | 5.2. 5.2.b)
elektro, kanalizace...)
3.1. Rekonstrukce a Rozvoj infrastruktury
modernizace dopravni 5.2. 5.2.a) 1.2 pro cyklistickou
3 — Zlepgeni infrastruktury sidlisté dopravu ...
technické 3.2. Rekonstrukce a
dopravni ’ modernizace technické 5.2. 5.2.a)
infrastruktury infrastruktury sidlisté
dostupnosti a’ lnfrr? s.trLI:lfturat\)a .
o - . echnické vybaveni pro
mobility zzgl.iéztléezs;r(l)lbciiﬁc:;tupnostl 1.2 veFejnou_dopravu, IDS
a ekologizace ve
verejné dopravé
4 — Podpora 41, Posilevnl’ infrastruktury_ 34, 34 ae
socialni pro l_)ezpecnost a prevenci 52 5.2.a)
integrace, kriminality
S programy
zvySeni
bezpecnosti a 4.2. Prevence kriminality a g': L2z | podpory
ox A A prevence
prevence socialné-patologickych jevi SOGIAING
kriminality patolog. jevi

Pramen: Pfiru¢ka pro pfedkladatele IPRM + vlastni zdroje

8. OCEKAVANE VYSLEDKY

Pro IPRM z oblasti intervence 5.2. byly Ridicim organem IOP stanoveny 3 zakladni indikatory:

Pocet regenerovanych byti — pocet bytovych jednotek v bytovych domech, ve kterych budou
provedeny stavebni Upravy ke zlepSeni fyzického stavu budov, tzn. napf. energeticky efektivni sanace,
odstranéni statickych poruch nosnych konstrukci a opravy konstrukénich nebo funkénich vad, opravy a
rekonstrukce technického vybaveni dom(, vybudovani socialnich bytd z nevyhovujicich bytt anebo z
nebytovych prostor, objektu.

Plocha revitalizovaného Uzemi — celkova vymeéra vymezené plochy problémového sidli§té, na které
budou provadény konkrétni upravy vedouci ke zvySeni kvality Zivota obyvatel sidlist vEetn& zvySeni
bezpecnosti.

Uspora spotieby energie bytovych domil — procentické vyjadfeni snizeni spotfeby energie
v bytovych domech na uzemi problémovych sidlist, tj. vyjadfeni rozdilu spotfeby energie pfed
provedenim energetickych sanaci obytnych budov a po jejich dokonéeni.

Tab. €.7: Indikatory oCekavanych vysledkl pro oblast intervence 5.2. IOP

Kod nar. - Mérna Hodnota Indikativni

giselniku el jednotka 2008 cil 2015
331200 | Pocet regenerovanych byta (IOP 5.2b) Pocet 0 1800
331300 I?Iocha revitalizovaného uzemi (IOP 5.2a) m* 0 50000
331500 | Uspora spotfeby energie bytovych doma (IOP 5.2b) % 0 20

Aktivitu 5.2 a) Integrovaného operacniho programu naplfiuje jediny projekt Statutarniho mésta Liberec, a to
Projekt regenerace panelového sidlisté Rochlice — Liberec VI, ktery je zaméfen na revitalizaci vefejnych
prostranstvi (komunikace, chodniky, parkovaci a odstavna stani, détska hristé a sportovisté, stanovisté pro
nadoby na smésny odpad a separovany sbér, méstsky mobiliaf a parkové a sadové Upravy). Projekt je rozdélen
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Vymeéry ploch, uréenych k revitalizaci, jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Tab. €.8: Regenerace sidli5té Rochlice — plochy revitalizovaného uzemi podle etap

Plocha v m” podle jednotlivych etap projektu regenerace sidlisté
Druh plochy 111/1 11172 IV Vv Celkem
Komunikace - Zivice 3032 1813 3281 375
Parkovaci stani - zamkova dlazba 1799 785 1341 300
Chodniky - zamkova dlazba 1795 460 995 2960
Ostatni zpevnéné plochy 225 984 72 1618
Détska hristé 211 104 0 2176
Kontejnerova stani 70 0 135 0
Sadové Upravy 5961 2600 3601 24300
Promenada 0 0 152
Plochy celkem (lll.-V.etapa) 13093 6746 9425 31881 61145
Z toho lll/1a — v realizaci cca 2800
Celkem plochy k revitalizaci 10293 6746 9425 31881 58345

Pramen: Statutarni mésto Liberec: Projekt regenerace panelového sidlisté Rochlice — Liberec VI

Konkrétni hodnoty jsou uvedeny ve vykazu vymér pro realizaci jednotlivych etap projektu. Dodrzeni
navrzenych parametrl bude monitorovano v ramci fizeni projektu (resp. v souvislosti s kolaudaci jednotlivych
etap projektu regenerace sidlisté).

Aktivitu 5.2 b) IOP naplfuji projekty jednotlivych vlastnik bytovych dom(, zaméfené na jejich rekonstrukci
a modernizaci v souladu s vyétem uznatelnych vydaji dle metodiky tvorby IPRM z IOP. Jedna se predevs§im o
vyménu oken, zatepleni stfech a fasad, odstranéni statickych poruch, v€etné obnovy konstrukénich prvkd,
balkon(, hydroizolaci spodni stavby, rekonstrukci rozvodu tepla, studené i teplé vody, popf. dalSich médii,
kanalizace, rekonstrukci a modernizaci spole¢nych prostor bytovych dom(, modernizaci vstupnich vestibul(,
vytaht apod. Pfehled projektl (v€éetné zakladnich charakteristik) je uveden v tabulkové pfiloze, primarni data
pochazeji z vyplnénych projektovych listu jednotlivych predkladatelt projektovych zaméru.

Predpokladany pocet regenerovanych bytu (tj. byt v domech, kde je navrzena regenerace dle aktivity 5.2 b)
IOP) do roku 2015 (programovaci obdobi s pfesahem 2 let) je dle pfedlozenych projektovych zaméra 1880.
Tento podet bude upfesnén v piipadé schvaleni IPRM Ridicim organem IOP po vyhlaseni vyzvy SML na sbér
projektud (II. Q 2009).

Uspory energii (j. napliiovani indikatoru ,Uspora spotfeby energie bytovych domi) jsou odhadovany na
zakladé zpracovanych energetickych auditl. Je obtizné stanovit primérné procento Uspor spotifeby energii,
protoze domy maiji diky rdznému stafi a konstrukénim soustavam rGzné tepelné-izola¢ni vlastnosti a Uspora
tepla se rovnéz lisi podle druhu provadénych energetickych sanaci bytovych domd (vyména oken, sparovani
obvodovych plastu, zatepleni fasad a lodzii apod.).

Zpusob méfeni indikatord se liSi u projektt Statutarniho mésta Liberec (revitalizace prostfedi) a u projektd
vlastnikl bytovych domu. Plocha revitalizovaného tzemi (Projekt SML — Regenerace sidlisté Rochlice) vychazi
ze zpracované dokumentace a naplnéni ukazateld bude monitorovano pfi kolaudaci. U projektd vlastniki
bytovych domd musi byt naplnéni ukazatell dolozeno v zavéreéné monitorovaci zpravé. Stejnym zplsobem
bude hodnoceno spinéni ukazateld u dalSich projektd; u jinych operaénich programi v souvislosti s platnymi
pravidly pro monitorovani.

9. CASOVY HARMONOGRAM REALIZACE IPRM

Zakladni podminkou uspésné realizace IPRM je podrobné naplanovany a realisticky ¢asovy harmonogram,
pocitajici s urCitou €asovou rezervou. Konstrukce €asového harmonogramu je Uzce propojena s finanénim
planem a vychazi z podminek danych Ridicim organem a obsahem a podrobnosti podkladi, které dodali
Zadatelé jednotlivych projektd (Statutarni mésto Liberec a viastnici bytovych domu). Casovy harmonogram byl
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projednan Pracovni skupinou a Ridicim vyborem IPRM a spole¢né s celym IPRM byl rovnéz schvalen Radou
meésta a nasledné Zastupitelstvem mésta.

Pripravna faze IPRM

Prvni aktivitou IPRM je jeho pfiprava. V jejim ramci byl nejprve 31.1.2008 Zastupitelstvem mésta rozhodnuto
o pofizeni IPRM Regenerace sidlisté Rochlice. Poté byl vybran zpracovatel IPRM, kterym se stala ARR-
Agentura regionalniho rozvoje, spol. s r.o. Byl navrzen a schvéalen manazer IPRM - Bc. Jifi Pilny. Zastupitelstvo
mésta rovnéz 24.4.2008 ustavilo Ridici vybor IPRM. Ridici vybor IPRM na svém jednani 8.9.2008 ustavil
Pracovni skupinu IPRM. 6.10.-20.10.2008 probé&hla vyzva na sbér jednotlivych projektl. Poté byl vypracovan
dokument IPRM, ktery byl po projednani a schvaleni v Pracovni skuping, Ridicim vyboru IPRM a Radé mésta
rovnéz schvalen v Zastupitelstvu mésta Liberec 11. prosince.2008). IPRM Regenerace sidlisté Rochlice bude
do 31.12.2008 odevzdan na regionalni pracovisté Ministerstva pro mistni rozvoj.

Hodnoceni IPRM Ridicim organem

V priibéhu I. &tvrtleti roku 2009 bude na Ministerstvu pro mistni rozvoj probihat hodnoceni predlozenych
IPRM jednotlivych mést. Pravdépodobné v dubnu 2009 Ize olekavat rozhodnuti o schvaleni €i zamitnuti
spolufinancovani IPRM z Integrovaného operaCniho programu. Po schvéaleni IPRM a podpisu Dohody o
zabezpedeni realizace IPRM s vybranymi mésty bude Ridicim organem IPRM vyhlagena kontinuaini vyzva k
predkladani projektl. Termin vyhlaSeni kontinualni vyzvy nelze v sou€asné dobé odhadovat.

Realizacni faze IPRM

V pfipadé schvaleni IPRM Regenerace sidlist¢ Rochlice vyhlasi SML Casové omezenou vyzvu na sbér
projektd. V prubéhu celého programovaciho obdobi se pfedpoklada vyhlaseni vice vyzev. Posléze mésto na
zakladé pfedem zvefejnénych podminek a kritérii a v souladu se zpracovanym IPRM provede vybér projektd,
ktery schvali Ridici vybor IPRM.

Projekty schvalené méstem budou Zadatelé predkladat na zakladé kontinualni vyzvy na regionalni
pracovis§té Centra pro regionalni rozvoj (dale jen CRR). CRR zadateli do 10 pracovnich dna (2 tydny) zasle
potvrzeni o pfijatelnosti projektu. Od tohoto data je mozné zahajit realizaci projekt( (bez naroku na proplaceni
vydaji v pfipadé nepfijeti projektu Ridicim organem). Rozhodnuti o poskytnuti dotace v&ak bude zaslano podle
soucasnych odhad(l az 75 pracovnich dnu (. asi 3,5-4 mésice) po odevzdani zadosti na CRR.

Realizace kazdého projektu bude zahajena vybérovym fizenim na dodavatele stavebnich praci, zajisténi
autorského a technického dozoru apod. Bude postupovano v souladu se zdkonem €.137/2006 Sb. o vefejnych
zakazkach. V prabéhu realizace stavby bude probihat autorsky a technicky dozor, budou se pofadat pravidelné
kontrolni dny. Po dokon&eni stavby bude provedeno kolaudacni fizeni k odstranéni pfipadnych vad a
nedodélkd. Poté budou realizované stavby predany do uzivani. Zavérecna monitorovaci zprava bude podana
do 20 dnu po ukonceni realizace projektu.

V priibéhu realizace projekt(l budou pravidelné podavany monitorovaci zpravy, bude zajistovana propagace
projektll. Prfedpoklada se etapové financovani u projektd s del§im obdobim realizace. Vysledky kazdého
projektu budou muset byt udrzeny minimalné po dobu 5 let. Samoziejmé se pFedpoklada, Ze realizované
investi¢ni akce budou vefejnosti i obyvatelim jednotlivych domu slouzit mnohem déle.

U projektl z aktivity 5.2 a) Revitalizace vefejnych prostranstvi jsou projekty naplanovany na léta 2009-2011,
i kdyzZ Ize s ohledem na mozné prutahy ve fazi schvalovani a implementace IPRM ocekavat ¢asovy posun
(pfipadné zmény v asovém harmonogramu budou fe$eny s RO I0P). Drtiva vétSina projektt z aktivity 5.2 b)
Regenerace bytovych dom( by se dle sou€asnych predpokladd méla realizovat v letech 2009-2011, kdy by
mélo byt proinvestovano (podle pfedbéznych udaji z projektovych zamérud) plnych 98 % celkovych vydaju z této
aktivity! K rozvrzeni finanénich nakladl blize viz kapitola Finanéni plan. Vzhledem k tomu, Ze v souCasné dobé
nelze predvidat datum, kdy bude méstu oznameno, zda zéna Rochlice byla schvalena pro spolufinancovani €i
nikoli a nelze ani pfiblizné odhadnout datum vyhlaseni kontinualni vyzvy na pfedkladani projektd, je mozné, ze
se Casova realizace nékterych projektl (zejména téch, kde je realizace planovana jiz v Iété 2009) casové
posune. Tento krok by samoziejmé ovlivnil i finanéni plan celého projektu.

Realizace projektt v ramci IPRM musi byt ukonena nejpozdéji k 30.6.2015.
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Tab. 8.9 : Casovy harmonogram ptipravy a realizace IPRM v obdobi 2008-2015 (po &tvrtletich)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

aktivita 1]2[3[4]1]2[3]4]1]2[3[4]1]2][3]4]1]2[3]4]1]2]3]4]1]2[3]4]1]2]3]4

Priprava a
predlozeni IPRM

Hodnoceni IPRM
Ridicim organem

Vyzva mésta na
sbér projektu

Schvaleni
projektii méstem

Kontinualni vyzva
Ridiciho organu*

Podavani zadosti
u projekti z 5.2 a)

Podavani zadosti
u projekti z 5.2 b)

Realizace
projektli z 5.2 a)

Realizace
projektt z 5.2 b)

* Kontinualni vyzva maze byt v souvislosti s vy¢erpanim finanénich prostfedk( ukonéena dfive
Poznamka: Muze dojit k Casovému posunu aktivit v zavislosti na terminu vyhlaseni vyzev mésta a kontinualni vyzvy a
prodlouzeni doby realizace individualnich projektd.

10. FINANCNI PLAN

Finan¢ni plan je rozvrzen na zbyvajici ¢ast sou¢asného programovaciho obdobi a zahrnuje tak Iéta 2009-
2015. Finanéni naklady v jednotlivych letech jsou zpracovany na zakladé podkladd dodanych Zadateli
jednotlivych projekta. V pfipadé aktivity 5.2 a) Revitalizace vefejnych prostranstvi jde o Statutarni mésto
Liberec, v pfipadé aktivity 5.2 b) Regenerace bytovych domu o vlastniky téchto domd — bytova druZstva,
spole€enstvi vlastnikd a jedna akciova spolecnost. Konkrétné své navrhy podaly Stavebni bytové druzstvo (dale
jen SBD) Sever, SBD Pozemni stavby Liberec, Okresni SBD Kamenicka, LIBET 2000 a.s. a 5 spoleenstvi
vlastnikl. Projekty, které jsou orientovany do jinych operaénich programi ¢i v ramci Integrovaného operaéniho
programu do jinych oblasti intervence nez 5.2 a) a 5.2 b), nejsou predmétem FeSeni tohoto finanéniho planu.

architektonicka studie zroku 2005. Na projekty regenerace bytovych dom( vétSinou neni k dispozici
zpracovana projektova dokumentace (feSi se bezprostiedné pfed realizaci) ani architektonické studie. Existuje
vSak katalog stavebnich Uprav panelovych bytovych objekt( v ¢lenéni podle konstrukénich soustav. Je tedy
zfejmé, ze stanovené finanéni naklady, zejména u aktivity 5.2 b) je nutno povazovat za orientacni. Jejich vyse
se mlZe se zpracovanim zptesfiujicich podkladi upravit. Cerpani v jednotlivych letech bude ovlivnéno nejen
dodrzenim harmonogramu ze strany jednotlivych Zzadatell (souvisi s dodrzenim harmonogramu v pfipravné a
realiza¢ni fazi — v€asné udéleni stavebniho povoleni ¢&i jiného adekvatniho rozhodnuti stavebniho ufadu, v€asné
podani zadosti o dotaci, dodrZzeni harmonogramu stavebnich praci), ale i Uspé&Snosti splnéni kritérii pfijatelnosti
a formalnich nalezitosti u jednotlivych zadosti.

Projekty z aktivity 5.2 a) nezakladaji vefejnou podporu. Pfedpoklada se, ze u aktivity 5.2 a) mize dosahnout
vySe dotace az 85 % celkovych zpUsobilych vydaji projektd. Zbylych 15 % celkovych zpusobilych vydaju
projektll a veSkeré nezpusobilé vydaje zde bude hradit Zadatel, tedy Statutarni mésto Liberec primarné
prostfednictvim rozpo€tu mésta. Mésto bude pfi sestavovani rozpoCtu pro dany rozpoctovy rok vychazet z
planovaného harmonogramu realizace vybranych projektld v aktivitt 5.2 a). Rozpocet bude obsahovat
odhadované vydaje v daném rozpoltovém obdobi v takovém objemu, aby je bylo mésto schopno pokryt
primarné z vlastnich zdroju (posilené i pfipadnymi cizimi zdroji v podobé uvéri a puljcek) a nedoslo pfitom k
predluzeni.

Projekty z aktivity 5.2 b) zakladaji vefejnou podporu. U aktivity 5.2 b) se poc€ita s uspéSnou notifikaci ze
strany Evropské komise. Doporucena vySe dotace Cini v pfipadé regenerace bytovych domu 40 %. Zbylych
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60 % celkovych zpusobilych vydaji projekti a veSkeré nezplsobilé vydaje budou hradit Zadatelé, tedy vlastnici
jednotlivych bytovych domi. Zadatelé se zavaZzou, Ze v pfipadé schvaleni IPRM Ridicim organem IOP a
v pfipadé schvaleni projektli méstem a nasledné Ridicim organem IOP budou mit zaji§tény dostateéné finanéni
prostfedky na pokryti vlastniho podilu. Pokud notifikacni proces skon&i neuspésné, investi¢ni akce u aktivity
5.2 b) budou ohrozeny, nebot’ vlastnici nemovitosti nemaji dostate¢né prostfedky na realizaci investi¢nich akci
jen z vlastnich prostfedkd ¢i pouze s vyuzitim podpory de minimis.

K finanénim nakladim viz tabulka nize. V§echny vydaje jsou zatim vedeny jako zpusobilé, v budoucnu maze
dojit k upravé na zakladé vyvoje pfipravy konkrétnich projekti.

Tab. €.10: Naklady v letech 2009-2013 (2015) na revitalizaci vefejnych prostranstvi a regeneraci bytovych dom

aktivity 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 celkem

absolutné v K¢ | Celkové zpusobilé vydaje
5.2 a) 39 888 500 | 119 665500 23264 000 0 0 182 818 000
dotace 33905225| 101715675| 19774400 0 0 155 395 300
vlastni zdroje 5983 275| 17949 825 3489 600 0 0 27 422 700
5.2 b) 62975000 91319500| 41100 000 420 000 3575000 199 389 500
dotace 25190 000| 36527800| 16440000 168 000 1 430 000 79 755 800
vlastni zdroje 37785000 54791700| 24660000 252 000 2 145 000 119 633 700
celkem 102 863 500 | 210 985000 64 364 000 420 000 3 575000 382 207 500
dotace 59 095 225| 138 243475| 36214400 168 000 1 430 000 235 151 100
vlastni zdroje 43768 275| 72741525| 28 149 600 252 000 2145000 147 056 400
relativné v % Celkové zpusobilé vydaje

100;
5.2 a) 21,82 65,46 12,73 0,00 0,00 2 celku 47,83
dotace 85
vlastni zdroje 15

100;
5.2 b) 31,58 45,80 20,61 0,21 1,79 2 celku 52,17
dotace 40
vlastni zdroje 60
celkem 26,91 55,20 16,84 0,11 0,94 100
dotace* 25,13 58,79 15,40 0,07 0,61 61,52
vlastni zdroje* 29,76 49,47 19,14 0,17 1,46 38,48

* Ve sloupcich 2009-2013 je uvedeno ¢erpani dotaci a vlastnich zdroju v jednotlivych letech, ve sloupci celkem pak celkovy
podil dotaci a celkovy podil vlastnich zdroji na celkovych vydajich.

Poznamka: V tabulce nejsou uvedeny roky 2014 a 2015, nebot se v tomto obdobi ¢erpani nakladd na realizaci projektu
v ramci IPRM nepredpoklada.

Jak je z vySe uvedené tabulky zfejmé, vétSina finanénich nakladi by méla byt vynalozena v letech 2009-
2010, na které pfipada asi 5/6 celkovych zpusobilych vydaja. V letech 2012-2013 je jiz planovano minimalni
mnozstvi investiCnich akci, které ve finanénim vyjadfeni pfedstavuji asi 1 % celkovych zpusobilych vydaju.
S ohledem na terminové nejasnosti v procesu hodnoceni IPRM, vyhlaSeni kontinualni vyzvy k pfedkladani
projektd (MMR) i vyzvy ke sbéru projektli ze strany mésta, maze v roce 2009 dojit k posunu planovaného
¢asového harmonogramu.

10.1. Verejna podpora

Jak jiz bylo zduraznéno vySe, projekty z aktivity 5.2 a) nezakladaji vefejnou podporu, vySe dotace proto
muze dosahnout az 85 % celkovych zplsobilych vydaju projektu.

Projekty z aktivity 5.2 b) zakladaji verejnou podporu. OCekava se zaveér notifikacniho procesu ke konci roku
2008. Uvazovana je prozatim dotace ve vysi 40 % celkovych zplsobilych vydaju projektd. Uspésnost procesu
notifikace je pro realizaci projekt(l z této aktivity kliova.
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Dle pravidel Ridiciho organu je nutné pii respektovani pravidel N+3 do konce roku 2010 a N+2 do konce
roku 2013 zrealizovat a proplatit do konce roku 2010 alespori 12,5 % celkové alokace, do konce roku 2011 min.
22,7 % celkové dotace atd. Tento ukazatel IPRM Regenerace sidlist€ Rochlice splfiuje bez probléma, nebot jiz
na konci roku 2010 by dle souc€asnych piedpokladi mélo byt vy€erpano asi 87 % dotaci. | v pfipadé ¢asoveého
zpozdéni jednotlivych investiénich akci a pfipadu, kdy se v ramci vyzvy nepodafi mezi jednotlivé IPRM rozdélit
celkova alokace pro oblast intervence 5.2 IOP na léta 2007-2013, proto nebude dodrzeni tohoto pravidla
ohrozeno. Blize viz tabulka ¢.11.

Tab. €.11: Srovnani pozadovaného a pfedpokladaného Cerpani dotaci v jednotlivych letech v %
2009 2010 2011 2012 2013
Minimalni pozadované ¢erpani podle pravidel IOP 0 12,5 22,7 35,7 66,3
Pfedpokladané Eerpani 25,1 83,9 99,3 99,4 100,00

11. ADMINISTRATIVNI RizENi IPRM

11.1. Ridici struktury IPRM

Odpovédnost za pfipravu, zpracovani a realizaci IPRM Regenerace sidlisté€ Rochlice nese Statutarni mésto

Liberec a jeho organy, tj. zastupitelstvo mésta, rada mésta a pfislusné odbory. V ramci procesu pfipravy a

PFiruckou pro pfedkladatele IPRM nové Fidici struktury:

realizace IPRM byly ustaveny na principu partnerstvi v souladu s metodickymi pokyny Ridiciho organu IOP a

Ridici vybor IPRM
Pracovni skupina IPRM
Manazer IPRM

Zpusob ustaveni téchto organ(, jejich kompetence a odpovédnost v pfipravné i realizac¢ni fazi, nastaveni

realizace IPRM a dalsi, jsou popsany dale.

informacnich a komunikacnich tokG mezi jednotlivymi subjekty implementace IPRM, zplUsob monitorovani

Obr. &.3 Organizaéni schéma Ridicich struktur IPRM
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11.1.1. Zastupitelstvo a rada mésta

Zastupitelstvo a rada mésta schvaluji pouze zasadni dokumenty, které pfipravi odbory Magistratu, manazer
IPRM, zpracovatel dokumentu IPRM a které projednaji nové ustavené organy (Pracovni skupina a Ridici vybor
IPRM). Jedna se zejména o tyto Cinnosti:

= vybér zény (Uzemi), ktera je pfedmétem feSeni IPRM (usneseni Zastupitelstva mésta Liberec ¢. 14/08

ze dne 31.1.2008),

ustaveni Ridiciho vyboru IPRM (usneseni Zastupitelstva mésta Liberec &. 76/08 ze dne 24.4.2008),

vybér zpracovatele IPRM (ARR-Agentura regiondlniho rozvoje, spol. s r.0.),

vyhlaseni vyzvy pro predkladatele projektovych zaméru,

schvaleni dokumentu IPRM (v€etné vize, globalniho cile, specifickych cilt, ¢asového a finanéniho

harmonogramu, projektovych zaméra zafazenych do IPRM aj.),

= zmény v prubéhu realizace IPRM,

= schvaluje vyhlaseni vyzvy pro pfedkladatele konkrétnich individualnich projektd a dalSi kroky podstatné
pro realizaci IPRM.

11.1.2. Odbory Magistratu mésta

Cinnosti Statutarniho mésta Liberec souvisejici s organizaénim zaji§ténim procesu zpracovani a realizace
IPRM byly delegovany na pfislusné odbory Magistratu mésta, a to Odbor kancelaF primatora (organizacni
zajisténi pripravy IPRM, véetné vykonu funkce manazera IPRM) a Odbor rozvojovych projekta (garantuje
odbornou uroveri zpracovani dokumentu IPRM, poskytuje konzultace a zajiStuje pfipominkovani dilCich &asti
dokumentu i odborny servis predkladatelim projektovych zamérd i konkrétnich doporuéenych projektd,
spolupracuje na aktualizaci IPRM apod.). Od roku 2009 bude realizaci IPRM zajistovat nové vznikly Odbor
koordinace dotaci EU.

11.1.3. Ridici vybor IPRM

Ustaveni Ridiciho vyboru (dale jen ,RV*) IPRM a jmenovani (volba) &lenti byly schvaleny usnesenim
Zastupitelstva mésta Liberec Cislo 76/08 ze dne 24.4.2008 a usnesenim 95/08 ze dne 5.6.2008 (dodate¢né
jmenovani dalsich ¢lend RV). Clenové RV byli vybrani z fad hlavnich partnerd zpracovavaného integrovaného
planu a dalSich instituci, které se budou na jeho realizaci pfimo nebo nepfimo podilet (kromé& SML jsou ¢Eleny
RV zastupci podnikatelské i neziskové sféry, vlastniki domu i ob&anské vefejnosti). Vybér &lenti RV byl
dostate€né reprezentativni, odborné kompetentni i kompetentni z hlediska statutarnich pozic v organech
hlavnich partner(i i pro fazi implementace integrovaného planu rozvoje mésta a svym slozenim odpovida
strategickym zamérum zabezpeceni realizace rozvoje zény Rochlice.

Ridici vybor pracuje a jedna podle schvaleného jednaciho fadu. Jeho kompetence jsou dany platnymi
metodickymi pokyny k pfipravé a realizaci IPRM, respektive vyplyvaji z usneseni volenych organu Statutarniho
mésta Liberec. RV je odpovédny za fizeni, pfipravu a realizaci IPRM, jeho monitoring a hodnoceni a za
rozhodnuti o projektech, které budou v ramci IPRM pfedloZeny k financovani.

Hlavni ukoly Ridiciho vyboru IPRM vyplyvaji ze schvaleného statutu.

Ridici vybor IPRM:

= zfizuje pracovni skupiny podle zaméfeni Integrovaného planu rozvoje mésta Liberec a jmenuje &leny
pracovnich skupin,

= fidi a koordinuje pfipravu Integrovaného planu rozvoje mésta Liberec,
= konzultuje své kroky s externim poradcem (zpracovatelem IPRM, odbornikem na pfislusnou oblast

IPRM),

= prostfednictvim manazera IPRM, ktery je soudasné tajemnikem RV i PS, predklada materialy do organt
mésta,

= vramci procesu pfipravy a schvalovani IPRM predklada Ridicimu organu IOP véechny pozadované
podklady,

projednava IPRM pred jeho pfedlozenim organim mésta ke schvaleni,

projednava vybér dil€ich projektl k realizaci v ramci IPRM a zajisti jejich projednani v organech mésta,
projednava a schvaluje postupy a zmény realizace IPRM,

projednava monitorovaci zpravy za IPRM a zajistuje jejich projednani v organech mésta,

pfi své ¢innosti postupuje v souladu se zavaznym metodickym pokynem pro pfipravu IPRM.
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V cele Ridiciho vyboru IPRM stoji predseda a mistopredseda, ktefi byli jmenovani (zvoleni) na ustavujici
schizi RV dne 21.5.2008. Predsedou RV se na zakladé hlasovani ¢lend RV stal Ing. Ivo Palous, naméstek
primatora pro rozvoj a uUzemni planovani. Mistopfedsedkyni RV byla zvolena pani Nadézda Jozifkova,

naméstkyné primatora pro socialni véci.

Tab. &.12: Slozeni Ridiciho vyboru IPRM

. - , . Pravo
Jméno Partnerska organizace Funkce v organizaci hlasovani
1 Ingv. Ivo Palous Statutarni mésto Liberec names teI§ prlma’tor’a pro ano
- pfedseda RV rozvoj a uzemni planovani
2 Naqud% Joz|fkovav . Statutarni mésto Liberec nam’est’ky?e. primatora pro ano
- mistopfedsedkyné RV socialni vé&ci
3 | Mgr. Ivo Svato$ Zakladni Skola Dobiasova feditel ano
4 | RNDr. Vit Pfikasky Liberecky kraj radni povéfeny vedenim ano
resortu regionalniho rozvoje
5 | Miroslav Matéjka Bytov? druz§tva a . predsed.a O.SBD ano
spolecenstvi viastniki (Kamenicka)
6 | Ing. Martin Prochazka Okresni hospodarska feditel Qlfre§n| ano
komora hospodarské komory
Oldfich Jenicek - . predseda Osadniho vyboru
/ (Ing. Vit Hovorka) Osadni vybor Rochlice (zastupce — nahradnik) ano
8 | MUDr. Katefina Absolonova | Statutarni mésto Liberec ¢len zastupitelstva mésta ano
9 | Ing. Jaroslav Moravek Statutarni mésto Liberec ¢len zastupitelstva mésta ano
10 | Ing. Petr Sourek Statutarni mésto Liberec Clen zastupitelstva mésta ano
11 | JUDr. Antonin Krejéi Mlnlst_erstvo pro mistni zastupgvta vreglonalmho ne
rozvoj pracovisté MMR
Bc. Jifi Pilny A . Odbor kancelar primatora
12|~ tajemnik RV Statutarni mésto Liberec —manazer IPRM ne

Pramen: Statutarni mésto Liberec

Vybor je usnasenischopny, je-li pfitomna nadpoloviéni vétSina ¢lenl s hlasovacim pravem. Usneseni je
povazovano za schvalené, v pfipadé, Ze pro néj hlasovala nadpoloviéni vétSina pfitomnych ¢lend Vyboru
s hlasovacim pravem (v pfipadé rovnosti hlast plati hlas pfedsedy Vyboru za dva hlasy).

.V prabéhu pfipravneé faze se uskutecnila tfi zasedani Ridiciho vyboru a jedno jednani per rollam. Jednani
RV IPRM jsou blize popsana v kapitole 12 — Zapojeni partneru.

11.1.4. Pracovni skupina IPRM

Na zakladé schvaleného statutu a s ohledem na nutnost odborného posouzeni a pfipominkovani procesu
pFipravy IPRM (nasledné i jeho realizace) rozhodl Ridici vybor IPRM na svém Fadném zasedani dne 8.9.2008 o
ustaveni Pracovni skupiny (PS) IPRM Regenerace sidli§té Rochlice a jmenovani jejich &lent na navrh RV ze
zastupcll zainteresovanych instituci, odborné i laické vefejnosti na principu partnerstvi. Ridici vybor ve
spolupraci s manazerem IPRM koordinuje ¢innost PS a posuzuje dosazené vysledky prace.

Pracovni skupina IPRM projednava jednotlivé kapitoly dokumentu IPRM, predlozené zpracovatelem IPRM,
dle zavazné osnovy uvedené v Pfiruce pro predkladatele IPRM v IOP (socialné-ekonomicka analyza, SWOT
analyza, zakladni vize, globalni cil, specifické cile IPRM, indikatory, hodnoceni dil¢ich projektovych zamér
k zafazeni do IPRM apod.). Pracovni skupina projednava podklady pro rozhodnuti RV a organli samospravy
(rada, zastupitelstvo mésta); jeji vystupy maji poradni (doporudujici) charakter. Metodickou a odbornou podporu
poskytuje Pracovni skupiné pfedevdim jmenovany manazer IPRM, s nimZ &lenové PS uzce spolupracuiji.
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Tab. €.13: Slozeni Pracovni skupiny IPRM

ARR-Agentura regionalniho rozvoje,spol. s r.o., Liberec 2008

Jméno

Partnerska organizace

Funkce v organizaci

—_

Ing. Jaromira Cechova

Centrum zdravotni a socialni péce
Liberec

feditelka

2 | Mgr. Michael Otta Liberecky kraj / Krajsky ufad LK vedouci odboru (ORREP)
3 | Ale$ Samal — predseda PS OSBD Kamenicka
4 | Petr Cerny — mistopfedseda PS | SBD Sever Liberec predseda predstavenstva
5 | Jan Kousal SBD PS Liberec odborny pracovnik
6 | Jana PospiSilova Okresni hospodarska komora odborny pracovnik
Marie Mauricova . . .
" | (zuzana Jifikovska — nahradnik) | 43Kiadni Skola DobiaSova
8 | Ing. Lucie Sladkova Magistrat mésta Liberec odborny pracovnik

- sprava zelené

9 Bc. Simona Oravcova

Komunitni stfedisko KONTAKT, p. o.

odborny pracovnik

10 | Ing. Vit Hovorka

Osadni vybor Rochlice

zastupce predsedy

11 Bc. Jifi Pilny

Magistrat mésta Liberec

Odbor kancelar primatora

- tajemnik PS - manazer IPRM

Pramen: Statutarni mésto Liberec

V prabéhu pfipravné faze se uskutecnila tfi zasedani Pracovni skupiny a jedno jednani per rollam (resp.
konzultace a pfipominkovani materiald elektronickou postou). Tato jednani jsou blize popsana v kapitole 12 —
Zapojeni partnerq.

11.1.5. ManazZer IPRM

Manazerem IPRM byl jmenovan usnesenim Rady mésta Liberce €. 606/07 ze dne 20. listopadu.2007 Bc. Jifi
Pilny, pracovnik Odboru kancelaf primatora. Manazer IPRM poskytuje metodickou a administrativni podporu pro
¢innost a dle potfeby zprostfedkovava komunikaci s volenymi organy Statutdrniho mésta Liberec, kterym
predklada dokumenty k projednani, pro informaci a ke schvaleni. Manazer IPRM je v ramci svych kompetenci
kontaktni osobou pro komunikaci s Ministerstvem pro mistni rozvoj (fidicim organem IOP) a s Fidicimi organy
dalSich operacnich programud a zajiStuje pfenos informaci a ukoll souvisejicich s IPRM, za jehoz pfipravu,
zpracovani a realizaci je odpovédny. ManaZer IPRM zajiStuje v ramci svych pracovnich povinnosti dodrZzovani
principl partnerstvi a monitoruje kvalitu spoluprace mezi partnery, dale spolupracuje s externim zpracovatelem
IPRM a informuje vefejnost o procesu tvorby a realizace IPRM. Manazer IPRM je odpovédny RV a volenym
organdm Statutarniho mésta Liberec a ve funkci tajemnika RV a PS odpovidd mimo jiné za predloZeni
relevantnich podkladl k jednani téchto organu.

V realizagni fazi IPRM manazer zajistuje:

= sledovani plnéni harmonogramu, rozpoctu projekti a monitorovacich indikatort,
aktualizaci IPRM,
monitoring a reporting IPRM,
predkladani materiald, tykajicich se IPRM, do zastupitelstva a rady mésta.
Manazer IPRM rovnéz zodpovida za komunikaci navenek a zajisténi dostate¢né informovanosti odborné i

laické vefejnosti. K tomu vyuziva vSech dostupnych moznosti (Ufedni deska, web SML, Zpravodaj liberecké
radnice, tisténa periodika i zpravodajskeé servery aj.).

11.1.6. Ridici organ IOP

Ridici organ IOP (RO IOP) je vladou povéfeny subjekt zodpovédny za Fizeni a provadéni Integrovaného
operaéniho programu v souladu s ptedpisy EU a narodnimi normami. Ridicim organem IOP je na z&kladé
usneseni vlady €.175/2006 Ministerstvo pro mistni rozvoj. Ve vztahu k oblasti intervence 5.2. IOP a procesu
pripravy IPRM vydava RO metodické pokyny, priru¢ky pro predkladatele IPRM, pro Zadatele a pfijemce,
organizuje seminare, poskytuje konzultace a prostfednictvim svych regiondlnich pracovist pfijima zpracované
projektové zadosti a dokumenty IPRM jednotlivych mést.

Ve fazi realizace IPRM (po schvaleni IPRM a podpisu Dohody o zabezpeceni realizace IPRM s méstem)
komunikuje Ridici organ s jednotlivymi Zadateli (pfedkladateli projekt() prostfednictvim statni pfispévkové
organizace Centrum pro regionalni rozvoj CR a jejich regionalnich pracovist (pobo&ek) v regionech NUTS II.
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11.2. Implementace IPRM

11.2.1. Komunikacni strategie IPRM

Zakladnim principem v ramci procesu pfipravy a realizace IPRM je princip rovnosti Sanci v8ech dotéenych
subjektl a transparentnosti rozhodovacich procest. Hlavnim faktorem, ktery garantuje naplnéni tohoto principu,
je oteviena komunikace mezi jednotlivymi partnery prostfednictvim dostupnych prostredka.

Zpusob komunikace s Ridicim organem IOP, tedy MMR, vychazi z metodickych pokyn( ke zpracovani
IPRM. Zakladni informace jsou poskytovany ze strany RO formou vydani PFiruéky pro predkladatele IPRM v
IOP, Priru€ky pro Zadatele a pfijemce (pro oblast intervence 5.2.), dale v rdmci vyzvy k pfedkladani IPRM,
prostfednictvim Skoleni a seminafu, konzultaci (osobnich ¢i formou listinné &i elektronické komunikace), ucasti
zastupce MMR v Ridicim vyboru IPRM (&len bez hlasovaciho prava) apod.

Komunikace s dotéenymi subjekty je a bude nadale zajistovana pfimym zapojenim do &innosti Ridiciho
vyboru IPRM a Pracovni skupiny v€etné spoluprace pfi feSeni konkrétnich koncepénich a strategickych zaméru
souvisejicich s aktualizaci obsahu IPRM, spolupraci pfi vybéru a posuzovani projektovych zaméru a dil€ich
projekttl pied jejich predloZzenim ke schvaleni, spolupraci pfi jednanich s Ridicim organem IOP, popt. dal$ich
operacnich program(, spolupraci pfi prezentaci zamérd IPRM odborné i laické vefejnosti aj. Pokud by doslo
k pfipadnému stfetu zajm( (napf. pfi hodnoceni projektd predkladanych partnery), musi ¢len Pracovni skupiny
&i Ridiciho vyboru dle schvaleného statutu na ptedpokladany konflikt upozornit a vyzvat PS & RV k posouzeni
ucasti na hlasovani.

Komunikace ve fazi pfipravy a zpracovani IPRM byla zajisténa formou nékolika jednani Ridiciho vyboru a
Pracovni skupiny, vC&etné moznosti projednani a pfipominkovani dil€ich vystupl zpracovavaného IPRM,
hodnoceni predlozenych projektovych zamér( a dalSich podkladu.

Komunikace s verfejnosti je a nadale bude zajiStovana zejména prostfednictvim existujici webové stranky
IPRM a informaci v lokalnich sdélovacich prostfedcich a tisku.

Zpusoby komunikace:

= internetova prezentace (web IPRM) — zakladni komunikaéni kanal — odkaz v ramci www portalu
Liberce: http://www.liberec.cz/pages/plan/int plan.htm. Webova stranka slouzi k poskytovani obecnych
informaci a zejména aktualit, dale pak ke stazeni dokumentt, formulard apod.,

= prima komunikace — komunikace prostfednictvim e-mailu a telefonu, zejména pfi zodpovidani dotazi
a komunikaci s predkladateli projektt, osobni konzultace,

= mésiénik Zpravodaj liberecké radnice — vyuzitelny zejména pro obecné informace o IPRM a postupu
realizace, zejména v pfipadé konkrétnich projektt a také pro informovani zainteresované vefejnosti
o seminafi k IPRM, vefejném projednavani apod.,

= regionalni tisk — vyuZitelné zejména pro komunikaci v souvislosti s vyzvou k pfedkladani Zadosti a
naslednou prezentaci postupu realizace projektt v ramci IPRM,

= seminare pro verejnost, zejména pro predkladatele projektovych zamért — zaméreni primarné na
prezentaci vyzvy k pfedkladani projektovych zamérl (jednani probéhlo 17.9.2008) a nasledné pfipravu
konkrétnich projektt, verejné projednani IPRM a seminare pro predkladatele projekti ve fazi
realizace IPRM

= prima komunikace s vefejnosti a jeji zapojeni — zajiSténé verejné projednavani IPRM

= projednavani IPRM a jeho ¢asti na zasedani zastupitelstva a rady mésta

= neformalni komunikaéni kanaly — vyuziti kontaktd a komunikacnich kanalt jednotlivych partneri
mésta v ramci IPRM a dalSich zainteresovanych subjektu.

Rozvijeni jiz existujiciho partnerstvi bude i v realizacni fazi IPRM probihat prostfednictvim modernich

komunikacnich prostfedku, stejné jako v obdobi zpracovavani integrovaného planu, bude respektovat moderni
zasady partnerstvi a umozni pfistup odborné i laické vefejnosti k realizaci IPRM.

11.2.2. Sbér projektovych zaméru k zarazeni do IPRM

V souladu s metodickymi pokyny pro pfipravu IPRM z IOP vyhlasilo Statutarni mésto Liberec ,Vyzvu k
predkladani projektovych zaméra k zarazeni do Integrovaného planu rozvoje mésta — Regenerace
sidlisté Rochlice” (text Vyzvy — viz pfiloha). Vyzva byla zvefejnéna v obdobi od 6. do 20. Fijna 2008 na ufedni
desce a webovych strankach Statutarniho mésta Liberec.
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Pred zvefejnénim Vyzvy byl 17. zaFi 2008 usporadan seminar (pracovni jednani) pro potencialni
predkladatele projektovych zaméri do oblasti intervence 5.2. Integrovaného operaéniho programu, na néz
byli jmenovité pozvani pfedevSim zastupci vlastnikl bytovych domd ve vymezené zéné (byla oslovena bytova
druzstva i jednotlivé domovni samospravy, zastupci spolecenstvi vlastnik a dal$i subjekty).

Pfestoze byla vyzva pfednostné orientovana na oblast oblasti intervence 5.2. |OP, byly prostfednictvim
webu osloveny i dalSi subjekty, které mély moznost na zakladé integrovaného pfistupu podavat projektové
zaméry orientované do jinych oblasti intervence ¢&i jinych operacnich programu (tzv. ,projekty pod ¢arou®).

Po ukonceni sbéru jednotlivych projektovych zamérd byl vytvofen seznam projektd, ktery byl hodnocen
z hlediska formalniho naplnéni podminek vyhlasené vyzvy a nasledné predlozen k posouzeni Pracovni skupiné
IPRM (na jednani dne 10.11.2008).

Zasady hodnoceni projektovych zaméri:

= projektovym zamérem je kazdy potencialni (budouci) dil€i projekt, jehoz zaméfeni a obsah je v souladu
se strategii IPRM,

= projektové zaméry jsou posuzovany transparentné a nediskriminacné,

= zafazeni projektovych namétu do IPRM (popf. ur€eni poradi) doporuCuje Pracovni skupina IPRM,
doporuéuje Ridici vybor a schvaluje rada a zastupitelstvo mésta jako sougast IPRM,

=  pfi posuzovani jednotlivych projektovych zaméra a pfi rozhodovani o vhodnosti jejich zafazeni do IPRM
respektuje Pracovni skupina a Ridici vybor skute¢nost, Ze projekty financované z jinych operaénich
programl (ROP, TOP) nejsou operativni soucasti IPRM (financovani, rozpoctovani, harmonogram
realizace, rozhodovani o pfidéleni dota¢ni podpory, atd.), jsou uvadény do seznamu projekt ,pod
Carou“ s cilem prokazat integritu se zaméfenim strategického rdmce tématické oblasti IPRM.

Projektové naméty, které svym zaméfenim vyhovély nastavenym pravidlim, byly zafazeny do indikativniho
seznamu projektti doporuc¢enych k zarazeni do IPRM (viz tabulka v pfiloze). Projektové zaméry, kde se
vyskytly nejasnosti z hlediska zpUsobilych vydajd (zejména se jednalo o zafazeni mezi investice i opravy, popr.
zda technicka infrastruktura je soucasti bytového domu ¢i ma byt realizovana vné objektu), byly konzultovany
s Ridicim organem I0OP. Definitivni zafazeni projektovych zamérd (indikativni seznam projekt) do IPRM
schvalil Ridici vybor IPRM, rada a zastupitelstvo mésta. Takto vytvofeny seznam projektl tvofi podklad
k nastaveni aktivit IPRM a indikatord, kterych je mozno prostfednictvim realizace IPRM dosahnout.

11.2.3. Predkladani individualnich projekti IPRM méstu a CRR

V pfipadé, e bude IPRM Regenerace sidlisté Rochlice Ridicim organem doporuéen k realizaci, oznami
mésto tuto skute€nost individualné v8em, jejichZ projektové zaméry byly zafazeny do indikativniho seznamu
projektl v ramci IPRM a dale na ufedni desce a webovych strankach SML. V souladu s vyhlasenim kontinualni
vyzvy Ridiciho organu IOP na predkladani projektd (viz nize) vyhladsi mésto vyzvy na predkladani
individualnich projekt(; spoleéné s Pfiruckou pro Zadatele a pFijemce (vydanou RO) zvefejni specifické
pozadavky pro vybranou zénu IPRM (sidlisté Rochlice).

Zadatel vyplni Zadost v BENEFIT7, po finalnim ulozeni ji vytiskne, pfilozi pfilohy poZzadované ve vyzvé a v
jednom vyhotoveni pfedlozi méstu. Zadost musi byt podepsana statutarnim zastupcem Zadatele.

Mésto nasledné vyhodnoti kvalitu projektd a provede transparentnim a nediskriminaénim zplsobem jejich
vybér. (Zpusob vybéru projektd je popsan v kapitole 14). Pfitom bude mésto dbat na efektivni erpani SF, na
vefejny zajem, na dosazeni synergického efektu a bude branit neopravnénym ziskim. VSem schvalenym
projektim mésto vystavi potvrzeni, ze predkladany projekt je soucasti schvaleného IPRM a Ze je v souladu s
jeho cili a prioritami a seznam schvalenych projektt mésto poskytne Ridicimu organu IOP. Ridici organ schvali
seznam s vyznacenim projektd uréenych k podpofe a poradi projektt nahradnich.

V souladu s pfiruc¢kou pro Zadatele a pfijemce budou jednotlivi Zadatelé predkladat individualni projekty se
vSemi potfebnymi néleZitostmi na pfislusnou pobocku Centra pro regionalni rozvoj (CRR).

Mésto vrati dokumentaci k projektim zadatelim a vyzve je k predavani schvalenych projektdl v oblasti
intervence 5.2 IOP (s formulafem BENEFIT7 v€etné vSech povinnych pfiloh) pocinaje stanovenym terminem na
Centrum pro regionalni rozvoj (CRR). Mésto dohlizi na tpInost podkladu pfedavanych CRR.
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Kontinualni vyzvu pro predkladani zadosti o poskytnuti dotace vyhlasuje Ridici organ IOP.

Projektové zadosti je mozné predkladat pribézné do vycerpani finanéni ¢astky. O pfipadném ukonceni
vyzvy budou Zzadatelé informovani 20 pracovnich dni pfed terminem ukonleni vyzvy na uvedenych
internetovych strankach.

Vyhlaseni, pfip. ukonéeni, vyzvy, bude zvefejnéno:

v tisku,

na internetovych strankach Ministerstva pro mistni rozvoj CR, www.mmr.cz,
na strankach http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/vyzvy,

na internetovych strankach Centra pro regionalni rozvoj CR, www.crr.cz,

na strankach mést realizujicich IPRM.

V textu vyzvy budou zvefejnény zejména informace o nazvu programu, nazvu oblasti intervence a prioritni
ose, podporovanych aktivitach, pro které je vyzva vyhlaSena, opravnénych zadatelich, mistu, kam je mozné

podat zadost, kritériich pro poskytnuti dotace, odkazech na podrobnéjsi informace a o finan¢ni alokaci, ktera je
k dispozici.

Informace zadatelim poskytne Statutarni mésto Liberec (zejména manazer IPRM), dale Ministerstvo
pro mistni rozvoj CR (odbor Fizeni operaénich programd, mistné pfislugné regionalini pracovisté pro NUTS Il —
Severovychod a odbor podpory bydleni) a Centrum pro regionalni rozvoj CR — hlavni kancelaF a regionalni
pobocka pro NUTS Il — Severovychod v Hradci Kralové, resp. jeho odlou¢ené pracovisté v Liberci).

Pobocka pro NUTS Il Severovychod - pracovisté Liberec
Vedouci: Ing. LeoS Macura

tf. Milady Horakové 185/66, 460 06 Liberec

Tel.: 482 736 343

Fax: 482 736 305

E-mail: severovychod@crr.cz, charuzova@crr.cz, modrak@crr.cz

Zpusob administrace projektd na CRR a harmonogram jednotlivych krokl je podrobné popsan v Pfirucce
pro zadatele a pfijemce, kterou vydal RO IOP. Schvaleni jednotlivych projektil RO IOP se predpoklada do 27
pracovnich dnll a vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace nejdéle do 65 pracovnich dnd od data predlozeni
projektu na CRR.

11.2.4. Monitoring IPRM

Monitorovani realizace IPRM provadi Statutarni mésto Liberec. O prib&hu &innosti informuje mésto Ridici
organ IOP formou Roéni monitorovaci zpravy o postupu realizace IPRM (Ro¢ni monitorovaci zprava), kterou
projednava a schvaluje rada nebo zastupitelstvo mésta. ManaZer IPRM pfedkldda Ro&ni monitorovaci zpravu
na regionalni pracovisté MMR. Mésto projekty monitoruje zejména s ohledem na dodrzeni finanénich ramcu a
podild EU — statni rozpoCet — zdroje mésta — soukromé zdroje, pravidla N+3 (resp. N+2) a na vécné pInéni
monitorovacich indikatord.

Manazer IPRM zpracovava k 31.12. bézného roku Roéni monitorovaci zpravu a do 31.3. nasledujiciho
roku ji pfedklada na regionalni pracovist¢ MMR. Manazer vyuziva vystupnich sestav z MSC2007, které mu
budou zasilany elektronickou postou, a zprav jednotlivych pfijemcU. Pfi zpracovani Ro¢ni monitorovaci zpravy
manazer IPRM spolupracuje se vSemi subjekty Fidici struktury IPRM (Ridici vybor IPRM, Pracovni skupina
IPRM) a s pfijemci. Soucasti Ro¢ni monitorovaci zpravy je prehled schvalenych a realizovanych projektu
v €lenéni podle oblasti intervence 5.2 a), 5.2 b) IOP, (popf. ostatni intervence I0P) a jiné OP. V Ro¢nich
monitorovacich zpravach se sleduje pfedevdim plnéni finanéniho planu, ¢asového harmonogramu a plnéni
monitorovacich indikatort. Zprava obsahuje rovnéz hodnoceni celkového dopadu IPRM na rozvoj mésta.

RO IOP provéfi, zda Roéni monitorovaci zprava obsahuje véechny pozadované Gdaje. Pokud tomu tak neni,
vyzve manazera IPRM k jejich doplnéni. Pokud nejsou udaje ve stanoveném terminu doplnény, postupuje se
podle podminek Dohody o zabezpedeni realizace IPRM, kterou uzavira mésto s MMR po schvaleni IPRM
Ridicim organem IOP a ministrem pro mistni rozvoj.. V pfipadé potfeby mize RO IOP vyZadat od mésta
zpracovani ad-hoc zpravy o postupu realizace IPRM. Manazer IPRM je povinen dodat tuto zpravu pisemné do
30 pracovnich dnll od obdrzeni vyzvy.

Do tfi mésicli od ukonc&eni realizace IPRM predklada manazer IPRM Zavére€énou zpravu o realizaci IPRM.

Zodpovédnost za pfipravu monitorovacich zprav nese manazer IPRM. Zpravy projednava a schvaluje Ridici
vybor IPRM s vyuzitim doporuceni a pfipominek Pracovni skupiny IPRM.

42

»* ¥
b 3

OPERACNI EVROPSKY FOND PRO REGIONALN{ ROZVOJ

: * K ,
II INTEGROVANY * ot EVROPSKA UNIE
PROGRAM SANCE PRO VAS ROZVOJ



Integrovany plan rozvoje mésta Liberec — Regenerace sidlisté Rochlice ARR-Agentura regionalniho rozvoje,spol. s r.o., Liberec 2008

Kontroly projektd a zmény v individualnich projektech

Projekty IPRM jsou realizovany a kontrolovany standardnim zpusobem podle podminek IOP. Jakékoliv
zmeény v projektu realizovaném v IPRM v IOP musi pfijemce oznamit neprodlené pisemnou formou CRR a
manazerovi IPRM. Mésto ulozi do smlouvy pfi zafazovani diléiho projektu do IPRM podminku odevzdani
zavérecné zpravy a oznamovani zmén v realizaci projektu z dlivodu nesplnéni &asového a finanéniho
harmonogramu. O nepodstatnych zménach v projektu rozhoduje CRR, o podstatnych zménach RO IOP.
VSechny zmény musi byt oznameny v€as pfed jejich provedenim. Manazer vyhodnoti, zda jde o zménu, ktera
muze mit vliv na celkovou realizaci IPRM vzhledem k dodrzeni naplnéni cilt stanovenych v IPRM. V pfipadé, Ze
zména ma podstatny vliv na IPRM, je mozné povolit zménu v diléim projektu aZz po zapracovani zmény do
IPRM. V tomto pfipadé manazer oznami zmé&nu RO prostfednictvim Formulafe Oznameni o zméné IPRM.

Individualni projekty jsou realizovany a monitorovany standardnim zplsobem a Fidi se postupy uvedenymi
v PFiruce pro zadatele a pfijemce pro oblast intervence 5.2.

Zmény IPRM

Zmény v IPRM oznamuje manazer IPRM prostifednictvim RoCni zpravy o postupu realizace IPRM nebo pomoci

formulafe Oznameni o zméné IPRM. Nepodstatné zmény nevyZaduji uzavieni dodatku k dohodé&; k provedeni

t&chto zmén stadi souhlas RO IOP. Podstatné zmény v IPRM vyZaduji dodatek k dohod&. Jedna se zejména o:
= zmeény cild IPRM,

zmény monitorovacich indikatord,

presun prostfedkl v rozpo¢tu mezi opatfenimi,

zmény alokace na opatfeni nebo rok o vice nez 15 % z plvodni vyse,

zménu doby realizace IPRM a jednotlivych opatieni.

Nepodstatné zmény musi mésto popsat a sdélit RO IOP v nejbliz&i Ro&ni zpravé o postupu realizace IPRM
nebo prostfednictvim formulafe Oznameni o zméné IPRM kdykoliv v pridbéhu realizace IPRM. Pokud zména
vyZaduje vypracovani dodatku k dohodé&, je zménu mozné realizovat aZ po podpisu dodatku obéma stranami.
Pokud zména nevyZaduje vypracovani dodatku k dohodég, je zménu mozné realizovat bezprostfedné po jejim
schvaleni RO IOP. Na zakladé Oznameni o zméné IPRM rozhodne RO IOP, zda se jedna o zménu, ktera
vyzaduje vypracovani dodatku k dohodé, a za$le tuto informaci do 10 pracovnich dni manazerovi IPRM.

12. ZAPOJENi PARTNERU

Statutarni mésto Liberec planuje, pfipravuje a hodla realizovat IPRM v souladu s jednim ze zakladnich
principd fungovani Evropské unie, tj. s principem partnerstvi. Jiz pfed zahajenim zpracovani vlastniho
dokumentu IPRM mésto zapoijilo do pfipravy rizné subjekty.

Jiz poCatkem roku 2007 byly zahajeny prace na aktualizaci Strategie rozvoje mésta jeji analytickou &asti
(Profil mésta), v jejimz ramci byl shromazdén a objektivhé vyhodnocen rozsahly soubor dat z riznych sfér
Zivota mésta. V pribéhu tohoto procesu byli osloveni odbornici na jednotlivé oblasti z podnikatelského
prostfedi, neziskové sféry, statni spravy a samospravy, rozvojovych agentur a dalSich instituci (napf. Berman
Group, Elset, Edip, Liberecka IS, ARR-Agentura regionalniho rozvoje, Technicka univerzita v Liberci, Krajsky
Urad Libereckého kraje, Ufad prace, Cesky statisticky Ufad a samoziejmé i pracovnici jednotlivych odbort
Magistratu mésta Liberec).

Kazda kapitola byla zakonéena SWOT analyzou. Aktualizovany Profil mésta se stal primarnim analytickym
podkladem pro Strategii rozvoje Statutarniho mésta Liberec 2007 — 2020, z které vychazi i tento IPRM.

12.1. Pripravna faze IPRM

V ramci procesu pripravy IPRM byly v souladu s metodickymi pokyny Ridiciho organu IOP a Pfiru¢kou pro
predkladatele IPRM ustaveny na principu partnerstvi nové fidici struktury, a to Ridici vybor IPRM, Pracovni
skupina IPRM a Manazer IPRM. ZpUsob ustaveni téchto organu, personalni obsazeni, jejich kompetence a
odpovédnost, zpusoby prenosu informaci a komunikace mezi partnery v ramci procesu zpracovani dokumentu
IPRM jsou popsany v kapitole 11 - Administrativni fizeni IPRM.

Komunikace mezi manazerem IPRM, odbornymi pracovniky Statutarniho mésta Liberec a zpracovatelem
dokumentu IPRM (ARR-Agentura regionalniho rozvoje, spol. sr.o0.) probihala zejména formou pracovnich
jednani a elektronické posty. Zpracované vystupy IPRM byly pfed predlozenim dal§im organim (PS, RV, popf.
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rada a zastupitelstvo mésta) pfipominkovany, doplnény a upraveny pracovnim tymem mésta ve slozZeni dle
usneseni Rady mésta Liberce €. 606/07 ze dne 20.11.2007. Dale byly vystupy pfedany k projednani Pracovni
skupiné a Ridicimu vyboru IPRM.

Pracovni skupina, slozena predevSim ze zainteresovanych odbornikl — zastupcl mésta, vlastnik( bytovych
jednotek (druzstev), obCanské samospravy ve vymezené zoné sidlisté Rochlice a dalSich partnert, po
projednani a pfipominkovani pfedava zpracované vystupy se svym doporu¢enim Ridicimu vyboru IPRM.

Ridici vybor IPRM, jehoZ persondlni obsazeni vychazi z odbornych predpokladd, respektuje princip
partnerstvi, odrazi i zastoupeni jednotlivych politickych stran v méstském zastupitelstvu a reflektuje zajmy
podnikatelské i neziskové sféry, dil€i vystupy IPRM projednava a po odsouhlaseni doporucuje predlozit klicove
materidly ke schvaleni radé a zastupitelstvu mésta.

. Vprubéhu pripravné faze (zpracovani dokumentu IPRM) probéhlo nékolik jednani Pracovni skupiny a
Ridiciho vyboru IPRM:

12.1.1. Jednani Pracovni skupiny IPRM

1. zasedani — 17.9.2008

Prvni zasedani PS bylo ve znameni organizacnich zalezitosti (volba pfedsedy a mistopfedsedy) a zaroven
byly ¢lendm podany zakladni informace o pfipravé IPRM z IOP a pfipravované vyzvé na sbér projektovych
zamér(. Podminky vyhlaseni a text vyzvy, véetné formulafe pro sbér projektovych zamérd, byl élenim PS
zaslan k pfipominkam elektronickou postou.

2. zasedani — 10.11.2008

Na druhém zasedani byly dodate¢né projednany a schvaleny zakladni dokumenty (statut a jednaci fad), dale
poskytnuty informace o postupu pfipravy IPRM z |IOP, v€etné upraveného harmonogramu. PS projednala a
pfipominkovala dosavadni vystupy zpracovaného dokumentu IPRM. Hlavnim bodem programu jednani bylo
predstaveni navrhu hodnoceni projektovych zaméru, pfedlozenych na zakladé vyzvy (byla oficialné zvefejnéna
na Ufedni desce a webovych strankach SML v obdobi od 6. do 20. fijna) a jejich doporuc€eni k zafazeni do
IPRM (seznam indikativnich projektd).

3. zasedani — 4.12.2008

Na tretim zasedani byl projednan zpracovany koncept dokumentu IPRM a doporuceno jeho predlozeni ke
schvaleni Ridicimu vyboru, radé a zastupitelstvu mésta. Na programu zasedani byly i informace o procesu SEA
(vysledek zjistovaciho fizeni).

12.1.2. Jednéni Ridiciho vyboru IPRM
V priib&hu pFipravné faze se uskuteénila tfi zasedani Ridiciho vyboru:
1. zasedani — 14. kvétna 2008

Na prvnim zasedani byly fe$eny hlavné organizaéni zalezitosti (statut a jednaci fad RV, volba pfedsedy a
mistopfedsedy, manazera IPRM) a byly podany zakladni informace o pfipravé IPRM z IOP. Clenové RV byli
pozadani o navrhy na €leny Pracovni skupiny IPRM.

2. zasedani — 8. zafi 2008

Na druhém zasedani byly podany zakladni informace o pfipravé IPRM z IOP, v€etné harmonogramu,
prezentovany a pfipominkovany dosavadni vystupy zpracovaného dokumentu IPRM. Byla rovnéz ustavena
Pracovni skupina IPRM a schvaleno jmenovani ¢lenl na principu partnerstvi.

V mezidobi mezi fadnymi zasedanimi byli &lenové Ridiciho vyboru informovani o zasadnich skuteénostech a
postupu praci na IPRM elektronickou postou.

3. zasedani — 9. prosince 2008

Na tfetim zasedani byly prezentovany vystupy zpracovaného dokumentu IPRM, priibéh vyhlaseni vyzvy na
sbér projektovych zamérd, jejich vyhodnoceni Pracovni skupinou a doporu€eni k zafazeni do seznamu
indikativnich projekttd IPRM aj. Hlavnim vystupem bylo doporuceni zastupitelstvu mésta predlozit zpracovany
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IPRM, v€etné projektové zadosti a povinnych pfiloh v ramci aktualni vyzvy IOP pfisluSnému pracovisti MMR. Na
programu zasedani byly i informace o procesu SEA (vysledek zjistovaciho Fizeni).

12.1.3. Jednani rady a zastupitelstva mésta Liberce

V ramci procesu pfipravy IPRM schvaluji samospravné organy (rada a zastupitelstvo mésta) pouze zasadni
dokumenty, tykajici se této problematiky. Po pfedchozim projednani v radé mésta schvalilo zastupitelstvo mésta
Liberec svym usnesenim €. 14/08 ze dne 31. ledna 2008 vybér zény (Uzemi), ktera je pfedmétem feSeni IPRM,
tj. sidlisté Rochlice. Na svém zasedani dne 24. dubna 2008 schvalilo ustaveni Ridiciho vyboru IPRM (usnheseni
&. 76/08), v&etné jiz dfive jmenované osoby manazera IPRM jako &lena RV bez hlasovaciho prava (manazer
zodpovida za zpracovani a realizaci obou IPRM, které Statutarni mésto Liberec pfipravuje k realizaci; kromé
IPRM — Regenerace sidlisté Rochlice z oblasti intervence 5.2. IOP rovnéz IPRM — zéna Lidové sady z oblasti
podpory 2.1. Regionalniho opera¢niho programu NUTS Il — Severovychod).

Na jednani Zastupitelstva mésta Liberec dne 11. prosince 2008 (po predchozim projednani v radé mésta)
byl schvalen dokument Integrovany plan rozvoje mésta Liberec — Regenerace sidliSté Rochlice a bylo
doporuceno po zapracovani pfipominek z vefejného projednani, doplnéni projektové zadosti a povinnych pfiloh
predlozit v terminu do 31. prosince 2008 zpracovany IPRM Ridicimu organu IOP (Ministerstvo pro mistni
rozvoj).

12.1.4. Verejné projednani IPRM

Vefejné projednani dokumentu IPRM se uskutecnilo dne 10. prosince 2008. Koncept dokumentu, véetné
indikativniho seznamu projektovych zaméru, byl zvefejnén na webovych strankach Statutarniho mésta Liberec
s moznosti pfedlozeni pfipominek Sirokou vefejnosti. Pozvanka na vefejné projednani (a soucasné pracovni
seminar pro zastupitele) byla zvefejnéna kromé ufedni desky a oficialniho webu SML rovnéz v mistnim tisku a
informace byly rozsifovany i neformalnimi cestami prostfednictvim partnerd zastoupenych v fidicich strukturach
IPRM (PS, RV IPRM). Pfipominky z projednani v Pracovni skuping, Ridicim vyboru IPRM, vradé a
zastupitelstvu mésta byly vyhodnoceny a relevantni pfipominky byly zapracovany do finalni verze dokumentu
IPRM.

12.2. Realizacni faze IPRM

Zapojeni partnerd v realizacni fazi a informacni a komunikacnich toky mezi jednotlivymi subjekty
implementace IPRM budou probihat obdobné jako v pfipravné fazi (s vyuzitim pozitivnich i negativnich
zkuSenosti z dosavadniho fungovani tohoto procesu).

Pracovni skupina IPRM a Ridici vybor budou participovat na finalnim textu vyzvy na predkladani
individualnich projektl, stanoveni kritérii pro hodnoceni projektll méstem a nasledné transparentnim a
nediskriminacnim vybéru projektl zafazenych do IPRM Regenerace sidlisté Rochlice tak, aby byl zachovan
vefejny zajem, bylo dosazeno synergického efektu a doslo k efektivnimu €erpani prostfedkd ze strukturalnich
fondu. Budou rovnéz participovat na monitorovani realizace IPRM prostfednictvim projednavani a schvalovani
ro¢nich monitorovacich zprav a zavére&né monitorovaci zpravy IPRM.

13. NASTROJE FINANCNIHO RiZENI

Statutarni mésto Liberec neuvazuje o vyuziti nastroji financniho inzenyrstvi typu Fond rozvoje bydleni.
Tento fond existoval od pocatku 90. let minulého stoleti a mésto jej vyuzivalo k podpofe rekonstrukci a
modernizaci domovniho a bytového fondu, zejména k zasadnim investicim do rekonstrukci stfech a
obvodovych plastd budov (okna, fasady) s cilem zlepsit esteticky vzhled zanedbanych bytovych doma. Tento
fond jiz spInil svou funkci a v souladu s podminkami jeho zalozeni a statutem byl zruSen. V soucasné dobé
existuje pouze fond uréeny na podporu vystavby inzenyrskych siti pro bytovou vystavbu.
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14. ZPUSOB VYBERU PROJEKTU

Zakladnimi principy vybéru projektovych zaméru k zafazeni do IPRM a nasledné i konkrétnich individualnich
projektll jsou transparentnost a rovnost Sanci vSech subjektll pfi respektovani pravidel narodniho a
komunitarniho prava. Pravidla pro vybér projektd budou nastavena tak, aby doSlo k efektivnimu Cerpani
prostfedkd ERDF pfi dosazeni synergického efektu.

14.1. Vybér projektovych zamért k zarazeni do IPRM

Sbér projektovych zaméri k zafazeni do indikativniho seznamu projektd IPRM byl podrobné popsan
v kapitole 11.2.2. Mésto usporfadalo 17. zafri 2008 seminaf pro potencialni predkladatele projektovych
zamérl do oblasti intervence 5.2. IOP. Cilovou skupinou byli zejména zastupci vlastnikl bytovych jednotek ve
vymezené zéné&. Ugastnici seminafe byli seznameni s cili a prioritami IPRM z IOP, zamé&Fenim aktivit a se
zpusobilymi vydaiji z oblasti intervence 5.2 a) a 5.2 b).

Nasledné vypsalo Statutarni mésto Liberec ,Vyzvu k predkladani projektovych zamért k zarazeni do
Integrovaného planu rozvoje mésta — Regenerace sidlisté Rochlice* (text Vyzvy — viz pfiloha). Vyzva byla
zvefejnéna v obdobi od 6. do 20. Fijna 2008 na ufedni desce a webovych strankach Statutarniho mésta
Liberec.

Po ukonéeni sbéru jednotlivych projektovych zameérd byl vytvofen seznam projektl, ktery byl hodnocen
z hlediska formalniho naplnéni podminek vyhlasené vyzvy. Tento seznam posoudila na jednani dne 10.11.2008
Pracovni skupina IPRM. Do seznamu byly zafazeny vSechny projekty, které splnily podminky a kritéria vyzvy.
Sporné pfipady byly konzultovany prostfednictvim osobniho jednani (29. fijna 2008), telefonu a elektronické
posty s Ridicim organem IOP, tj. Ministerstvem pro mistni rozvoj. Seznam téchto projektd je uveden v tabulkové
pfiloze, jednotlivé projektové listy tvofi v souladu s metodickymi pokyny pro zpracovatele IPRM samostatnou
pfilohu. Projekty jsou rozdéleny do 2 kategorii podle asové naléhavosti realizace. Prvni kategorii tvofi projekty
s pfedpokladanym obdobim realizace v letech 2009 az 2010, druhou kategorii projekty ostatni.

Na zakladé integrovaného pfistupu mohly zainteresované subjekty podavat projektové zaméry orientované
rovnéz do jinych oblasti intervence &i jinych operacnich programt (tzv. ,projekty pod ¢arou®). Takovéto projekty
(s vyjimkou projektu SML nazvaného ,Bezpecné sidlisté Rochlice®), vSak pfedlozeny nebyly.

Definitivni zafazeni projektovych zaméri do IPRM schvalily Pracovni skupina, Ridici vybor IPRM, Rada a
Zastupitelstvo mésta Liberec.

14.2. Vybér individualnich projektt IPRM

Druha faze IPRM, tj. vybér individualnich projektl, zavisi na vysledku schvalovaciho procesu IPRM Ridicim
organem IOP, tj. od doporuceni IPRM Regenerace sidlisté Rochlice vybérovou komisi a schvaleni ministrem
pro mistni rozvoj. Zplsob vyhlaseni vyzvy na predkladani individualnich projekti a postup mésta pfi vybéru
projektll je popsan v kapitole 11.2.3. Podrobné podminky pro zadatele (pfedkladatele projektd) budou
zvefejnény v textu Vyzvy. Jeji vyhlaseni se predpoklada po podpisu Dohody o zabezpeceni realizace IPRM.
Soucasné s textem Vyzvy bude k dispozici na webovych strankach také Priru¢ka pro zadatele a pfijemce pro
oblast intervence 5.2. IOP (ZlepSeni prostfedi v problémovych sidlistich), doplnéna specifickymi podminkami
pro Zadatele ze strany Statutarniho mésta Liberec. Soulasti téchto podminek bude i zverejnéni kritérii pro
hodnoceni kvality projektu, které bude vychazet z doporu¢enych kritérii dle Pfirucky.

Tab. ¢€.14: DoporuCena obecna kritéria hodnoceni (bude upraveno jako pfiloha textu Vyzvy na predkladani
individualnich projektt)

% z mozného
poctu bodt
1. Hodnoceni schopnosti a zkusenosti zadatele max. 10
= Zadatel ma zkuenosti s fizenim a realizaci obdobnych projekt
= Finanéni hodnoceni Zadatele (bude-li potfeba)
2. Potieba, relevance projektu max. 30
= Realizace projektu je v souladu s cili IPRM
= Projekt naplfiuje princip partnerstvi pfi jeho pfipravé a realizaci.
= Vazba projektu na jiné aktivity, projekty (synergicky efekt)

Kritéria hodnoceni projektt a jejich specifikace
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3. Kvalita projektu max. 50
» Kiritéria budou stanovena dle kvantifikovanych cild dané oblasti intervence (u
aktivity 5.2 b) budou mj. reflektovat miru naplnéni stanovenych indikatord, tj. poctu
regenerovanych bytd a % uspor spotfeby energie bytovych domu)
Posouzeni kvalitativniho pfinosu projektu ve srovnani se sou¢asnou situaci
Pfipravenost projektu k realizaci (stavebni povoleni, energeticky audit apod.)
Analyza a fizeni rizik
Udrzitelnost projektu po skonéeni podpory (zplsob garantovani)
= Realnost rozpoctu projektu (dle zkuSenosti s realizaci obdobnych projekt()
4. Horizontalni kritéria max. 10
= Realizace projektu pfispé&je k napInéni principu rovnych pfilezZitosti (potirani
diskriminace na zakladé pohlavi, rasy, etnického puvodu, viry, zdravotniho
postiZzeni, véku, sexualni orientace).
= Realizace projektu pfispéje k naplnéni principu udrZitelného rozvoje a ochrany
zivotniho prostfedi.
Celkem max. 100

Vyhlaseni Vyzvy k predkladani individualnich projektd véetné podminek pro vybér projektd bude oznameno
na Ufedni desce mésta, na webovych strankach SML a dle moznosti také v lokalnich periodikach (Zpravodaj
liberecké radnice, popf. regionalni pfilohy celostatnich denika).

Na zakladé podminek a kritérii stanovenych vyzvou vyplni Zadatel elektronickou Zadost (bude k dispozici na
webovych strankach www.eu-zadost.cz) v systému BENEFIT7, po finalnim ulozZeni ji vytiskne, pfilozi pfilohy
pozadované méstem ve vyzvé a v jednom vyhotoveni predlozi méstu. Zadost musi byt podepsana statutarnim
zastupcem zadatele.

Projekty bude pfijimat manazer IPRM prostfednictvim podatelny Magistratu mésta Liberec nebo postou na
adresu a v terminu stanoveném Vyzvou. Evidenci projektt a kontrolu formalnich nalezitosti zajisti manazer
IPRM.

Navrh hodnoceni projektli dle pfedem stanovenych kritérii (schvalenych Pracovni skupinou a Ridicim
vyborem IPRM) zpracuje manazer IPRM, popf. s vyuzitim externich odborniku (hodnotitelt) a zpracovatele
IPRM, a pfedloZi jej k posouzeni Pracovni skupiné IPRM a s jejim doporuéenim pfeda Ridicimu vyboru IPRM.

Kazda zadost o zarazeni projektu do IPRM bude obodovana hodnotitelem dle jednotlivych kritérii (vaham
odpovida i maximalni pocet bodu). V pfipadé nedostate¢ného poctu bodu bude uvedeno zdlivodnéni.

Projekty, které budou zafazeny do IPRM Regenerace sidlisté Rochlice a doporu¢eny k podani na CRR,

budou sefazeny podle bodového hodnoceni. Seznam bude pfedloZen Pracovni skupiné v tabulkové podobé:
= Cislo projektu

Pfedkladatel

Nazev projektu

Popis projektu

Pripravenost projektu

Harmonogram projektu

Bodové hodnoceni projektu

Celkova vySe zpUsobilych vydaju projektu

Celkova vyse dotace projektu

Kumulativni vySe dotace

Doporucen / Nedoporuéen / Nahradni projekt

Seznam zafazenych projektl, véetné nahradnich, po projednani Pracovni skupinou a odsouhlaseni Ridicim
vyborem IPRM schvali rada mésta (popf. zastupitelstvo mésta) a manazer IPRM jej poskytne Ridicimu organu
IOP, ktery zajisti informovani ptislusnych jinych RO OP. Ridici organ schvali seznam s vyznadenim projektt
uréenych k podpofe a poradi projektdl nahradnich. V§em schvalenym projektim mésto vystavi potvrzeni o jejich
schvaleni vIPRM a seznam projektl zvefejni na svych webovych strankach. Manazer IPRM koordinuje
predkladani projektti na prislusné RO OP a zprosttedkuijici subjekty IOP podle jejich vyzev.

V souladu s pfedpokladanym harmonogramem realizace a finan€nim planem bude Statutarni mésto Liberec
v nasledujicim obdobi vyhlagovat dal$i vyzvy na piedkladani individualnich projektd (viz kapitola 9. — Casovy
harmonogram realizace IPRM). V roce 2009 se pfedpoklada vyhlaSeni dvou vyzev (prvni bezprostfedné po
podpisu Dohody o zabezpeceni realizace IPRM, bude-li vybran k podpore, druha v prabéhu IV.Q). V pfipadé, ze
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nebude vycerpan vesSkery objem schvalenych prostfedk ERDF, uréenych k podpofe aktivit IPRM, vyhlasi
Mésto dle potfeby dalSi vyzvy.

V souladu se schvalenymi metodickymi pokyny budou jednotlivi zadatelé pfedkladat individualni projekty se
véemi potfebnymi nalezitostmi na pfisluSnou pobocku Centra pro regionalni rozvoj (CRR). Zpusob
predkladani individudlnich projektd IPRM na CRR je podrobné popsan v kapitole 11.2.3. a v P¥iruéce pro
Zadatele a pfijemce pro oblast intervence 5.2. IOP.

15. HORIZONTALNI TEMATA

Naplfiovani horizontalnich témat udrzitelny rozvoj a rovné pfilezitosti je jednim ze zakladnich pfedpokladu
realizace projektu spolufinancovanych ze Strukturalnich fond( EU.

Soucasti projektt z aktivity 5.2 a) Revitalizace vefejnych prostranstvi jsou Upravy komunikaci véetné
zvySeni poctu parkovacich mist, rekonstrukce a rozSifeni sité vefejného osvétleni, rekonstrukce a vystavba
détskych hfist, instalace méstského mobiliafe, sanace ploch vefejné zelené a sadové upravy, Upravy
inzenyrskych siti, vymezeni mist pro umisténi kontejneru, rekonstrukce opérnych zidek a venkovnich schodist,
Uprava péSich tras, vybudovani cyklostezky a bruslafské drahy.

Soucasti projektll z aktivity 5.2 b) Regenerace bytovych domi jsou zatepleni domda, rekonstrukce fasady,
vyména oken, dvefi, balkonu a lodzii, rekonstrukce vytahu ¢i vyména rozvod.

Uvedené investi¢ni akce maji pozitivni efekt na horizontalni témata — udrzitelny rozvoj a rovné pfileZitosti.

15.1. Udrzitelny rozvoj

Z projektt spadajicich do aktivity 5.2 a) téma nepochybné naplfuji sanace ploch vefejné zelené a sadové
Upravy. Jejich realizaci se zvysi podil zelené v prostfedi velkého méstského sidlisté. Dojde tak ke zlepSeni
mikroklimatu, sniZi se prasnost a hlu¢nost od pfilehlych komunikaci. Zaroven se zlepS8i esteticky vzhled této
lokality. Pfispéje se tim ke zlepSeni kvality Zivota. Vybudovanim cyklostezky a in-line bruslafské drahy bude
nepfimo podpofen zajem obdan(i o pohyb a tedy posun ke zdravému Zivotnimu stylu. Upravy komunikaci
vCetné zvySeni pocCtu parkovacich mist pfispéji ke snizeni poctu pfipadl dopravnich kongesci a tedy i emisi
Skodlivin do ovzdu$i. Rekonstrukce sité verejného osvétleni pfispéje ke snizeni energetické narocnosti této sité.

Realizaci projektt z aktivity 5.2 b) se snizi naklady na vytapéni s pozitivnim efektem na snizeni emisi
Skodlivin v&. sklenikovych plynd. Rekonstrukce rozvodu pfispéje ke snizeni unikl dodavanych sitovych
komodit. To bude mit pozitivni efekt na sniZeni mnoZstvi dodavek a efektivni nakladani se zdroji.

15.2. Rovné prilezitosti

Vysledky revitalizace vefejnych prostor a regenerace bytovych domu jsou cileny na vSechny obc¢any bez
rozdilu s dirazem na pfizplsobeni prostor pro osoby se snizenou pohyblivosti. Rekonstrukce a vystavba
détskych hfist' pfispéje k roz8ifeni smysluplné naplné volného &asu déti a mladeze. Pfispéje se tak k u¢innému
potirani socialné-patologickych jevu, jakymi zde jsou drobna kriminalita, distribuce a uzivani drog, gamblerstvi.
Vyznamna je rekonstrukce sité vefejného osvétleni a dale projekt sestavajici z instalace kamerového systému.
VSechny tyto akce predstavuji vyznamny prispévek ke zlepseni bezpecénosti obCanu v lokalité, ucinnému boji
proti majetkové i nasilné trestné €innosti a vandalismu a k potirani socialné-patologickych jevu. Dulezité je jejich
cileni na skupiny obyvatel, které jsou socialné-patologickymi jevy nejvice ohrozeny a nemohou se ucinné branit,
tedy déti, mladez a seniofi. Soucasti investiCnich akci je zajisténi bezbariérovych pfistupl a umoznéni
plnohodnotného vyuzivani budov osobami se sniZzenou pohyblivosti. Naplnéni jednotlivych kategorii v ramci
rovnych pfilezitosti viz tabulka nize.

Tab. €.15: Naplnéni kategorii v rémci horizontalniho tématu rovné pfileZitosti

Specifické potreby obyvatel Bezbariérové pristupy

Sluzby pro seniory, mladez, zdravotné postizené, zkvalitnéni
sluzeb a péce o zdravi obyvatelstva.

Vychovné-preventivni aktivity, aktivity vedouci k potirani
Prevence socialné-patologickych diskriminace a nasili, zajisténi bezpe€nosti ve méstech,

jevu integracné preventivni aktivity potirajici socialné patologicke jevy,
napft. lichvu, drogy, prostituci, gamblerstvi aj.

Kvalita Zivota
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16. ANALYZA RIZIK

Realizace projektu je vystavena urCitym rizikim ohrozujicim uspésnou realizaci projektu. Cilem je eliminovat
tato rizika a navrhnout opatfeni minimalizujici pfipadné negativni dopady.

16.1. Popis analyzy rizik dle jednotlivych fazi

Jsou definovana jednotliva rizika v pfipravné fazi, realizac¢ni fazi a fazi udrzitelnosti projektu. Mira rizika je
hodnocena ve tfech stupnich- nizka, stfedni a vysoka. Po zhodnoceni zavaznosti jednotlivych rizik jsou
navrhovana opatfeni k jejich eliminaci a minimalizaci pfipadnych negativnich dopadu.

16.1.1. Pripravna faze

Personalni rizika

Prabéh pfipravy, administrace a nasledné realizace jednotlivych projektli mize byt ohrozen rovnéz zménami
v realizaénim tymu (napfiklad odstoupeni manazera, koordinatora nebo nékterého odborného pracovnika),
odstoupenim partnera, resp. neplnénim zavazk( plynoucich z uzavfené partnerské smlouvy apod. Intenzita
negativniho vlivu je vysoka. Miru rizika Ize hodnotit jako stfedni.

Eliminaci rizika Ize dosahnout pfedevdim peclivym vyb&rem manaZera IPRM, uzavienim kvalitnich smluv
mezi jednotlivymi partnery projektu a odpovédnym vybérem osob do realizacniho tymu jednotlivych projektd.

Riziko podkladovych materiala

Nekvalitné zpracovana zadost a podkladové materialy k Zadosti (energetické audity, rozpocty apod.). Miru
rizika Ize hodnotit jako stfedni.

Eliminaci rizika Ize dosahnou pfedevsim konzultaci s méstem, MMR, predkladateli projektovych zaméra a
dalSimi odborniky.

16.1.2. Realizac¢ni faze

Snizeni pozadované vySe dotace

Nedostatecné kvalitné zpracovany IPRM a zadosti o dotaci u individualnich projektd mohou mit za nasledek
snizeni pozadované vySe dotace. Snizeni dotace muze byt zpusobeno i porusenim nékteré z podminek dotacni
smlouvy. Mohou nastat zejména problémy s nedostatkem financi ve vztahu k neuznatelnym vydajim projektu.
Intenzita negativniho vlivu je vysoka. Pokud by byla dotace vyznamné snizena a nepodafilo se nalézt dalsi
zdroje financovani, jednotlivé projekty by se staly kratkodobé i dlouhodobé finanéné neudrzitelné. Miru rizika
Ize hodnotit jako nizkou.

Eliminaci rizika Ize dosahnout kvalitou a peclivym zpracovanim IPRM a individualnich projektd. Nezbytny je
soulad s podminkami dota¢niho programu a naplnéni podminek (zpusobilost vydaju). Dale je nutné dusledné
dbat na dodrzovani podminek dotaéni smluv u individualnich projekttd. Odpovédnymi subjekty jsou zpracovatel
IPRM a dale Zadatelé, ktefi budou dbat na dodrZzovani dotacnich smluv.

Nepriznivé klimatické podminky

Nepfiznivé klimatické podminky mohou negativné ovlivnit realizaéni fazi individualnich projektd. Mohlo by
dojit k Easovému skluzu pfi samotné stavbé.

Intenzita negativniho vlivu je nizka. Realizace projektd by se mohla ¢asové zpozdit, coz by mohlo mit za
nasledek i poruseni podminek dotacnich smluv. Zmény Casovych harmonogram( projektli by bylo nutné
dohodnout s poskytovatelem dotace. Miru rizika Ize hodnotit jako nizkou.

Zadatelé nemohou tento faktor nijak ovlivnit. Mohou pouze uskuteénit takové kroky, aby realizace projektd
probihala dle harmonogramu a aby ¢asovy harmonogram kazdého projektu pocital s ur€itou ¢asovou rezervou.
Odpovédnymi subjekty jsou Zadatelé, a zhotovitelé stavby.

Nedodrzeni harmonogramu realiza¢ni faze projektt

PFicin nedodrzeni harmonogramu muze byt vice. Patfi mezi né mozné prltahy pfi zadavacich Fizenich na
zhotovitele staveb. Ty mohou byt zplUsobeny nedodrzenim nékterych podminek dotaénich smiluv i
nedostateCnou kvalitou zadavacich dokumentaci. Nejasné podminky vybé&rovych fizeni na zhotovitele staveb
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mohou veést k odvolani neuspésnych ucastnikl ¢i dokonce ke zruseni vybérovych Fizeni a vypsani novych. Ke
zdrzeni maze dojit i v ramci samotné stavby vinou investora.

Intenzita negativniho vlivu je stfedni. Realizace individualnich projektd by se mohla ¢asové zpozdit, coz by
mohlo mit za nasledek i poruSeni podminek dota¢nich smluv. Zmény ¢asovych harmonogram( projektt by bylo
nutné dohodnout s poskytovatelem dotace. Miru rizika Ize hodnotit jako nizkou.

K eliminaci rizika je nutné kvalitné a peclivé zpracovat zadavaci dokumentace, dbat na dodrzovani podminek
dotaénich smluv, kvalitné a dle zakona ¢. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach a dalSich pravnich predpisl
provést vybérova fizeni na zhotovitele staveb. Pfi uzavirdni smluv bude projednan postup a harmonogram
stavebnich praci a dohodnut platebni kalendaf. Nezbytny je dohled nad stavebni ¢asti projektu. Samoziejmosti
je zde technicky dozor stavebnika a pravidelné poradani kontrolnich dni. Casovy harmonogram by mél byt
vytvoren realisticky a s urcitou ¢asovou rezervou.

Odpovédnymi subjekty jsou Zzadatelé, zpracovatelé zadavacich dokumentaci, organizatofi vybérovych fizeni
(budou-li externi), firmy provadéjici technicky dozor stavebnika a zhotovitelé staveb.

Nedodrzeni rozpoctu investicni faze projektu

Duvody mozného nedodrzeni rozpoc¢tll mohou byt nejasné zadavaci dokumentace a smlouvy se zhotoviteli
staveb. Intenzita negativniho vlivu je vysoka. V pfipadé vzniku dalSich naklad(i stavebnich praci, s kterymi
nebylo v rozpoctech projektt pocitano by doslo k prekroéeni rozpoctu jednotlivych projektd, které by museli
uhradit sami Zadatelé. Miru rizika Ize hodnotit jako nizkou.

Keliminaci rizika je nutna existence kvalitnich zadavacich dokumentaci a transparentné a dle zakona
provedena vybérova Fizeni na zhotovitele staveb. Pozornost je tfeba vénovat znéni smluv se zhotoviteli staveb
(bude dohodnut i platebni kalendaf). Dale bude na stavbé technicky dozor stavebnika a autorsky dozor a budou
se konat kontrolni dny. Je nezbytné vénovat zvySenou pozornost zpusobilosti vydaju.

Odpovédnymi subjekty jsou zadatelé, zpracovatelé zadavacich dokumentaci, organizatofi vybérovych fizeni
(budou-li externi), firmy provadéjici technicky dozor stavebnika a zhotovitelé staveb.

Nedodrzeni technickych a technologickych postupti stavebnich praci

Nedodrzeni postupu stavebnich praci mize byt zpUsobeno nedostateCnymi projektovymi a zadavacimi
dokumentacemi, Spatnymi smlouvami s dodavateli &i chybé&jicim technickym dozorem. Intenzita negativniho
vlivu je vysoka. Pokud nebudou dodrzeny stanovené technické a technologické postupy, stavby nebudou
zkolaudovany a pfedany do uzivani. Odstranéni nedostatk( si vyzada prodlouzeni realizaéni faze jednotlivych
projektll a zfejmé i dalsi financni prostfedky, které budou hrazeny Zadateli. Miru rizika lze hodnotit jako
nizkou.

K eliminaci rizika jsou nutné peclivé zpracované projektové a zadavaci dokumentace, kvalitni smlouvy
s dodavateli stavebnich praci, uc¢inny stavebni dozor a pravidelné pofadani kontrolnich dnu.

Odpovédnymi subjekty jsou zadatelé, zpracovatelé projektovych dokumentaci, zpracovatelé zadavacich
dokumentaci, organizatofi vybérovych Fizeni (budou-li externi), firmy provadéjici technicky dozor stavebnika
a zhotovitelé staveb.

16.1.3. Faze udrzitelnosti

Vnéjsi vlivy

Rizikem jsou Skody na pofizeném majetku, které mohou byt zplsobeny pfirodnimi vlivy (vichfice, velké
mrazy), ale i zpusobené lidskym faktorem (vandalismus, neopatrnost pfi zachazeni s plynem, pozary). Povodné

v této lokalité nehrozi, nebot’ sidli§t& Rochlice leZi v nahorni poloze. Intenzita negativniho vlivu je stfedni. Miru
rizika Ize hodnotit jako nizkou.

K eliminaci rizika je nutna pravidelna kontrola prostor sidlisté Policii CR i Méstskou policii, zejména
v no¢nich hodinach. Rovnéz je nutna pravidelna kontrola technickych zafizeni ve spoleénych prostorach domu
a zamezeni vstupu neopravnénych osob. Pfirodni pohromy nelze odvratit, ucinnou prevenci je vSak mozno
zmirnit jejich negativni vlivy. Jde pfedevsim o volny pfijezd hasi¢skych vozl k jednotlivym budovam a funguijici
hydranty v jednotlivych budovach. U détskych hfist a piskovist' je tfeba zamezit volnému pobihani psh. Zaroveri
musi byt nové pofizeny majetek radné pojistén. Zadatelé musi splinit podminku udrzeni vysledk(l projektt po
dobu min. 5 let.
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Odpovédnymi subjekty jsou jednotlivi zadatelé.
Nedostatec¢né vyuziti nékterych objektu

Rizikem je maly zajem déti a mladeZe o vyuziti détskych hiidt. Tato hfisté by pak nenaplfovala dostate¢né
svyj Ucel. Intenzita negativniho vlivu je nizka. Miru rizika Ize hodnotit jako nizkou.

K eliminaci rizika je nutné zajistit dostateCnou propagaci a publicitu nové zprovoznénym stavbam, coz je
v kompetenci zadatele, tedy vtomto pfipadé mésta. S ohledem na vékovou strukturu obyvatel s vysokym
zastoupenim déti a mladeze predpokladame naopak znacnou poptavku po sportovnich aktivitach mladeze i
hrani déti.

Odpovédnym subjektem je Zadatel — Statutarni mésto Liberec.

16.2. Rizeni rizik

Na zékladé vySe uvedeného vyctu rizik je zfejmeé, Ze vysoka pozornost by méla byt pfedevSim vénovana
kvalité zpracovani projektové dokumentace k jednotlivym projektim (v€etné vykazu vymér a smérného
rozpoctu). Nezbytny je rovnéz kvalitné a peclivé zpracovany IPRM a zadosti o dotaci individualnich projekt(,
vCetné realistického harmonogramu projektt s urCitou €asovou rezervou. KliCové pro celou realizaci
Regenerace sidlisté Rochlice je schvaleni dotace.

Po pfiznani dotace ke kazdému projektu je tfeba peclivé zpracovat zadavaci dokumentaci a transparentné
a v souladu se zakonnymi predpisy provést vybérové fizeni na zhotovitele stavby. Nutna je kvalitné sepsana
smlouva se zhotovitelem stavby, béhem samotné stavby pak provadéni technického dozoru stavebnika,
autorského dozoru a pofadani kontrolnich dnd. Jiz béhem realizace projektu je zadouci dostateéna publicita.
Zavérem lze fici, Ze celkové riziko projektu je, pokud se podafi ziskat dotaci, malé a Zadatelé jsou schopni
jednotliva rizika podchytit a u€innymi prostfedky eliminovat €i sniZit jejich negativni vliv.

17. PROJEKTY FINANCOVANE Z JINYCH OP

Charakter vymezené zény — jeji obytna funkce — preduréuje zaméfeni projektl v ramci IPRM. V terminu
vyzvy na pfedkladani projektovych zaméru nebyl pfedlozen zadny projekt cileny do jiné oblasti intervence IOP
¢i dalSich operacnich programu. Mésto Liberec ma zajem na realizaci rozSifeni kamerového monitorovaciho
systému, ktery je zaméfen predevsSim na zvySeni bezpecnosti na sidlisti (specificky cil €. 4 — Podpora socialni
integrace). Po konzultaci s RO IOP je mozné tento projekt zahrnout do oblasti intervence 5.2 a) IOP jako
soucast méstského mobiliare.

Statutarni mésto Liberec plvodné zvazovalo zafadit do IPRM Regenerace sidlist¢ Rochlice projekt
vystavby nové tramvajové trati z centra mésta, jehoz prvni etapy jsou jiz realizovany s vyuzitim dotace
z Regionalniho opera¢niho programu NUTS Il — Severovychod, oblast podpory 1.2. — Podpora projekt
ZlepSujicich dopravni obsluznost Uzemi. Tento projekt o velkém finan¢nim objemu (fadové cca 700 mil. K&)
vSak dle podminek ROP nemuze ziskat zafazenim do IPRM Rochlice bodové zvyhodnéni (a to ani jeho
posledni etapa, ktera je lokalizovana pfimo do feSeného Uzemi zoény), proto Mésto od jeho zafazeni mezi
projekty ,pod €arou“ upustilo.

18. ZAVER

Integrovany plan rozvoje mésta Liberec — Regenerace sidliSté Rochlice je dulezitym koncepénim
dokumentem, vychazejicim ze Strategie rozvoje Statutarniho mésta Liberec 2007-2020. Byl zpracovan za
ucelem identifikace a feseni nejpalCivéjSich problému nejvétsiho libereckého sidlisté Rochlice, které Ize dle
metodiky IOP, oblasti intervence 5.2 — ZlepSeni prostfedi v problémovych sidlistich, oznagit za deprivovanou
zénu mésta..Re$ené Uzemi (zéna) predstavuje souvislou plochu o rozloze 44 ha s cca 3200 byty a necelymi 8
tisici obyvateli, vymezenou na zakladé nasledujicich ukazateld dle kritérii uvedenych v nafizeni Komise (ES)
€.1828/2006 Clanek 47:

a) vysoka mira chudoby a vylouceni,
b) vysoka mira dlouhodobé nezaméstnanosti,
c) neuspokojivy demograficky vyvoj,

51

»* ¥
b 3

OPERACNI EVROPSKY FOND PRO REGIONALN{ ROZVOJ

: * K ,
II INTEGROVANY * ot EVROPSKA UNIE
PROGRAM SANCE PRO VAS ROZVOJ



Integrovany plan rozvoje mésta Liberec — Regenerace sidlisté Rochlice ARR-Agentura regionalniho rozvoje,spol. s r.o., Liberec 2008

d) nizka udroven vzdélani, vyznamné nedostatky v oblasti dovednosti a velky pocet studentl, ktefi
pfed€asné opoustéji Skolu,
e) vysoky stupen kriminality a delikvence,
f) obzvlasté znecisténé zivotni prostredi (ukazatel vypustén),
g) nizka mira hospodarské aktivity,
h) velky pocet pfistéhovalcu, etnickych skupin a pfislusnik mensin nebo uprchlikd,
i) pomérné nizka urover hodnoty nemovitosti,
J)  vysoka energeticka naro¢nost budov (ukazatel vypustén).
Ve srovnani s celoméstskym prumeérem vykazuje feSené uzemi zény nepfiznivé vysledky zejména u kritérii
vzdélanosti, hospodarské aktivity, poCtu pfistéhovalcl a etnickych skupin a hodnoty nemovitosti.

IPRM Regenerace sidlisté Rochlice Uzce navazuje na C&tyfi prioritni oblasti Strategie rozvoje SML 2007-2020
(blize viz kapitola 2.2), a to:

B. Socialni rozvoj a zdravi

C. Dostupnost a mobilita

D. Pritazlivé mésto

E. Zivotni prostfedi

V dusledku nekoncepéniho pristupu k feSeni bytového problému a pod tlakem tzv. technicko-hospodarskych

ukazatelt vznikl v 70. a 80. letech minulého stoleti v jihovychodnim sektoru mésta rozsahly obytny soubor o
vysoké hustoté obyvatel, bez dostateCného obCanského vybaveni, potiebnych parkovacich ploch, détskych
hfist a sportovist, zelené a oddychovych ploch. Od 90.let minulého stoleti zaCaly problémy gradovat; kriticka
situace nastala pfedevsim u dopravy v klidu (nedostatek odstavnych stani pro vzrustajici po¢et automobil().
Dochéazelo k postupné devastaci vefejnych prostranstvi (poSkozovani zelen&, nepofadek u stanovist pro
kontejnery na odpad, likvidace hfist a sportovnich ploch, méstského mobiliafe). Vysoka koncentrace obyvatel
na malé ploSe, zména socialni skladby a vékové struktury obyvatel s sebou pfinesla rovnéz narlst kriminality a
socialné patologickych jevd, zejména u déti a mladeze.

Starnuti domovniho a bytového fondu se promitlo do technického stavu panelovych domu (konstrukéni vady,
nedostate¢na izolace, uniky tepla okny, lodziemi, netésnymi sparami v panelech aj.). Problémy se objevily
rovnéz u technické infrastruktury (rozvod médii, vytaht apod.).

Statutarni mésto Liberec se rozhodlo tuto neutéSenou situaci feSit a na zakladé zpracovaného Projektu
regenerace sidliSté Rochlice — Liberec VI zacalo zvlastnich zdroji a s vyuzitim dotace z Programu
regenerace panelovych sidlist MMR postupné revitalizovat vefejna prostranstvi. S ohledem na utlum tohoto
programu a potfebu dokon&eni daldich etap navrzenych Uprav se zastupitelstvo mésta usneslo na principu
partnerstvi zpracovat IPRM Regenerace sidlist¢ Rochlice, cileny do oblasti intervence 5.2 Integrovaného
operacniho programu a ziskat prostfednictvim tohoto programu podporu z fondd EU.

Hlavnim cilem IPRM je zlepSeni podminek pro kazdodenni Zzivot obyvatel sidlist¢ Rochlice, zkvalitnéni
bydleni, vytvofeni kvalitniho Zivotniho prostfedi s dostatkem ploch pro dopravu v klidu, vefejné zelenég, détskych
hfist a sportovist i oddechovych ploch pro seniory. Smyslem navrzenych opatfeni je posileni atraktivity zény pro
vSechny obyvatele.

Vyznamnym atributem celého procesu pfipravy a realizace IPRM byla a je snaha o zapojeni trvale obyvatel
(vlastnikd i najemcu) bytovych domd, ostatnich uzivatell vefejnych prostranstvi a mistni komunity. ZvysSeni
pfitaZlivosti vefejného prostoru pfispéje ke spokojenosti obyvatel a zlepSeni kvality jejich Zivota stejné tak, jako
zvySeni kvality samotného bydleni.

Implementace IPRM je dlouhodoby proces uskutecnovani rozvojovych projektdl od namétl po realizaci a
nasledny monitoring. K Uspésné realizaci a naplnéni cili IPRM je vSak tfeba zabezpedit potfebnou kooperaci
vSech zucastnénych subjektl (véetné uvolnéni patficnych finanénich spolupodild na jednotlivych projektech).
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19. SEZNAM ZKRATEK

ARR Agentura regionalniho rozvoje

CRR Centrum pro regionalni rozvoj CR

CSSLK Centrum socialnich sluzeb Libereckého kraje

CZSP Centrum zdravotni a socialni péce

CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav

cZT Centralizované zasobovani teplem

CCK Cesky &erveny kiiz

CR Ceska republika

csu Cesky statisticky ufad

CT Ceska televize

DN Diameter Nominal

DPML Dopravni podnik mésta Liberce

DPS Dum s pecovatelskou sluzbou

EO Ekvivalentni obyvatelé

ERDF Evropsky fond pro regiondlni rozvoj

ES Evropské spolecenstvi

EU Evropska unie

GIS Geograficky informacni systém

HDP Hruby domaci produkt

CHD Chranéna dilna

CHOPAV Chranéna oblast pfirozené akumulace vod

IDOL Integrovany dopravni systém Libereckého kraje

IDS Integrovany dopravni systém

IOP Integrovany operac¢ni program

IPRM Integrovany plan rozvoje mésta

KBV Komplexni bytovéa vystavba

KPSS Komunitni plan socialnich sluzeb regionu Liberec 2008 — 2013

KUD Kratké a aderné divadlo

LK Liberecky kraj

LZz Lidské zdroje a zaméstnanost

MHD Méstska hromadna doprava

MIC Méstské informacni centrum

MML Magistrat mésta Liberec

MMR Ministerstvo pro mistni rozvoj

MO Méstsky obvod

MS Mistrovstvi svéta

MS Matefska $kola

MSC2007 Monitorovaci systém Central 2007

MZP Ministerstvo Zivotniho prostfedi CR

NNO Nestatni neziskova organizace

NRP Néarodni rozvojovy plan

NSRR Narodni strategicky referen¢ni ramec

NUTS lI Nomenclature des Unites Territoriales Statistique - Statistické uzemni jednotky Evropské unie

0]0) Obvodni oddéleni

OoP Operacni program

0.p.s. Obecné prospésna spolecnost

ORP Obec s rozsifenou plsobnosti

ORREP Odbor regionalniho rozvoje a evropskych projekt

0.s. Obcanské sdruzeni

OSBD Okresni stavebni bytové druZstvo

PCR Policie Ceské republiky

PF TU Pedagogicka fakulta Technické univerzity v Liberci

PO Prioritni oblast

p.o. Pfispévkova organizace

. * % % .

INTEGR'DV'AHY : ‘: EVROPSK#_\ UNIE o 53
OPERACNI LR EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ
PROGRAM 2 SANCE PRO VAS ROZVOJ



Integrovany plan rozvoje mésta Liberec — Regenerace sidlisté Rochlice ARR-Agentura regionalniho rozvoje,spol. s r.o., Liberec 2008

POU Povéfeny obecni tfad

PS Pracovni skupina

REZZO Registr emisi a zdroju znecisténi ovzdusi

ROP Regionalni operacni program

RO Ridici organ

RV Ridici vybor

Sb. Sbirka (zakon()

SBD Stavebni bytové druzstvo

SBD PS Stavebni bytové druzstvo Pozemni stavby Liberec
SDCR Svaz dichodct Ceské republiky

SEA Posouzeni vlivd koncepci na zivotni prostfedi (Strategic Environmental Assessment)
SF Strukturalni fondy

SLDB Scitani lidu, domu a byt

SML Statutarni mésto Liberec

S0OZS Strategické obecné zasady spolecenstvi

SR LK Strategie rozvoje Libereckého kraje

SR SML Strategie rozvoje Statutarniho mésta Liberec

SRN Spolkova republika Némecko

SRR Strategie regionalniho rozvoje

SS Stredni Skola

SV Studena voda

SWOT Silné a slabé stranky, pfilezitosti a rizika (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats)
TOP Tematicky operacni program

TU Technicka univerzita

TUL Technicka univerzita v Liberci

TUV Tepla uzitkova voda

TZP Télesné a zdravotné postizeni

UNESCO Organizace OSN pro vychovu, védu a kulturu (United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization)

VOS Vy$si odborna skola

VS Vysoké Skola

zS Zakladni $kola

ZP Zivotni prostredi

ZUsS Zakladni umélecka skola

OPERACNI ey EVROPSKY FOND PRO REGIONALN{ ROZVOJ 54

I INTEGROVANY 2 = EVROPSKA UNIE
PROGRAM

SANCE PRO VAS ROZVOJ



Integrovany plan rozvoje mésta Liberec — Regenerace sidlisté Rochlice ARR-Agentura regionalniho rozvoje,spol. s r.o., Liberec 2008

20. SEZNAM TABULEK, GRAFU, OBRAZKU A MAP

Seznam tabulek v textu dokumentu:

Cislo Nazev Strana

Tab. &1 Pohyb obyvatelstva v Liberci v letech 2000-2006 6

Velikost obvod(i obci 2. a 3. stupné, okresu Liberec a Libereckého kraje, srovnani

Tab. ¢.2 ) : 14
s méstem Liberec
Tab. .3 Hodnoty ukazatel(l a spInéni kritérii pro vybér zony 21
Tab. ¢4 Obytné celky v feSeném uzemi 23
Tab. .5 Etapizace projektu Regenerace sidli§té Rochlice 27
Tab. .6 Prehled cilt a opatfeni IPRM, vazby mezi operaénimi programy 30
Tab. .7 Indikatory oCekavanych vysledku pro oblast intervence 5.2. IOP 31
Tab. ¢.8 Regenerace sidli§té Rochlice — plochy revitalizovaného Uzemi podle etap 32

Tab. ¢.9 Casovy harmonogram ptipravy a realizace IPRM v obdobi 2008 — 2015 (po &tvrtletich) 34

Naklady v letech 2009-2013 (2015) na revitalizaci vefejnych prostranstvi a regeneraci

Tab. €.10 . . 35
bytovych domu
Tab. €.11 | Srovnani pozadovaného a predpokladaného €erpani dotaci v jednotlivych letech v % 36
Tab. &.12 | SloZeni Ridiciho vyboru IPRM 38
Tab. .13 | Slozeni Pracovni skupiny IPRM 39
Tab. & Doporucena obecna kritéria hodnoceni (bude upraveno jako priloha textu Vyzvy na
ab. ¢.14 . BT e 46
predkladani individualnich projekt()
Tab. €.15 | Naplnéni kategorii v ramci horizontalniho tématu rovné pfilezitosti 48
Seznam obrazkl a map v textu dokumentu:
Cislo Nazev Strana
Obr. &1 Regenerace sidlisté Rochlice — Il. et. — Jezkova ulice — ,Gusto” (v prubéhu a po 1
T ukonceni revitalizace)
Obr. & Regenerace sidlisté Rochlice — Il. etapa — Jezkova ulice (v pribéhu a po ukonceni
r.¢.2 S 2
revitalizace)
Mapa €.1 | OrientaCni vymezeni feSeného uzemi — poloha v ramci mésta Liberce 22
Obr. €.3 Organizaéni schéma Ridicich struktur IPRM 36
Seznam tabulek, grafi, obrazki a map v pfiloze:
Cislo Nazev Strana
Tab. pfiloha &.1 Seznam ulic a domu ve vymezené zoné Rochlice 56
Mapova pfiloha €.1 | Vymezeni feSeného uzemi zény sidlisté Rochlice 56
Tab. pfiloha €.2 Vyvoj srovnani kapacit MS a poétu predgkolnich déti 57
Tab. pfiloha €.3 Narust novych kapacit matefskych Skol v obdobi 2007-2009 57
Graficka pfiloha €.1 | Prognéza vyvoje poctu zakl zakladnich Skol v obdobi 2006 — 2015 57
Tab. pfiloha ¢.4 Seznam poskytovatell socialnich sluzeb a instituci 57
Obr. pfiloha €. 1 Sidlisté Rochlice — Dobiasova ulice 61
% K %
55
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21. PRILOHY
Tab. pfiloha €.1: Seznam ulic a domu ve vymezené zoné Rochlice
. o Pocet
Ulice Seznam dom (€.p.) obyvatel

Burianova 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924: 925, 926, 927, 928, 1053
929, 930, 931, 969, 970, 971, 972, 1070, 1071 (cela ulice)

Dobi4gova 851, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 86.3’ 864, 865, 881, 882, 1955
883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890 (cela ul. bez ¢.p. 1017)

Dr. M. Horakové | 54 15

Halasova 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899 (cela ulice) 612

Haskova 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943:, 94_14, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 1335
951, 952, 953, 954, 974, 977, 978 (cela ulice)

JeZkova 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 1169 (cela ulice) 499

Na Zizkové 99, 246, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 852, 853, 973 328

Pazderkova 866, 867, 868, 869, 932, 933, 934, 935, 955 (cela ulice) 673

Pionyrd 71,976 8

Seifertova 900, 901, 902, 903, 904, 905 (cela ulice) 472

U Potlcku 612,613, 614, 615, 616, 617,618, 619, 620, 621 266

Vratislavicka 28, 55, 91, 337, 367 31

Jitnd 80, 136, 661, 662, 683, 684, 685, 745, 746, 816, 817, 818, 819, 821, 822, 643
823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830

Celkem 7890

Pramen: MML — spravni odbor, po&et obyvatel je z evidence MML k datu 28.8.2008

Mapova pfiloha €.1: Vymezeni feSeného uzemi zony sidlidté Rochlice

: % K % ,
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Tab. pFiloha &.2: Vyvoj srovnani kapacit MS a po&tu predskolnich déti

ARR-Agentura regionalniho rozvoje,spol. s r.o., Liberec 2008

. Skolni rok
Kategorie
2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13
3-leté déti 834 859 871 931 920 1066 1000* 1000*
4-leté déti 840 834 859 871 931 920 1066 1000*
5-leté déti (predskolaci) 801 840 834 859 871 931 920 1066
Pocet déti predSkolniho véku 2475 2533 2564 2661 2722 2917 2986 3066
Kapacita MS 2515 2515 2525 2603 2650 2650 2650 2650
Pocet umisténych déti 2339 2424 2470 2586 2634 2634 2634 2634
Pocet neumisténych déti 136 109 94 75 88 283 352 432
Blokovana mista organizaci spec. tfid 16 16 16 16 16 16 16 16
Pocet volnych mist 160 75 39 1 0 0 0 0
*odhad
Pramen: MML — odbor Skolstvi a kultury (stav k 1.12. 2008)
Tab. pfiloha €.3: Narlst novych kapacit matefskych $kol v obdobi 2007-2009
Kategorie v obdobi Lokalizace Pocet mist
Zvy$ena kapacita v roce 2007 MS Na Piskovné 10
MS Jefmanicka 15
e . MS Purkyfova 29
Zvysena kapacita v roce 2008 M3 Klasterni 466 >4
Celkem 68
MS OstasSovska 25
Zvysena kapacita od 1.1.2009 MS Strakonicka 22
Celkem 47
Pramen: MML — odbor $kolstvi a kultury
Graficka pfiloha ¢.1: Progndza vyvoje pocétu zaku zakladnich $kol v obdobi 2006 — 2015
Poéty Zaka zakladnich $kol mésta Liberec od skolniho roku 2006/07 a predpokladany wyveoj v nasledujicich letech (bez
méstské éasti Vratislavice) stav k 1.9.2008
10000 —
9000 4025 | |m2006/07
2000 = || [m2007/08
= 2008/09
7000 _- . [ - [ - 7821 || |mz200010
6000 +— 7541 7470 7299 1242 1342 T 7531 7692 || [m2010m1
5000 — |
201112
4000 L _
E2012/13
3000 | |m201314
2000 1 | |m201415
1000 1 [ | |OKapacita zikl. $kol
0 T T T T . T
2006/07 2007708 2008109 200910 201011 20011412 201213 201344 201415 Kapacita
zakl. skol
Pramen: MML — odbor Skolstvi a kultury
Tab. pfiloha ¢.4: Seznam poskytovatell socialnich sluzeb a instituci
Nazev |[Poskytované sluzby |[Kapacita
Azylové domy
Azylovy dum SPERAMUS-zafizeni docgasné poskytovani ubytovani bezdomovcim po 25 lisek. ~116 Klientd roénd
CSSLK, p.o. dobu max. 3 mésici uzex, lentd rocne
Domov pro matky s détmi - zafizeni 7 pokoju pro 7 matek a 10
CZSP, p.o. azylové domy pro matky s détmi ¢i osamélé téhotné déti
Domov pro matky s détmi v tisni Liberec—|Zeny nachazejici se v obtizné situaci — krizové pomoc |24 |tzek pro 8 matek a 16
Domov sv. Anny déti, 1 krizova jednotka
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Domy s pecovatelskou sluzbou (DPS)

Dim s pecovatelskou sluzbou
Siméagkova

Ddm s pecovatelskou sluzbou Borovy
vrch

Dim s pedovatelskou sluzbou Ceska

Dim s pecovatelskou sluzbou Burianova
1070, 1071 (Zelené udoli)

malometrazni byty zvlastniho urceni

- ubytovani, pomoc v sebeobsluze, pomoc pfi chodu
domacnosti, klubova ¢€innost, zlepSeni, udrzeni
zdravotni kondice

63 byt — 64 obyvatel

38 bytd — 40 obyvatel

19 byth — 26 obyvatel

116 bytl (z toho 24
bezbariérovych)-151 obyvatel

DUm s pecovatelskou sluzbou Burianova
969 (Zelené udoli)

malometrazni byty zvlastniho ureni a bezbariérové
byty- sluzby stejné, jako u ostatnich dps

54 bytli (z toho 4
bezbariérové) — 64 obyvatel

Domovy diichodcti

Domov dlchodct Liberec - FrantiSkov,
p.o.

Domov dichodct Vratislavice nad Nisou,
p.o.

Domov pokojného stafi - Domov sv.
Vavrince

ubytovani, stravovani, pomoc v sebeobsluze, pomoc
pfi chodu domacnosti, socioterapie, zlepSeni a udrzeni
zdravotni kondice, pomoc v prosazovani prav a zajmu

200 lazek

104 ldzek

19 lGzek

Chranéné dilny (CHD)

Domov pro mentalné postizené v Liberci
— Harcové

CHD pro lidi s ment. postizenim - zajisténi prac.pfil.

50 mist — nyni 35 klient(

CHRANO - chranéné pracovisté TZP CHD, zajisténi prac.pfil., integrace postizenych osob  |neuvedeno
Mezinarodni centrum UNIVERSIUM, uix o - .
0p.s provoz CHD- zajisténi prac.pfil. 35 mist
Sdruzeni TULIPAN provoz CHD- zajisténi prac.pfil., tréninkové stfedisko 11 mist

PF TUL
Podporované zaméstnavani
Rytmus, ob&anské sdruzeni — Agentura |podporované zameéstnavani — pomoc pfi uplatnéni na

j A . neuvedeno

podporovaného zaméstnani Liberec trhu prace

obecné prospésné sluzby — vytvareni Casové

nestanovena —

Vefejné prospésné prace Liberec, o. p. s.

omezenych pracovnich pfilezitosti
- poradenstvi, zprostfedkovani kontaktl

15 zaméstnancl

Krizova pomoc

Poradna pro obéti trestnych ¢ina — ,D* —
ob&anské sdruzeni

podpora a pomoc lidem, ktefi se stali obéti trestného
¢inu (pfepadeni, Sikana, znasilnéni, vydirani, ...)

nestanovena

Kontaktni centrum pro lidi ohrozené
drogou Liberec — zafizeni CSSLK, p. o.

kontaktni prace s uzivateli drog v zafizeni i na ulici za
pomoci terénnich pracovnikl

nestanovena, roc¢né ~500
klient( a 2000 intervenci

Linka duvéry Liberec — zafizeni CSSLK,
p. o.

pomoc lidem, ktefi se ocitli v krizi, €i obtizné Zivotni
situaci

nestanovena, ro¢né ~3000
kontakt(

Cesky &erveny kfiz — Oblastni spolek

zachranna a humanitarni pomoc, vyuka prvni pomoci a

&K Liberec o§gtrovatglstV|, darcovstvi krve, rekondi¢ni pobyty pro |nestanovena
déti a seniory
Osobni asistence a pecovatelska sluzba, oSetrovatelska sluzba
. . kontaktni centrum pro zdravotné postizené, kompletni
Centrum pro zdravotné postizené o . o N
. . ) socialni poradenstvi, osobni asistence a respitni péée |nestanovena
Libereckého kraje N P
(odleh&ovaci sluzba)
Mezinarodnl centrum UNIVERSIUM, o. osobni asistence pro imobilni ob&any ~75 klientt

p. s. — Osobni asistence

Pecovatelska sluzba Liberec — CZSP, p.
o

pecovatelska sluzba v DPS a v terénu

~500 klientd ro¢né

Diakonie Beranek

pecdovatelska sluzba v domacnostech klientu

~114 klientd

REVA, 0. p. s.

pecovatelska sluzba a osobni asistence v
domacnostech klientl

~60 klientd

Agentura J TOP — Ulmannova Jitka

Diecézni charita Litoméfice —
oSetrfovatelska sluzba v rodinach

Krajska nemocnice Liberec, pfispévkova
organizace — Domaci péce

zdravotni a oSetfovatelska péce v terénu na navrh
o8etfujiciho lékafe

~120 klientd roéné

~50 klientd jednorazova péce,
~25 klientu stala péce

~500 klientt ro¢né

GIPSY HANDICAP HELP

osobni asistence v romskych rodinach a rodinach
cizinct v CR, ve kterych Ziji osoby s handicapem

nestanovena

Sdruzeni ob¢anu pfi vychovném a
vzdélavacim zafizeni Alvalida — Denni
centrum socialnich sluzeb

komplex vychovné vzdélavacich, aktiva¢nich,
rehabilitadnich a socialnich sluzeb pro klienty s
mentalnim a tézkym kombinova-

nym postizenim

20 klientd, 10 osobnich
asistentu

asistencni sluzba handicapovanym détem pfi pobytu ve

SCHOOL HANDICAP HELP = S ; . ) . o neuvedeno
Skole i mimo ni pomoci osobnich asistentl

Poradny

Ob¢anska poradna — ,D“ — ob&anské . R T .
poradenstvi zaméfené na socialné pravni problematiku [nestanovena

sdruzeni

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy —
zarizeni CSSLK, p. o.

pomoc lidem, ktefi se ocitnou ve slozité Zivotni situaci

~1100 klient( a 4000
intervenci rocné

Igor Pavel¢ak — soukroma poradenska a

poradenstvi v oblasti Ié€by zavislosti na drogach,

nestanovena

*
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lektorska ¢innost

alkoholu a patologického hracstvi, rodinné a partnerské
poradenstvi

Pedagogicko-psychologicka poradna
Liberec, p.o.

Skolské poradenské zafizeni pro déti, jejich rodi¢e a
ucitele

nestanovena, ~2300 klient(
rocné

ianus, ob&anské sdruzeni — Rozvojové
centrum ianus Liberec, Centrum pro
rozvoj a zaméstnanost zen

poradenstvi zamérené na celozivotni vzdélavani a
celostni rozvoj jednotlivcd i skupin

nestanovena

Akademicka poradna a poradna pro
zpfistupfiovani studia lidem se
zdravotnim postizenim na Technické
univerzité v Liberci

studijné-informacni poradenstvi, informace o
moznostech studia na TU v Liberci aj. VS v CR

@ studuje 20-24 studentl s
postizenim

Rana péce

Centrum zdravotni a socialni péce
Liberec, pfispévkova organizace —
zafizeni denni a ambulantni péce o déti

zdravotni a vychovna péce pro déti zdravotné oslabené
(dychaci potize, o¢ni vady)

denni péce — 75 déti

Spole¢nost pro ranou péci - Stredisko
rané péce Liberec

terénni a ambulantni sluZzby rodinam, které vychovavaji
dité se zrakovym &i kombinovanym postizenim

nestanovena, ro¢né ~55
klient(, 280 konzultaci v
rodiné

Socialni rehabilitace a fyzioterapie

Socioterapeutické centrum — zafizeni
CSSLK, p. o.

podpora lidi s psychotickym onemocnénim

nestanovena- v péci 85
klientd

podpora osob s télesnym postizenim a jejich pecujicich

nestanovena, ~300 klientl a

DRAK rodin 500 intervenci rocné
aplikace canisterapie (pomoci cvi¢enych psu) v - L
ELVA - HELP zafizenich zdravotni a socialni pé¢e a domacnostech s nestanovena, ~800 klientd

postizenymi lidmi

ro¢né

FOKUS Liberec

podpora dusevné nemocnych lidi

chranéné bydleni — 18 mist,
chranéné dilny — 12 mist,
centrum sluzeb — 15 mist

Obcanské sdruzeni Svitani

rehabilitace déti se zdravotnim postizenim
prostrednictvim koni — hiporehabilitace

~95 klientd

ROSKA Liberec, regionalni organizace
UNIE ROSKA v CR

pomoc lidem postizenym roztrouSenou skler6zou

nestanovena — ~51 ¢lenl

Sdruzeni ob¢ant pfi vychovném a
vzdélavacim zafizeni Alvalida

rehabilitacni a socialni péce klientim s tézkym
kombinovanym postiZzenim

20 mist, poradna 45 klientd

TyfloCentrum Liberec, o. p. s.

integrace téZce zdravotné postizenych lidi do
spolecnosti

nestanovena, ~750 klientd
ro¢né, kluby — 250 ¢lenud

Tyfloservis Liberec, o. p. s.

ambulantni a terénni sluzby nevidomym a slabozrakym
lidem

nestanovena

Poradenské centrum LORM Liberec

pomoc hluchoslepym osobam a jejich rodinam

15 klientd

HANDICAP HELP LIBEREC

integrace az inkluze potfebnych osob prostfednictvim
canisterapie

nestanovena, terénni
sociorehabilitacni ¢innost —
~150 osob

Terapeutické programy pro uzivatele drog

Advaita, ob&anské sdruzeni pro pracovni
a socialni rehabilitaci drogové zavislych
pfi Terapeutické komunité pro drogové
zavislé v Nové Vsi — Centrum
ambulantnich sluzeb Advaita

doléCovaci program a program ambulantniho
poradenstvi pro byvalé uzivatele navykovych latek

denni program — 25 mist,
ambulantni program — 15 mist

Terapeuticka komunita pro drogové
zavislé Nova Ves — zafizeni CSSLK, p. o.

pobytové zafizeni pro lidi uzdravujici se ze zavislosti

15 lazek

Ustavy socialni péée

Domov pro mentalné postizené v Liberci
— Harcové

celoro¢ni péce a denni stacionar pro osoby
s mentalnim postizenim

rezidenc¢ni sluzba- 24 lGzek
pro 24 klient(, chranéné
bydleni- 10 bytd pro 25 obyv.

Jedli¢klv ustav pro télesné postizenou
mladez, p.o.

celoro¢ni péce o déti a mladez s télesnym postizenim,
¢i v kombinaci ostatnich znevyhodnéni

225 klient, z toho 120- denni
pobyt, 105- tydenni/celoro¢ni
pobyt

Ustav socialni pége Liberec, p.o.

ustavni a vychovna péce mentalné postizenych déti i
dospélych

celoroc¢ni pobyt — 18 osob,
tydenni pobyt — 9 osob

Kojenecky ustav

Kojenecky ustav a détsky domov Liberec,
p.o.

ustavni, Ié€ebna, vychovna péce pro déti od 0 — 3 let

80 luzek- 30 kojenecky Ustav,
50 détsky domov

Setkavaci centra a kluby

Asociace rodi¢u a pratel postizenych déti
v CR —Klub Liberec

nabidka zajmovych €innosti pro handicapované déti a
mlédez

200 déti v 5 zajmovych
krouzcich

Centrum obc&anskych iniciativ — zafizeni
CZSP, p. o.

setkavaci centrum ob&anu mésta, podpora nestatnich
neziskovych organizaci (NNO)

vyuziti pro ~40 NNO

Sportovni klub stolniho tenisu vozickafri
Liberec

ke sportovni ¢innosti

nestanovena

Ob¢anské sdruzeni S(C)HODY

volnoCasoveé aktivity déti a mladeze, podpora integrace

nestanovena, nyni ~50 klientd
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handicapovanych lidi do spole¢nosti
klubova €innost pro téZce zdravotné postizené lidi
(vozickare)

Sdruzeni vozi¢kard region Nisa nestanovena — ~38 ¢lenu

Klub seniord Simackova dochazi asi 20 seniorl
Klub seniord Marsikova dochazi asi 30 seniorll
Klub seniorli Borovy vrch dochazi asi 30 seniort
Klub seniorti Oblacna klubova €innost a nabidka volno€asovych aktivit pro dochazi asi 60 senioru

Klub seniort Krasna Studanka dochazi asi 20 seniorll

Klub seniorli Radcice seniory dochazi asi 20 seniorl
Klub seniori Hlavkova dochazi asi 150 seniortl
Klub senior(i Burianova dochazi asi 50 seniort
Klub seniorli Vesec dochazi asi 30 seniorl
Centrum volného asu ARABELA zajiét"ovéni volnoCasovych aktivit pro vSechny vékové nestanovena

skupiny

matefské centrum, programy rozvoje a vzdélavani,
Sdruzeni generaci, o.s. psychologické poradenstvi, budovani kvalitnich vztahtd |nestanovena

napfi¢ generacemi
Centrum Ka$par posilovani nezastupitelné role rodiny nestanovena

Socialni sluzby zamérené na pomoc lidem ohrozenym socialnim vylou¢enim a na prevenci socialné patologickych jevl
Stredisko pro déti a mladez GAP — DDU pobytova cast 8 Juzek,

a SVP, p.o primarni prevence socialné patologickych jev( ambulantni &ast: ~200 klient(
e ro¢né

primarni prevence socialné patologickych jevl —

,D“ — ob&anské sdruzeni Program Pét P, vzdélavaci a resocializacni programy [nestanovena
pro skupiny obyvatel ohrozenych socialnim vylou¢enim

MAJAK, o. p. s primarni prevence socialné patologickych jev( nestanovena,~214 prednasek

e zamérena na déti a mladez ro€né pro 3900 déti
Statutami mésto Liberec — projekt preventivni socialni streetwork zaméfeny na
P I problematickou mladez a prevenci socialné nestanovena
reventivni streetwork o

patologickych jevl

Liberecké romské sdruzeni podpora a pomoc romskym ob&an(m, primarni nestanovena — ro¢né ~300
prevence klientl a 925 intervenci
socialni sluzby a aktivity sméfujici k zamezeni

Romské komunitni centrum v Liberci —  |socidlniho vylou€eni, setkavaci centrum, podpora nestanovena

Statutarni mésto Liberec aktivit sméfujicich ke vzajemnému pochopeni minorit a
majority

dobrovolnické sluzby ve zdravotni a socialni oblasti
(nemocnice, Ustavy socidlni péce), zajisténi pripravy a |60 dobrovolnik
vzdélavani dobrovolniki

Regiopélnl’ dobrovolnické centrum
JESTED, o. s.

Statutarni mésto Liberec — projekt

Terénni prace v socialné vylou¢enych nestanovena, ~300 klientd
komunitach v Liberci terénni socialni prace v socialné vyloucenych lokalitach

Clovék v tisni, spolenost pfi CT, 0. p. s. |V pfirozeném prostiedi klientd

— Terénni programy v socialné 60 dlouhodobych klientt

vylou€enych lokalitadch
Zajmova sdruzeni zamérena na pomoc zdravotné postizenym lidem a senioriim
ARCUS SOP Liberec — spole¢nost
onkologickych pacientd, jejich rodinnych |pomoc lidem po onkologické 1é¢bé
pfislusnikd a pratel

nestanovena, sdruzeni ma
~110 ¢lenl

vytvareni podminek pro zpfistupnéni Jizerskych hor
MOBILITA, o. p. s. télesné postizenym lidem (trasy pro vozickare, mapy, |nestanovena
bezbariérovy penzion apod.)

Ob¢anské sdruzeni OBZOR Liberec pomoc |’|Eiaem tzce zdravotné handicapovanym nestanovena, nyni 21 élend

Sdruzeni CZECH HANDICAP pomoc lidem téZce zdravotné handicapovanym nestanovena
Regionalni sdruZeni zdravotné
postizenych NISA Liberec

Regionalni organizace zdravotné
postizenych SEVER Liberec
Sjednocend organizace nevidomych a
slabozrakych

SIZO - Liberec mésto

nestanovena

pomoc lidem se zdravotnim postizenim
nestanovena

pomoc lidem nevidomym a téZce zrakové postizenym |nestanovena

pomoc télesné postizenym lidem s kombinovanymi

. nestanovena
vadami

Svaz télesné postizenych v CR — okresni
vybor Liberec

Svaz télesné postizenych v CR — mistni
organizace ,Na Jefabu“

Svaz diabetikti Ceské republiky, tzemni
organizace Liberec

SDCR — Svaz dichodct Ceské
republiky, zakladni organizace Liberec

nestanovena

haji zajmy a potieby télesné postizenych obcanl
nestanovena, ~80 ¢lenl

pomoc lidem s onemocnénim diabetes nestanovena

nacvik sebepomoci, svépomoc pfi vyfizovani zalezitosti [nestanovena
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Instituce

Statutarni mésto Liberec-Magistrat mésta

vykon st.spravy v oblasti socialn& pravni ochrany déti,
davek socialni potfebnosti, mimofadnych vyhod téZzce
zdravotné postizenych, vykon samospravy v oblastech

Liberec, odbor socialni pée bytové problematiky a prevence kriminality a socialné [nestanovena
’ patologickych jev(, spoluprace s pfispévkovymi
organizacemi mésta zaméfenymi na zdravotni a
socidlni péc¢i, garant komunitniho planovani
Liberecky kraj-Krajsky Gfad Libereckého mimo jiné FeSeni bezpecnostni situace v oblasti
Krai D . i . |prevence kriminality, hodnoceni projektli ZadatelG o
raje, odbor socialnich véci, bezpelnosti o ; : . nestanovena
a problematiky mengin granty a d_otace_ v socialni oblasti a v protidrogové
problematice aj.
vyfizeni zadosti o pfidavek na dité, socialni pfiplatek,
Urad préace v Liberci, odbor statni pfispévek na bydleni, rodi€ovsky pfispévek, davky nestanovena
socialni podpory péstounské péce, prispévek na péci o dité v zafizeni,
porodné, pohiebné, stanoveni zZivotniho minima
Krajské sprava socialniho zabezpeceni
pro Liberecky kraj se sidlem v Liberci, agenda dichodového pojisténi, nemocenského nestanovena
Okresni sprava socialniho zabezpeceni |pojisténi a Iékarska posudkova sluzba aj.
Liberec
Probacni a mediacni sluzba CR, vykon socialni prace v oblasti trestniho prava, v oblasti
Stredisko Liberec Y p P ’ nestanovena

(pUsobnost pro soudni okres Liberec)

probace a parole a v oblasti mediace

Pramen: Katalog poskytovatell socidlnich

Obr. pfiloha €. 1 Sidlisté Rochlice — DobiaSova ulice

sluzeb v Liberci (stav k 31.8.2006)

Pramen: ARR
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